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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady

1

2 Milníky 522 dny 30.08. 24 31.08. 26 269 609 125,48 Kč

3 Milník č.1 - vybudování ZS, zahájení stavebních 
prací

1 den 30.08. 24 30.08. 24 4 561 786,40 Kč

4 Milník č.2 - stavební práce, SO 15 1 den 30.09. 24 30.09. 24 5 095 612,47 Kč

5 Milník č.3 - stavební práce, SO6, SO 14 1 den 31.10. 24 31.10. 24 6 405 912,82 Kč

6 Milník č.4 - stavební práce, SO 05, SO 06, SO 07, SO 
16

1 den 29.11. 24 29.11. 24 6 551 501,75 Kč

7 Milník č.5 - stavební práce, SO 05, SO 06, SO 07, SO 
08, SO 09, SO 16

1 den 31.12. 24 31.12. 24 6 745 620,32 Kč

8 Milník č.6 - stavební práce, SO 05, SO06, SO 07, 
SO08, SO 09, SO 10, SO 16

1 den 31.01. 25 31.01. 25 7 036 798,18 Kč

9 Milník č.7 - stavební práce, SO 06, SO 08, SO 12 1 den 28.02. 25 28.02. 25 7 327 976,03 Kč

10 Milník č.8 - stavební práce, SO 08 1 den 31.03. 25 31.03. 25 7 740 477,99 Kč

11 Milník č.9 - stavební práce, SO 08 1 den 30.04. 25 30.04. 25 8 250 039,24 Kč

12 Milník č.10 - stavební práce, SO 13 1 den 30.05. 25 30.05. 25 9 002 248,70 Kč

13 Milník č.11 - stavební práce, SO 02 1 den 30.06. 25 30.06. 25 9 439 015,48 Kč

14 Milník č.12 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 31.07. 25 31.07. 25 9 705 928,52 Kč

15 Milník č.13 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 29.08. 25 29.08. 25 10 264 019,41 Kč

16 Milník č.14 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 30.09. 25 30.09. 25 10 773 580,65 Kč

17 Milník č.15 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 31.10. 25 31.10. 25 12 399 323,68 Kč

18 Milník č.16 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 28.11. 25 28.11. 25 12 933 149,75 Kč

19 Milník č.17 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 31.12. 25 31.12. 25 13 224 327,60 Kč

20 Milník č.18 - stavební práce, SO02, technika 
prostředí staveb

1 den 30.01. 26 30.01. 26 13 830 948,14 Kč

21 Milník č.19 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 27.02. 26 27.02. 26 14 534 627,95 Kč

22 Milník č.20 - stavební práce, SO 03, technika 
prostředí staveb

1 den 31.03. 26 31.03. 26 15 335 367,06 Kč

23 Milník č.21 - stavební práce, SO 03, SO 11, technika 
prostředí staveb

1 den 30.04. 26 30.04. 26 16 645 667,41 Kč

24 Milník č.22 - stavební práce, SO 03, SO 11, technika 
prostředí staveb

1 den 29.05. 26 29.05. 26 16 985 374,91 Kč

25 Milník č.23 - ukončení stavebních prací 1 den 30.06. 26 30.06. 26 17 858 908,47 Kč

26 Milník č. 24 - Předání díla - vystavení konečné 
faktury

1 den 31.08. 26 31.08. 26 26 960 912,55 Kč

27

28 Časový plán 492 dny 01.08. 24 19.06. 26 269 609 125,48 Kč

29 SO 01 Studentské koleje VŠPJ 492 dny 01.08. 24 19.06. 26 224 349 744,42 Kč

30 Stavební část 492 dny 01.08. 24 19.06. 26 176 899 265,90 Kč

31 Zdravotně technické instalace 220 dny 21.07. 25 22.05. 26 8 592 515,17 Kč

32 Vzduchotechnika a chlazení 30 dny 03.11. 25 12.12. 25 7 239 014,21 Kč

33 Vytápění 75 dny 21.07. 25 31.10. 25 12 604 846,64 Kč

34 Vnitřní plynovod 5 dny 21.07. 25 25.07. 25 254 178,40 Kč

35 Elektro silnoproud 135 dny 25.08. 25 27.02. 26 7 683 293,96 Kč

36 Elektro slaboproud 150 dny 20.10. 25 15.05. 26 4 238 332,87 Kč

37 Požání signalizace, evakuační rozhlas 150 dny 20.10. 25 15.05. 26 2 451 519,72 Kč

38 Fotovoltaika 150 dny 20.10. 25 15.05. 26 2 329 616,54 Kč

39 Dálkový přenos 150 dny 20.10. 25 15.05. 26 159 598,47 Kč

40 Měření a regulace 30 dny 29.09. 25 07.11. 25 1 897 562,54 Kč

41 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 181 dny 20.06. 25 27.02. 26 12 162 367,01 Kč

42 SO 03 Sadové úpravy 55 dny 16.03. 26 29.05. 26 2 444 956,96 Kč

43 SO 04 Automatický závlahový systém 30 dny 22.09. 25 31.10. 25 523 305,17 Kč

44 SO 05 Areálová kanalizace dešťová 47 dny 21.11. 24 24.01. 25 1 462 306,81 Kč

45 SO 06 Retenční nádrž 85 dny 21.10. 24 14.02. 25 3 573 818,18 Kč

46 SO 07 Areálová kanalizace splašková 32 dny 21.11. 24 03.01. 25 1 189 347,53 Kč

47 SO 08 NTL plynovod 80 dny 23.12. 24 11.04. 25 407 134,60 Kč

48 SO 08.1 NTL plynovod areálový 60 dny 23.12. 24 14.03. 25 99 633,66 Kč

49 SO 08.2 Přeložka NTL plynovodu 21 dny 14.03. 25 11.04. 25 307 500,94 Kč

50 SO 09 Přípojka STL plynovodu a přeložka STL 
plynovodu

16 dny 13.12. 24 03.01. 25 54 388,02 Kč

51 SO 10 Úprava přípojek kanalizace a vodovodu 21 dny 03.01. 25 31.01. 25 301 458,47 Kč

52 SO 11 Areálové osvětlení a vedení NN 25 dny 20.04. 26 22.05. 26 726 278,13 Kč

53 SO 12 Přípojka slaboproudu 14 dny 11.02. 25 28.02. 25 48 927,62 Kč

54 SO 13 Přeložení veřejného osvětlení 10 dny 12.05. 25 23.05. 25 66 775,93 Kč

55 SO 14 Přeložení stávajících kabelů silnoproudu 
EGD, a.s.

20 dny 30.09. 24 25.10. 24 280 030,62 Kč

56 SO 15 Přeložky areálových rozvodů silnoproudu 10 dny 16.09. 24 27.09. 24 39 730,16 Kč

57 SO 16 Provizorní přepojení stávajícího objektu 
VŠPJ po dobu výstavby

35 dny 18.11. 24 03.01. 25 959 140,85 Kč

58 SO 16.1 Kanalizace 35 dny 18.11. 24 03.01. 25 708 013,90 Kč

59 SO 16.2 Plynovod 30 dny 25.11. 24 03.01. 25 251 126,95 Kč

60 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 332 dny 01.08. 24 07.11. 25 21 019 415,00 Kč
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21.6.24 SO01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 5754 394,61 0,210 1208 806 4 5 1.8.24 30.8.24
0 SO01 150 1 0

131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině M3 5754,19 394,61 1,000 0,00 0,00

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 5332 1168,88 0,500 2666 1333 6 6 1.8.24 6.9.24
0 SO01 200 1 2

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení T 5332,13 1061,61 1,000 0,00 0,00

751904 Doprava staveništní i mimostaveništ KPL 1,00 107,27 0,200 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 55420 1622,23 0,070 3879 1940 6 8 1.8.24 20.9.24
0 SO01 200 1 2

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 M3 2617,65 136,08 1,000 0,00 0,00

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do M3 3136,55 624,48 1,000 0,00 0,00

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění M3 47048,18 780,60 1,000 0,00 0,00

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy tě M3 2617,65 81,07 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 5980 606,07 0,010 60 60 1 1 1.8.24 2.8.24
0 SO01 100 1 9

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo me M3 3136,55 52,04 1,000 0,00 0,00

174151101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob M3 2617,65 237,42 1,000 0,00 0,00

564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného M2 139,97 55,00 1,000 0,00 0,00

261526146 Stavební kamenivo frakce 16-22 mm ( KG 142657,20 261,60 0,001 0,00 0,00

859 PŘESUN HMOT TE 0 KČ 680120 680,12 0,004 2448 1224 3 10 1.8.24 4.10.24
0 SO01 200 1 15

993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 M2 3452,21 55,35 1,000 0,00 0,00

993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu le M2 3452,21 17,04 1,000 0,00 0,00

997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vy T 3,82 4,45 1,000 0,00 0,00

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk T 3,82 1,19 1,000 0,00 0,00

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraný T 91,78 1,24 1,000 0,00 0,00

997013871 Poplatek za uložení stavebního odpa T 3,82 2,23 1,000 0,00 0,00

998711203 Přesun hmot procentní pro izolace p % 1,00 90,43 1,000 0,00 0,00

998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny p % 1,00 162,09 1,000 0,00 0,00

998713203 Přesun hmot procentní pro izolace t % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998714203 Přesun hmot procentní pro akustická % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní k % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní v % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998723203 Přesun hmot procentní pro vnitřní p % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovac % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998741203 Přesun hmot procentní pro silnoprou % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998742203 Přesun hmot procentní pro slaboprou % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesař % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokart % 1,00 235,77 1,000 0,00 0,00

998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukc % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhl % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnick % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy p % 1,00 26,20 1,000 0,00 0,00

998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy l % 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

998781203 Přesun hmot procentní pro obklady k % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998786203 Přesun hmot procentní pro stínění a % 1,00 0,10 1,000 0,00 0,00

998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní k % 1,00 21,30 1,000 0,00 0,00

998724203 Přesun hmot procentní pro strojní v % 1,00 2,58 1,000 0,00 0,00

998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovac % 1,00 32,47 1,000 0,00 0,00

998726213 Přesun hmot procentní pro instalačn % 1,00 20,99 1,000 0,00 0,00

1101 ČERPÁNÍ VODY SH 30 1,59 0,740 22 22 1 1 19.8.24 23.8.24
1 SO01 100 1 6

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 1 HOD 30,00 1,59 1,000 0,00 0,00

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH M3 141 85,25 0,180 25 25 2 1 2.9.24 6.9.24
1 SO01 100 1 4

564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného M2 139,97 32,85 1,000 0,00 0,00

56245351 světlík bodový 1.2x1.2m. izolační p KS 1,00 52,39 1,000 0,00 0,00

1402 PILOTY M 1528 3628,68 2,770 4232 2822 10 7 9.9.24 25.10.24
1 SO01 150 1 5

226113213 Vrty velkoprofilové svislé nezapaže M 560,00 1176,89 1,000 0,00 0,00

231112113 Zřízení pilot svislých D přes 650 d M 560,00 192,02 1,000 0,00 0,00

589329361 beton C 25/30 XC2 XA1 kamenivo frak M3 391,88 1762,01 1,000 0,00 0,00

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země o T 16,03 497,76 1,000 0,00 0,00

1602 ZÁKLADY M3 2039 6936,73 4,360 8892 4446 14 8 7.10.24 29.11.24
1 SO01 200 1 0

273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými M3 396,08 2353,93 1,000 0,00 0,00

272313511 Základové klenby z betonu tř. C 12/ M3 12,53 62,76 1,000 0,00 0,00

273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených M3 115,24 631,50 1,000 0,00 0,00

273351121 Zřízení bednění základových desek M2 180,44 116,72 1,000 0,00 0,00
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273351122 Odstranění bednění základových dese M2 180,44 18,57 1,000 0,00 0,00

273361821 Výztuž základových desek betonářsko T 47,53 1711,93 1,000 0,00 0,00

273362021 Výztuž základových desek svařovaným T 11,52 415,08 1,000 0,00 0,00

274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 M3 97,89 470,22 1,000 0,00 0,00

274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených M3 24,13 115,91 1,000 0,00 0,00

274351121 Zřízení bednění základových pasů ro M2 328,90 212,75 1,000 0,00 0,00

274351122 Odstranění bednění základových pasů M2 328,90 33,85 1,000 0,00 0,00

274361821 Výztuž základových pasů betonářskou T 2,41 86,91 1,000 0,00 0,00

275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených M3 7,84 37,66 1,000 0,00 0,00

275351121 Zřízení bednění základových patek M2 44,80 28,98 1,000 0,00 0,00

275351122 Odstranění bednění základových pate M2 44,80 4,61 1,000 0,00 0,00

275361821 Výztuž základových patek betonářsko T 1,18 42,36 1,000 0,00 0,00

279113151 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic z M2 212,73 516,37 1,000 0,00 0,00

279361821 Výztuž základových zdí nosných beto T 2,13 76,61 1,000 0,00 0,00

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 10103 4570,04 0,530 5355 2677 14 5 9.12.24 10.1.25
1 SO01 200 1 0

63141473 deska tepelně izolační minerální ko M2 2455,60 1919,58 1,000 0,00 0,00

632441225 Potěr anhydritový samonivelační lit M2 3685,80 1680,09 1,000 0,00 0,00

632451254 Potěr cementový samonivelační litý M2 1219,47 568,65 1,000 0,00 0,00

632451293 Příplatek k cementovému samonivelač M2 367,92 10,41 1,000 0,00 0,00

63245103R Ochranný potěr cementový tl přes 30 M2 48,76 10,73 1,000 0,00 0,00

63245143R Potěr betonový tl přes 20 do 30 mm M2 1047,28 230,46 1,000 0,00 0,00

632481213 Separační vrstva z PE fólie M2 1096,04 29,86 1,000 0,00 0,00

633811111 Broušení nerovností betonových podl M2 43,80 1,42 1,000 0,00 0,00

631403R1 deska tepelně izolační minerální tu M2 138,30 118,83 1,000 0,00 0,00

1757 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 35547 2972,40 0,110 3910 1955 8 6 20.1.25 28.2.25
1 SO01 200 1 0

919726122 Geotextilie pro ochranu. separaci a M2 139,97 10,34 1,000 0,00 0,00

63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužno M 1571,83 48,75 0,500 0,00 0,00

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 1096,04 17,23 1,000 0,00 0,00

11163150 lak penetrační asfaltový T 0,38 27,36 1,000 0,00 0,00

11163150 lak penetrační asfaltový T 0,38 27,22 1,000 0,00 0,00

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 3288,11 534,06 1,000 0,00 0,00

62853004 pás asfaltový natavitelný modifikov M2 1205,64 179,40 1,000 0,00 0,00

62855001 pás asfaltový natavitelný modifikov M2 2411,28 363,85 1,000 0,00 0,00

62853004 pás asfaltový natavitelný modifikov M2 1083,02 161,15 1,000 0,00 0,00

62855001 pás asfaltový natavitelný modifikov M2 2342,78 353,51 1,000 0,00 0,00

711491172 Provedení doplňků izolace proti vod M2 1096,04 22,97 1,000 0,00 0,00

69311082 geotextilie netkaná separační. ochr M2 1315,25 60,64 1,000 0,00 0,00

69311068 geotextilie netkaná separační. ochr M2 212,73 7,80 1,000 0,00 0,00

69311082 geotextilie netkaná separační. ochr M2 2187,37 100,85 1,000 0,00 0,00

11163150 lak penetrační asfaltový T 0,43 30,50 1,000 0,00 0,00

62853004 pás asfaltový natavitelný modifikov M2 1560,37 292,68 1,000 0,00 0,00

69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300 M2 2773,05 104,61 1,000 0,00 0,00

69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300 M2 1226,74 44,99 1,000 0,00 0,00

69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500 M2 1178,96 54,36 1,000 0,00 0,00

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0 M2 5618,03 126,98 1,000 0,00 0,00

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0 M2 153,51 3,47 1,000 0,00 0,00

711111051 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 18,42 1,18 1,000 0,00 0,00

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za M2 452,06 42,63 1,000 0,00 0,00

711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovo M2 780,00 198,62 1,000 0,00 0,00

722201 Izolace návleková z pěněného PE. tl M 935,00 41,37 1,000 0,00 0,00

776111111 Broušení anhydritového podkladu pov M2 3685,80 115,87 1,000 0,00 0,00

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 6374 727,53 0,160 1020 510 4 3 3.3.25 21.3.25
2 SO01 200 1 17

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 1124,13 23,56 1,000 0,00 0,00

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 3214,44 639,99 1,000 0,00 0,00

711491272 Provedení doplňků izolace proti vod M2 2035,53 63,99 1,000 0,00 0,00

3103 SLOUPY A PILÍŘE M3 358 297,19 28,310 10130 5065 16 8 3.3.25 25.4.25
3 SO01 200 1 0

330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/3 M3 13,79 69,73 1,000 0,00 0,00

331351125 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sl M2 22,31 15,74 1,000 0,00 0,00

331351126 Odstranění bednění čtyřúhelníkových M2 22,31 2,30 1,000 0,00 0,00

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou T 2,48 89,36 1,000 0,00 0,00

332351115 Zřízení bednění kruhových sloupů v M2 148,48 104,77 1,000 0,00 0,00

332351116 Odstranění bednění kruhových sloupů M2 148,48 15,28 1,000 0,00 0,00
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3203 ZDI NOSNÉ M3 24822 23542,08 1,200 29786 14893 20 19 3.3.25 11.7.25
3 SO01 200 1 0

763121901 Zhotovení otvoru vel. přes 0.1 do 0 KS 104,00 48,50 0,100 0,00 0,00

763121902 Zhotovení otvoru vel. do 0.1 m2 v S KS 50,00 23,58 0,100 0,00 0,00

763121903 Zhotovení otvoru vel. přes 0.25 do KS 29,00 13,98 0,250 0,00 0,00

763121904 Zhotovení otvoru vel. přes 0.5 do 1 KS 91,00 45,77 0,500 0,00 0,00

342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na M2 600,39 599,56 1,000 0,00 0,00

342244301 Příčka zvukově izolační z cihel děr M2 58,79 66,53 1,000 0,00 0,00

311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výz M3 1476,03 7638,33 1,000 0,00 0,00

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosný M2 11032,95 7136,84 1,000 0,00 0,00

311351122 Odstranění oboustranného bednění no M2 11032,95 1135,43 1,000 0,00 0,00

311351311 Zřízení jednostranného bednění nosn M2 96,32 73,63 1,000 0,00 0,00

311351312 Odstranění jednostranného bednění n M2 96,32 9,91 1,000 0,00 0,00

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocel T 177,01 6375,60 1,000 0,00 0,00

42412401 konstrukce nosná na rovné až mírně KS 164,00 464,52 1,000 0,00 0,00

3304 STROPY M2 31323 20262,85 0,750 23492 9397 15 16 24.3.25 11.7.25
3 SO01 250 1 0

411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 M3 1382,89 7176,71 1,000 0,00 0,00

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl M2 6913,40 3760,58 1,000 0,00 0,00

411351012 Odstranění bednění stropů deskových M2 6913,40 711,47 1,000 0,00 0,00

411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 6913,40 355,70 1,000 0,00 0,00

411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 6913,40 355,70 1,000 0,00 0,00

411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za M2 1778,10 653,51 1,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 159,03 5728,17 1,000 0,00 0,00

4289921R1 Ložisko elastomerové 100x200x20 mm KS 12,00 21,17 1,000 0,00 0,00

54879302 trn pro přenos smykové síly u dilat KS 52,00 49,69 1,000 0,00 0,00

54879313 trn pro přenos smykové síly u dilat KS 273,00 1444,87 1,000 0,00 0,00

54879310 trn pro přenos smykové síly u dilat KS 12,00 5,29 1,000 0,00 0,00

3404 SCHODIŠTĚ M2 415 564,57 4,050 1683 841 7 3 23.6.25 11.7.25
3 SO01 200 1 7

430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze Ž M3 19,11 242,42 1,000 0,00 0,00

430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a ram T 1,91 68,83 1,000 0,00 0,00

431351121 Zřízení bednění podest schodišť a r M2 76,43 100,00 1,000 0,00 0,00

431351122 Odstranění bednění podest schodišť M2 76,43 7,87 1,000 0,00 0,00

433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarýc M2 44,38 67,85 1,000 0,00 0,00

433351132 Odstranění bednění schodnic přímoča M2 44,38 4,57 1,000 0,00 0,00

433351138 Příplatek ke zřízení bednění schodn M2 76,43 50,56 1,000 0,00 0,00

433351139 Příplatek k odstranění bednění scho M2 76,43 22,47 1,000 0,00 0,00

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE T 104 2801,03 32,300 3359 1680 10 4 3.3.25 28.3.25
3 SO01 200 1 16

767995101 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 8,00 117,70 1,000 0,00 0,00

767995102 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 7,00 170,76 1,000 0,00 0,00

767995103 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 15,00 220,68 1,000 0,00 0,00

767995104 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 24,00 585,47 1,000 0,00 0,00

767995105 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 5,00 168,50 1,000 0,00 0,00

767995106 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 6,00 89,78 1,000 0,00 0,00

767995107 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 6,00 147,12 1,000 0,00 0,00

767995108 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 2,00 68,15 1,000 0,00 0,00

767995109 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 2,00 29,93 1,000 0,00 0,00

767995110 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 2,00 49,04 1,000 0,00 0,00

767995111 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 6,00 88,27 1,000 0,00 0,00

767995112 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 6,00 146,37 1,000 0,00 0,00

767995113 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 2,00 29,42 1,000 0,00 0,00

767995114 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 2,00 48,79 1,000 0,00 0,00

767995115 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 2,00 52,31 1,000 0,00 0,00

767995116 Montáž a dodávka nosné ocelové kons KS 1,00 33,70 1,000 0,00 0,00

767995117 Montáž a dodávka ocelové konstrukce KS 1,00 281,57 1,000 0,00 0,00

767995118 Montáž a dodávka ocelové konstrukce KS 1,00 282,85 1,000 0,00 0,00

767995126 Montáž a dodávka ocelové konstrukce KS 2,00 47,95 1,000 0,00 0,00

767995127 Montáž a dodávka ocelové konstrukce KS 2,00 4,29 1,000 0,00 0,00

767995128 Montáž a dodávka ocelové konstrukce KS 1,00 2,14 1,000 0,00 0,00

767995129 Montáž a dodávka ocelové konstrukce KS 1,00 136,22 1,000 0,00 0,00

3656 OBKL BETONU DESKAMI VNIT M2 21339 3401,36 0,160 3414 1707 5 9 16.6.25 15.8.25
3 SO01 200 1 19

611131300 Vápenný postřik vnitřních stropů na M2 2949,08 262,67 1,000 0,00 0,00

611131303 Vápenný postřik vnitřních schodišťo M2 76,43 6,81 1,000 0,00 0,00

611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních M2 2949,08 778,75 1,000 0,00 0,00

612131300 Vápenný postřik vnitřních stěn naná M2 7511,44 669,04 1,000 0,00 0,00

612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních M2 7511,44 1613,57 1,000 0,00 0,00

613131300 Vápenný postřik vnitřních pilířů ne M2 170,78 18,25 1,000 0,00 0,00

613181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních M2 170,78 52,26 1,000 0,00 0,00
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3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 927190 927,19 0,002 1925 1925 6 8 3.3.25 25.4.25
3 SO01 100 1 41

998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické T 11060,35 927,19 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 148 147,82 1,082 160 160 2 2 24.3.25 4.4.25
3 SO01 100 1 25

916231213 Osazení chodníkového obrubníku beto M 72,77 22,19 1,000 0,00 0,00

59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x8 M 74,23 11,05 1,000 0,00 0,00

564751111 Podklad ze štěrkodrti vel. 0-32 mm M2 114,66 27,03 1,000 0,00 0,00

24551274 stěrka hydroizolační cementová jedn KG 40,52 5,05 0,450 0,00 0,00

767861011 Montáž kovových žebříků přímých dl KS 2,00 4,64 2,000 0,00 0,00

767881101 Zabezpečovací systém proti pádu oso KPL 1,00 231,58 0,200 0,00 0,00

767881102 Zabezpečovací systém proti pádu oso KPL 3,00 60,36 0,200 0,00 0,00

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ T 262 463,55 30,100 7883 3942 8 12 21.7.25 10.10.25
4 SO01 200 1 0

76789601 Montáž a dodávka ocelového obrubník M 50,40 91,89 1,000 0,00 0,00

76789602 Montáž a dodávka ocelového obrubník M 75,50 155,86 1,000 0,00 0,00

76789603 Montáž a dodávka ocelového obrubník M 79,50 115,80 1,000 0,00 0,00

4309 DOPLŇKY STŘECH,KOMÍNŮ M 173 356,49 4,580 793 397 8 1 13.10.25 17.10.25
4 SO01 200 1 3

953241111 Osazení smykových dilatačních trnů KS 52,00 22,93 0,100 0,00 0,00

9532415R1 Osazení smykových dilatačních trnů KS 273,00 120,40 0,100 0,00 0,00

9532415R2 Osazení smykových dilatačních trnů KS 12,00 31,76 0,200 0,00 0,00

95351R1 Doplňkový prvek k přerušení tepelné KS 6,00 11,47 1,000 0,00 0,00

953611127 Schodišťový nosný a zvukově-izolačn KS 24,00 95,27 1,000 0,00 0,00

9536111R1 Schodišťový nosný a zvukově-izolačn KS 3,00 13,67 1,000 0,00 0,00

953611211 Schodišťový zvukově-izolační prvek KS 43,35 47,80 1,000 0,00 0,00

953943211 Osazování hasicího přístroje KS 62,00 13,19 1,000 0,00 0,00

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 9755 3597,04 0,140 1366 780 6 3 13.10.25 31.10.25
4 SO01 175 1 0

953511112 Nosný tepelně-izolační prvek pro vo KS 81,00 250,07 1,000 0,00 0,00

953511113 Nosný tepelně-izolační prvek pro vo KS 83,00 305,06 1,000 0,00 0,00

953511114 Nosný tepelně-izolační prvek pro vo KS 401,00 1591,73 1,000 0,00 0,00

953511118 Nosný tepelně-izolační prvek pro vo KS 2,00 14,41 1,000 0,00 0,00

953511119 Nosný tepelně-izolační prvek pro vo KS 2,00 15,58 1,000 0,00 0,00

95351111R Nosný tepelně-izolační prvek pro vo KS 77,00 215,08 1,000 0,00 0,00

953511216 Nosný tepelně-izolační prvek pro po KS 19,00 120,11 1,000 0,00 0,00

28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC ur M2 1237,36 255,43 1,000 0,00 0,00

28342411 fólie hydroizolační střešní mPVC s M2 341,91 91,36 1,000 0,00 0,00

28342411 fólie hydroizolační střešní mPVC s M2 1218,46 325,58 1,000 0,00 0,00

713141131 Montáž izolace tepelné střech ploch M2 1340,56 379,70 1,000 0,00 0,00

713191132 Montáž izolace tepelné podlah. stro M2 4820,28 30,52 1,000 0,00 0,00

713191232 Montáž izolace tepelné stěn a sloup M2 131,71 2,40 1,000 0,00 0,00

4457 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT KS 59 3926,96 2,440 144 144 2 2 3.11.25 14.11.25
4 SO01 100 1 0

10011 KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD A KS 50,00 3338,42 1,000 0,00 0,00

20011 KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA pro přívod a KS 1,00 86,31 1,000 0,00 0,00

20021 KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA pro přívod a KS 1,00 74,90 1,000 0,00 0,00

40011 CHLADÍCÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ. Nástěnn KS 2,00 25,79 1,000 0,00 0,00

40021 VNĚJŠÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA. Zdroj KS 2,00 50,68 1,000 0,00 0,00

50011 CHLADÍCÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ. Nástěnn KS 1,00 20,57 1,000 0,00 0,00

50021 VNĚJŠÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA. Zdroj KS 1,00 35,74 1,000 0,00 0,00

70011 KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA pro přívod a KS 1,00 294,56 1,000 0,00 0,00

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 812 704,29 0,120 97 97 2 1 10.11.25 14.11.25
4 SO01 100 1 0

712998001 Montáž atikového chrliče z PVC DN 5 KS 76,00 119,46 0,100 0,00 0,00

59030755 dvířka revizní jednokřídlá dvoupláš KS 50,00 51,35 1,000 0,00 0,00

59030756 dvířka revizní jednokřídlá dvoupláš KS 104,00 122,60 1,000 0,00 0,00

764222401 Oplechování štítu závětrnou lištou M 13,80 11,57 1,000 0,00 0,00

764222402 Oplechování štítu závětrnou lištou M 18,00 15,09 1,000 0,00 0,00

764222403 Oplechování střešních panelů z lako M 13,80 5,78 1,000 0,00 0,00

764222404 Oplechování rovné okapové hrany z l M 13,80 4,34 1,000 0,00 0,00

764222405 Oplechování rovné okapové hrany kry M 13,80 7,23 1,000 0,00 0,00

764224401 Oplechování horních ploch a nadezdí M 15,80 13,58 1,000 0,00 0,00

764226401 Oplechování parapetů rovných mechan M 103,00 62,60 1,000 0,00 0,00

764226402 Oplechování parapetů rovných mechan M 16,40 9,97 1,000 0,00 0,00

764226403 Oplechování ochranné mechanicky kot M 259,40 86,98 1,000 0,00 0,00

764311401 Lemování rovných zdí z Pz plechu rš M 55,00 16,43 1,000 0,00 0,00

764321401 Oplechování okraje ploché střechy z M 0,55 0,31 1,000 0,00 0,00

764521401 Uchycení žlabu hranatého 140x110 mm KS 46,00 20,00 1,000 0,00 0,00

764521402 Žlab podokapní hranatý z Al lakovan M 21,00 18,48 1,000 0,00 0,00
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764521403 Žlab podokapní hranatý z Al lakovan M 14,00 11,59 1,000 0,00 0,00

764521404 Uchycení žlabu hranatého r.š. 600mm KS 24,00 10,44 1,000 0,00 0,00

764521405 Žlab podokapní hranatý z Al lakovan M 4,00 3,31 1,000 0,00 0,00

764521406 Uchycení žlabu hranatého r.š. 600mm KS 11,00 4,78 1,000 0,00 0,00

764528401 Svody hranaté včetně objímek. kolen M 5,00 10,11 1,000 0,00 0,00

764528402 Svody hranaté včetně objímek. kolen M 0,50 1,01 1,000 0,00 0,00

56245352 světlík bodový 0.9x0.6m. izolační p KS 2,00 97,28 1,000 0,00 0,00

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 11632 1448,02 0,580 6747 3373 8 11 10.11.25 23.1.26
4 SO01 200 1 0

712311101 Provedení povlakové krytiny střech M2 1338,80 21,04 1,000 0,00 0,00

712341559 Provedení povlakové krytiny střech M2 1338,80 217,45 1,000 0,00 0,00

712361701 Provedení povlakové krytiny střech M2 1062,11 244,85 1,000 0,00 0,00

712363301 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 207,10 71,62 1,000 0,00 0,00

712363302 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 0,55 0,14 1,000 0,00 0,00

712363303 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 3,20 1,84 1,000 0,00 0,00

712363304 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 21,70 6,25 1,000 0,00 0,00

712363305 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 21,10 6,08 1,000 0,00 0,00

712363306 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 27,80 8,01 1,000 0,00 0,00

712363307 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 3,80 2,19 1,000 0,00 0,00

712363308 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 3,20 1,34 1,000 0,00 0,00

712363309 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 327,70 96,15 1,000 0,00 0,00

712363310 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 12,40 6,50 1,000 0,00 0,00

712363311 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 17,80 9,33 1,000 0,00 0,00

712363312 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 4,00 1,38 1,000 0,00 0,00

712363313 Povlakové krytiny střech do 10° z t M 5,80 3,04 1,000 0,00 0,00

712363544 Provedení povlak krytiny mechanicky M2 293,36 84,54 1,000 0,00 0,00

712363604 Provedení povlak krytiny mechanicky M2 1045,44 312,22 1,000 0,00 0,00

712391171 Provedení povlakové krytiny střech M2 2400,91 50,32 1,000 0,00 0,00

712391172 Provedení povlakové krytiny střech M2 2342,85 49,10 1,000 0,00 0,00

712391382 Provedení povlakové krytiny střech M2 1018,98 160,17 1,000 0,00 0,00

712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty př M 110,00 28,82 1,000 0,00 0,00

71299411R Pochozí plochy plochých střech z de M2 25,06 65,65 1,000 0,00 0,00

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ M2 7024 561,23 0,220 1545 773 9 2 26.1.26 6.2.26
4 SO01 200 1 18

783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkýc M2 3512,04 57,04 1,000 0,00 0,00

783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr M2 3512,04 504,19 1,000 0,00 0,00

4900 OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA TKČ 69 68,75 0,616 42 42 2 1 21.7.25 25.7.25
4 SO01 100 1 34

751905 Stavební přípomoci KPL 1,00 68,75 1,000 0,00 0,00

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 166 1553,53 0,650 108 108 2 1 21.7.25 25.7.25
5 SO01 100 1 8

342273111 Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého M2 156,06 176,61 1,000 0,00 0,00

59054703 příčka bezrámová celoprosklená 9895 KS 3,00 641,90 1,000 0,00 0,00

59054704 příčka bezrámová celoprosklená 4765 KS 3,00 249,28 1,000 0,00 0,00

59054705 příčka bezrámová celoprosklená 6695 KS 1,00 138,14 1,000 0,00 0,00

59054706 příčka bezrámová celoprosklená 4820 KS 1,00 83,87 1,000 0,00 0,00

59054707 příčka bezrámová celoprosklená 6945 KS 1,00 181,44 1,000 0,00 0,00

59054708 příčka bezrámová celoprosklená 3390 KS 1,00 82,30 1,000 0,00 0,00

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 6265 6255,38 1,140 7142 3571 8 11 9.6.25 22.8.25
5 SO01 200 1 4

763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 1 M2 1600,29 1841,25 1,000 0,00 0,00

763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 1 M2 1347,55 1731,20 1,000 0,00 0,00

763121424 SDK stěna předsazená tl 87.5 mm pro M2 8,22 6,12 1,000 0,00 0,00

763121426 SDK stěna předsazená tl 112.5 mm pr M2 10,62 8,01 1,000 0,00 0,00

763121590 SDK stěna předsazená pro osazení zá M2 813,50 993,10 1,000 0,00 0,00

763131411 SDK podhled desky 1xA 12.5 bez izol M2 1448,40 963,77 1,000 0,00 0,00

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12.5 bez izo M2 420,93 297,29 1,000 0,00 0,00

763172382 Montáž dvířek revizních dvouplášťov KS 50,00 27,24 1,000 0,00 0,00

763172383 Montáž dvířek revizních dvouplášťov KS 104,00 56,67 1,000 0,00 0,00

763172413 Montáž dvířek revizních protipožárn KS 50,00 27,24 1,000 0,00 0,00

763181411 Ztužující výplň otvoru pro dveře pr KS 301,00 130,58 1,000 0,00 0,00

763183112 Montáž pouzdra posuvných dveří s je KS 15,00 23,58 1,000 0,00 0,00

763183111 Montáž pouzdra posuvných dveří s je KS 95,00 149,32 1,000 0,00 0,00

5157 SKLOBETON STĚNY A OKNA M2 544 6425,32 2,340 1272 1272 2 16 14.7.25 31.10.25
5 SO01 100 1 7

381101 Montáž a dodávka fasádních perforov M2 543,62 6425,32 1,000 0,00 0,00

5183 SYSTÉMOVÝ KOMÍN M3 177 843,67 22,400 3962 1981 9 6 21.7.25 29.8.25
5 SO01 200 1 10

3271R01 Opěrná stěna tl. 220 mm se štěrbino KS 1,00 409,65 1,000 0,00 0,00

55324001 panel kompozitní s minerálním jádre M2 175,88 434,02 1,000 0,00 0,00
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5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ M3 1 4,51 0,150 0 0 2 1 7.7.25 11.7.25
5 SO01 100 1 11

9439402 Montáž a dodávka komunikačního slou KS 1,00 4,51 1,000 0,00 0,00

5254 SCHODIŠTĚ PŘEDLOŽENÉ M2 1 833,15 4,110 4 4 2 1 24.3.25 28.3.25
5 SO01 100 1 29

434313R02 Schodiště v zahradě za budovou SO 0 KS 1,00 833,15 1,000 0,00 0,00

5306 ZÁRUBNĚ A OKENNÍ RÁMY KS 14 31,47 1,180 17 17 2 1 25.8.25 29.8.25
5 SO01 100 1 4

642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřníc KS 14,00 31,47 1,000 0,00 0,00

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 2029 8408,22 2,050 4159 4159 8 13 14.7.25 10.10.25
5 SO01 100 1 13

553314861 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdě KS 2,00 12,15 1,000 0,00 0,00

553314871 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdě KS 3,00 19,54 1,000 0,00 0,00

553314881 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdě KS 9,00 62,12 1,000 0,00 0,00

56245701 dvířka revizní protipožární 400x400 KS 50,00 99,02 1,000 0,00 0,00

767401 Oplechování nadpraží oken mechanick M 328,60 306,11 1,000 0,00 0,00

76741501 Montáž obkladu z hliník. kompozitní M2 167,50 561,66 1,000 0,00 0,00

767428101 Montáž a dodávka ukončovacího profi M 40,00 18,86 1,000 0,00 0,00

767428102 Montáž a dodávka ukončovacího profi M 9,90 4,67 1,000 0,00 0,00

767428103 Montáž a dodávka ukončovacího profi M 9,90 2,33 1,000 0,00 0,00

767428104 Montáž a dodávka ukončovacího profi M 9,90 7,78 1,000 0,00 0,00

7674901 Montáž a dodávka vynášecího ocelové KS 16,00 7,38 1,000 0,00 0,00

7674902 Montáž a dodávka vynášecího ocelové KS 8,00 5,57 1,000 0,00 0,00

767531111 Montáž vstupních kovových nebo plas M2 5,34 8,56 1,000 0,00 0,00

767590101 Montáž a dodávka ukončovacího profi M 43,90 45,54 1,000 0,00 0,00

767590102 Montáž a dodávka ukončovacího profi M 7,50 9,59 1,000 0,00 0,00

767590103 Montáž a dodávka ukončovacího profi M 10,80 10,75 1,000 0,00 0,00

767610111 Montáž oken kovových jednoduchých p M2 266,21 284,54 1,000 0,00 0,00

7676401 Příplatek k montáži oken za izolaci M 781,32 54,95 1,000 0,00 0,00

7676402 Montáž a dodávka dveří jednokřívlov KS 4,00 118,20 1,000 0,00 0,00

767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníko KS 109,00 530,88 1,000 0,00 0,00

55341101 dveře jednokřídlé vnější ocelové pr KS 2,00 66,01 1,000 0,00 0,00

55341102 dveře jednokřídlé vnější ocelové pr KS 1,00 31,01 1,000 0,00 0,00

55341331 dveře jednokřídlé Al plné 900x2100m KS 100,00 5444,26 1,000 0,00 0,00

55341332 dveře vstupní jednokřídlé Al 900x21 KS 2,00 55,17 1,000 0,00 0,00

55341333 dveře vstupní jednokřídlé Al 900x21 KS 2,00 54,67 1,000 0,00 0,00

55341334 dveře jednokřídlé Al plné 800x2100m KS 2,00 111,02 1,000 0,00 0,00

767640311 Montáž dveří ocelových nebo hliníko KS 12,00 31,44 1,000 0,00 0,00

55341321 dveře jednokřídlé ocelové interiero KS 3,00 61,29 1,000 0,00 0,00

55341322 dveře jednokřídlé ocelové interiero KS 9,00 198,95 1,000 0,00 0,00

767646511 Montáž dveří protipožárního uzávěru KS 7,00 19,80 1,000 0,00 0,00

55341103 dveře jednokřídlé ocelové interiero KS 3,00 67,58 1,000 0,00 0,00

55341104 dveře jednokřídlé ocelové interiero KS 4,00 96,81 1,000 0,00 0,00

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 2548 717,72 1,100 2803 1401 8 4 21.7.25 15.8.25
5 SO01 200 1 20

721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné DN M 94,00 72,68 1,000 0,00 0,00

721174007 Potrubí kanalizační z PP svodné DN M 5,00 4,53 1,000 0,00 0,00

721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN M 196,00 132,24 1,000 0,00 0,00

721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 41,00 14,06 1,000 0,00 0,00

721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 19,00 7,15 1,000 0,00 0,00

721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 425,00 169,23 1,000 0,00 0,00

721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 39,00 20,71 1,000 0,00 0,00

721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 118,00 87,19 1,000 0,00 0,00

721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN M 185,00 102,11 1,000 0,00 0,00

721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN M 58,00 35,93 1,000 0,00 0,00

721174057 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN M 35,00 27,14 1,000 0,00 0,00

721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpus KS 8,00 0,75 1,000 0,00 0,00

721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpus KS 2,00 0,23 1,000 0,00 0,00

721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpus KS 102,00 16,36 1,000 0,00 0,00

721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace M 1175,00 25,99 1,000 0,00 0,00

721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace M 46,00 1,42 1,000 0,00 0,00

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 2597 1220,50 0,810 2104 1052 4 7 21.7.25 5.9.25
5 SO01 200 1 16

722101 PP-RCT - Bytové rozvody D16x2.2 M 432,00 152,91 1,000 0,00 0,00

722102 PP-RCT - Bytové rozvody D20x2.3 M 219,00 77,52 1,000 0,00 0,00

722103 PP-RCT - Bytové rozvody D25x2.8 M 79,00 33,73 1,000 0,00 0,00

722104 PP-RCT - TV - Bytové rozvody D16x2. M 490,00 173,44 1,000 0,00 0,00

722105 PP-RCT - TV - Bytové rozvody D20x2. M 105,00 37,16 1,000 0,00 0,00

722106 PP-RCT - TV - Bytové rozvody D25x2. M 79,00 33,73 1,000 0,00 0,00

722107 PP-RCT - SV - stoupačky  D20x2.3 M 7,00 2,63 1,000 0,00 0,00

722108 PP-RCT - SV - stoupačky  D25x2.8 M 35,00 15,10 1,000 0,00 0,00

722109 PP-RCT - SV - stoupačky  D32x3.6 M 51,00 23,69 1,000 0,00 0,00
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722110 PP-RCT - SV - stoupačky  D40x4.5 M 51,00 28,15 1,000 0,00 0,00

722111 PP-RCT - SV - stoupačky  D50x5.6 M 34,00 22,49 1,000 0,00 0,00

722112 PP-RCT - SV - 1PP  D16x2.2 M 13,00 4,60 1,000 0,00 0,00

722113 PP-RCT - SV - 1PP  D20x2.3 M 15,00 5,31 1,000 0,00 0,00

722114 PP-RCT - SV - 1PP  D25x2.8 M 19,00 8,11 1,000 0,00 0,00

722115 PP-RCT - SV - 1PP  D32x3.6 M 10,00 4,65 1,000 0,00 0,00

722116 PP-RCT - SV - 1PP  D40x4.5 M 18,00 9,93 1,000 0,00 0,00

722117 PP-RCT - SV - 1PP  D50x5.6 M 10,00 6,61 1,000 0,00 0,00

722118 PP-RCT - SV - 1PP  D63x7.1 M 95,00 85,11 1,000 0,00 0,00

722119 PP-RCT - SV - 1PP  D75x8.4 M 3,00 3,02 1,000 0,00 0,00

722120 PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čed M 102,00 43,77 1,000 0,00 0,00

722121 PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čed M 37,00 18,62 1,000 0,00 0,00

722122 PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čed M 31,00 17,49 1,000 0,00 0,00

722123 PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čed M 83,00 54,90 1,000 0,00 0,00

722124 PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čed M 54,00 37,33 1,000 0,00 0,00

722125 PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čed M 175,00 75,10 1,000 0,00 0,00

722126 PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čed M 38,00 19,12 1,000 0,00 0,00

722127 PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čed M 63,00 35,54 1,000 0,00 0,00

722128 PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čed M 63,00 41,67 1,000 0,00 0,00

722129 Ocel mat. 11 353.1  – Požární vodov M 70,00 63,49 1,000 0,00 0,00

722130 Ocel mat. 11 353.1  – Požární vodov M 91,00 71,46 1,000 0,00 0,00

722131 Ocel mat. 11 353.1  – Požární vodov M 25,00 14,10 1,000 0,00 0,00

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY M 48 20,99 0,590 28 28 2 1 21.7.25 25.7.25
5 SO01 100 1 22

723170115 Potrubí plynové plastové Pe 100. PN M 14,00 5,57 1,000 0,00 0,00

723170116 Potrubí plynové plastové Pe 100. PN M 34,00 15,42 1,000 0,00 0,00

5557 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI KPL 1 0,88 4,440 4 4 2 1 1.9.25 5.9.25
5 SO01 100 1 34

724149101 Montáž čerpadla vodovodního ponorné KS 1,00 0,88 1,000 0,00 0,00

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 3382 2700,40 0,570 1928 1928 6 8 21.7.25 12.9.25
5 SO01 100 1 16

POL133 Potrubí CU15x1mm+tep.iz. tl.13mm M 2120,00 1055,21 1,000 0,00 0,00

POL134 Potrubí CU18x1mm+tep.iz. tl.13mm M 390,00 237,26 1,000 0,00 0,00

POL135 Potrubí CU22x1mm+tep.iz. tl.13mm M 100,00 76,21 1,000 0,00 0,00

POL136 Potrubí CU28x1mm+tep.iz. tl.20mm M 113,00 124,99 1,000 0,00 0,00

POL137 Potrubí CU35x1.5mm+tep.iz. tl.25mm M 418,00 680,58 1,000 0,00 0,00

POL138 Potrubí CU42x1.5mm+tep.iz. tl.40mm M 133,00 242,44 1,000 0,00 0,00

POL139 Potrubí CU54x1.5mm+tep.iz. tl.40mm M 90,00 253,85 1,000 0,00 0,00

POL140 Potrubí FE DN70(76x3)mm+2x nátěr zá M 18,00 29,86 1,000 0,00 0,00

5607 ARMATURY ÚT KS 1231 2818,10 0,500 616 616 2 8 4.8.25 26.9.25
5 SO01 100 1 29

POL56 připojovací modul pro ovládání 0-10 KS 2,00 15,98 1,000 0,00 0,00

POL57 Odkouření přes střechu 125/80mm- sa KS 2,00 35,40 1,000 0,00 0,00

POL58 Neutralizační box do výkonu 100kW+ KS 2,00 17,70 1,000 0,00 0,00

POL60 4xAntivibrační podložky.Průhledítko KS 8,00 23,71 1,000 0,00 0,00

POL61 Prop.potrubí chladiva 1/2"-3/4" s i KS 8,00 220,33 1,000 0,00 0,00

POL62 Akunádoba Atyp 400L-PN6  (Prům.=700 KS 2,00 111,47 1,000 0,00 0,00

POL63 Ohřívač teplé vody s izolací PN10 - KS 4,00 491,95 1,000 0,00 0,00

POL64 Expanzní tlaková nádoba  vytápění KS 10,00 43,14 1,000 0,00 0,00

POL65 Expanzní beztlaký odplyňovací a exp KS 2,00 253,65 1,000 0,00 0,00

POL66 Hydraulická výhybka Q=3m3/h. 4xDN32 KS 2,00 39,80 1,000 0,00 0,00

POL67 Rozdělovač sběrač pro 2 okruhy Q=3m KS 2,00 53,58 1,000 0,00 0,00

POL68 Čerp.skupina -G5/4" (kvs=6.5)  Čerp KS 2,00 79,39 1,000 0,00 0,00

POL69 Směšovací skupina G5/4" s trojcestn KS 2,00 11,05 1,000 0,00 0,00

POL70 Připojovacá šroubení. těsnění prona KS 2,00 7,13 1,000 0,00 0,00

POL71 Čerpadlo Přírubové s řízenými otáčk KS 2,00 100,05 1,000 0,00 0,00

POL72 Trojcestný přepínací kulový kohout KS 2,00 42,02 1,000 0,00 0,00

POL73 Manometr 0-4Bar UT KS 12,00 6,50 1,000 0,00 0,00

POL74 Zpětný ventil pružinový plnopůtočný KS 8,00 6,37 1,000 0,00 0,00

POL75 Vypouštěcí kulový kohout DN15 KS 20,00 3,78 1,000 0,00 0,00

POL76 Kulový kohout DN32 motýl+šroubení KS 10,00 2,43 1,000 0,00 0,00

POL77 Kulový kohout DN50+šroubení KS 4,00 6,28 1,000 0,00 0,00

POL78 Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 KS 4,00 7,88 1,000 0,00 0,00

POL79 Separátor nečistot s filtrem a magn KS 10,00 76,10 1,000 0,00 0,00

POL80 Filtr Ball DN50 KS 2,00 7,12 1,000 0,00 0,00

POL81 Automatický odvzdušňovací ventil AO KS 16,00 5,66 1,000 0,00 0,00

POL82 Teploměr s jímkou 0-120C KS 16,00 7,26 1,000 0,00 0,00

POL83 Pojistný ventil PV DN15/20 -3Bar - KS 8,00 7,79 1,000 0,00 0,00

POL84 Šroubení. těsnění dle potřeby -sada KS 2,00 0,77 1,000 0,00 0,00

POL85 Návarky. jímky dodat a umístit dle KS 2,00 0,97 1,000 0,00 0,00

POL86 Čerpadlo s řízenými otáčkami DN25 ( KS 2,00 47,56 1,000 0,00 0,00

POL87 Čerpadlo s řízenými otáčkami DN25 ( KS 2,00 59,47 1,000 0,00 0,00
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POL88 Trojcestný regulační směš. kulový k KS 2,00 19,90 1,000 0,00 0,00

POL89 Expanzní tlaková nádoba  voda  PN16 KS 2,00 37,60 1,000 0,00 0,00

POL75 Vypouštěcí kulový kohout DN15 KS 6,00 1,13 1,000 0,00 0,00

POL90 Kulový kohout DN25 motýl KS 12,00 5,11 1,000 0,00 0,00

POL91 Kulový kohout DN40 motýl KS 16,00 12,05 1,000 0,00 0,00

POL92 Manometr 0-10Bar - TV KS 4,00 7,08 1,000 0,00 0,00

POL93 Filtr Ball DN25 KS 4,00 11,88 1,000 0,00 0,00

POL94 Zpětný ventil pružinový plnopůtočný KS 8,00 3,54 1,000 0,00 0,00

POL95 Zpětný ventil pružinový plnopůtočný KS 2,00 1,59 1,000 0,00 0,00

POL96 Pojistný ventil PV DN20/25 -8Bar - KS 4,00 4,96 1,000 0,00 0,00

POL75 Vypouštěcí kulový kohout DN15 KS 134,00 25,35 1,000 0,00 0,00

POL97 Kulový kohout DN15 motýl KS 106,00 25,79 1,000 0,00 0,00

POL98 Kulový kohout DN20 motýl KS 6,00 1,89 1,000 0,00 0,00

POL99 Kulový kohout DN25 motýl KS 4,00 1,97 1,000 0,00 0,00

POL100 Regul.ventil smyčkový s měřícími ko KS 5,00 18,25 1,000 0,00 0,00

POL101 Regul.ventil smyčkový s měřícími ko KS 6,00 27,21 1,000 0,00 0,00

POL102 Regul.dif.tlaku DN25 (nastavitelný KS 10,00 87,27 1,000 0,00 0,00

POL103 Regul.dif.tlaku DN32 (nastavitelný KS 1,00 9,95 1,000 0,00 0,00

POL104 Šroubení. těsnění dle potřeby -sada KS 1,00 1,66 1,000 0,00 0,00

POL125 Dvojité uzavírací šroubení rohové D KS 226,00 89,99 1,000 0,00 0,00

POL129 Dvojité šroub.přímé s reg.ventilem KS 17,00 36,27 1,000 0,00 0,00

POL132 Dvojité šroub.přímé s reg.ventilem KS 101,00 215,50 1,000 0,00 0,00

POL141 Fitinky. kolena. pájky. lisovací fi KS 1,00 11,06 1,000 0,00 0,00

POL142 Závěsy objímky s pryžovou vložkou. KS 1,00 16,59 1,000 0,00 0,00

POL143 Pevné body (dvojité objímky s pryžo KS 22,00 2,92 1,000 0,00 0,00

POL145 Montáž a připojení těles a žebříků KS 344,00 167,42 1,000 0,00 0,00

POL146 Montáž strojovny - sada KS 2,00 22,12 1,000 0,00 0,00

POL147 Montáž komínů kotle - sada KS 2,00 14,38 1,000 0,00 0,00

POL148 Servisní spuštění kotlů a měření em KS 2,00 14,38 1,000 0,00 0,00

POL149 Servisní spuštění TČ + propojení ch KS 8,00 130,96 1,000 0,00 0,00

5627 OTOPNÁ TĚLESA KS 344 2887,52 2,290 788 788 4 5 29.9.25 31.10.25
5 SO01 100 1 24

POL105 Těleso VKM    typ 11-VKM-300/500 (v KS 4,00 13,57 1,000 0,00 0,00

POL106 Těleso VKM    typ 11-VKM-600/400 (v KS 1,00 3,80 1,000 0,00 0,00

POL107 Těleso VKM    typ 21-VKM-600/1000 ( KS 3,00 19,44 1,000 0,00 0,00

POL108 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/400 (v KS 5,00 36,06 1,000 0,00 0,00

POL109 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/500 (v KS 1,00 5,38 1,000 0,00 0,00

POL110 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/600 (v KS 1,00 5,75 1,000 0,00 0,00

POL111 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/700 (v KS 2,00 12,22 1,000 0,00 0,00

POL112 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/800 (v KS 2,00 12,96 1,000 0,00 0,00

POL1121 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/1000 ( KS 1,00 7,21 1,000 0,00 0,00

POL113 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/1200 ( KS 1,00 7,95 1,000 0,00 0,00

POL114 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1000 ( KS 68,00 688,06 1,000 0,00 0,00

POL115 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1100 ( KS 31,00 329,65 1,000 0,00 0,00

POL116 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1200 ( KS 5,00 55,75 1,000 0,00 0,00

POL117 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1400 ( KS 1,00 12,19 1,000 0,00 0,00

POL118 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1600 ( KS 1,00 13,22 1,000 0,00 0,00

POL119 Těleso VKM    typ 21-VKM-900/800 (v KS 68,00 509,43 1,000 0,00 0,00

POL120 Těleso VKM    typ 21-VKM-900/900 (v KS 21,00 166,92 1,000 0,00 0,00

POL121 Těleso VKM    typ 21-VKM-900/1000 ( KS 1,00 8,40 1,000 0,00 0,00

POL122 Těleso VKM    typ 22-VKM-900/700 (v KS 1,00 8,00 1,000 0,00 0,00

POL123 Těleso VKM    typ 22-VKM-900/900 (v KS 6,00 54,79 1,000 0,00 0,00

POL124 Těleso VKM    typ 22-VKM-900/1000 ( KS 2,00 19,38 1,000 0,00 0,00

POL126 Vertikální těleso typ 20/2000/588 ( KS 4,00 105,04 1,000 0,00 0,00

POL127 Vertikální těleso typ 20/2000/662 ( KS 6,00 173,19 1,000 0,00 0,00

POL128 Vertikální těleso typ 20/2000/884 ( KS 7,00 256,89 1,000 0,00 0,00

POL130 Žebřík -1220/600 (výška.šířka) +4xd KS 96,00 343,93 1,000 0,00 0,00

POL131 Žebřík -1500/600 (výška.šířka) +4xd KS 5,00 18,32 1,000 0,00 0,00

5647 TEPELNÁ IZOLACE ÚT M2 49 434,62 0,870 43 43 1 1 22.9.25 26.9.25
5 SO01 100 1 29

713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy M2 7,60 1,36 1,000 0,00 0,00

63151671 rohož izolační z minerální vlny lam M2 7,98 2,58 1,000 0,00 0,00

722202 Izolace návleková z pěněného PE. tl M 361,00 17,97 0,020 0,00 0,00

722203 Izolace návleková z pěněného PE. tl M 158,00 8,74 0,020 0,00 0,00

722204 Izolace minerální vlna s Al folií. M 277,00 79,66 0,020 0,00 0,00

722205 Izolace minerální vlna s Al folií. M 75,00 22,40 0,020 0,00 0,00

722206 Izolace minerální vlna s Al folií. M 94,00 33,27 0,020 0,00 0,00

722207 Izolace minerální vlna s Al folií. M 146,00 67,83 0,020 0,00 0,00

722208 Izolace minerální vlna s Al folií. M 54,00 27,48 0,020 0,00 0,00

722209 Izolace minerální vlna s Al folií. M 19,00 5,67 0,020 0,00 0,00

722210 Izolace minerální vlna s Al folií. M 10,00 2,54 0,020 0,00 0,00

722211 Izolace minerální vlna s Al folií. M 18,00 8,56 0,020 0,00 0,00
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21.6.24 SO01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

722212 Izolace minerální vlna s Al folií. M 10,00 5,09 0,020 0,00 0,00

722213 Izolace minerální vlna s Al folií. M 95,00 51,49 0,020 0,00 0,00

722214 Izolace minerální vlna s Al folií. M 3,00 1,79 0,020 0,00 0,00

722215 Izolace minerální vlna s Al folií. M 7,00 1,70 0,020 0,00 0,00

722216 Izolace minerální vlna s Al folií. M 35,00 8,90 0,020 0,00 0,00

722217 Izolace minerální vlna s Al folií. M 51,00 13,54 0,020 0,00 0,00

722218 Izolace minerální vlna s Al folií. M 51,00 14,38 0,020 0,00 0,00

722219 Izolace minerální vlna s Al folií. M 34,00 10,53 0,020 0,00 0,00

722220 Izolace minerální vlna s Al folií. M 70,00 25,55 0,020 0,00 0,00

722221 Izolace minerální vlna s Al folií. M 43,00 14,27 0,020 0,00 0,00

722222 Izolace plstěná / pás. tl. 9 mm - M 48,00 5,57 0,020 0,00 0,00

722223 Izolace plstěná / pás. tl. 9 mm - M 25,00 3,73 0,020 0,00 0,00

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 10 4077,84 3,370 34 34 2 1 29.9.25 3.10.25
5 SO01 100 1 29

POL55 Plynový kondenzační závěsný kotel-j KS 2,00 172,97 1,000 0,00 0,00

POL59 Tep.čerp.Vzduch/voda -venkovní část KS 8,00 3904,87 1,000 0,00 0,00

5727 SILNOPROUD VODIČE M 49400 1728,57 0,050 2470 1235 5 6 25.8.25 3.10.25
5 SO01 200 1 13

210800101 CYKY 2x1.5 M 1200,00 40,87 1,000 0,00 0,00

210800105 CYKY 3x1.5 M 5800,00 197,53 1,000 0,00 0,00

210800106 CYKY 3x2.5 M 5600,00 190,71 1,000 0,00 0,00

210800109 CYKY 4x1.5 M 2300,00 78,33 1,000 0,00 0,00

210800135 CYKY 5x1.5 M 1500,00 51,08 1,000 0,00 0,00

210800137 CYKY 5x4 M 40,00 1,36 1,000 0,00 0,00

210802430 CYKY 5x6 M 50,00 1,91 1,000 0,00 0,00

210802432 CYKY 5x16 M 350,00 13,35 1,000 0,00 0,00

210802432 CYKY 5x25 M 200,00 10,90 1,000 0,00 0,00

210802432 CYKY 4x35 M 180,00 12,26 1,000 0,00 0,00

210800101 CHKE-V 2x1.5 M 30,00 1,02 1,000 0,00 0,00

210802430 CHKE-V 5x6 M 30,00 1,14 1,000 0,00 0,00

210802432 CHKE-V 5x16 M 5,00 0,19 1,000 0,00 0,00

210800006 Celoplastový vodič s Cu jádrem. CY M 1390,00 47,34 1,000 0,00 0,00

210220020 Zemnící pásek FeZn 30x4 M 400,00 32,69 1,000 0,00 0,00

210220101 Jímací vodič AlMgSi 8 mm M 600,00 49,04 1,000 0,00 0,00

210220101 Jímací vodič FeZe 10 mm M 60,00 4,90 1,000 0,00 0,00

210010004 Instalač lišta. plastová. do 20x40 M 800,00 27,24 1,000 0,00 0,00

210010004 Kabelový rošt. drátěný M 40,00 8,72 1,000 0,00 0,00

210010054 Trubka. do 21 mm M 3500,00 71,52 1,000 0,00 0,00

34111005 CYKY 2x1.5 M 1200,00 16,60 1,000 0,00 0,00

34111030 CYKY 3x1.5 M 5800,00 102,11 1,000 0,00 0,00

34111036 CYKY 3x2.5 M 5600,00 154,92 1,000 0,00 0,00

34111060 CYKY 4x1.5 M 2300,00 54,95 1,000 0,00 0,00

34111090 CYKY 5x1.5 M 1500,00 41,50 1,000 0,00 0,00

34111098 CYKY 5x4 M 40,00 2,77 1,000 0,00 0,00

34111100 CYKY 5x6 M 50,00 5,03 1,000 0,00 0,00

34111080 CYKY 5x16 M 350,00 90,22 1,000 0,00 0,00

34111610 CYKY 5x25 M 200,00 91,79 1,000 0,00 0,00

34111620 CYKY 4x35 M 180,00 90,31 1,000 0,00 0,00

34111700 CHKE-V 2x1.5 M 30,00 0,75 1,000 0,00 0,00

34111743 CHKE-V 5x6 M 30,00 3,28 1,000 0,00 0,00

34111745 CHKE-V 5x16 M 5,00 1,44 1,000 0,00 0,00

34142155 CY4 M 1250,00 22,01 1,000 0,00 0,00

34142158 CY10 M 100,00 3,90 1,000 0,00 0,00

34142160 CY25 M 40,00 2,06 1,000 0,00 0,00

35442062 Zemnící pásek FeZn 30x4 M 400,00 19,11 1,000 0,00 0,00

35441077 Jímací vodič AlMgSi 8 mm M 600,00 13,58 1,000 0,00 0,00

35441073 Jímací vodič FeZe 10 mm M 60,00 1,89 1,000 0,00 0,00

34572630 Instalač lišta. plastová. do 20x40 M 800,00 32,19 1,000 0,00 0,00

34575503 Kabelový rošt. drátěný M 40,00 23,44 1,000 0,00 0,00

345726301 Trubka. do 21 mm M 3500,00 35,21 1,000 0,00 0,00

74110R02 Kabel CHKE-V 2x1.5 M 1100,00 65,13 1,000 0,00 0,00

74110R03 Kabel CHKE-V 3x1.5 M 150,00 12,28 1,000 0,00 0,00

5767 SLABOPROUD TRUBKY M 27933 537,29 0,020 559 279 4 2 20.10.25 31.10.25
5 SO01 200 1 7

742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil M 18000,00 298,65 1,000 0,00 0,00

742110002 Montáž elektroinstalační plastové o M 1900,00 73,56 1,000 0,00 0,00

742110011 Montáž trubek pro slaboproud plasto M 48,00 3,98 1,000 0,00 0,00

742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil M 5000,00 82,96 1,000 0,00 0,00

742110001 Montáž elektroinstalační plastové o M 450,00 17,42 1,000 0,00 0,00

POL273 Elektroinstalační ohebná trubka 48m M 150,00 4,31 0,000 0,00 0,00

742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil M 1590,00 26,38 1,000 0,00 0,00

742110002 Montáž elektroinstalační plastové o M 350,00 13,55 1,000 0,00 0,00
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POL273 Elektroinstalační ohebná trubka 48m M 30,00 0,86 0,000 0,00 0,00

742110011 Montáž trubek pro slaboproud plasto M 60,00 4,98 1,000 0,00 0,00

742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil M 165,00 2,74 1,000 0,00 0,00

742110002 Montáž elektroinstalační plastové o M 40,00 1,55 1,000 0,00 0,00

742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil M 290,00 4,81 1,000 0,00 0,00

742110002 Montáž trubek pro slaboproud plasto M 40,00 1,55 1,000 0,00 0,00

5787 SLABOPROUD VODIČE M 6714 230,95 0,040 269 269 1 7 27.10.25 12.12.25
5 SO01 100 1 7

POL232 U/UTP 4x2x0.5 CAT.6 - kabel komunik M 18000,00 230,95 0,000 0,00 0,00

5807 VZDUCHOTECHNIKA KS 4140 3085,85 2,370 9812 4906 8 15 1.9.25 12.12.25
5 SO01 200 1 4

766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím KS 4,00 0,62 1,000 0,00 0,00

553414R1 dvěřní mřížka 500x100 mm hliníková KS 4,00 1,47 1,000 0,00 0,00

767810111 Montáž mřížek větracích čtyřhrannýc KS 2,00 0,28 1,000 0,00 0,00

55341413 větrací mřížka 500x200mm s PO EI90 KS 2,00 1,07 1,000 0,00 0,00

10311 REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ SPIRO O 10 KS 50,00 250,25 1,000 0,00 0,00

10321 ZPĚTNÁ KLAPKA O 125 DO KRUHOVÉHO PO KS 100,00 27,99 1,000 0,00 0,00

10411 KRUHOVÁ DÝZA O 125 S DALEKÝM DOSAHE KS 100,00 63,17 1,000 0,00 0,00

10421 TALÍŘOVÝ VENTIL O 100 PRO ODVOD VZD KS 150,00 23,60 1,000 0,00 0,00

10711 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE O 127. HLUK M 100,00 26,89 1,000 0,00 0,00

10721 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE O 102. HLUK M 80,00 18,79 1,000 0,00 0,00

10811 Tepelná izolace na potrubí - minerá M2 720,00 400,97 1,000 0,00 0,00

7515101 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 272,00 97,62 1,000 0,00 0,00

7515102 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 1450,00 749,19 1,000 0,00 0,00

7515103 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 330,00 329,78 1,000 0,00 0,00

7515104 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 68,00 96,99 1,000 0,00 0,00

20111 KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU 250 x 900 KS 3,00 10,88 1,000 0,00 0,00

20121 KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU 250 x 600 KS 5,00 14,04 1,000 0,00 0,00

20411 OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ KOMFOR KS 9,00 10,75 1,000 0,00 0,00

20431 OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ KOMFOR KS 1,00 0,86 1,000 0,00 0,00

20421 OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ KOMFO KS 3,00 3,36 1,000 0,00 0,00

20441 OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ KOMFO KS 1,00 0,80 1,000 0,00 0,00

20451 TALÍŘOVÝ VENTIL PRO PŘÍVOD VZDUCHU KS 1,00 0,16 1,000 0,00 0,00

20461 TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU O KS 6,00 0,94 1,000 0,00 0,00

20471 TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU O KS 3,00 0,66 1,000 0,00 0,00

20711 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE O 102. HLUK M 2,00 0,47 1,000 0,00 0,00

20721 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE O 160. HLUK M 2,00 0,66 1,000 0,00 0,00

20811 Tepelná izolace na potrubí - minerá M2 15,00 8,35 1,000 0,00 0,00

7515105 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 10,00 4,61 1,000 0,00 0,00

7515106 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 3,00 1,31 1,000 0,00 0,00

7515107 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 220,00 147,36 1,000 0,00 0,00

7515108 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 25,00 27,61 1,000 0,00 0,00

30011 RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO PO KS 2,00 10,07 1,000 0,00 0,00

30311 REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ SPIRO O 16 KS 4,00 1,81 1,000 0,00 0,00

30811 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE O 160 do kruho KS 4,00 3,90 1,000 0,00 0,00

7515109 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 10,50 8,01 1,000 0,00 0,00

75179101 CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu 6.35/9.52 vče M 8,00 7,28 1,000 0,00 0,00

75179102 CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu 6.35/12.7 vče M 28,00 29,61 1,000 0,00 0,00

70111 KRUHOVÝ TLUMIČE HLUKU 315 x 900 KS 2,00 8,37 1,000 0,00 0,00

70121 KRUHOVÝ TLUMIČE HLUKU 315 x 600 KS 2,00 6,21 1,000 0,00 0,00

70511 TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU O KS 4,00 0,75 1,000 0,00 0,00

70521 OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ KOMFOR KS 12,00 13,23 1,000 0,00 0,00

70531 OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ KOMFO KS 2,00 1,99 1,000 0,00 0,00

70711 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE O 127. HLUK M 6,00 1,61 1,000 0,00 0,00

70811 Tepelná izolace na potrubí - minerá M2 37,00 20,61 1,000 0,00 0,00

70821 Tepelná izolace na potrubí - minerá M2 37,00 68,18 1,000 0,00 0,00

7515110 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 2,50 2,48 1,000 0,00 0,00

7515111 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 1,00 0,99 1,000 0,00 0,00

7515113 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 64,00 27,92 1,000 0,00 0,00

7515114 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 35,00 34,98 1,000 0,00 0,00

7515115 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 8,00 19,43 1,000 0,00 0,00

P10011 AXIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ VENTILÁTOR O 50 KS 1,00 38,74 1,000 0,00 0,00

P10021 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXIÁLNÍ STŘEDOTLA KS 2,00 6,30 1,000 0,00 0,00

P1003 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXIÁLNÍ STŘEDOTLA KS 2,00 2,44 1,000 0,00 0,00

P10211 REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ 8 KS 2,00 22,12 1,000 0,00 0,00

P10511 KRYCÍ MŘÍŽKA 800x500 - výpň z tahok KS 1,00 1,64 1,000 0,00 0,00

P10521 KRYCÍ MŘÍŽKA 630x200 - výpň z tahok KS 1,00 0,75 1,000 0,00 0,00

P1053 OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ 1225x3 KS 4,00 20,94 1,000 0,00 0,00

P10811 Požární izolace na potrubí oboustra M2 27,00 51,98 1,000 0,00 0,00

7515116 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 6,00 4,47 1,000 0,00 0,00

7515117 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 7,00 5,21 1,000 0,00 0,00

7515118 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 4,50 4,46 1,000 0,00 0,00
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7515119 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 14,00 13,86 1,000 0,00 0,00

7515120 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 2,50 5,05 1,000 0,00 0,00

P20011 AXIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ VENTILÁTOR O 35 KS 1,00 32,97 1,000 0,00 0,00

P20021 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXIÁLNÍ STŘEDOTLA KS 2,00 4,85 1,000 0,00 0,00

P2003 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXIÁLNÍ STŘEDOTLA KS 2,00 1,88 1,000 0,00 0,00

P20211 REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ 4 KS 1,00 10,07 1,000 0,00 0,00

P20811 Požární izolace na potrubí oboustra M2 19,00 36,58 1,000 0,00 0,00

7515122 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 8,00 5,95 1,000 0,00 0,00

7515123 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 5,00 3,72 1,000 0,00 0,00

7515124 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 6,00 5,94 1,000 0,00 0,00

7515125 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z poz M2 7,00 6,93 1,000 0,00 0,00

7515126 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkované M 3,00 3,85 1,000 0,00 0,00

751901 Veškerý montážní materiál nutný k b KPL 1,00 178,76 1,000 0,00 0,00

751902 Komplexní vyzkoušení. uvedení zaříz KPL 1,00 27,48 1,000 0,00 0,00

5900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ TKČ 5083 5083,15 0,597 3036 1518 5 8 21.7.25 12.9.25
5 SO01 200 1 34

55331613 pouzdro stavební posuvných dveří je KS 15,00 168,75 1,000 0,00 0,00

55331612 pouzdro stavební posuvných dveří je KS 95,00 1025,25 1,000 0,00 0,00

230230016 Tlakové zkoušky KPL 1,00 2,77 1,000 0,00 0,00

POL181 Geodetické zaměření KPL 1,00 8,85 1,000 0,00 0,00

POL540 Nátěry. izolace KPL 1,00 3,32 1,000 0,00 0,00

POL184 Stavební přípomoce (včetně odvozu p KPL 1,00 2,77 1,000 0,00 0,00

POL185 Dokumentace skutečného provedení KPL 1,00 5,53 1,000 0,00 0,00

POL186 Ostatní náklady výše neuvedené a so KPL 1,00 5,53 1,000 0,00 0,00

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 317603 528,15 0,024 7622 3811 10 10 14.7.25 19.9.25
6 SO01 200 1 14

941111131 Montáž lešení řadového trubkového l M2 3452,21 144,70 1,000 0,00 0,00

941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkov M2 310698,81 293,02 1,000 0,00 0,00

941111822 Demontáž lešení řadového trubkového M2 3452,21 90,44 1,000 0,00 0,00

6207 TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ M2 9626 504,33 0,130 1251 1251 4 8 11.8.25 3.10.25
6 SO01 100 1 14

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně M2 9625,77 504,33 1,000 0,00 0,00

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 1209 88,91 0,560 677 677 15 1 22.9.25 26.9.25
6 SO01 100 1 14

55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omí M 1208,71 88,91 1,000 0,00 0,00

6507 AKUSTICKÁ IZOLACE M2 68 124,21 1,320 90 90 2 1 15.12.25 19.12.25
6 SO01 100 1 4

714122001 Montáž akustických volně zavěšených KS 15,00 24,21 1,000 0,00 0,00

714122002 Montáž akustických volně zavěšených KS 11,00 28,70 1,000 0,00 0,00

714122003 Montáž akustických volně zavěšených KS 42,00 71,30 1,000 0,00 0,00

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ KS 1688 3033,80 0,380 641 321 5 2 27.10.25 7.11.25
6 SO01 200 1 26

985563211 Příplatek ke stříkaným betonům za v M3 4,03 0,93 1,000 0,00 0,00

953901 Systém generálního klíče ozn. OS18 KPL 1,00 119,46 1,000 0,00 0,00

953941516 Osazování kovových konzol nebo kote KS 200,00 22,84 1,000 0,00 0,00

611000R01 dvojkolejnice pro záclony a závěsy M 306,00 121,85 0,500 0,00 0,00

44932111 přístroj hasicí ruční práškový 34A. KS 6,00 9,56 1,000 0,00 0,00

44932112 přístroj hasicí ruční práškový 21A. KS 53,00 78,31 1,000 0,00 0,00

44932113 přístroj hasicí ruční práškový 21A. KS 1,00 1,52 1,000 0,00 0,00

44932114 přístroj hasicí ruční sněhový S5B 1 KS 2,00 6,71 1,000 0,00 0,00

953993301 Kontrastní označení prosklených stě KPL 1,00 50,51 1,000 0,00 0,00

953993303 Fotoluminiscenční úniková značení o KPL 1,00 12,57 1,000 0,00 0,00

953993304 Orientační systém budovy ozn. OS21 KPL 1,00 96,40 1,000 0,00 0,00

59036411 panel akustický volně plovoucí prve KS 15,00 129,22 1,000 0,00 0,00

59036412 panel akustický velkoformátový voln KS 11,00 259,06 1,000 0,00 0,00

59036413 panel akustický volně plovoucí prve KS 42,00 154,69 1,000 0,00 0,00

725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla KS 3,00 0,63 1,000 0,00 0,00

554310R1 dávkovač tekutého mýdla 400ml nerez KS 3,00 2,55 1,000 0,00 0,00

725291654 Montáž zásobníku papírových ručníků KS 3,00 0,63 1,000 0,00 0,00

55431084 zásobník papírových ručníků skládan KS 3,00 4,11 1,000 0,00 0,00

72529165R Montáž držáku toaletních papírů KS 102,00 21,38 1,000 0,00 0,00

5543109R držák toaletních papírů matný nerez KS 102,00 91,92 1,000 0,00 0,00

725291666 Montáž háčku KS 200,00 25,57 1,000 0,00 0,00

55441011 háček koupelnový KS 200,00 47,99 1,000 0,00 0,00

55779012 štětka na WC závěsná nebo na podlah KS 102,00 60,92 1,000 0,00 0,00

725291670 Montáž madla invalidního krakorcové KS 5,00 2,62 1,000 0,00 0,00

55147114 madlo invalidní krakorcové sklopné KS 5,00 14,88 1,000 0,00 0,00

725291676 Montáž madla sprchového invalidního KS 5,00 1,57 1,000 0,00 0,00

551471R1 madlo sprchové invalidní KS 5,00 4,93 1,000 0,00 0,00

7252916R1 Montáž odpadkového koše nástěnného KS 103,00 21,59 1,000 0,00 0,00
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5543108R koš odpadkový závěsný nerezový KS 103,00 92,82 1,000 0,00 0,00

7252916R2 Montáž odpadkového hygienického koš KS 1,00 0,21 1,000 0,00 0,00

5543108R1 koš hygienický závěsný nerezový KS 1,00 0,90 1,000 0,00 0,00

7252916R3 Montáž tyče na sprchový závěs se sp KS 5,00 1,57 1,000 0,00 0,00

55147R01 tyč na sprchový závěs včetně závěsu KS 5,00 5,08 1,000 0,00 0,00

7252916R4 Montáž invalidního sklopného sedátk KS 5,00 44,53 1,000 0,00 0,00

55147082 sedátko sklopné do sprchy nerez 450 KS 5,00 12,11 1,000 0,00 0,00

742210111 Montáž klíčového trezoru se zámkovo KS 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

55779001 trezor požární ochrany včetně maják KS 1,00 40,60 1,000 0,00 0,00

59054701 vnitřní systémová protipožární stěn KS 1,00 346,16 1,000 0,00 0,00

59054702 vnitřní systémová protipožární stěn KS 1,00 259,48 1,000 0,00 0,00

54917250 samozavírač dveří hydraulický KS 122,00 153,41 1,000 0,00 0,00

59081011 uzávěr požární textilní roletový EI KS 1,00 294,92 1,000 0,00 0,00

63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max M2 93,85 163,25 1,000 0,00 0,00

63128001 roleta látková 1595 x 2920 mm ovlád KS 4,00 104,39 1,000 0,00 0,00

63128002 roleta látková 1400 x 2920 mm ovlád KS 2,00 47,86 1,000 0,00 0,00

63128003 roleta látková 1595 x 2445 mm ovlád KS 4,00 96,36 1,000 0,00 0,00

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 1096 241,19 0,260 285 285 4 2 8.12.25 19.12.25
6 SO01 100 1 4

632451031 Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm M2 1096,04 241,19 1,000 0,00 0,00

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 587 587,07 0,653 383 383 2 5 29.9.25 31.10.25
6 SO01 100 1 29

936104211 Montáž odpadkového koše do betonové KS 10,00 3,14 1,000 0,00 0,00

9439401 Montáž a dodávka komunikačního slou KS 2,00 9,43 1,000 0,00 0,00

723150103 Ocelové potrubí bezešvé DN40 (11 35 M 121,00 104,39 1,000 0,00 0,00

723150105 Ocelové potrubí bezešvé DN50 (11 35 M 37,00 33,15 1,000 0,00 0,00

723150314 Ocelové potrubí bezešvé DN80 (11 35 M 1,00 1,22 1,000 0,00 0,00

723150313 Ocelové potrubí bezešvé DN65 (11 35 M 11,00 15,33 1,000 0,00 0,00

POL167 Doplňkový materiál KPL 1,00 3,32 1,000 0,00 0,00

723213102 Kulový kohout DN50 KS 1,00 1,61 1,000 0,00 0,00

723213101 Kulový kohout DN40 KS 4,00 3,54 1,000 0,00 0,00

POL168 Doplňkový materiál KPL 1,00 2,21 1,000 0,00 0,00

723150102 Ocelové potrubí bezešvé DN32 (11 35 M 1,00 0,80 1,000 0,00 0,00

POL169 Regulátor STL/NTL - 25m3/h - rohový KS 1,00 14,37 1,000 0,00 0,00

723213101 Kulový kohout DN40 KS 2,00 1,99 1,000 0,00 0,00

POL170 Přechodka plast d63/ocel DN50 KS 1,00 2,20 1,000 0,00 0,00

POL171 Plynoměr G10 ( dle provozovatele sp KS 1,00 8,38 1,000 0,00 0,00

POL168 Doplňkový materiál KPL 1,00 2,77 1,000 0,00 0,00

POL180 Revize KPL 1,00 8,85 1,000 0,00 0,00

POL235 Elektroinstalační ohebná trubka 23m M 1800,00 18,91 1,000 0,00 0,00

POL236 Elektroinstalační ohebná trubka 29m M 100,00 1,57 1,000 0,00 0,00

POL237 Montáž protahovacího drátu M 2000,00 24,33 1,000 0,00 0,00

POL238 AY2.5 - protahovací drát M 2000,00 9,07 1,000 0,00 0,00

POL239 Montáž kabelové lávky vč. příslušen M 21,00 3,95 1,000 0,00 0,00

POL240 Kabelová lávka. bočnice 45mm. šíře M 21,00 9,48 1,000 0,00 0,00

POL243 Montáž drátěného kabelového žlabu 1 M 15,00 2,82 1,000 0,00 0,00

POL244 Drátěný žlab 100/400. galvanický zi M 15,00 13,37 1,000 0,00 0,00

POL245 Elektroinstalační tuhá trubka 25mm. M 48,00 0,59 1,000 0,00 0,00

POL235 Elektroinstalační ohebná trubka 23m M 300,00 3,15 1,000 0,00 0,00

POL237 Montáž protahovacího drátu M 500,00 6,08 1,000 0,00 0,00

POL238 AY2.5 - protahovací drát M 500,00 2,27 1,000 0,00 0,00

POL235 Elektroinstalační ohebná trubka 23m M 250,00 2,63 1,000 0,00 0,00

POL236 Elektroinstalační ohebná trubka 29m M 70,00 1,10 1,000 0,00 0,00

POL237 Montáž protahovacího drátu M 400,00 4,87 1,000 0,00 0,00

POL238 AY2.5 - protahovací drát M 400,00 1,81 1,000 0,00 0,00

POL245 Elektroinstalační tuhá trubka 25mm. M 60,00 0,74 1,000 0,00 0,00

POL235 Elektroinstalační ohebná trubka 23m M 10,00 0,11 1,000 0,00 0,00

POL236 Elektroinstalační ohebná trubka 29m M 30,00 0,47 1,000 0,00 0,00

POL237 Montáž protahovacího drátu M 45,00 0,55 1,000 0,00 0,00

POL238 AY2.5 - protahovací drát M 45,00 0,20 1,000 0,00 0,00

POL385 koaxiální kabel RLH1000 M 100,00 14,93 1,000 0,00 0,00

POL386 kabel datový UTP M 3,00 0,05 1,000 0,00 0,00

POL387 kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1.5 M 3,00 0,10 1,000 0,00 0,00

POL388 kabel JXFE-V 4x2x0.8 M 3,00 0,24 1,000 0,00 0,00

POL389 zemnící vodič CY 6 ZZ M 10,00 0,18 1,000 0,00 0,00

POL390 trubka instalační ohebná EC-GFE35N M 10,00 0,39 1,000 0,00 0,00

POL391 trubka instalační tuhá T32 s příslu M 10,00 0,30 1,000 0,00 0,00

POL392 instalační lišta LV 24x22 M 2,00 0,05 1,000 0,00 0,00
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7207 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL M2 3090 5607,65 1,000 3090 1545 6 6 22.12.25 30.1.26
7 SO01 200 1 17

767122101 Montáž a dodávka předsazené treláže M2 1402,00 1318,13 1,000 0,00 0,00

767122102 Montáž a dodávka sítě z nerezových M2 817,87 2273,65 1,000 0,00 0,00

767122103 Montáž a dodávka sítě z nerezových M2 424,00 1178,71 1,000 0,00 0,00

767122104 Montáž a dodávka sítě z nerezových M2 174,80 485,94 1,000 0,00 0,00

767122105 Montáž a dodávka sítě z nerezových M2 54,93 152,70 1,000 0,00 0,00

767151131 Montáž vnitřní příčky hliníkové rám M2 40,48 59,38 1,000 0,00 0,00

767152211 Montáž příčky bezrámové celoproskle M2 175,88 139,13 1,000 0,00 0,00

7407 OBKLADY VNITŘNÍ M2 24742 8062,98 0,890 22021 10486 12 22 8.12.25 7.5.26
7 SO01 210 1 4

621131321 Penetrační nátěr vnějších podhledů M2 779,78 44,12 1,000 0,00 0,00

621531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítk M2 779,78 300,70 1,000 0,00 0,00

622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn naná M2 3019,24 148,38 1,000 0,00 0,00

622143003 Montáž omítkových plastových nebo p M 1151,15 62,73 0,500 0,00 0,00

622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějšíc M2 3019,24 166,42 1,000 0,00 0,00

622221041 Montáž kontaktního zateplení vnější M2 2338,66 2573,17 1,000 0,00 0,00

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zatep M2 2338,66 165,66 0,000 0,00 0,00

622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá M2 1124,13 452,33 1,000 0,00 0,00

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítk M2 3019,24 1091,51 1,000 0,00 0,00

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípra M2 2078,18 16,66 1,000 0,00 0,00

781121011 Nátěr penetrační na stěnu M2 2078,18 136,76 1,000 0,00 0,00

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stě M2 1871,27 490,22 1,000 0,00 0,00

7811312R1 Izolace pod obklad těsnícími pásy m M 972,00 83,52 0,200 0,00 0,00

781472214 Montáž obkladů keramických hladkých M2 2078,18 2171,14 1,000 0,00 0,00

781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepen M2 93,85 56,55 1,000 0,00 0,00

781492251 Montáž profilů ukončovacích lepenýc M 96,63 11,64 0,200 0,00 0,00

19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hlin M 101,46 5,49 1,000 0,00 0,00

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikon M 1572,00 85,99 1,000 0,00 0,00

7457 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 11679 1847,97 0,590 6891 3445 7 12 16.2.26 7.5.26
7 SO01 200 1 5

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého po M2 3685,80 193,11 1,000 0,00 0,00

776212101 Volné položení textilních rohoží či M2 13,08 1,64 1,000 0,00 0,00

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu sta M2 3685,80 869,01 1,000 0,00 0,00

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do M 3168,93 282,26 1,000 0,00 0,00

777121101 Vyrovnání podkladu podlah stěrkou p KS 43,80 4,36 1,200 0,00 0,00

777131100 Penetrační epoxidový nátěr podlahy M2 551,18 8,66 1,000 0,00 0,00

777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podl M2 4,00 1,01 1,000 0,00 0,00

777511125 Krycí epoxidová stěrka tloušťky pře M2 489,87 464,56 1,000 0,00 0,00

777511125 Krycí epoxidová stěrka tloušťky pře M2 11,20 16,67 1,000 0,00 0,00

777521103 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky M2 4,40 4,17 1,000 0,00 0,00

777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr po M2 11,20 1,76 1,000 0,00 0,00

777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nát M2 4,24 0,76 0,200 0,00 0,00

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 5299 1474,40 0,950 5034 2397 9 7 22.12.25 6.2.26
7 SO01 210 1 17

764021401 Ukončovací lišta z lakovaného Al pl M 12,40 6,63 1,000 0,00 0,00

767995R03 Ochranné úhelníky rohů stěn KPL 1,00 12,99 0,200 0,00 0,00

771121011 Nátěr penetrační na podlahu M2 983,52 64,72 1,000 0,00 0,00

771121011 Nátěr penetrační na podlahu - adhez M2 64,52 5,75 1,000 0,00 0,00

7711510R1 Vyrovnávací stěrka podlah tl přes 3 M2 64,52 8,11 1,000 0,00 0,00

771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic ke M 20,40 9,11 1,000 0,00 0,00

771274124 Montáž obkladů stupnic z dlaždic ke M 120,00 62,75 1,000 0,00 0,00

771274241 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic M 96,00 17,10 1,000 0,00 0,00

771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic M 44,40 10,47 1,000 0,00 0,00

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických M 185,06 25,99 1,000 0,00 0,00

771474132 Montáž soklů z dlaždic keramických M 53,77 10,37 1,000 0,00 0,00

771574413 Montáž podlah keramických hladkých M2 541,25 612,53 1,000 0,00 0,00

771574414 Montáž podlah keramických hladkých M2 377,75 360,21 1,000 0,00 0,00

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stě M2 394,92 91,04 1,000 0,00 0,00

771591115 Podlahy spárování silikonem M 1008,47 48,51 1,000 0,00 0,00

771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout KS 412,00 36,70 1,000 0,00 0,00

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlaho M 772,09 84,95 1,000 0,00 0,00

771591R01 Podlahy vyplnění dilatačních spár t M 147,37 6,49 1,000 0,00 0,00

7707 MALBY M2 21441 782,27 0,090 1930 1286 6 5 22.12.25 23.1.26
7 SO01 150 1 7

783317R01 Syntetický standardní nátěr zámečni KS 25,00 18,34 1,000 0,00 0,00

783317R02 Syntetický standardní nátěr zámečni KS 1,00 0,94 1,000 0,00 0,00

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá pen M2 10707,73 277,14 1,000 0,00 0,00

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za M2 10707,73 485,84 1,000 0,00 0,00
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7757 PODLAHY POVLAKOVÉ M2 7835 1976,68 0,460 3604 1802 5 9 9.3.26 7.5.26
7 SO01 200 1 6

59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s M 471,88 20,37 1,000 0,00 0,00

59051500 profil dilatační stěnový PVC s výzt M 60,38 15,94 1,000 0,00 0,00

59051502 profil dilatační rohový PVC s výztu M 15,75 4,16 1,000 0,00 0,00

28411050 dílce vinylové tl 2.0mm. nášlapná v M2 4054,38 1614,43 1,000 0,00 0,00

284110R1 lišta soklová PVC v. 50mm včetně tv M 3232,31 321,77 1,000 0,00 0,00

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY TKČ 1014 1014,23 0,689 699 699 2 9 15.12.25 13.2.26
7 SO01 100 1 18

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem M 5499,93 225,92 0,500 0,00 0,00

634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem M 38,40 1,73 0,500 0,00 0,00

721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpus KS 109,00 10,85 1,000 0,00 0,00

721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpus KS 157,00 16,50 1,000 0,00 0,00

721211402 Vpusť podlahová s vodorovným odtoke KS 100,00 220,33 1,000 0,00 0,00

721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 os KS 2,00 0,49 1,000 0,00 0,00

721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro KS 5,00 4,53 1,000 0,00 0,00

721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP KS 11,00 7,91 1,000 0,00 0,00

767995119 Montáž a dodávka prostupové tvarovk KS 10,00 31,44 1,000 0,00 0,00

722133 Doplňkový materiál včetně montáže ( KPL 1,00 16,59 1,000 0,00 0,00

722225 Doplňkový materiál včetně montáže ( KPL 1,00 8,85 1,000 0,00 0,00

722301 průtokový ohřívač TV - beztlaký 230 KS 1,00 4,76 1,000 0,00 0,00

722302 podružný vodoměr SV S radiovým odeč KS 2,00 3,98 1,000 0,00 0,00

722303 podružný vodoměr SV S radiovým odeč KS 2,00 4,09 1,000 0,00 0,00

722304 bytový uzávěr KK DN20 KS 100,00 24,33 1,000 0,00 0,00

722305 Mezipřírubová klapka DN65 KS 2,00 3,54 1,000 0,00 0,00

722306 Redukční ventil DN65 KS 1,00 48,67 1,000 0,00 0,00

722307 kulový kohout KK DN20 KS 1,00 0,24 1,000 0,00 0,00

722308 kulový kohout KK DN32 KS 8,00 4,78 1,000 0,00 0,00

722309 kulový kohout KK DN40 KS 2,00 1,68 1,000 0,00 0,00

722310 kulový kohout vč. vypouštění DN15 KS 12,00 3,32 1,000 0,00 0,00

722311 kulový kohout vč. vypouštění DN25 KS 6,00 3,32 1,000 0,00 0,00

722312 kulový kohout vč. vypouštění DN32 KS 11,00 8,27 1,000 0,00 0,00

722313 kulový kohout vč. vypouštění DN40 KS 8,00 8,14 1,000 0,00 0,00

722314 vypouštěcí ventil DN15 pro potrubí KPL 11,00 3,64 1,000 0,00 0,00

722315 termostatický vyvažovací ventil DN KS 11,00 49,88 1,000 0,00 0,00

722316 Zpětná klapka DN40 KS 2,00 1,33 1,000 0,00 0,00

722318 Kulový kohout vč. vypouštění DN25 s KS 18,00 10,35 1,000 0,00 0,00

722319 elektromagnetický ventil DN40 bez p KS 3,00 39,82 1,000 0,00 0,00

722320 Oddělovač systému EA DN50 KS 1,00 35,40 1,000 0,00 0,00

722321 kulový kohout KK DN50 KS 2,00 2,65 1,000 0,00 0,00

722322 kulový kohout KK DN40 KS 3,00 2,59 1,000 0,00 0,00

722323 vypouštěcí ventil DN15 KS 3,00 0,57 1,000 0,00 0,00

722324 elektromagnetický ventil DN25 KS 1,00 9,09 1,000 0,00 0,00

722325 kulový kohout KK DN25 KS 2,00 0,75 1,000 0,00 0,00

722326 Oddělovač systému EA DN25 KS 1,00 23,45 1,000 0,00 0,00

722327 Vypuštění KK DN25 s připojením na h KS 1,00 0,42 1,000 0,00 0,00

722328 kontrolovatelná zpětná klapka BA DN KS 2,00 7,08 1,000 0,00 0,00

722329 kulový kohout KK DN20 KS 4,00 1,32 1,000 0,00 0,00

722330 Vypuštění KK DN20 s připojením na h KS 2,00 0,38 1,000 0,00 0,00

722331 kulový kohout KK DN20 s připojením KS 2,00 0,66 1,000 0,00 0,00

722332 Doplňkový materiál včetně montáže ( KPL 1,00 4,42 1,000 0,00 0,00

722401 rohové ventily (pro napojení stoján KS 208,00 48,31 1,000 0,00 0,00

722402 rohový ventil pro napojení WC – sou KS 102,00 31,59 1,000 0,00 0,00

722403 rohový ventil se zpětnou klapkou pr KS 3,00 1,03 1,000 0,00 0,00

722404 rohový ventil - příprava pro napoje KS 50,00 9,95 1,000 0,00 0,00

722405 rohový ventil - příprava pro napoje KS 50,00 38,44 1,000 0,00 0,00

722407 Doplňkový materiál včetně montáže ( KPL 1,00 5,53 1,000 0,00 0,00

722231247 Elektromagnetický bezbečnostní vent KS 1,00 21,30 1,000 0,00 0,00

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 1 1163,15 1,660 2 2 3 1 8.12.25 12.12.25
8 SO01 100 1 22

330030D01 Osobní výtah. 1125 kg. 6 stanic KS 1,00 1163,15 1,000 0,00 0,00

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 1364 16281,36 1,110 1514 1514 4 9 9.3.26 7.5.26
8 SO01 100 1 6

766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých j KS 2,00 1,67 1,000 0,00 0,00

766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých j KS 191,00 159,12 1,000 0,00 0,00

611620851 dveře jednokřídlé dřevotřískové pov KS 98,00 496,62 1,000 0,00 0,00

611620861 dveře jednokřídlé dřevotřískové pov KS 95,00 481,42 1,000 0,00 0,00

766660311 Montáž posuvných dveří jednokřídlov KS 95,00 79,14 1,000 0,00 0,00

61162082 dveře jednokřídlé dřevotřískové pos KS 95,00 508,59 1,000 0,00 0,00

766660312 Montáž posuvných dveří jednokřídlov KS 15,00 12,50 1,000 0,00 0,00
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61162081 dveře jednokřídlé dřevotřískové pos KS 15,00 80,30 1,000 0,00 0,00

766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveř KS 191,00 219,16 1,000 0,00 0,00

611823071 zárubeň jednokřídlá obložková s HPL KS 96,00 261,55 1,000 0,00 0,00

611823072 zárubeň jednokřídlá obložková s HPL KS 95,00 258,83 1,000 0,00 0,00

766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveř KS 110,00 206,90 1,000 0,00 0,00

61182351 zárubeň jednokřídlá obložková na po KS 15,00 51,08 1,000 0,00 0,00

61182352 zárubeň jednokřídlá obložková na po KS 95,00 323,53 1,000 0,00 0,00

76681101 Montáž a dodávka kuchyňské linky 35 KS 45,00 5161,44 1,000 0,00 0,00

76681102 Montáž a dodávka kuchyňské linky 45 KS 5,00 708,21 1,000 0,00 0,00

76681103 Montáž a dodávka kuchyňské linky 36 KS 1,00 115,47 1,000 0,00 0,00

766821101 Montáž a dodávka šatní skříně 4900x KS 80,00 5665,67 1,000 0,00 0,00

766821102 Montáž a dodávka šatní skříně 3995x KS 5,00 290,61 1,000 0,00 0,00

766821103 Montáž a dodávka šatní skříně 4900x KS 5,00 356,03 1,000 0,00 0,00

766821104 Montáž a dodávka šatní skříně 3830x KS 5,00 363,73 1,000 0,00 0,00

766821105 Montáž a dodávka šatní skříně 4900x KS 5,00 356,03 1,000 0,00 0,00

766821107 Montáž a dodávka zástěny úklidové k KS 4,00 102,23 1,000 0,00 0,00

766821108 Montáž a dodávka recepčního pultu 1 KS 1,00 21,55 1,000 0,00 0,00

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KS 398 2763,62 0,280 111 111 2 1 11.5.26 15.5.26
8 SO01 100 1 5

767161201 Montáž a dodávka zábradlí rovného v M 23,00 139,99 1,000 0,00 0,00

767161202 Montáž a dodávka zábradlí rovného v M 2,10 12,78 1,000 0,00 0,00

76716301 Montáž a dodávka zábradlí pavlačí t M 98,60 847,23 1,000 0,00 0,00

76716302 Montáž a dodávka zábradlí pavlačí u M 29,30 222,35 1,000 0,00 0,00

76716303 Montáž a dodávka zábradlí pavlačí u M 6,20 65,18 1,000 0,00 0,00

76716304 Montáž a dodávka typické zábradlí b M 150,40 906,36 1,000 0,00 0,00

767220501 Montáž a dodávka zábradlí schodišťo M 40,80 248,32 1,000 0,00 0,00

767220502 Montáž a dodávka zábradlí schodišťo M 35,20 214,24 1,000 0,00 0,00

767220503 Montáž a dodávka zábradlí schodišťo M 4,60 40,74 1,000 0,00 0,00

767220504 Montáž a dodávka zábradlí schodišťo M 1,30 11,51 1,000 0,00 0,00

767220505 Montáž a dodávka zábradlí schodišťo M 1,60 14,17 1,000 0,00 0,00

767220506 Montáž a dodávka zábradlí schodišťo M 4,60 40,74 1,000 0,00 0,00

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KG 429 97,66 0,110 47 47 10 1 11.5.26 15.5.26
8 SO01 100 1 5

766660729 Montáž dveřního interiérového kován KS 303,00 31,75 1,000 0,00 0,00

767649191 Montáž dveří - kování KS 19,00 1,99 0,200 0,00 0,00

767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraul KS 122,00 63,92 1,000 0,00 0,00

8357 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY M2 28 25,53 1,180 33 33 2 1 26.1.26 30.1.26
8 SO01 100 1 20

786614001 Montáž vnitřní rolety ovládané moto KS 6,00 15,32 4,000 0,00 0,00

786614002 Montáž vnitřní rolety ovládané moto KS 4,00 10,21 1,000 0,00 0,00

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 1095 5790,63 1,000 1095 1095 4 7 6.4.26 22.5.26
8 SO01 100 1 4

721233101 Střešní vtok pro ploché střechy svi KS 11,00 101,43 1,000 0,00 0,00

721233102 Střešní vtok pro ploché střechy vod KS 10,00 95,36 1,000 0,00 0,00

721233103 Prostup dešťového potrubí parozábra KS 10,00 67,59 1,000 0,00 0,00

721233104 Střešní vtok pro ploché střechy vod KS 2,00 14,25 1,000 0,00 0,00

721901 Průchodka pro potrubí kanalizace pr KPL 3,00 35,21 1,000 0,00 0,00

721902 Průchodka pro potrubí kanalizace pr KPL 2,00 35,00 1,000 0,00 0,00

72225013R Hydrantový systém s tvarově stálou SOUB 18,00 235,77 1,000 0,00 0,00

722901 Průchodka pro potrubí vodovodu pr. SOUB 1,00 9,75 1,000 0,00 0,00

722902 Průchodka pro potrubí vodovodu pr. SOUB 1,00 8,17 1,000 0,00 0,00

723901 Průchodka pro potrubí plynovodu pr. SOUB 1,00 9,12 1,000 0,00 0,00

72529101 Doplňky zařízení koupelen a záchodů SOUB 5,00 71,78 1,000 0,00 0,00

72529166R Montáž WC soupravy nástěnné KS 102,00 21,38 1,000 0,00 0,00

725112022 Klozet keramický závěsný na nosné s SOUB 97,00 409,85 1,000 0,00 0,00

725119125 Montáž klozetových mís závěsných na KS 5,00 6,08 1,000 0,00 0,00

725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 m SOUB 2,00 5,31 1,000 0,00 0,00

72521165R Umyvadlo keramické bílé připevněné SOUB 95,00 653,59 1,000 0,00 0,00

725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní š SOUB 5,00 27,60 1,000 0,00 0,00

725211701 Umývátko keramické bílé stěnové šíř SOUB 2,00 8,63 1,000 0,00 0,00

725211R01 Umyvadlová deska 740x530mm. umělý k KS 95,00 793,56 1,000 0,00 0,00

72524112R Vanička sprchová akrylátová obdélní SOUB 1,00 12,92 1,000 0,00 0,00

7252442R1 Zástěna sprchová rámová tl. 6 mm ší SOUB 95,00 1182,14 1,000 0,00 0,00

7252442R2 Zástěna sprchová rámová tl. 6 mm ší SOUB 1,00 20,57 1,000 0,00 0,00

725331111 Výlevka bez výtokových armatur kera SOUB 5,00 34,29 1,000 0,00 0,00

725822611 Baterie umyvadlová stojánková pákov SOUB 99,00 245,29 1,000 0,00 0,00

725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkov KS 5,00 1,35 1,000 0,00 0,00

725841312 Baterie sprchová nástěnná páková SOUB 97,00 348,70 1,000 0,00 0,00

725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s KS 5,00 1,94 1,000 0,00 0,00

725821311 Baterie dřezová nástěnná páková s o SOUB 5,00 10,26 1,000 0,00 0,00

725865501 Odpadní souprava DN 40/50 se zápach KS 8,00 9,91 1,000 0,00 0,00

726111031 Instalační předstěna - klozet s ovl SOUB 1,00 9,13 1,000 0,00 0,00
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726131041 Instalační předstěna pro klozet záv SOUB 96,00 943,88 1,000 0,00 0,00

726131043 Instalační předstěna pro klozet záv SOUB 5,00 58,62 1,000 0,00 0,00

726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a KS 102,00 28,21 1,000 0,00 0,00

726191002 Souprava pro předstěnovou montáž KS 102,00 9,59 1,000 0,00 0,00

POL1 projektové práce. inženýring. apod. KPL 1,00 4,42 1,000 0,00 0,00

8607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 3661 1207,39 1,000 3661 1831 8 6 29.9.25 7.11.25
8 SO01 200 1 32

UT16UT17U Teplotní čidlo do VZT potrubí. KS 4,00 3,35 1,000 0,00 0,00

UT16UT17U Nerezová jímka pro teplotní snímače KS 4,00 1,38 1,000 0,00 0,00

UT110UT11 Teplotní čidlo do potrubí Ni1000. 5 KS 2,00 1,76 1,000 0,00 0,00

UT110UT11 Nerezová jímka pro teplotní snímače KS 4,00 0,84 1,000 0,00 0,00

UT115UT11 Teplotní čidlo příložné    snímač: KS 3,00 2,79 1,000 0,00 0,00

UT127UT28 Teplotní čidlo venkovní    snímač: KS 2,00 1,63 1,000 0,00 0,00

UT129 Detektor plynu pro hořlavé plyny KS 1,00 9,03 1,000 0,00 0,00

UT130 Detektor plynu pro  CO     výstražn KS 1,00 10,77 1,000 0,00 0,00

UT131 Sonda zaplavení. komplet    napájen KS 1,00 2,12 1,000 0,00 0,00

UT132 Snímač tlaku s převodníkem       na KS 1,00 9,37 1,000 0,00 0,00

UT133 Tlačítko havarijního odstavení    p KS 1,00 1,41 1,000 0,00 0,00

UT134 GSM komunikátor    napájení: 230V 5 KS 1,00 4,24 1,000 0,00 0,00

UT1341 Zálohovaný zdroj pro GSM komunikáto KS 1,00 0,77 1,000 0,00 0,00

UT136 Příložný termostat    skrytá stupni KS 1,00 0,44 1,000 0,00 0,00

UT26UT27U Teplotní čidlo do VZT potrubí. KS 4,00 3,35 1,000 0,00 0,00

UT26UT27U Nerezová jímka pro teplotní snímače KS 4,00 1,38 1,000 0,00 0,00

UT210UT21 Teplotní čidlo do potrubí Ni1000. 5 KS 2,00 1,76 1,000 0,00 0,00

UT210UT21 Nerezová jímka pro teplotní snímače KS 4,00 0,84 1,000 0,00 0,00

UT215UT21 Teplotní čidlo příložné    snímač: KS 3,00 2,79 1,000 0,00 0,00

UT227UT28 Teplotní čidlo venkovní    snímač: KS 2,00 1,63 1,000 0,00 0,00

UT229 Detektor plynu pro hořlavé plyny KS 1,00 9,03 1,000 0,00 0,00

UT230 Detektor plynu pro  CO     výstražn KS 1,00 10,77 1,000 0,00 0,00

UT231 Sonda zaplavení. komplet    napájen KS 1,00 2,12 1,000 0,00 0,00

UT232 Snímač tlaku s převodníkem       na KS 1,00 9,37 1,000 0,00 0,00

UT233 Tlačítko havarijního odstavení    p KS 1,00 1,41 1,000 0,00 0,00

UT234 GSM komunikátor    napájení: 230V 5 KS 1,00 4,24 1,000 0,00 0,00

UT2341 Zálohovaný zdroj pro GSM komunikáto KS 1,00 0,77 1,000 0,00 0,00

UT236 Příložný termostat    skrytá stupni KS 1,00 0,44 1,000 0,00 0,00

POL399 Sonda maximální hladiny.     včetně KS 2,00 3,94 1,000 0,00 0,00

POL400 PFC100 - základní PLC. 2xEthernet. KS 1,00 15,79 1,000 0,00 0,00

POL401 Modul AI 8 analogových vstupů (2-vo KS 2,00 17,28 1,000 0,00 0,00

POL402 Modul AI 8 analogových vstupů (2-vo KS 1,00 8,85 1,000 0,00 0,00

POL403 Modul AO 8 analogových výstupů (2-v KS 1,00 8,64 1,000 0,00 0,00

POL404 Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC KS 2,00 6,89 1,000 0,00 0,00

POL405 Modul DO 16 binárních výstupů 24V D KS 2,00 7,80 1,000 0,00 0,00

POL406 Seriové rozhraní RS232/RS485; konfi KS 2,00 20,56 1,000 0,00 0,00

POL407 Zakončovací modul vnitřní sběrnice KS 1,00 0,49 1,000 0,00 0,00

POL408 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch KS 1,00 5,84 1,000 0,00 0,00

POL409 7 “  LCD TFT barevný display.    do KS 1,00 10,54 1,000 0,00 0,00

POL400 PFC100 - základní PLC. 2xEthernet. KS 1,00 15,79 1,000 0,00 0,00

POL401 Modul AI 8 analogových vstupů (2-vo KS 2,00 17,28 1,000 0,00 0,00

POL402 Modul AI 8 analogových vstupů (2-vo KS 1,00 8,85 1,000 0,00 0,00

POL403 Modul AO 8 analogových výstupů (2-v KS 1,00 8,64 1,000 0,00 0,00

POL404 Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC KS 2,00 6,89 1,000 0,00 0,00

POL405 Modul DO 16 binárních výstupů 24V D KS 2,00 7,80 1,000 0,00 0,00

POL406 Seriové rozhraní RS232/RS485; konfi KS 3,00 30,84 1,000 0,00 0,00

POL407 Zakončovací modul vnitřní sběrnice KS 1,00 0,49 1,000 0,00 0,00

POL408 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch KS 1,00 5,84 1,000 0,00 0,00

POL409 7 “  LCD TFT barevný display.    do KS 1,00 10,54 1,000 0,00 0,00

POL410 Merbon PLC. Ethernet. RS485 KS 2,00 35,29 1,000 0,00 0,00

POL411 Modul 16 digitálních vstupů. max. 3 KS 1,00 3,44 1,000 0,00 0,00

POL408 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch KS 1,00 5,84 1,000 0,00 0,00

POL412 PC + operační systém (W11) KPT 1,00 49,48 1,000 0,00 0,00

POL413 Vizualizační program - licence KPT 1,00 97,27 1,000 0,00 0,00

POL414 Kabel pro řídící a automatizační sy M 430,00 6,67 1,000 0,00 0,00

POL415 Kabel pro řídící a automatizační sy M 125,00 3,14 1,000 0,00 0,00

POL416 Sdělovací kabel JYSTY 2x2x0.8 M 110,00 1,86 1,000 0,00 0,00

POL417 Silový kabel pro pevné uložení.Mědě M 275,00 6,16 1,000 0,00 0,00

POL418 Silový kabel pro pevné uložení.Mědě M 90,00 3,22 1,000 0,00 0,00

POL419 Silový kabel pro pevné uložení.Mědě M 60,00 9,58 1,000 0,00 0,00

POL420 Kabelový žlab perforovaný s integro M 25,00 12,03 1,000 0,00 0,00

POL421 Kabelový žlab perforovaný s integro M 15,00 9,99 1,000 0,00 0,00

POL422 PVC trubka nízká mech. pevnost samo M 80,00 1,71 1,000 0,00 0,00

POL423 PVC pevná trubka 25 mm. vč. příchyt M 100,00 2,92 1,000 0,00 0,00

POL424 Pomocná svorková krabice. včetně ví KS 8,00 0,85 1,000 0,00 0,00
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POL414 Kabel pro řídící a automatizační sy M 430,00 6,67 1,000 0,00 0,00

POL415 Kabel pro řídící a automatizační sy M 125,00 3,14 1,000 0,00 0,00

POL416 Sdělovací kabel JYSTY 2x2x0.8 M 135,00 2,29 1,000 0,00 0,00

POL417 Silový kabel pro pevné uložení.Mědě M 275,00 6,16 1,000 0,00 0,00

POL418 Silový kabel pro pevné uložení.Mědě M 90,00 3,22 1,000 0,00 0,00

POL419 Silový kabel pro pevné uložení.Mědě M 60,00 9,58 1,000 0,00 0,00

POL420 Kabelový žlab perforovaný s integro M 25,00 12,03 1,000 0,00 0,00

POL421 Kabelový žlab perforovaný s integro M 15,00 9,99 1,000 0,00 0,00

POL422 PVC trubka nízká mech. pevnost samo M 80,00 1,71 1,000 0,00 0,00

POL423 PVC pevná trubka 25 mm. vč. příchyt M 100,00 2,92 1,000 0,00 0,00

POL424 Pomocná svorková krabice. včetně ví KS 8,00 0,85 1,000 0,00 0,00

POL425 Kabel pro sdělovací techniku. Pro p M 150,00 2,54 1,000 0,00 0,00

POL426 Silový kabel pro pevné uložení.Mědě M 150,00 3,36 1,000 0,00 0,00

POL427 Silový kabel pro pevné uložení.Mědě M 25,00 0,90 1,000 0,00 0,00

POL421 Kabelový žlab perforovaný s integro M 20,00 13,32 1,000 0,00 0,00

POL422 PVC trubka nízká mech. pevnost samo M 50,00 1,07 1,000 0,00 0,00

POL423 PVC pevná trubka 25 mm. vč. příchyt M 150,00 4,38 1,000 0,00 0,00

POL415 Kabel pro řídící a automatizační sy M 90,00 2,26 1,000 0,00 0,00

POL425 Kabel pro sdělovací techniku. Pro p M 100,00 1,69 1,000 0,00 0,00

POL420 Kabelový žlab perforovaný s integro M 110,00 52,93 1,000 0,00 0,00

POL422 PVC trubka nízká mech. pevnost samo M 30,00 0,64 1,000 0,00 0,00

POL423 PVC pevná trubka 25 mm. vč. příchyt M 30,00 0,88 1,000 0,00 0,00

POL428 Rozvodnice  RA1 - materiál celkem O KS 1,00 191,29 1,000 0,00 0,00

POL429 Rozvodnice  RA2 - materiál celkem O KS 1,00 191,29 1,000 0,00 0,00

POL430 Oceloplechový nástěnný rozvaděč nn KS 1,00 32,86 1,000 0,00 0,00

POL431 Výroba rozvodnic KPT. 1,00 80,56 1,000 0,00 0,00

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ KS 14216 5953,22 0,310 4407 2203 7 8 5.1.26 27.2.26
8 SO01 200 1 16

210190002 Rozvaděč do 50kg KS 58,00 118,52 1,000 0,00 0,00

210190003 Rozvaděč do 50kg KS 58,00 118,52 1,000 0,00 0,00

210190051 Rozvaděč skříňový. do 200 kg KS 2,00 7,85 1,000 0,00 0,00

210190006 Montáž UPS KS 1,00 6,25 1,000 0,00 0,00

210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči do 2.5 KS 1750,00 61,98 1,000 0,00 0,00

210100006 Ukončení vodičů v rozvaděči do 50 KS 220,00 35,36 1,000 0,00 0,00

210110031 Spínač 1-pól. IP20 KS 227,00 23,19 1,000 0,00 0,00

210110036 Spínač sériový. IP20 KS 11,00 1,12 1,000 0,00 0,00

210110038 Spínač střídavý. IP20 KS 324,00 33,10 1,000 0,00 0,00

210110141 Tlačítkový ovl. v proskl. skříňce ( KS 2,00 0,54 1,000 0,00 0,00

210111041 Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V KS 1087,00 125,86 1,000 0,00 0,00

210110031 Pohybové čidlo. 180° KS 10,00 2,72 1,000 0,00 0,00

210110031 Pohybové čidlo. 360° KS 1,00 0,27 1,000 0,00 0,00

POL599 Hlavní ochranná přípojnice HOP KS 1,00 0,34 1,000 0,00 0,00

210220372 Ochranný úhelník KS 18,00 6,13 1,000 0,00 0,00

210220302 Zkušební svorka KS 18,00 0,86 1,000 0,00 0,00

210220362 Jímací tyč KS 10,00 8,17 1,000 0,00 0,00

POL600 Drobný montážní materiál (stahovací KPL 1,00 88,55 1,000 0,00 0,00

POL601 Svorka pospojení vč. nerezového pás KS 150,00 13,28 1,000 0,00 0,00

POL190 Jistič 3x25 A/B (v "RE") KS 1,00 0,45 1,000 0,00 0,00

POL191 Jistič 3x100 A/B (v "RE") KS 1,00 0,73 1,000 0,00 0,00

POL192 Jistič 3x150 A/B (v "RE") KS 1,00 0,78 1,000 0,00 0,00

210010301 Krabice odbočná se svorkovnicí. O 6 KS 2000,00 108,98 1,000 0,00 0,00

210010301 Krabice přístrojová bez víčka. O 68 KS 1649,00 89,85 1,000 0,00 0,00

POL602 Vypracování výchozí revizní zprávy KS 1,00 62,31 1,000 0,00 0,00

POL603 Vypracování dokumentace skutečného KS 1,00 34,06 1,000 0,00 0,00

POL195 Rozvaděč RH (2 pole) KS 1,00 170,81 1,000 0,00 0,00

POL196 Rozvaděč R-POŽ KS 1,00 25,48 1,000 0,00 0,00

POL197 Rozvaděč RP01 KS 1,00 43,48 1,000 0,00 0,00

POL198 Rozvaděč RP1-4 KS 4,00 190,73 1,000 0,00 0,00

POL199 Rozvaděč RP5 KS 1,00 45,38 1,000 0,00 0,00

POL200 Rozvaděč RP6 KS 1,00 16,05 1,000 0,00 0,00

POL201 Rozvaděč RB.x KS 50,00 845,09 1,000 0,00 0,00

POL202 Rozvaděč RE KS 1,00 98,82 1,000 0,00 0,00

POL203 UPS (15.- kVA. 400/400 V. 30 min) KS 1,00 256,80 1,000 0,00 0,00

34535515 Spínač 1-pól. IP20 KS 227,00 38,82 1,000 0,00 0,00

34535575 Spínač sériový. IP20 KS 11,00 2,38 1,000 0,00 0,00

34535555 Spínač střídavý. IP20 KS 324,00 57,45 1,000 0,00 0,00

34535568 Tlačítkový ovl. v proskl. skříňce ( KS 2,00 1,44 1,000 0,00 0,00

34555103 Zásuvka jednoduchá bílá komplet 16A KS 1087,00 168,12 1,000 0,00 0,00

POL204 Pohybové čidlo. 180° KS 10,00 7,67 1,000 0,00 0,00

POL205 Pohybové čidlo. 360° KS 1,00 0,86 1,000 0,00 0,00

35441830 Ochranný úhelník KS 18,00 5,27 1,000 0,00 0,00

35442035 Zkušební svorka KS 18,00 0,79 1,000 0,00 0,00
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POL206 Jímací tyč KS 10,00 11,53 1,000 0,00 0,00

POL207 Drobný montážní materiál (stahovací KPL 1,00 188,62 1,000 0,00 0,00

POL208 Svorka pospojení vč. nerezového pás KS 150,00 8,49 1,000 0,00 0,00

POL604 Jistič 3x25 A/B (v "RE") KS 1,00 0,57 1,000 0,00 0,00

POL605 Jistič 3x100 A/B (v "RE") KS 1,00 3,72 1,000 0,00 0,00

POL606 Jistič 3x150 A/B (v "RE") KS 1,00 8,32 1,000 0,00 0,00

34571519 Krabice odbočná se svorkovnicí. O 6 KS 2000,00 115,69 1,000 0,00 0,00

34571511 Krabice přístrojová bez víčka. O 68 KS 1649,00 12,44 1,000 0,00 0,00

7413R01 M+D Svítidlo A1 KS 17,00 279,72 1,000 0,00 0,00

7413R02 M+D Svítidlo A2 KS 7,00 152,59 1,000 0,00 0,00

7413R03 M+D Svítidlo B KS 5,00 72,05 1,000 0,00 0,00

7413R04 M+D Svítidlo C KS 41,00 161,64 1,000 0,00 0,00

7413R05 M+D Svítidlo D KS 4,00 4,50 1,000 0,00 0,00

7413R06 M+D Svítidlo E KS 13,00 49,21 1,000 0,00 0,00

7413R07 M+D Svítidlo F KS 56,00 36,91 1,000 0,00 0,00

7413R08 M+D Svítidlo G KS 55,00 131,24 1,000 0,00 0,00

7413R09 M+D Svítidlo I KS 420,00 275,24 1,000 0,00 0,00

7413R10 M+D Svítidlo J KS 100,00 645,72 1,000 0,00 0,00

7413R11 M+D Svítidlo K KS 2,00 1,77 1,000 0,00 0,00

7413R12 M+D Svítidlo L KS 59,00 128,88 1,000 0,00 0,00

7413R13 M+D Svítidlo M KS 3,00 4,90 1,000 0,00 0,00

7413R14 M+D Svítidlo N1 KS 16,00 76,53 1,000 0,00 0,00

7413R15 M+D Svítidlo N2 KS 14,00 54,70 1,000 0,00 0,00

7413R16 M+D Svítidlo N3 KS 18,00 70,32 1,000 0,00 0,00

7413R17 M+D Svítidlo N4 KS 15,00 71,74 1,000 0,00 0,00

7413R18 M+D Svítidlo N5 KS 43,00 167,99 1,000 0,00 0,00

7413R19 M+D POHYBOVÁ ČIDLA KS 106,00 166,97 1,000 0,00 0,00

7413R20 M+D VENKOVNÍ LAMPA SLOUPEK KS 23,00 106,09 1,000 0,00 0,00

74110R01 Tlačítkový ovladač v prosklené skří KS 15,00 14,91 1,000 0,00 0,00

74110R04 Jistič 1x4 A/B (R-POŽ) KS 3,00 1,43 1,000 0,00 0,00

74110R05 Jistič 1x6 A/B (R-POŽ) KS 3,00 1,25 1,000 0,00 0,00

74110R06 Přidrž. relé. 230 Vstř. (R-POŽ) KS 3,00 2,29 1,000 0,00 0,00

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 9584 2448,71 0,760 7284 4856 7 17 19.1.26 15.5.26
8 SO01 150 1 5

590801 Analogová modulární adresovatelná ú KS 1,00 38,61 1,000 0,00 0,00

590802 Tablo osluhy k ústředně EPS KS 1,00 30,32 1,000 0,00 0,00

590803 Deska LINKOVÁ - 2 izolované kruhové KS 3,00 29,72 1,000 0,00 0,00

590804 Deska SLAVE - až 16 zařízení typu S KS 1,00 8,50 1,000 0,00 0,00

590805 Deska PERIFERIÍ - izolované rozhran KS 1,00 9,10 1,000 0,00 0,00

590806 Deska VSTUPNĚ / VÝSTUPNÍ - 8x vstup KS 1,00 10,33 1,000 0,00 0,00

590807 Obslužné pole požární ochrany - OPP KS 1,00 10,87 1,000 0,00 0,00

590808 Hlásič tlačítkový adresný a konvenč KS 47,00 94,36 1,000 0,00 0,00

590809 Hlásič multisenzorový. interaktivní KS 341,00 681,56 1,000 0,00 0,00

590810 Zásuvka pro adresovatelné a interak KS 341,00 49,03 1,000 0,00 0,00

590811 Vstupní / výstupní prvek vícenásobn KS 5,00 25,67 1,000 0,00 0,00

590812 Adresovací modul s majákem. Napájec KS 1,00 3,03 1,000 0,00 0,00

590814 Aku 8.4V. 200mAh KS 1,00 0,74 1,000 0,00 0,00

590815 Spínaný stejnosměrný zdroj (norma E KS 1,00 9,04 1,000 0,00 0,00

590816 Akumulátor 12V / 17Ah. nabíjecí pro KS 4,00 6,34 1,000 0,00 0,00

590817 elektrický reverzní otvírač dveří 1 KS 4,00 8,95 0,000 0,00 0,00

590818 provozní kniha EPS KS 1,00 0,22 1,000 0,00 0,00

590819 náhradní sada sklíček pro tlačítkov KS 1,00 0,24 1,000 0,00 0,00

590820 náhradní servisní Hlásič multisenzo KS 4,00 5,12 1,000 0,00 0,00

590821 náhradní servisní Hlásič tlačítkový KS 1,00 1,29 1,000 0,00 0,00

590822 zkušební a testovací souprava pro h KS 1,00 5,39 1,000 0,00 0,00

590823 kompaktní evakuační systém KS 1,00 57,52 1,000 0,00 0,00

590824 zesilovač 150 W KS 6,00 180,07 1,000 0,00 0,00

590825 evakuační a uživatelský mikrofon st KS 1,00 30,49 1,000 0,00 0,00

590826 konzola evakuačního mikrofonu se sa KS 1,00 46,65 1,000 0,00 0,00

590827 podhledový reproduktor s ocelovým k KS 15,00 21,90 1,000 0,00 0,00

590828 nástěnná reprosoustava KS 149,00 271,27 1,000 0,00 0,00

590816 Akumulátor 12V / 17Ah. nabíjecí pro KS 4,00 10,56 1,000 0,00 0,00

590829 provozní kniha ERO KS 1,00 0,22 1,000 0,00 0,00

742201 soubor trubního vedení v obytných m KS 220,00 22,14 1,000 0,00 0,00

742202 soubor trubního vedení v prostoru s KS 145,00 14,59 1,000 0,00 0,00

345701 krabice s požární odolností 176x126 KS 6,00 9,23 1,000 0,00 0,00

345702 krabice s požární odolností 101x101 KS 10,00 14,53 1,000 0,00 0,00

742203 soubor kabeláže vodič pro hlásiče E KS 1980,00 43,36 1,000 0,00 0,00

742204 soubor kabeláže s integritou. kabel KS 475,00 25,27 1,000 0,00 0,00

742205 soubor kabeláže s integritou. kabel KS 2150,00 139,36 1,000 0,00 0,00

742206 nosná kabelová trasa pro uložení vo KS 1580,00 169,52 1,000 0,00 0,00

742207 nosná kabelová trasa pro uložení vo KS 2050,00 94,10 1,000 0,00 0,00
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742208 montáž. dodávka. oživení. základní KS 1,00 55,30 1,000 0,00 0,00

742209 montáž. dodávka. oživení. základní KS 1,00 70,79 1,000 0,00 0,00

POL368 komunikátor REGGAE eps GR5Tbz485 F KS 1,00 36,37 1,000 0,00 0,00

POL369 anténa venkovní Trans Data (kanál G KS 1,00 2,02 1,000 0,00 0,00

POL370 anténa ZD44 (kanál rádio) KS 1,00 8,30 1,000 0,00 0,00

POL371 anténní stožár 1m s podstavcem KS 1,00 2,88 1,000 0,00 0,00

POL372 držák antény malý KS 1,00 0,74 1,000 0,00 0,00

POL373 redukce SMA samec / N samec 0.5m KS 2,00 0,89 1,000 0,00 0,00

POL374 konektor N KS 4,00 0,40 1,000 0,00 0,00

POL375 skříňka pro přepěťové ochrany vystr KS 1,00 0,29 1,000 0,00 0,00

POL376 přepěťová ochrana koax. HSPKO-N50-0 KS 2,00 2,17 1,000 0,00 0,00

POL377 tyč jímací 2m AlMgSi bez osazení KS 1,00 0,36 1,000 0,00 0,00

POL378 tyč izolační pro tyč jímací 1m KS 2,00 0,58 1,000 0,00 0,00

POL379 držák izolovaného hromosvodu KS 2,00 0,17 1,000 0,00 0,00

POL380 svorka jímací tyče KS 1,00 0,07 1,000 0,00 0,00

POL381 betonový podstavec pro jímací tyč P KS 1,00 0,39 1,000 0,00 0,00

POL382 akumulátor  12 V / 22 Ah bezúdržbov KS 1,00 1,76 1,000 0,00 0,00

POL383 vložka zámku KTPO standard klíče HZ KS 1,00 2,02 1,000 0,00 0,00

POL384 objektový klíč KTPO HZS Kraje Vysoč KS 1,00 0,46 1,000 0,00 0,00

POL393 montáž technologie ZDP KS 1,00 16,59 1,000 0,00 0,00

POL394 oživení objektového ZDP. kontrola p KS 1,00 3,32 1,000 0,00 0,00

POL395 konfigurace objektu na PCO HZS. sys KS 1,00 3,32 1,000 0,00 0,00

POL396 funkční zkouška na objektu za účast KS 1,00 4,98 1,000 0,00 0,00

POL397 projektová dokumentace ZDP KS 1,00 16,59 1,000 0,00 0,00

POL398 prvotní informace pro zásah - DZP KS 1,00 38,71 1,000 0,00 0,00

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 10531 297,89 0,290 3054 3054 12 6 13.4.26 22.5.26
8 SO01 100 1 4

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské v M2 5786,00 212,21 1,000 0,00 0,00

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlaž M2 919,00 15,50 1,000 0,00 0,00

771111012 Vysátí schodiště před pokládkou dla M 140,40 0,66 1,000 0,00 0,00

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah M2 3685,80 69,52 1,000 0,00 0,00

8900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE TKČ 1611 1610,55 0,300 484 484 2 6 5.1.26 13.2.26
8 SO01 100 1 18

POL432 Zpracování uživatelských programů - KPT. 1,00 206,65 1,000 0,00 0,00

POL433 Zpracování uživatelských programů - KPT. 1,00 89,02 1,000 0,00 0,00

POL434 Montážní práce KPT. 1,00 228,77 1,000 0,00 0,00

POL435 Oživení regulace a provedení zkouše KPT. 1,00 87,09 1,000 0,00 0,00

POL436 Revizní zprávy KPT. 1,00 4,35 1,000 0,00 0,00

POL437 Engineering KPT. 1,00 10,29 1,000 0,00 0,00

POL438 Projektová dokumentace (výrobní a s KPT. 1,00 63,99 1,000 0,00 0,00

742210 dodávka a montáž technologie ZDP. p KS 1,00 1,11 1,000 0,00 0,00

742211 položky pomocných dodávek. montáží. KS 1,00 48,67 1,000 0,00 0,00

742212 dokumentace realizační a skutečného KS 1,00 43,14 1,000 0,00 0,00

742213 zaškolení obsluhy. zkušební provoz KS 1,00 15,57 1,000 0,00 0,00

742214 měření srozumitelnosti ERO. vypraco KS 1,00 22,12 1,000 0,00 0,00

742215 revize. funkční zkoušky technologií KS 1,00 15,57 1,000 0,00 0,00

POL362 Naprogramování dohledu KS 1,00 3,84 1,000 0,00 0,00

POL363 Jednání s distribucí KPL 1,00 6,49 1,000 0,00 0,00

POL364 Prováděcí projekt KPL 1,00 64,93 1,000 0,00 0,00

POL365 Revize KPL 1,00 39,96 1,000 0,00 0,00

POL366 Licence ERU KPL 1,00 44,95 1,000 0,00 0,00

POL367 Předávací dokumentace KPL 1,00 9,99 1,000 0,00 0,00

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 17430 3044,73 0,600 10458 5229 13 10 3.11.25 9.1.26
9 SO01 200 1 3

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplen M 207,00 32,54 0,500 0,00 0,00

28342213 profil zakládací sada upevňovacího M 217,35 86,09 1,000 0,00 0,00

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplen M 3381,26 234,20 0,500 0,00 0,00

28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztuž M 1506,61 57,47 1,000 0,00 0,00

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplen M 72,50 5,93 0,500 0,00 0,00

28375920R deska EPS 4000 pro konstrukce s vel M2 4396,80 258,01 1,000 0,00 0,00

28375919R deska EPS 4000 pro konstrukce s vel M2 3343,51 147,15 1,000 0,00 0,00

28375918R deska EPS 4000 pro konstrukce s vel M2 986,42 28,94 1,000 0,00 0,00

28375907 deska EPS 150 pro konstrukce s vyso M2 105,56 7,30 1,000 0,00 0,00

28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vyso M2 419,46 51,87 1,000 0,00 0,00

28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vyso M2 446,07 82,73 1,000 0,00 0,00

28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vyso M2 43,80 9,04 1,000 0,00 0,00

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a zákla M2 923,96 224,62 1,000 0,00 0,00

28376023 deska perimetrická fasádní soklová M2 942,44 497,73 1,000 0,00 0,00

713131145 Montáž izolace tepelné stěn lepením M2 131,71 21,39 1,000 0,00 0,00

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vyso M3 334,45 984,45 1,000 0,00 0,00
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28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vyso M2 1,80 0,36 1,000 0,00 0,00

28376422 deska z polystyrénu XPS. hrana polo M2 1,80 0,90 1,000 0,00 0,00

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KS 19 742,96 0,760 14 14 2 1 26.1.26 30.1.26
9 SO01 100 1 0

74910101 koš odpadkový kovový kotvený 260 x KS 5,00 33,01 1,000 0,00 0,00

74910102 koš na psí exkrementy kovový kotven KS 5,00 26,72 1,000 0,00 0,00

766821106 Montáž a dodávka zástěna u šachty 2 KS 5,00 230,93 1,000 0,00 0,00

767661511 Montáž textilního roletového požárn KS 1,00 30,18 1,000 0,00 0,00

767995130 Montáž a dodávka konstrukce dvířek KS 1,00 122,69 1,000 0,00 0,00

76799R01 Přístřešek na popelnice z žb opěrné KS 1,00 194,07 1,000 0,00 0,00

74910481 set automatické vjezdové závory s r KS 1,00 105,35 1,000 0,00 0,00

9427 SILNOPROUD KOMPLET VNĚJ KS 4 24,77 0,870 3 3 1 1 2.2.26 6.2.26
9 SO01 100 1 8

741901 Průchodka pro elektro SIL+SLA stěno KPL 3,00 23,26 1,000 0,00 0,00

Hlavní uzemňovací bod přípojnice (H KS 1,00 1,51 1,000 0,00 0,00

9457 SLABOPROUD KOMPLET VNĚJ KS 8073 5417,42 0,600 4844 2768 7 10 2.2.26 10.4.26
9 SO01 175 1 0

POL339 FV Panel KS 164,00 862,51 1,000 0,00 0,00

POL340 Střídač KS 2,00 42,15 1,000 0,00 0,00

POL341 Power Optimizer KS 82,00 102,33 1,000 0,00 0,00

POL342 Rozvaděč elektro KS 1,00 24,63 1,000 0,00 0,00

POL344 Kabelové trasy M 160,00 151,84 1,000 0,00 0,00

POL345 Ochranné pospojení M 150,00 14,12 1,000 0,00 0,00

POL346 Ostatní montážní materiál KPL 1,00 21,94 1,000 0,00 0,00

POL347 Instalace panely. podkonstrukce KPL 1,00 252,05 1,000 0,00 0,00

POL348 Instalace elektro KPL 1,00 64,57 1,000 0,00 0,00

POL349 Doprava KPL 1,00 19,98 1,000 0,00 0,00

POL350 Naprogramovaní. funkční zkoušky KPL 1,00 9,99 1,000 0,00 0,00

POL351 Rozhraní RS 485/ IP KS 2,00 6,05 1,000 0,00 0,00

POL352 Kabeláž datová KPL 1,00 8,94 1,000 0,00 0,00

POL353 Ostatní montážní materiál KPL 1,00 8,99 1,000 0,00 0,00

POL354 Instalace aplikačního SW KPL 1,00 9,14 1,000 0,00 0,00

POL355 Naprogramování dohledu KPL 1,00 31,97 1,000 0,00 0,00

POL356 Wattrouter KS 2,00 23,06 1,000 0,00 0,00

POL357 SSR relé KS 12,00 14,13 1,000 0,00 0,00

POL358 Snímaní nevyužité energie KPL 2,00 439,55 1,000 0,00 0,00

POL359 Napojení na systém MaR KPL 1,00 11,53 1,000 0,00 0,00

POL360 Kabeláž KPL 1,00 15,37 1,000 0,00 0,00

POL361 Instalace KPL 1,00 24,59 1,000 0,00 0,00

742330002 Montáž rozvaděče stojanového KS 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL212 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800. KS 1,00 12,86 1,000 0,00 0,00

POL213 Montáž ventilační jednotky do 19" r KS 1,00 0,33 1,000 0,00 0,00

POL214 Ventilační jednotka -  4 x ventilát KS 1,00 4,18 1,000 0,00 0,00

742330022 Montáž napájecího panelu KS 1,00 0,17 1,000 0,00 0,00

POL215 19'.8xCZ zásuvka.bleskojistka.3x1.5 KS 1,00 0,73 1,000 0,00 0,00

742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FT KS 14,00 2,32 1,000 0,00 0,00

POL216 19" patch panel 24 modulů RJ45. CAT KS 14,00 19,98 1,000 0,00 0,00

742330023 Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19 KS 8,00 1,33 1,000 0,00 0,00

POL217 19" vyvazovací panel 1U - jednostra KS 8,00 1,46 1,000 0,00 0,00

POL218 Propojovací kabel. Cat 6. UTP. 2xRJ KS 300,00 10,29 1,000 0,00 0,00

POL219 Propojovací kabel. Cat 6. UTP. 2xRJ KS 150,00 8,46 1,000 0,00 0,00

POL220 Propojovací kabel. Cat 6. UTP. 2xRJ KS 150,00 8,79 1,000 0,00 0,00

742330041 Montáž kompletní datové zásuvky 1xR KS 250,00 82,96 1,000 0,00 0,00

POL221 Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT KS 250,00 52,54 1,000 0,00 0,00

742330042 Montáž kompletní datové zásuvky 2xR KS 25,00 9,68 1,000 0,00 0,00

POL222 Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT KS 25,00 5,25 1,000 0,00 0,00

POL223 Montáž Wifi AP KS 50,00 35,95 1,000 0,00 0,00

POL224 Nastavení a konfigurace Wifi KS 50,00 41,48 1,000 0,00 0,00

POL225 Acces point Wifi vnitřní - Dual Rad KS 50,00 1071,25 1,000 0,00 0,00

742330011 Montáž switche do rozvaděče KS 7,00 1,55 1,000 0,00 0,00

POL226 Nastavení switchů a parametrů sítě KS 7,00 7,74 1,000 0,00 0,00

POL227 Switch s managementem. plně konfigu KS 7,00 608,96 1,000 0,00 0,00

POL228 Montáž SFP+ modulu KS 7,00 0,39 1,000 0,00 0,00

POL229 SFP+ transceiver 10Gbps. SM. 20km. KS 7,00 17,61 1,000 0,00 0,00

POL230 Instalace softwaru pro správu aktiv KS 1,00 10,56 1,000 0,00 0,00

POL231 Licence k SW pro správu  anastavová KS 1,00 243,34 1,000 0,00 0,00

POL233 Montáž svazkového držáku vč. hmoždi KS 750,00 16,59 1,000 0,00 0,00

POL234 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1.5 KS 750,00 17,59 1,000 0,00 0,00

POL241 Montáž SONAP příchytky KS 240,00 5,31 0,000 0,00 0,00

POL242 SONAP příchytka 50-55mm KS 240,00 19,78 0,000 0,00 0,00

742110504 Montáž krabic pro slaboproud zapušt KS 400,00 17,70 1,000 0,00 0,00

POL246 KU68 - krabice rozvodná univerzální KS 400,00 3,19 1,000 0,00 0,00
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742110505 Montáž krabic pro slaboproud zapušt KS 20,00 1,88 1,000 0,00 0,00

POL247 KO125 - krabice odbočná KS 20,00 2,70 1,000 0,00 0,00

742330051 Popis portu datové zásuvky KS 300,00 3,32 1,000 0,00 0,00

742330052 Popis portu patchpanelu KS 14,00 0,15 1,000 0,00 0,00

742330101 Měření metalické kabeláže. vypracov KS 300,00 39,82 1,000 0,00 0,00

POL249 Ostatní montážní materiál - zahrnuj KS 1,00 22,12 1,000 0,00 0,00

POL250 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje KS 1,00 5,53 1,000 0,00 0,00

POL251 Vypracování dokumentace skutečného KS 1,00 14,38 1,000 0,00 0,00

POL252 Ostatní režijní náklady (cestovné. KS 1,00 11,72 1,000 0,00 0,00

742420011 Montáž FM antény KS 1,00 0,77 1,000 0,00 0,00

POL253 Venkovní anténa pro příjem VKV; mož KS 1,00 0,26 1,000 0,00 0,00

742420001 Montáž antény DVB-T KS 2,00 1,55 1,000 0,00 0,00

POL254 Kompaktní DVB-T širokopásmová antén KS 2,00 1,95 1,000 0,00 0,00

742420021 Montáž anténního stožáru KS 1,00 2,21 1,000 0,00 0,00

POL255 Stožár 2 m s pevnými úchyty na zeď KS 1,00 1,39 1,000 0,00 0,00

POL256 Zátka pro zakrytí stožárů. anténníc KS 1,00 0,01 1,000 0,00 0,00

POL257 Montáž bleskojistek KS 3,00 1,16 1,000 0,00 0,00

POL258 Bleskojistka pro kabely od antén KS 3,00 6,07 1,000 0,00 0,00

742420041 Montáž zesilovače KS 6,00 2,32 1,000 0,00 0,00

POL259 Programovatelný zesilovač KS 1,00 8,06 1,000 0,00 0,00

POL260 Linkový zesilovač STA. 1x vstup. 1x KS 5,00 3,94 1,000 0,00 0,00

742420111 Montáž F konektoru KS 145,00 6,42 1,000 0,00 0,00

POL261 F konektor kompresní KS 145,00 0,56 1,000 0,00 0,00

POL262 Montáž dvojzásuvky KS 6,00 2,32 1,000 0,00 0,00

POL263 Dvojzásuvka vč.krabice na povrch (d KS 6,00 2,32 1,000 0,00 0,00

742420051 Montáž rozbočovače KS 16,00 3,54 1,000 0,00 0,00

POL264 Rozbočovač 12x výstup 6.2dB. šířka KS 5,00 3,56 1,000 0,00 0,00

POL265 Rozbočovač 8x výstup 6.2dB. šířka p KS 5,00 1,84 1,000 0,00 0,00

POL266 Rozbočovač 6x výstup 6.2dB. šířka p KS 1,00 0,17 1,000 0,00 0,00

POL267 Rozbočovač 2x výstup 6.2dB. šířka p KS 5,00 0,28 1,000 0,00 0,00

742420121 Montáž zásuvky STA KS 100,00 38,71 1,000 0,00 0,00

POL268 Kompletní účastnická zásuvka TV+R. KS 100,00 38,71 1,000 0,00 0,00

POL269 Montáž rozvodnice STA KS 1,00 0,33 1,000 0,00 0,00

POL270 Rozvaděč 400x600x150. uzamykatelný. KS 1,00 3,33 1,000 0,00 0,00

POL272 Montáž svazkového držáku vč. Hmoždi KS 690,00 15,26 0,000 0,00 0,00

POL234 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1.5 KS 690,00 16,18 1,000 0,00 0,00

742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na KS 6,00 2,65 1,000 0,00 0,00

742110504 Montáž krabic pro slaboproud zapušt KS 100,00 4,42 1,000 0,00 0,00

POL246 KU68 - krabice rozvodná univerzální KS 100,00 0,80 1,000 0,00 0,00

742110505 Montáž krabic pro slaboproud zapušt KS 20,00 1,88 1,000 0,00 0,00

POL247 KO125 - krabice odbočná KS 20,00 2,70 1,000 0,00 0,00

POL274 Ostatní montážní materiál - zahrnuj KS 1,00 4,98 1,000 0,00 0,00

POL275 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje KS 1,00 4,98 1,000 0,00 0,00

POL276 Vypracování dokumentace skutečného KS 1,00 11,06 1,000 0,00 0,00

POL277 Ostatní režijní náklady (cestovné. KS 1,00 6,08 1,000 0,00 0,00

742220003 Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 KS 1,00 2,77 1,000 0,00 0,00

POL278 Ústředna pro velké instalace. 16 zó KS 1,00 21,05 1,000 0,00 0,00

742220171 Montáž modulu pro komunikaci přes i KS 1,00 0,22 1,000 0,00 0,00

POL279 Systémový Ethernet (TCP/IP) komunik KS 1,00 11,19 1,000 0,00 0,00

742220141 Montáž klávesnice KS 1,00 0,61 1,000 0,00 0,00

POL280 Programovací a ovládací klávesnice KS 1,00 3,57 1,000 0,00 0,00

742220031 Montáž expandéru v krytu KS 10,00 8,30 1,000 0,00 0,00

742220051 Montáž krabice pro expander s ulože KS 10,00 1,13 1,000 0,00 0,00

POL281 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 KS 10,00 37,13 1,000 0,00 0,00

742123001 Montáž přepěťové ochrany KS 1,00 0,28 1,000 0,00 0,00

POL282 Přepěťová ochrana III.stupně. 230V. KS 1,00 2,88 1,000 0,00 0,00

742220211 Montáž zálohového napájecího zdroje KS 1,00 1,94 1,000 0,00 0,00

POL283 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13.8 KS 1,00 5,58 1,000 0,00 0,00

742220161 Montáž akumulátoru KS 2,00 0,55 1,000 0,00 0,00

POL284 Akumulátor 12VDC/24Ah KS 1,00 2,06 1,000 0,00 0,00

POL285 Akumulátor 12VDC/40Ah KS 1,00 4,95 1,000 0,00 0,00

742220256 Montáž zálohové sirény s majákem a KS 1,00 0,72 1,000 0,00 0,00

POL286 Venkovní zálohovaná siréna. 115dB/1 KS 1,00 2,28 1,000 0,00 0,00

742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo stro KS 42,00 27,87 1,000 0,00 0,00

POL287 Infrapasivní čidlo. dosah 12m. odbě KS 22,00 24,26 1,000 0,00 0,00

POL288 PIR detektor stropní se třemi pyroe KS 20,00 73,42 1,000 0,00 0,00

742220052 Montáž krabice s ocelovým štítem pr KS 44,00 9,73 1,000 0,00 0,00

POL289 Propojovací krabice 18+2 pájecí svo KS 44,00 13,43 1,000 0,00 0,00

742220053 Montáž krabice propojovací pro magn KS 2,00 0,55 1,000 0,00 0,00

POL290 Plastová nízká propojovací krabice. KS 2,00 0,70 1,000 0,00 0,00

742220236 Montáž magnetického kontaktu závrtn KS 48,00 34,51 1,000 0,00 0,00

POL291 MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pr KS 48,00 12,42 1,000 0,00 0,00
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POL233 Montáž svazkového držáku vč. hmoždi KS 400,00 8,85 1,000 0,00 0,00

POL234 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1.5 KS 400,00 9,38 1,000 0,00 0,00

742110504 Montáž krabic pro slaboproud zapušt KS 100,00 4,42 1,000 0,00 0,00

POL246 KU68 - krabice rozvodná univerzální KS 100,00 0,80 1,000 0,00 0,00

742110505 Montáž krabic pro slaboproud zapušt KS 20,00 1,88 1,000 0,00 0,00

POL247 KO125 - krabice odbočná KS 20,00 2,70 1,000 0,00 0,00

742220401 Programování základních parametrů ú KS 1,00 7,79 1,000 0,00 0,00

742220402 Programování systému PZTS (cena za KS 93,00 8,23 1,000 0,00 0,00

742220411 Oživení systému PZTS (cena za detek KS 93,00 8,23 1,000 0,00 0,00

742220511 Výchozí revize a vypracování revizn KS 1,00 7,79 1,000 0,00 0,00

POL297 Kompletní programování systému PZTS KS 1,00 0,39 1,000 0,00 0,00

POL298 Ostatní montážní materiál - zahrnuj KS 1,00 4,42 1,000 0,00 0,00

POL299 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje KS 1,00 4,42 1,000 0,00 0,00

POL300 Vypracování dokumentace skutečného KS 1,00 11,06 1,000 0,00 0,00

POL301 Ostatní režijní náklady (cestovné. KS 1,00 5,53 1,000 0,00 0,00

POL302 Montáž řídící jednotky KS 1,00 13,66 1,000 0,00 0,00

POL303 Řídící jednotka KS 1,00 15,10 1,000 0,00 0,00

742240005 Montáž řídící jednotky pro připojen KS 1,00 0,06 1,000 0,00 0,00

POL304 Dveřní jednotka v krytu KS 2,00 8,34 1,000 0,00 0,00

742240001 Montáž čtečky karet k elektronické KS 2,00 0,11 1,000 0,00 0,00

POL305 Externí čtečka EM-Marine - příchod KS 2,00 12,08 1,000 0,00 0,00

742123001 Montáž přepěťové ochrany KS 1,00 0,28 1,000 0,00 0,00

POL282 Přepěťová ochrana III.stupně. 230V. KS 1,00 2,88 1,000 0,00 0,00

742220211 Montáž zálohového napájecího zdroje KS 1,00 0,06 1,000 0,00 0,00

POL283 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13.8 KS 1,00 4,17 1,000 0,00 0,00

742220161 Montáž akumulátoru KS 1,00 0,06 1,000 0,00 0,00

POL285 Akumulátor 12VDC/40Ah KS 1,00 0,11 1,000 0,00 0,00

742320011 Montáž elektromechanického samozamy KS 2,00 6,33 1,000 0,00 0,00

POL306 Elektromechanický zámek. pro venkov KS 2,00 35,32 1,000 0,00 0,00

POL307 6m propojovací kabel s konektorem p KS 2,00 2,22 1,000 0,00 0,00

POL308 Pancéřová přechodová trubka s plast KS 2,00 0,60 1,000 0,00 0,00

POL309 Dělený čtyřhran pro elektromechanic KS 2,00 0,84 1,000 0,00 0,00

742240007 Montáž ovládacího scriptu k elektro KS 2,00 2,21 1,000 0,00 0,00

POL312 Licence komunikačního skriptu pro o KS 2,00 2,21 1,000 0,00 0,00

742110504 Montáž krabic pro slaboproud zapušt KS 10,00 0,44 1,000 0,00 0,00

POL246 KU68 - krabice rozvodná univerzální KS 10,00 0,08 1,000 0,00 0,00

POL313 Kompletní programování systému EKV KS 1,00 0,44 1,000 0,00 0,00

POL314 Ostatní montážní materiál - zahrnuj KS 1,00 3,87 1,000 0,00 0,00

POL315 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje KS 1,00 2,77 1,000 0,00 0,00

POL316 Vypracování dokumentace skutečného KS 1,00 11,06 1,000 0,00 0,00

POL317 Ostatní režijní náklady (cestovné. KS 1,00 0,66 1,000 0,00 0,00

742310002 Montáž komunikačního tabla k domácí KS 3,00 2,65 1,000 0,00 0,00

POL318 Digitální barevný audio/video modul KS 3,00 43,04 1,000 0,00 0,00

742310004 Montáž elektroinstalační krabice po KS 3,00 1,16 1,000 0,00 0,00

POL319 Montážní rámeček pro 1 modul. montá KS 2,00 2,25 1,000 0,00 0,00

POL320 Montážní rámeček s krabicí pro povr KS 1,00 0,68 1,000 0,00 0,00

742310001 Montáž napájecího modulu k domácímu KS 1,00 0,28 1,000 0,00 0,00

POL321 Napáječ zálohovaný pro systém BUS KS 1,00 17,90 1,000 0,00 0,00

POL322 Montáž rozvaděče 12 modulů KS 1,00 0,83 1,000 0,00 0,00

POL323 Rozvaděč elektro. 12 modulů. dvířka KS 1,00 0,97 1,000 0,00 0,00

742310006 Montáž domácího nástěnného audio/vi KS 1,00 0,83 1,000 0,00 0,00

POL324 Digitální BUS6 barevný handsfree vi KS 1,00 7,77 1,000 0,00 0,00

742110504 Montáž krabic pro slaboproud zapušt KS 5,00 0,19 1,000 0,00 0,00

POL329 KU68 - krabice rozvodná univerzální KS 5,00 0,04 1,000 0,00 0,00

POL314 Ostatní montážní materiál - zahrnuj KS 1,00 2,77 1,000 0,00 0,00

POL336 Stavební přípomoci - Cena zahrnuje KS 1,00 2,77 1,000 0,00 0,00

POL337 Vypracování dokumentace skutečného KS 1,00 11,06 1,000 0,00 0,00

9509 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ,LODŽ KS 179 1110,18 0,280 50 50 2 1 2.2.26 6.2.26
9 SO01 100 1 8

76716305 Montáž a dodávka zábradlí balkónů u M 9,40 59,32 1,000 0,00 0,00

76716306 Montáž a dodávka zábradlí balkónů v M 84,60 516,21 1,000 0,00 0,00

76716307 Montáž a dodávka zábradlí balkónů v M 84,60 534,65 1,000 0,00 0,00

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 560 4108,27 0,090 50 50 2 1 2.2.26 6.2.26
9 SO01 100 1 8

54914121 kování nerez misky pro posuvné dveř KS 105,00 114,43 1,000 0,00 0,00

54914122 kování nerez rozetové klika-klika. KS 98,00 38,82 1,000 0,00 0,00

54914123 kování rozetové klika-klika nerez KS 95,00 23,49 1,000 0,00 0,00

54914124 kování nerez misky pro posuvné dveř KS 5,00 5,45 1,000 0,00 0,00

767165101 Montáž a dodávka madla schodišťovéh M 23,30 158,83 1,000 0,00 0,00

7671901 Montáž a dodávka krycího profilu di M 177,86 209,67 1,000 0,00 0,00

767211301 Montáž a dodávka venkovního kovovéh KS 2,00 3451,47 1,000 0,00 0,00

767316310 Montáž střešního bodového světlíku KS 2,00 10,48 1,000 0,00 0,00
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21.6.24 SO01

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

767316311 Montáž střešního bodového světlíku KS 1,00 6,60 1,000 0,00 0,00

767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profil M 29,82 10,00 1,000 0,00 0,00

54914125 kování klika-klika. nerez KS 19,00 19,91 1,000 0,00 0,00

44983021 žebřík výstupový jednoduchý přímý z KS 2,00 59,12 1,000 0,00 0,00

9557 OBKLADY VNĚJŠÍ M2 155 2625,81 1,050 163 163 2 2 30.3.26 10.4.26
9 SO01 100 1 0

767427399 Střešní panel izolační jádro QuadCo M2 62,10 237,65 1,000 0,00 0,00

767995120 Montáž a dodávka svislé fasádní lam KPL 20,00 377,24 0,200 0,00 0,00

767995121 Montáž a dodávka svislé fasádní lam KS 20,00 377,24 1,000 0,00 0,00

767995122 Montáž a dodávka svislé fasádní lam KS 20,00 377,24 1,000 0,00 0,00

767995123 Montáž a dodávka svislé fasádní lam KS 23,00 433,82 1,000 0,00 0,00

767995124 Montáž a dodávka svislé fasádní lam KS 23,00 749,07 1,000 0,00 0,00

767995125 Montáž a dodávka svislé fasádní lam KS 3,00 73,56 1,000 0,00 0,00

9607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ M2 1491 750,11 0,890 1327 885 2 11 30.3.26 12.6.26
9 SO01 150 1 0

RMAT0001 keramická dlažba na terče M2 142,77 71,81 1,000 0,00 0,00

RMAT0001 keramická dlažba na terče M2 1348,55 678,30 1,000 0,00 0,00

9707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY M 185 365,88 0,540 100 100 2 1 26.1.26 30.1.26
9 SO01 100 1 20

28342471 chrlič kulatý DN 50 s manžetou pro KS 76,00 243,52 1,000 0,00 0,00

762361302 Pomocná vrstva pod klempířské prvky M 4,00 2,05 1,000 0,00 0,00

762361303 Pomocná vrstva pod klempířské prvky M 10,05 4,63 1,000 0,00 0,00

762361304 Pomocná vrstva pod klempířské prvky M 6,05 3,93 1,000 0,00 0,00

762361305 Pomocná vrstva pod klempířské prvky M 21,40 13,23 1,000 0,00 0,00

762361306 Pomocná vrstva pod klempířské prvky M2 16,20 20,71 1,000 0,00 0,00

762361307 Pomocná vrstva pod klempířské prvky M2 18,50 23,65 1,000 0,00 0,00

762361308 Pomocná vrstva pod klempířské prvky M 28,50 48,38 1,000 0,00 0,00

762361309 Pomocná vrstva pod klempířské prvky M 3,80 5,77 1,000 0,00 0,00

9727 NÁTĚRY VNĚJŠÍ M2 80 33,00 0,300 24 24 1 1 9.2.26 13.2.26
9 SO01 100 1 18

42 NÁTĚR VENKOVNÍCH ROZVODŮ - příprava M2 42,00 17,33 1,000 0,00 0,00

43 NÁTĚR VENKOVNÍCH ROZVODŮ - příprava M2 10,00 4,13 1,000 0,00 0,00

44 NÁTĚR VENKOVNÍCH ROZVODŮ - příprava M2 12,00 4,95 1,000 0,00 0,00

45 NÁTĚR VENKOVNÍCH ROZVODŮ - příprava M2 16,00 6,60 1,000 0,00 0,00

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 115 7,81 0,560 64 80 2 1 15.6.26 19.6.26
9 SO01 80 1 0

564801011 Podklad z kameniva drobného drcenéh M2 114,66 7,81 1,000 0,00 0,00

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 TKČ 6468 6467,97 0,864 5586 2793 5 14 21.7.25 24.10.25
9 SO01 200 1 34

434313R01 Oplocení z žb tvaru L tl. 250mm. v. KS 1,00 187,15 1,000 0,00 0,00

55341001 vnější systémová stěna s hliníkovým KS 3,00 371,81 1,000 0,00 0,00

55341002 vnější systémová protipožární stěna KS 3,00 749,59 1,000 0,00 0,00

55341003 vnější fasádní stěna z hliníkových KS 1,00 522,81 1,000 0,00 0,00

55341004 vnější fasádní stěna z hliníkových KS 1,00 361,53 1,000 0,00 0,00

55341005 vnější+vnitřní konstrukce zádveří z KS 1,00 312,50 1,000 0,00 0,00

220860205 Montáž parkovištní závory KS 1,00 5,55 1,000 0,00 0,00

611181005 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních M2 76,43 21,06 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 33,00 0,000 0 0 1 1 15.6.26 19.6.26
10 SO01 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 97302 127307 0 224610 127014 139020 0 266035 66174 77942 0 144117
Plán celkem: 97302 127307 0 224610 127014 139020 0 266035 66174 77942 0 144117
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO02

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 1105 215,43 0,310 342 342 2 4 20.6.25 11.7.25
0 SO02 100 1 0

111251102 Odstranění křovin a stromů průměru M2 64,00 1,20 1,000 0,00 0,00

112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a KS 5,00 1,08 1,000 0,00 0,00

112201112 Odstranění pařezů od 200 do D 300 m KS 5,00 3,59 1,000 0,00 0,00

116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými h M3 1030,80 209,55 1,000 0,00 0,00

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 1547 136,27 0,110 170 170 2 2 20.6.25 27.6.25
0 SO02 100 1 2

121151224 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 t M2 5608,00 86,84 0,150 0,00 0,00

122151104 Vykopávky v zemníku v hornině těžit M3 438,70 26,69 1,000 0,00 0,00

122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené p M3 267,00 22,74 1,000 0,00 0,00

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 70 27,22 0,210 15 6 6 1 7.7.25 11.7.25
0 SO02 255 1 0

132251103 Hloubení rýh nepažených š do 800 mm M3 70,30 27,22 1,000 0,00 0,00

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 54 10,75 4,260 230 230 2 3 20.6.25 4.7.25
0 SO02 100 1 10

171201231 Poplatek za uložení na recyklační s T 54,00 10,75 1,000 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 4956 222,86 0,070 347 347 6 1 7.7.25 11.7.25
0 SO02 100 1 10

167151111 Nakládání výkopku z hornin těžiteln M3 2178,00 67,45 1,000 0,00 0,00

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkop M3 1739,30 90,42 1,000 0,00 0,00

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výko M3 438,70 53,38 1,000 0,00 0,00

460341113 Vodorovné přemístění horniny jakéko M3 30,00 2,16 1,000 0,00 0,00

460341121 Příplatek za vodorovné přemístění h M3 570,00 9,46 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 2178 85,06 0,010 22 22 1 1 7.7.25 11.7.25
0 SO02 100 1 10

171251201 Uložení sypaniny na skládku nebo me M3 1402,00 23,26 1,000 0,00 0,00

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržnýc M3 776,00 61,80 1,000 0,00 0,00

859 PŘESUN HMOT TE 0 KČ 1778520 1778,52 0,000 178 178 1 4 7.7.25 1.8.25
0 SO02 100 1 9

997221611 Nakládání suti na dopravní prostřed T 3486,94 366,40 1,000 0,00 0,00

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých m T 2808,00 124,24 1,000 0,00 0,00

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr T 43352,00 431,56 1,000 0,00 0,00

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových m T 661,41 29,26 1,000 0,00 0,00

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr T 12566,79 125,10 1,000 0,00 0,00

99701381R Poplatek za uložení odpadů na sklád T 9,00 1,59 1,000 0,00 0,00

997013861 Poplatek za uložení odpadů na recyk T 635,85 126,60 1,000 0,00 0,00

997013873 Poplatek za uložení odpadů na recyk T 2808,00 559,06 1,000 0,00 0,00

997221875 Poplatek za uložení odpadů na recyk T 34,08 14,70 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 212 212,49 1,703 362 362 2 5 20.6.25 18.7.25
0 SO02 100 1 9

966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z beton M 51,00 2,48 1,000 0,00 0,00

1101 ODSTR KRYTU VOZOV,PLOCH M2 1928 275,73 0,340 656 656 2 8 7.7.25 29.8.25
1 SO02 100 1 2

113106142 Rozebrání dlažeb betonových komunik M2 2012,00 136,76 1,000 0,00 0,00

113106521 Rozebrání dlažeb komunikací z drobn M2 1048,00 82,19 1,000 0,00 0,00

113107182 Odstranění povrchu živičného tl pře M2 142,00 27,47 1,000 0,00 0,00

113107213 Odstranění podkladu z kameniva těže M2 4229,00 508,56 1,000 0,00 0,00

113107231 Odstranění povrchu z betonu prostéh M2 1145,00 460,97 1,000 0,00 0,00

113202111 Vytrhání obrubníků stojatých M 66,00 12,77 0,250 0,00 0,00

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH M3 4398 976,78 0,180 792 792 2 10 7.7.25 12.9.25
1 SO02 100 1 0

564861011 Podklad z ŠD plochy do 100 m2 tl 20 M2 183,00 57,91 1,000 0,00 0,00

564861011 Podklad z ŠD plochy do 100 m2 tl 20 M2 43,20 13,67 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl M2 745,20 160,08 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl M2 539,00 115,79 1,000 0,00 0,00

564811111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl M2 646,80 47,99 1,000 0,00 0,00

564851011 Podklad z ŠD plochy do 100 m2 tl 15 M2 56,40 13,83 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl M2 372,00 79,91 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl M2 574,60 123,43 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl M2 346,80 74,50 1,000 0,00 0,00

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kam M2 391,20 127,49 1,000 0,00 0,00

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kam M2 326,00 106,24 1,000 0,00 0,00

56485101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do M2 14,00 3,30 1,000 0,00 0,00

564771101 Podklad z kameniva hrubého drceného M2 80,00 31,44 1,000 0,00 0,00

564750101 Podklad z kameniva hrubého drceného M2 80,00 21,21 1,000 0,00 0,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 70 76,39 0,330 23 23 1 1 15.9.25 19.9.25
1 SO02 100 1 0

457572211 Filtrační vrstvy z kameniva těženéh M3 12,36 23,44 1,000 0,00 0,00

457572114 Filtrační vrstvy z kameniva těženéh M3 57,94 52,94 1,000 0,00 0,00
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21.6.24 SO02

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 77 54,54 0,530 41 41 6 1 22.9.25 26.9.25
1 SO02 100 1 0

637121113 Okapový chodníček z kačírku tl 200 M2 77,00 54,54 1,000 0,00 0,00

1900 OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ TKČ 47 47,36 0,898 43 43 2 1 14.7.25 18.7.25
1 SO02 100 1 19

952711180 nájem dopravní značky základní přen KS 4000,00 47,36 1,000 0,00 0,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 10 10,17 14,100 141 141 2 2 6.10.25 17.10.25
2 SO02 100 1 6

895941301 Osazení uliční vpusti uliční D450 z KS 2,00 2,58 1,000 0,00 0,00

895941313 Osazení uliční vpusti uliční D450 z KS 4,00 3,06 1,000 0,00 0,00

895941321 Osazení uliční vpusti uliční D450 z KS 2,00 1,45 1,000 0,00 0,00

899204112 Osazení mříží litinových vč rámu a KS 2,00 3,08 1,000 0,00 0,00

2752 TRATIVODY M 221 82,27 0,270 60 60 2 1 6.10.25 10.10.25
2 SO02 100 1 8

212752101 Trativody z drenážních trubek korug M 118,00 47,73 1,000 0,00 0,00

21275210R Trativody z drenážních trubek korug M 103,00 34,54 1,000 0,00 0,00

3103 SLOUPY A PILÍŘE M3 20 4,60 28,310 566 566 12 1 6.10.25 10.10.25
3 SO02 100 1 7

404452250 sloupek Zn 60 - 350 KS 4,00 2,90 1,000 0,00 0,00

404452560 upínací svorka na sloupek US 60 KS 16,00 1,69 1,000 0,00 0,00

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE T 99 163,02 32,300 3207 2138 6 9 6.10.25 5.12.25
3 SO02 150 1 0

13611220R ocelová pásovina tl 6 mm x 250 mm v M 662,00 163,02 0,150 0,00 0,00

3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 273000 273,00 0,020 5460 3640 6 15 6.10.25 16.1.26
3 SO02 150 1 6

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace T 5603,96 743,82 1,000 0,00 0,00

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace T 235,37 10,41 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 3237 3237,12 0,080 259 259 2 3 6.10.25 24.10.25
3 SO02 100 1 13

585301710 vápno nehašené CL 90 -Q pro úpravu T 97,93 418,67 0,100 0,00 0,00

5838100R1 kamenná žulová dlažba 160x160-220 t M2 628,00 427,74 1,000 0,00 0,00

5838100R1 kamenná žulová dlažba 160x160-220 t M2 48,00 32,69 1,000 0,00 0,00

58381004R kamenná žulová dlažba 160x160-220 t M2 481,00 327,62 1,000 0,00 0,00

58381100R velká žulová deska řezaná 410 x 120 M2 293,00 985,56 1,000 0,00 0,00

5838101R kostka dlažební žula tl. 6cm M2 14,28 6,73 1,000 0,00 0,00

592170310 obrubník betonový silniční 1000 x 1 KS 48,00 9,81 1,000 0,00 0,00

583800030 obrubník kamenný žulový přímý 1000 M 37,00 67,85 1,000 0,00 0,00

583800070 obrubník kamenný žulový přímý 1000 M 410,00 515,56 1,000 0,00 0,00

583810080 kostka dlažební velká 15/17 cm M2 7,00 9,54 1,000 0,00 0,00

211971110 Zřízení opláštění trativodů geotext M2 175,00 6,42 1,000 0,00 0,00

211971110 Zřízení opláštění trativodů geotext M2 360,50 13,22 1,000 0,00 0,00

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ KS 4 3,37 0,380 2 2 1 1 8.12.25 12.12.25
6 SO02 100 1 11

404456250 informativní značka IP11-IP13 500 x KS 4,00 3,37 1,000 0,00 0,00

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 3663 3662,74 0,063 230 230 2 3 8.12.25 23.12.25
6 SO02 100 1 9

936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šro KS 5,00 2,80 1,000 0,00 0,00

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem M2 152,00 71,04 1,000 0,00 0,00

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem M2 36,00 16,82 1,000 0,00 0,00

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem M2 621,00 290,23 1,000 0,00 0,00

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem M2 47,00 21,97 1,000 0,00 0,00

899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo KS 28,00 63,08 1,000 0,00 0,00

899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo KS 28,00 35,50 1,000 0,00 0,00

7257 TESAŘI OBKLADY DESKAMI M2 160 62,37 0,500 80 80 2 1 8.12.25 12.12.25
7 SO02 100 1 11

762951013 Montáž podkladního roštu terasy ze M2 80,00 15,76 1,000 0,00 0,00

762952044 Montáž teras z prken š do 140 mm z M2 80,00 46,61 1,000 0,00 0,00

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY TKČ 8 8,40 0,689 6 6 2 1 22.12.25 23.12.25
7 SO02 100 1 9

915211111 Vodorovné dopravní značení retroref M 20,00 0,75 1,000 0,00 0,00

915351111 Předformátované vodorovné dopravní KS 3,00 2,35 1,000 0,00 0,00

915611111 Předznačení liniového plošného znač M 20,00 0,15 1,000 0,00 0,00
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21.6.24 SO02

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KS 569 121,03 0,760 432 432 2 5 8.12.25 9.1.26
9 SO02 100 1 0

56200001R parkovací značka bílá vložená do za KS 548,00 57,42 1,000 0,00 0,00

592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kal KS 2,00 1,48 1,000 0,00 0,00

592238570 skruž betonová pro uliční vpusť hor KS 2,00 1,06 1,000 0,00 0,00

592238600 skruž betonová pro uliční vpusť stř KS 2,00 0,97 1,000 0,00 0,00

592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť KS 2,00 0,83 1,000 0,00 0,00

592238740 koš pozink pro uliční vpusti. vysok KS 2,00 1,71 1,000 0,00 0,00

552423200 mříž vtoková litinová s rámem 500 x KS 2,00 16,45 1,000 0,00 0,00

404456080 značka upravující přednost P1- P4 7 KS 4,00 3,38 1,000 0,00 0,00

7491010R lavička parková s opěradlem a podru KS 5,00 37,72 1,000 0,00 0,00

9751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 920 136,00 0,880 810 540 7 2 12.1.26 23.1.26
9 SO02 150 1 0

460661213 Lože kabelů z písku nad kabely nn z M 368,00 105,27 1,000 0,00 0,00

460671113 Výstražná folie pro krytí kabelů ší M 368,00 6,71 1,000 0,00 0,00

460431182 Zásyp rýh ručně se zhutněním šířky M 368,00 24,02 0,500 0,00 0,00

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 2577 42,76 0,560 1443 962 5 5 26.1.26 27.2.26
9 SO02 150 1 0

181951112 Úprava pláně v hornině těžitelnosti M2 2577,00 42,76 1,000 0,00 0,00

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 TKČ 234 233,91 0,864 202 202 2 3 29.12.25 16.1.26
9 SO02 100 1 6

596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev a M2 3,00 0,10 1,000 0,00 0,00

596211112 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do M2 310,00 108,50 1,000 0,00 0,00

596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev a M2 41,00 1,36 1,000 0,00 0,00

919726122 Geotextilie pro ochranu. separaci a M2 80,00 5,91 1,000 0,00 0,00

460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 M 368,00 118,04 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 23.2.26 27.2.26
10 SO02 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 11935 225 0 12160 12830 3287 0 16117 10250 2218 0 12468
Plán celkem: 11935 225 0 12160 12830 3287 0 16117 10250 2218 0 12468
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO03

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 5102 89,27 0,210 1071 420 6 2 16.3.26 27.3.26
0 SO03 255 1 0

183111112 hloubení jamek bez výměny půdy do 2 KS 30,00 1,57 1,000 0,00 0,00

183111112 hloubení jamek bez výměny půdy do 2 KS 610,00 12,78 1,000 0,00 0,00

183111112 hloubení jamek bez výměny půdy do 2 KS 304,00 9,56 1,000 0,00 0,00

183111112 hloubení jamek bez výměny půdy do 2 KS 4158,00 65,36 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 540 626,21 0,010 5 5 1 1 16.3.26 20.3.26
0 SO03 100 1 1

171203111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubý M3 1,50 1,57 1,000 0,00 0,00

171203112 dodání ornice (tl. 15 cm) M3 1,50 2,36 1,000 0,00 0,00

171203111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubý M3 18,30 19,18 1,000 0,00 0,00

172203112 dodání ornice (tl. 15 cm) M3 18,30 28,76 1,000 0,00 0,00

171203111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubý M3 5,70 5,97 1,000 0,00 0,00

172203112 dodání ornice (tl. 15 cm) M3 5,70 8,96 1,000 0,00 0,00

171203111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubý M3 89,10 93,37 1,000 0,00 0,00

172203112 dodání ornice (tl. 15 cm) M3 89,10 140,05 1,000 0,00 0,00

171203111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubý M3 155,55 81,50 1,000 0,00 0,00

172203112 dodání ornice (tl. 5 cm) M3 155,55 244,50 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 58 57,53 1,703 98 98 2 1 16.3.26 20.3.26
0 SO03 100 1 1

183101222 Dodání ornice (0.2 m3/strom) M3 6,40 10,06 1,000 0,00 0,00

181101121 úprava terénu s rozpojením . přehrn M2 10,00 0,52 1,000 0,00 0,00

181101121 úprava terénu s rozpojením . přehrn M2 122,00 2,56 1,000 0,00 0,00

181101121 úprava terénu s rozpojením . přehrn M2 38,00 3,98 1,000 0,00 0,00

181101121 úprava terénu s rozpojením . přehrn M2 594,00 18,67 1,000 0,00 0,00

181101121 úprava terénu s rozpojením . přehrn M2 1037,00 10,87 1,000 0,00 0,00

181411131 založení trávníku. plochy do 1000m2 M2 1037,00 10,87 1,000 0,00 0,00

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 12489 1671,95 0,560 6994 3497 10 9 30.3.26 29.5.26
9 SO03 200 1 0

183101221 Hloubení jamek 0.4-1.00 m3 s 50% vý KS 32,00 33,53 1,000 0,00 0,00

184102114 Výsadba dřeviny s balem 50-60 cm v KS 32,00 46,95 0,500 0,00 0,00

184102R01 Dodání stromů (školkařské výpěstky KS 32,00 442,62 1,000 0,00 0,00

185802114 Hnojení minerálním hnojivem 50g/ks KG 1,92 0,40 1,000 0,00 0,00

185802115 dodání dlouhodobě působícího hnojiv KG 1,92 0,25 1,000 0,00 0,00

184215133 Ukotvení dřeviny 3mi kůly 2-3m KS 32,00 6,71 1,000 0,00 0,00

185215134 dodání kůlů 2.5m a příček SADA 32,00 20,12 1,000 0,00 0,00

184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové ro M2 21,60 1,13 1,000 0,00 0,00

185501142 dodání rákosové rohože ke krytí kme M2 21,60 1,13 1,000 0,00 0,00

184215413 Zhotovení závlahové mísy přes 1m u KS 32,00 3,35 1,000 0,00 0,00

184911421 Mulčování borkou nebo štěpkou do 10 M2 64,00 3,35 1,000 0,00 0,00

184911422 dodání štěpky M3 3,20 3,35 1,000 0,00 0,00

184801121 Ošetření vysazených dřevin KS 32,00 6,71 1,000 0,00 0,00

184802613 Chemické odplevelení po založení ku M2 48,00 5,03 1,000 0,00 0,00

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu KS 32,00 16,77 1,000 0,00 0,00

185804311 Zalití ploch vodou. plochy do 20 m2 M3 48,00 100,60 1,000 0,00 0,00

184215173 Odstranění kůlů KS 32,00 6,71 1,000 0,00 0,00

184501181 Odstranění ochrany kmene M2 32,00 6,71 1,000 0,00 0,00

184102111 výsadba dřeviny s balem 10-20 cm v KS 30,00 1,57 1,000 0,00 0,00

185102112 dodání keřů  1-2L kontejner KS 30,00 15,72 1,000 0,00 0,00

185802114 hnojení minerálním hnojivem 10g/ks KG 0,30 7,86 1,000 0,00 0,00

186802115 dodání dlouhodobě působícího hnojiv KG 0,30 0,04 1,000 0,00 0,00

184911421 mulčování borkou do 10 cm v rovině M2 10,00 0,52 1,000 0,00 0,00

185911422 dodání borky nebo štěpky M3 0,50 0,52 1,000 0,00 0,00

184802611 Chemické odplevelení po založení ku M2 6,00 0,63 1,000 0,00 0,00

185804312 zalití ploch vodou. plochy přes 20 M3 4,80 5,03 1,000 0,00 0,00

184102111 výsadba dřeviny s balem 10-20 cm v KS 610,00 12,78 1,000 0,00 0,00

185102112 dodání keřů  1-2L kontejner KS 610,00 89,49 1,000 0,00 0,00

185802114 hnojení minerálním hnojivem 10g/kus KG 6,10 0,32 1,000 0,00 0,00

186802115 dodání dlouhodobě působícího hnojiv KG 6,10 0,80 1,000 0,00 0,00

184911421 mulčování borkou do 10 cm v rovině M2 122,00 6,39 1,000 0,00 0,00

185911422 dodání borky nebo štěpky M3 6,10 6,39 1,000 0,00 0,00

184802611 Chemické odplevelení po založení ku M2 73,20 7,67 1,000 0,00 0,00

185804312 zalití ploch vodou. plochy přes 20 M3 58,56 79,77 1,000 0,00 0,00

184102111 výsadba dřeviny s balem 10-20 cm v KS 304,00 9,56 1,000 0,00 0,00

185102112 dodání keřů  1-2L kontejner KS 304,00 57,34 1,000 0,00 0,00

185802114 hnojení minerálním hnojivem 10g/kus KG 3,04 0,16 1,000 0,00 0,00

186802115 dodání dlouhodobě působícího hnojiv KG 3,04 0,40 1,000 0,00 0,00

184911421 mulčování borkou do 10 cm v rovině M2 38,00 1,99 1,000 0,00 0,00

185911422 dodání borky nebo štěpky M3 1,90 1,99 1,000 0,00 0,00

184802611 Chemické odplevelení po založení ku M2 22,80 2,39 1,000 0,00 0,00
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21.6.24 SO03

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

185804312 zalití ploch vodou. plochy přes 20 M3 18,24 24,85 1,000 0,00 0,00

183211322 výsadba květin hrnkovaných. prům kv KS 4158,00 65,36 1,000 0,00 0,00

184211323 dodání dlouhodobě působícího hnojiv KG 41,58 5,45 1,000 0,00 0,00

185802114 hnojení minerálním hnojivem 10g/kus KG 41,58 2,18 1,000 0,00 0,00

186802115 dodání  trvalek 0.5-1L kontejner KS 4158,00 287,57 1,000 0,00 0,00

184911421 mulčování borkou do 10 cm v rovině M2 594,00 31,12 1,000 0,00 0,00

185911422 dodání borky nebo štěpky M3 29,70 31,12 1,000 0,00 0,00

184802611 Chemické odplevelení po založení ku M2 356,40 37,35 1,000 0,00 0,00

185804312 zalití ploch vodou. plochy přes 20 M3 285,12 149,39 1,000 0,00 0,00

185802114 hnojení minerálním hnojivem 20g/m2 KG 20,74 1,09 1,000 0,00 0,00

185804312 zalití ploch vodou. plochy přes 20 M3 20,74 21,73 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,000 0 0 1 1 25.5.26 29.5.26
10 SO03 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 2445 0 0 2445 8169 0 0 8169 4020 0 0 4020
Plán celkem: 2445 0 0 2445 8169 0 0 8169 4020 0 0 4020
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



    

CONTEC - Technologický rozbor akce: 00070007 SO04_va, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24 SO04

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 138 8,38 0,210 29 11 6 1 22.9.25 26.9.25
0 SO04 255 1 0

132153411 Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem M 270,00 7,47 0,500 0,00 0,00

133212011 Hloubení šachet ručně zapažených i M3 3,30 0,91 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 31 5,66 0,010 0 0 1 1 22.9.25 26.9.25
0 SO04 100 1 1

174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny M3 11,40 1,70 1,000 0,00 0,00

174111109 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny M3 11,40 1,88 1,000 0,00 0,00

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z M3 4,05 1,43 1,000 0,00 0,00

175111109 Obsypání potrubí ručně sypaninou z M3 4,05 0,65 1,000 0,00 0,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 10 0,82 0,330 3 3 1 1 29.9.25 3.10.25
1 SO04 100 1 0

451595111 Podkladní a vedlejší konstrukce. lo M3 2,03 0,82 5,000 0,00 0,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 9 13,92 14,100 127 127 2 2 6.10.25 17.10.25
2 SO04 100 1 0

893812101 Montáž ventilové šachty standardní KS 6,00 9,21 1,000 0,00 0,00

893812225 Montáž ventilové šachty zátěžové ob KS 2,00 2,97 1,000 0,00 0,00

893812226 Montáž ventilové šachty zátěžové ob KS 1,00 1,73 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 122 121,62 1,082 132 132 2 2 6.10.25 17.10.25
3 SO04 100 1 0

871172201 Montáž potrubí pro závlahy v otevře M 270,00 11,18 1,000 0,00 0,00

8PCD01 Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x M 270,00 6,75 1,000 0,00 0,00

871182201 Montáž potrubí pro závlahy v otevře M 160,00 15,04 1,000 0,00 0,00

8PCD03 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 40 x M 160,00 6,05 1,000 0,00 0,00

8PCD05 Nadzemní kapk. potrubí 16mm. 2.3l/h M 1320,00 22,95 1,000 0,00 0,00

8PCD40 Montáž chránícího potrubí M 370,00 14,63 1,000 0,00 0,00

8PCD41 Chránící potrubí Kopoflex d90 M 370,00 23,67 1,000 0,00 0,00

871143101 Montáž kapkové závlahy osazené na p M 1320,00 21,34 1,000 0,00 0,00

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 298 298,49 0,653 195 195 2 2 20.10.25 31.10.25
6 SO04 100 1 0

877162001 Montáž svěrných (mechanických) spoj KS 70,00 3,50 1,000 0,00 0,00

877172001 Montáž svěrných (mechanických) spoj KS 30,00 2,20 1,000 0,00 0,00

8PCD02 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32 SADA 1,00 1,69 1,000 0,00 0,00

8PCD04 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE40 SADA 1,00 1,51 1,000 0,00 0,00

871143212 Montáž regulátoru tlaku pro elektro KS 5,00 2,44 1,000 0,00 0,00

8PCD06 Regulátor tlaku - 3.50 atm výstup ( KS 5,00 4,57 1,000 0,00 0,00

8PCD07 Koncovka pro 16mm potrubí KS 130,00 0,76 1,000 0,00 0,00

8PCD08 Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm KS 130,00 0,91 1,000 0,00 0,00

8PCD09 Zajišť. bod. pro 16-17mm. 15cm hněd KS 1320,00 9,21 1,000 0,00 0,00

8PCD10 Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovac KS 50,00 0,28 1,000 0,00 0,00

8PCD11 Kolínko (17mm) pro kapkovací potrub KS 50,00 0,38 1,000 0,00 0,00

8PCD12 T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí KS 100,00 0,87 1,000 0,00 0,00

8PCD13 Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovac KS 30,00 0,26 1,000 0,00 0,00

899921112 Montáž elektromagnetického ventilu SOUB 1,00 1,72 1,000 0,00 0,00

899921113 Montáž elektromagnetického ventilu SOUB 1,00 2,49 1,000 0,00 0,00

8PCD14 Elmag. ventil 1". 9V solenoid. přím KS 5,00 4,48 1,000 0,00 0,00

8PCD15 Vodotěsné konektory. max. 3x4.0 mm2 KS 15,00 1,04 1,000 0,00 0,00

8PCD16 40x1" navrtávací pas/PN16 KS 5,00 0,56 1,000 0,00 0,00

899923101 Doplňky závlahovho systému sestava KS 1,00 0,35 1,000 0,00 0,00

899921149 Filtr závlahového systému montáž fi KS 1,00 0,69 1,000 0,00 0,00

8PCD17 Filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závitem. 13 KS 1,00 0,18 1,000 0,00 0,00

8PCD18 KV 1"IG. kulový ventil 1" vnitřní z KS 3,00 1,66 1,000 0,00 0,00

8PCD19 Mosazná vsuvka 5/4" vnější závit. P KS 2,00 0,30 1,000 0,00 0,00

8PCD20 Mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka KS 2,00 1,01 1,000 0,00 0,00

8PCD21 VN 3/7. 5" ponorné č. 0.9kW 230V.ka KS 1,00 19,53 1,000 0,00 0,00

8PCD22 Průtokový spínač 5/4“ IP68. ovl. je KS 1,00 1,62 1,000 0,00 0,00

8PCD23 Rychlospojný ventil 3/4" IG. mosaz KS 6,00 2,99 1,000 0,00 0,00

8PCD24 Klíč prorychlospojný ventil 3/4". m KS 1,00 0,24 1,000 0,00 0,00

8PCD25 Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4 KS 1,00 0,24 1,000 0,00 0,00

8PCD26 Ventilová šachtice kulatá PE-HD. O KS 7,00 7,31 1,000 0,00 0,00

8PCD27 Ventilová šachtice. (dxšxv) 554x422 KS 2,00 3,83 1,000 0,00 0,00

8PCD28 Ventilová šachtice PE-HD. (dxšxv) KS 1,00 3,85 1,000 0,00 0,00

899922503 Montáž a nastavení řídicí jednotky KS 1,00 5,11 1,000 0,00 0,00

8PCD29 2-Wire Controller with Smart Valve KS 1,00 110,26 1,000 0,00 0,00
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21.6.24 SO04

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

8PCD30 2-vod. modul pro dešťová. vlhkostní KS 3,00 32,91 1,000 0,00 0,00

8PCD31 Network Communication Cartridge -Et KS 1,00 26,34 1,000 0,00 0,00

8PCD32 4G router pro SIM kartu se staticko KS 1,00 2,98 1,000 0,00 0,00

8PCD33 Ochrana proti přepětí kabelového sy KS 4,00 6,21 1,000 0,00 0,00

8PCD34 Přepěťová ochrana 24VAC KS 4,00 8,75 1,000 0,00 0,00

899922701 Montáž senzoru srážek připojeného k KS 1,00 0,70 1,000 0,00 0,00

8PCD37 Kabelové čidlo srážek KS 1,00 0,90 1,000 0,00 0,00

8PCD38 Nástavec pro čidlo srážek KS 1,00 0,15 1,000 0,00 0,00

899922722 Montáž senzoru vlhkosti půdy KS 2,00 5,44 1,000 0,00 0,00

8PCD39 Čidlo vlhkosti. obsahuje 1 WM Senso KS 2,00 15,18 1,000 0,00 0,00

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 5 37,34 0,650 3 3 2 1 20.10.25 24.10.25
9 SO04 100 1 1

8PCD36 Zemnící bod včetně přepěťové ochran SADA 5,00 37,34 1,000 0,00 0,00

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 TKČ 27 27,31 0,864 24 24 2 1 20.10.25 24.10.25
9 SO04 100 1 1

899924202 Zprovoznění a odzkoušení závlahy př SOUB 1,00 15,61 1,000 0,00 0,00

899924111 Tlaková zkouška závlahového potrubí M 430,00 11,70 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 9,00 0,000 0 0 1 1 27.10.25 31.10.25
10 SO04 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 485 37 0 523 510 3 0 513 492 3 0 495
Plán celkem: 485 37 0 523 510 3 0 513 492 3 0 495
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO05

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 637 189,53 0,210 134 52 6 1 21.11.24 22.11.24
0 SO05 255 1 0

POL447 Výkop pro potrubí a šachty dešťové M3 637,00 189,53 1,000 0,00 0,00

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 281 55,85 2,260 634 423 5 2 21.11.24 29.11.24
0 SO05 150 1 0

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení T 280,52 55,85 1,000 0,00 0,00

501 PAŽENÍ M2 753 74,96 0,520 392 392 4 2 21.11.24 29.11.24
0 SO05 100 1 0

POL448 Pažení rýh pro potrubí a objektů - M2 753,00 74,96 1,000 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 2452 79,96 0,070 172 172 6 1 21.11.24 22.11.24
0 SO05 100 1 4

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do M3 165,01 32,85 1,000 0,00 0,00

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění M3 1650,11 27,38 1,000 0,00 0,00

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy tě M3 637,00 19,73 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 472 70,48 0,010 5 5 1 1 21.11.24 22.11.24
0 SO05 100 1 4

174111101 Zásyp zeminou. v případě nevhodnost M3 471,99 70,48 1,000 0,00 0,00

1252 PODZEMNÍ STĚNY M2 198 18,26 6,380 1263 842 9 2 2.12.24 13.12.24
1 SO05 150 1 0

POL446 Obetonování čerpacích šachet - zaji M3 5,00 16,77 1,000 0,00 0,00

POL449 Ochranná fólie nad potrubí dešťové M 193,00 1,49 1,000 0,00 0,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 120 89,00 0,330 40 40 1 1 9.12.24 13.12.24
1 SO05 100 1 1

451573111 Podsyp potrubí z PVC v tl. 100 mm. M3 117,17 84,24 1,000 0,00 0,00

451573111 Štěrkový podsyp šachty frakce 16/32 M3 16,90 14,86 1,000 0,00 0,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 9 314,36 14,100 127 127 2 2 23.12.24 3.1.25
2 SO05 100 1 0

POL451 Šachta D1 DN 1000. hl. 2.55 m. tl. KPL 1,00 36,68 1,000 0,00 0,00

POL453 Šachta D2 DN 1000. hl. 2.65 m. tl. KPL 1,00 36,68 1,000 0,00 0,00

POL454 Šachta D6 DN 1000. hl. 2.85 m. tl. KPL 1,00 36,68 1,000 0,00 0,00

POL456 Šachta D3 DN 1000. hl. 1.33 m. tl. KPL 1,00 31,44 1,000 0,00 0,00

POL457 Šachta uklidňovací D4 DN 1000. hl. KPL 1,00 36,68 1,000 0,00 0,00

POL458 Šachta uklidňovací D5 DN 1000. hl. KPL 1,00 36,68 1,000 0,00 0,00

POL459 Šachta D7 DN 1000. hl. 1.64 m. tl. KPL 1,00 31,44 1,000 0,00 0,00

POL460 Šachta D8 DN 1000. hl. 1.56 m. tl. KPL 1,00 36,68 1,000 0,00 0,00

POL461 Šachta D9 DN 1000. hl. 1.17 m. tl. KPL 1,00 31,44 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 331 331,25 1,082 358 358 2 4 23.12.24 17.1.25
3 SO05 100 1 0

452311131 Vyrovnávací beton pod šachty M3 15,00 63,97 1,000 0,00 0,00

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 2 41,92 1,100 2 2 4 1 6.1.25 10.1.25
5 SO05 100 1 2

721219621 Dvorní vpusť DN110 se suchou zápach KPL 2,00 41,92 1,000 0,00 0,00

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 637 70,46 0,810 516 516 4 3 6.1.25 24.1.25
5 SO05 100 1 0

162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě M3 637,00 70,46 1,000 0,00 0,00

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 119 118,93 0,653 78 78 2 1 20.1.25 24.1.25
6 SO05 100 1 0

POL450 Doplňkový materiál KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL452 Zpětná klapka HL 720.2 DN200 KS 1,00 8,59 1,000 0,00 0,00

POL455 Filtr DN200 s bezpečnostním přepade KS 2,00 5,03 1,000 0,00 0,00

POL462 Doplňkový a montážní materiál KPL 1,00 10,48 1,000 0,00 0,00

POL463 Doplňkový a montážní materiál. kole KPL 1,00 10,48 1,000 0,00 0,00

POL464 Zrušení stávající areálové dešťové KPL 1,00 52,39 1,000 0,00 0,00

POL465 zkoušky (tlaková tkouška. zkouška v KPL 1,00 22,01 1,000 0,00 0,00

POL466 nátěry KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL467 stav. přípomoce (včetně odvozu suti KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL468 ostatní náklady výše neuvedené a so KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 20.1.25 24.1.25
10 SO05 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 1343 112 0 1455 3201 518 0 3720 2488 518 0 3006
Plán celkem: 1343 112 0 1455 3201 518 0 3720 2488 518 0 3006
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO06

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 290 116,08 0,210 61 24 6 1 21.10.24 25.10.24
0 SO06 255 1 0

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině t M3 290,00 116,08 1,000 0,00 0,00

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 198 39,32 4,260 841 561 5 3 21.10.24 8.11.24
0 SO06 150 1 5

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení T 197,51 39,32 1,000 0,00 0,00

501 PAŽENÍ M2 2482 780,63 0,520 1290 1290 4 8 21.10.24 13.12.24
0 SO06 100 1 0

151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m M 238,00 78,98 8,000 0,00 0,00

151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotve M 20,40 161,00 3,000 0,00 0,00

151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor h M2 179,20 249,75 1,000 0,00 0,00

153821112 Osazení kotvy kabelové z pramenců n M 204,00 33,85 1,000 0,00 0,00

31452R01 dočasná pramencová zemní kotva 0.62 M 204,00 180,51 0,620 0,00 0,00

31452R02 hlava pramencové kotvy KS 17,00 54,34 0,200 0,00 0,00

153822112 Napnutí kabelových kotev při únosno KS 17,00 22,21 0,200 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 1578 51,69 0,070 110 110 6 1 21.10.24 25.10.24
0 SO06 100 1 12

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do M3 116,18 23,13 1,000 0,00 0,00

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění M3 1161,81 19,28 1,000 0,00 0,00

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy tě M3 299,78 9,28 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 184 16,65 0,010 2 2 1 1 21.10.24 25.10.24
0 SO06 100 1 12

174151101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob M3 183,60 16,65 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 29 29,34 1,703 50 50 2 1 21.10.24 25.10.24
0 SO06 100 1 12

POL484 nátěry KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL485 stav. přípomoce (včetně odvodzu sut KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL486 ostatní náklady výše neuvedené a so KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL470 zařízení staveniště. dočasné oploce KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL471 zábory veřejných pozemků. dopravní KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL472 pasportizace a monitoring komunikac KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL473 ochrana zeleně a dřevin během výsta KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL474 geodetické práce. pasportizace. kal KPL 1,00 15,72 1,000 0,00 0,00

POL475 ostatní náklady. režie. zkoušky. re KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

1302 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR M3 31 42,75 13,200 411 411 2 5 16.12.24 17.1.25
1 SO06 100 1 0

282602113 Injektování povrchové vysokotlaké s HOD 31,17 42,75 1,000 0,00 0,00

1402 PILOTY M 442 785,99 2,770 1224 1224 8 4 16.12.24 10.1.25
1 SO06 100 1 0

224311114 Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 M 204,00 346,36 1,000 0,00 0,00

224511114 Vrty maloprofilové D přes 195 do 24 M 238,00 439,63 1,000 0,00 0,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 24 82,68 0,330 8 8 1 1 13.1.25 17.1.25
1 SO06 100 1 0

58521113 cement portlandský CEM I 52.5MPa T 4,91 33,69 1,000 0,00 0,00

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze M3 7,00 8,66 1,000 0,00 0,00

452311161 Podkladní desky z betonu prostého b M3 7,40 36,20 0,200 0,00 0,00

452351111 Bednění podkladních desek nebo sedl M2 5,25 3,42 1,000 0,00 0,00

452351112 Bednění podkladních desek nebo sedl M2 5,25 0,72 1,000 0,00 0,00

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 13140 13,14 0,005 59 59 6 1 16.12.24 20.12.24
1 SO06 100 1 4

998004011 Přesun hmot pro injektování. kotvy T 24,06 13,14 1,000 0,00 0,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 1 52,39 14,100 14 14 2 1 20.1.25 24.1.25
2 SO06 100 1 0

POL477 Šachta Sč1 DN 1000. hl. 4.1 m. tl. KPL 1,00 52,39 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 6 6,09 1,082 7 7 2 1 20.1.25 24.1.25
3 SO06 100 1 0

871355211 Potrubí z PVC KG SN4 DN200 M 10,00 6,09 1,000 0,00 0,00

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ T 9 274,62 39,100 345 345 3 3 27.1.25 14.2.25
4 SO06 100 1 0

13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 37 T 8,82 274,62 1,000 0,00 0,00
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21.6.24 SO06

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

6859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 11360 11,36 0,002 27 27 2 1 27.1.25 31.1.25
6 SO06 100 1 2

998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené T 31,78 11,36 1,000 0,00 0,00

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 1265 1264,79 0,653 826 550 5 3 27.1.25 14.2.25
6 SO06 150 1 0

POL476 Vírový ventil DN200 s bezpečnostním KPL 1,00 50,30 1,000 0,00 0,00

POL478 Čerpací stanice dešťových vod SČ DN KPL 2,00 209,58 1,000 0,00 0,00

POL479 Retenční nádrž s akumulačním prosto KPL 1,00 141,46 1,000 0,00 0,00

POL480 Retenční nádrž s akumulačním prosto KPL 4,00 859,26 1,000 0,00 0,00

POL481 Doplňkový a montážní materiál KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL482 Doplňkový a montážní materiál. kole KPL 1,00 3,14 1,000 0,00 0,00

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 TKČ 1 1,05 0,864 1 1 2 1 10.2.25 14.2.25
9 SO06 100 1 0

POL483 zkoušky (tlaková tkouška. zkouška v KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 4,00 0,000 0 0 1 1 10.2.25 14.2.25
10 SO06 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 3298 275 0 3573 4932 345 0 5277 4340 345 0 4685
Plán celkem: 3298 275 0 3573 4932 345 0 5277 4340 345 0 4685
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO07

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 677 201,43 0,210 142 56 6 1 21.11.24 22.11.24
0 SO07 255 1 0

POL492 Výkop pro potrubí a šachty splaškov M3 677,00 201,43 1,000 0,00 0,00

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 242 48,19 1,260 305 203 2 3 21.11.24 6.12.24
0 SO07 150 1 0

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení T 242,06 48,19 1,000 0,00 0,00

501 PAŽENÍ M2 968 96,36 0,520 503 503 4 3 21.11.24 6.12.24
0 SO07 100 1 0

POL448 Pažení rýh pro potrubí a objektů - M2 968,00 96,36 1,000 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 2243 72,94 0,070 157 157 6 1 21.11.24 22.11.24
0 SO07 100 1 3

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do M3 142,39 28,35 1,000 0,00 0,00

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění M3 1423,91 23,62 1,000 0,00 0,00

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy tě M3 677,00 20,97 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 535 79,83 0,010 5 5 1 1 21.11.24 22.11.24
0 SO07 100 1 3

174111101 Zásyp zeminou. v případě nevhodnost M3 534,61 79,83 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 60 60,38 1,703 103 103 2 1 21.11.24 22.11.24
0 SO07 100 1 3

POL493 Ochranná fólie nad potrubí splaškov M 152,00 1,18 1,000 0,00 0,00

POL502 Doplňkový a montážní materiál KPL 1,00 10,48 1,000 0,00 0,00

POL503 Doplňkový a montážní materiál KPL 1,00 3,14 1,000 0,00 0,00

POL504 zkoušky (tlaková tkouška. zkouška v KPL 1,00 18,86 1,000 0,00 0,00

POL505 nátěry KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL506 stav. přípomoce (včetně odvozu suti KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL486 ostatní náklady výše neuvedené a so KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL487 projektové práce (výrobní. dílenská KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL488 zařízení staveniště. dočasné oploce KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL441 zábory veřejných pozemků. dopravní KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL489 pasportizace a monitoring komunikac KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL473 ochrana zeleně a dřevin během výsta KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL490 geodetické práce. pasportizace. kal KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL491 ostatní náklady. režie. zkoušky. re KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 100 73,50 0,330 33 33 1 1 9.12.24 13.12.24
1 SO07 100 1 0

451573111 Podsyp potrubí z PVC v tl. 100 mm. M3 90,00 64,71 1,000 0,00 0,00

452311131 Vyrovnávací beton pod šachty M3 10,00 42,65 1,000 0,00 0,00

451573111 Štěrkový podsyp šachty frakce 16/32 M3 10,00 8,79 1,000 0,00 0,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 8 335,32 14,100 113 113 2 1 16.12.24 20.12.24
2 SO07 100 1 0

POL494 Šachta S1 DN 1000. hl. 4.19 m. tl. KPL 1,00 52,39 1,000 0,00 0,00

POL495 Šachta S2 DN 1000. hl. 2.55 m. tl. KPL 1,00 36,68 1,000 0,00 0,00

POL496 Šachta spadišťová S3 DN 1000. hl. 2 KPL 1,00 41,92 1,000 0,00 0,00

POL497 Šachta S4 DN 1000. hl. 1.88 m. tl. KPL 1,00 36,68 1,000 0,00 0,00

POL498 Šachta S5 DN 1000. hl. 1.3 m. tl. s KPL 1,00 31,44 1,000 0,00 0,00

POL499 Šachta S6 DN 1000. hl. 2.21 m. tl. KPL 1,00 36,68 1,000 0,00 0,00

POL500 Šachta spadišťová S7 DN 1000. hl. 4 KPL 1,00 52,39 1,000 0,00 0,00

POL501 Šachta spadišťová S8 DN 1000. hl. 3 KPL 1,00 47,15 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 146 145,98 1,082 158 158 2 2 16.12.24 27.12.24
3 SO07 100 1 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 677 74,88 0,810 548 366 4 2 23.12.24 3.1.25
5 SO07 150 1 0

162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě M3 677,00 74,88 1,000 0,00 0,00

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 1 0,52 0,653 0 0 2 1 30.12.24 3.1.25
6 SO07 100 1 0

POL450 Doplňkový materiál KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 30.12.24 3.1.25
10 SO07 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 1114 75 0 1189 1520 548 0 2068 1332 366 0 1697
Plán celkem: 1114 75 0 1189 1520 548 0 2068 1332 366 0 1697
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO08

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný

101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 0 0,01 0,310 0 0 2 1 23.12.24 27.12.24

0 SO08 100 1 0

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 0 0,02 0,110 0 0 2 1 23.12.24 27.12.24

0 SO08 100 1 0

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 4 0,41 0,210 1 0 6 1 23.12.24 27.12.24

0 SO08 255 1 0

501 PAŽENÍ M2 0 0,13 0,520 0 0 4 1 23.12.24 27.12.24

0 SO08 100 1 0

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 4 0,46 0,070 0 0 6 1 23.12.24 27.12.24

0 SO08 100 1 1

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 3 0,66 0,010 0 0 1 1 23.12.24 27.12.24

0 SO08 100 1 1

752 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY M2 1 0,01 0,010 0 0 1 1 23.12.24 27.12.24

0 SO08 100 1 1

802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 0 0,17 1,020 0 0 2 1 23.12.24 27.12.24

0 SO08 100 1 1

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH M3 0 0,02 0,180 0 0 2 1 23.12.24 27.12.24

1 SO08 100 1 0

1205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ M2 0 0,03 0,120 0 0 2 1 23.12.24 27.12.24

1 SO08 100 1 0

1352 VRTY PRO PILOTY M 0 3,24 1,500 1 1 4 1 23.12.24 27.12.24

1 SO08 100 1 1

1402 PILOTY M 0 3,15 2,770 1 1 8 1 23.12.24 27.12.24

1 SO08 100 1 1

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 0 0,01 0,330 0 0 1 1 30.12.24 3.1.25

1 SO08 100 1 0

1507 KANALIZACE LEŽATÁ M 0 0,14 1,100 0 0 2 1 30.12.24 3.1.25

1 SO08 100 1 0

1602 ZÁKLADY M3 0 2,41 4,360 2 2 8 1 30.12.24 3.1.25

1 SO08 100 1 0

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 2 1,03 0,530 1 1 6 1 6.1.25 10.1.25

1 SO08 100 1 0

1757 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 3 0,61 0,110 0 0 4 1 13.1.25 17.1.25

1 SO08 100 1 0

1801 ODPAŽENÍ M2 0 0,02 0,240 0 0 2 1 13.1.25 17.1.25

1 SO08 100 1 1

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 650 0,65 0,005 3 3 6 1 23.12.24 27.12.24

1 SO08 100 1 4

2103 SLOUPY SUTERÉN M3 0 0,72 23,920 1 1 8 1 13.1.25 17.1.25

2 SO08 100 1 0

2203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC M3 0 0,14 15,000 0 0 4 1 13.1.25 17.1.25

2 SO08 100 1 0

2253 ZDI NOSNÉ SUTERÉN M3 0 1,51 6,870 1 1 10 1 13.1.25 17.1.25

2 SO08 100 1 0

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN M2 0 0,07 4,070 0 0 3 1 20.1.25 24.1.25

2 SO08 100 1 2

2404 STROP SUTERÉN M2 1 2,21 2,610 3 3 12 1 20.1.25 24.1.25

2 SO08 100 1 0

2556 VYROVNÁNÍ,ZATŘENÍ ZDIVA M2 0 0,02 0,150 0 0 1 1 20.1.25 24.1.25

2 SO08 100 1 3

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 1 0,20 0,160 0 0 2 1 20.1.25 24.1.25

2 SO08 100 1 3

2703 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY M2 0 0,16 0,950 0 0 2 1 20.1.25 24.1.25

2 SO08 100 1 3

2801 ZÁSYPY OBJEKTU SE ZHUT M3 1 0,05 0,340 0 0 2 1 27.1.25 31.1.25

2 SO08 100 1 2

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN KČ 320 0,32 0,005 1 1 3 1 13.1.25 17.1.25

2 SO08 100 1 4

3103 SLOUPY A PILÍŘE M3 0 2,21 28,310 4 4 12 1 27.1.25 31.1.25

3 SO08 100 1 0

3203 ZDI NOSNÉ M3 1 4,27 4,130 4 4 12 1 27.1.25 31.1.25

3 SO08 100 1 1

3304 STROPY M2 3 4,83 1,450 4 4 12 1 3.2.25 7.2.25

3 SO08 100 1 0
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21.6.24 SO08

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný

3404 SCHODIŠTĚ M2 0 0,27 4,050 0 0 3 1 27.1.25 31.1.25

3 SO08 100 1 2

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE T 0 0,37 32,300 0 0 4 1 27.1.25 31.1.25

3 SO08 100 1 2

3757 PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE M2 0 0,41 1,080 0 0 3 1 10.2.25 14.2.25

3 SO08 100 1 1

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR M 0 0,04 0,220 0 0 2 1 3.2.25 7.2.25

3 SO08 100 1 1

3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 750 0,75 0,002 2 2 6 1 27.1.25 31.1.25

3 SO08 100 1 5

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV M2 1 1,03 1,120 2 2 12 1 10.2.25 14.2.25

4 SO08 100 1 1

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ T 0 0,33 39,100 0 0 3 1 10.2.25 14.2.25

4 SO08 100 1 1

4253 ZDI NADSTŘEŠNÍ M3 0 0,02 6,740 0 0 1 1 17.2.25 21.2.25

4 SO08 100 1 0

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 0 0,05 0,540 0 0 2 1 24.2.25 28.2.25

4 SO08 100 1 1

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 2 0,20 0,120 0 0 2 1 24.2.25 28.2.25

4 SO08 100 1 0

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ M2 1 1,29 0,690 1 1 9 1 24.2.25 28.2.25

4 SO08 100 1 1

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 0 0,26 1,000 0 0 2 1 3.3.25 7.3.25

4 SO08 100 1 1

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ M2 0 0,02 0,220 0 0 1 1 3.3.25 7.3.25

4 SO08 100 1 1

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 140 0,14 0,002 0 0 1 1 10.2.25 14.2.25

4 SO08 100 1 4

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 1 0,36 0,650 0 0 2 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 1

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 1 0,39 1,140 1 1 3 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 1

5183 SYSTÉMOVÝ KOMÍN M3 0 0,18 22,400 0 0 2 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 2

5327 TRUHLÁŘI OKNA M2 0 0,57 0,920 0 0 2 1 17.2.25 21.2.25

5 SO08 100 1 1

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 1 10,73 2,050 2 2 8 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 2

5452 DROBNÉ ZÁKLADY M3 0 0,03 14,100 0 0 2 1 3.2.25 7.2.25

5 SO08 100 1 3

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 1 0,71 1,100 1 1 4 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 2

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 1 0,73 0,810 1 1 4 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 2

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY M 0 0,08 0,590 0 0 2 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 2

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 2 0,97 0,570 1 1 6 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 2

5647 TEPELNÁ IZOLACE ÚT M2 0 0,07 0,870 0 0 1 1 17.2.25 21.2.25

5 SO08 100 1 2

5667 KOTELNY ÚT KG 1 0,88 0,100 0 0 2 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 3

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 2 0,30 0,210 0 0 2 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 2

5727 SILNOPROUD VODIČE M 8 0,49 0,050 0 0 2 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 2

5767 SLABOPROUD TRUBKY M 1 0,03 0,020 0 0 1 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 2

5787 SLABOPROUD VODIČE M 6 0,21 0,040 0 0 1 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 3

5807 VZDUCHOTECHNIKA KS 1 6,87 2,370 2 2 8 1 17.2.25 21.2.25

5 SO08 100 1 1

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 240 0,24 0,003 1 1 2 1 10.2.25 14.2.25

5 SO08 100 1 3
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21.6.24 SO08

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 1 0,09 0,240 0 0 1 1 10.2.25 14.2.25

6 SO08 100 1 2

6207 TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ M2 9 1,99 0,130 1 1 4 1 10.2.25 14.2.25

6 SO08 100 1 2

6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ M2 0 0,04 6,170 0 0 1 1 17.2.25 21.2.25

6 SO08 100 1 1

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 9 2,61 0,560 5 5 15 1 17.2.25 21.2.25

6 SO08 100 1 1

6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 0 0,14 0,170 0 0 1 1 17.2.25 21.2.25

6 SO08 100 1 2

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 5 1,05 0,260 1 1 4 1 17.2.25 21.2.25

6 SO08 100 1 1

6807 ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY M2 0 0,71 2,020 1 1 4 1 17.2.25 21.2.25

6 SO08 100 1 3

6859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 260 0,26 0,002 1 1 2 1 10.2.25 14.2.25

6 SO08 100 1 4

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ M2 1 0,64 1,300 1 1 6 1 17.2.25 21.2.25

7 SO08 100 1 2

7207 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL M2 1 4,85 1,000 1 1 3 1 24.2.25 28.2.25

7 SO08 100 1 1

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 0 0,02 1,120 0 0 1 1 17.2.25 21.2.25

7 SO08 100 1 2

7357 OBKLADY KAMENNÉ VNITŘNÍ M2 0 1,30 3,120 1 1 6 1 24.2.25 28.2.25

7 SO08 100 1 1

7407 OBKLADY VNITŘNÍ M2 1 0,51 0,890 1 1 4 1 17.2.25 21.2.25

7 SO08 110 1 2

7457 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 1 0,41 0,590 0 0 2 1 17.2.25 21.2.25

7 SO08 100 1 2

7557 PODLAHY Z KAMENE VNITŘNÍ M2 1 1,86 1,400 1 1 6 1 24.2.25 28.2.25

7 SO08 100 1 1

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 1 0,98 0,950 1 1 4 1 24.2.25 28.2.25

7 SO08 110 1 2

7707 MALBY M2 10 0,43 0,090 1 1 4 1 24.2.25 28.2.25

7 SO08 100 1 2

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 210 0,21 0,003 1 1 2 1 17.2.25 21.2.25

7 SO08 100 1 3

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 1 9,70 1,660 2 2 3 1 17.2.25 21.2.25

8 SO08 100 1 2

8207 PODLAHY TEXTILNÍ M2 2 1,86 0,380 1 1 4 1 24.2.25 28.2.25

8 SO08 100 1 2

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 1 5,44 1,110 1 1 4 1 24.2.25 28.2.25

8 SO08 100 1 2

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KG 5 0,64 0,110 1 1 10 1 3.3.25 7.3.25

8 SO08 100 1 1

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ KS 2 1,95 0,310 1 1 4 1 24.2.25 28.2.25

8 SO08 100 1 2

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 1 2,01 0,760 1 1 4 1 3.3.25 7.3.25

8 SO08 100 1 1

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 5 0,30 0,290 1 1 12 1 3.3.25 7.3.25

8 SO08 100 1 1

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 70 0,07 0,003 0 0 2 1 24.2.25 28.2.25

8 SO08 100 1 2

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 1 0,11 0,340 0 0 3 1 10.2.25 14.2.25

9 SO08 100 1 3

9159 ZÁVĚSNÉ LEŠENÍ M2 0 0,05 0,750 0 0 2 1 17.2.25 21.2.25

9 SO08 100 1 2

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 0 0,22 0,600 0 0 2 1 24.2.25 28.2.25

9 SO08 100 1 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 1 0,21 0,620 0 0 2 1 24.2.25 28.2.25

9 SO08 100 1 1

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 0 0,08 0,650 0 0 2 1 3.3.25 7.3.25

9 SO08 100 1 0

9487 SILNOPROUD NEONY,PÍSMENA M 0 0,10 1,180 0 0 2 1 3.3.25 7.3.25

9 SO08 100 1 1
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21.6.24 SO08

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný

9557 OBKLADY VNĚJŠÍ M2 0 0,12 1,050 0 0 2 1 3.3.25 7.3.25

9 SO08 100 1 1

9707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY M 0 0,23 0,540 0 0 2 1 3.3.25 7.3.25

9 SO08 100 1 1

9727 NÁTĚRY VNĚJŠÍ M2 0 0,02 0,300 0 0 1 1 3.3.25 7.3.25

9 SO08 100 1 1

9806 DLAŽBA OKOLO OBJEKTU M2 0 0,02 0,700 0 0 1 1 10.3.25 14.3.25

9 SO08 100 1 0

9859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 30 0,03 0,002 0 0 1 1 17.2.25 21.2.25

9 SO08 100 1 3

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 10.3.25 14.3.25

10 SO08 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem

Plán oddíl: 46 54 0 100 84 28 0 112 83 28 0 111

Plán celkem: 46 54 0 100 84 28 0 112 83 28 0 111

Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO8.2

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 100 28,76 0,210 21 8 6 1 14.3.25 14.3.25
0 SO8.2 255 1 0

POL173 Hloubení rýh – šířka rýhy 0.7m (vč. M3 100,00 28,76 1,000 0,00 0,00

501 PAŽENÍ M2 288 28,67 0,520 150 150 4 1 14.3.25 14.3.25
0 SO8.2 100 1 0

POL175 Pažení rýh pro potrubí plynovodu (c M2 288,00 28,67 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 80 11,95 0,010 1 1 1 1 14.3.25 14.3.25
0 SO8.2 100 1 0

174111101 Zásyp zeminou se zhutněním M3 80,00 11,95 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 57 57,12 1,703 97 97 2 1 14.3.25 14.3.25
0 SO8.2 100 1 0

POL546 Zrušení stávajícího vodovodu - potr M 21,00 6,60 1,000 0,00 0,00

POL547 Zrušení stávajícího vodovodu - potr M 61,00 19,18 1,000 0,00 0,00

POL548 Přechodka plast d50/ocel DN40 KS 1,00 0,54 1,000 0,00 0,00

POL549 Plynoměr G6 ( dle provozovatele spř KS 1,00 3,67 1,000 0,00 0,00

POL176 Výstražná folie žlutá M 120,00 0,93 1,000 0,00 0,00

POL550 Propojení stávajícího NTL plynovodu KS 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL179 Přebetonování ochranné trubky pod p M3 1,00 3,67 1,000 0,00 0,00

POL551 Revize KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL552 Geodetické zaměření KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL553 Nátěry. izolace KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL554 Protipožární ucpávky (viz požární z KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL555 Stavební přípomoce (včetně odvozu p KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL556 Dokumentace skutečného provedení KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL186 Ostatní náklady výše neuvedené a so KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL541 projektové práce (výrobní. dílenská KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL542 zařízení staveniště. dočasné oploce KPL 1,00 3,14 1,000 0,00 0,00

POL162 zábory veřejných pozemků. dopravní KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL543 pasportizace a monitoring komunikac KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL544 ochrana zeleně a dřevin během výsta KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL545 geodetické práce. pasportizace. kal KPL 1,00 3,14 1,000 0,00 0,00

POL491 ostatní náklady. režie. zkoušky. re KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY M2 18 13,74 0,550 10 10 2 1 17.3.25 21.3.25
1 SO8.2 100 1 0

POL174 Pískové lože a zásyp štěrkopískem s M3 18,00 13,74 1,000 0,00 0,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 1 0,52 14,100 14 14 2 1 24.3.25 28.3.25
2 SO8.2 100 1 0

POL450 Doplňkový materiál KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 134 134,21 1,082 145 145 2 2 24.3.25 4.4.25
3 SO8.2 100 1 0

723170117 Plastové potrubí PE 100RC d63 M 120,00 113,55 1,000 0,00 0,00

723170128 PE 100RC  SDR17.6 d90 - ochranná tr M 17,00 20,66 1,000 0,00 0,00

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 100 11,06 0,810 81 81 4 1 31.3.25 4.4.25
5 SO8.2 100 1 0

162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě M3 100,00 11,06 1,000 0,00 0,00

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY M 3 8,87 0,590 2 2 2 1 31.3.25 4.4.25
5 SO8.2 100 1 0

POL169 Regulátor STL/NTL - 10m3/h - rohový KS 1,00 6,50 1,000 0,00 0,00

POL167 Doplňkový materiál KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

5900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ TKČ 1 0,52 0,597 0 0 2 1 31.3.25 4.4.25
5 SO8.2 100 1 1

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 8 7,92 0,653 5 5 2 1 31.3.25 4.4.25
6 SO8.2 100 1 1

POL177 Signalizační vodič CYY 2.5 mm2 M 120,00 7,92 1,000 0,00 0,00

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY TKČ 3 3,12 0,689 2 2 2 1 7.4.25 11.4.25
7 SO8.2 100 1 0

POL513 Doplňkový materiál KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00
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21.6.24 SO8.2

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 TKČ 1 1,05 0,864 1 1 2 1 7.4.25 11.4.25
9 SO8.2 100 1 0

230230016 Tlakové zkoušky KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 7.4.25 11.4.25
10 SO8.2 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 288 20 0 308 447 83 0 529 434 83 0 517
Plán celkem: 288 20 0 308 447 83 0 529 434 83 0 517
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO09

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 12 4,11 0,210 3 1 6 1 13.12.24 13.12.24
0 SO09 255 1 0

132251103 Výkop pro potrubí plynovodu d40 vč. M3 6,00 2,06 1,000 0,00 0,00

132251103 Výkop pro potrubí plynovodu d40 vč. M3 6,00 2,06 1,000 0,00 0,00

501 PAŽENÍ M2 30 3,08 0,520 16 16 4 1 13.12.24 13.12.24
0 SO09 100 1 0

POL561 Pažení rýh pro potrubí plynovodu (c M2 15,00 1,49 1,000 0,00 0,00

POL561 Pažení rýh pro potrubí plynovodu (c M2 15,00 1,59 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 10 1,49 0,010 0 0 1 1 13.12.24 13.12.24
0 SO09 100 1 1

174111101 Zásyp rýhy plynovodu na úroveň plán M3 5,00 0,75 1,000 0,00 0,00

174111101 Zásyp rýhy plynovodu na úroveň plán M3 5,00 0,75 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 20 20,12 1,703 34 34 2 1 13.12.24 13.12.24
0 SO09 100 1 1

POL558 zařízení staveniště. dočasné oploce KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL559 zábory veřejných pozemků. dopravní KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL489 pasportizace a monitoring komunikac KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL164 ochrana zeleně a dřevin během výsta KPL 1,00 0,21 1,000 0,00 0,00

POL560 geodetické práce. pasportizace. kal KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL166 ostatní náklady. režie. zkoušky. re KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL564 Doplňkový materiál KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL565 Doplňkový a montážní materiál KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL566 Doplňkový materiál KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL567 tlaková zkouška KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL568 geodetické zaměření KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL569 nátěry KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL570 stav. přípomoce (včetně odvozu přeb KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL571 dokumentace skutečného provedení dl KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL486 ostatní náklady výše neuvedené a so KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL531 Doplňkový a montážní materiál KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL572 Zrušení stávajícího plynovodu DN150 M 10,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL573 Zrušení stávající STL přípojky d32 M 6,00 3,14 1,000 0,00 0,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 2 1,44 0,330 1 1 1 1 16.12.24 20.12.24
1 SO09 100 1 0

451573111 Podsyp 100m a obsyp 200 mm nad vrch M3 1,00 0,72 1,000 0,00 0,00

451573111 Podsyp 100m a obsyp 200 mm nad vrch M3 1,00 0,72 1,000 0,00 0,00

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 12 1,33 0,810 10 10 4 1 23.12.24 27.12.24
5 SO09 100 1 0

162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě M3 6,00 0,66 1,000 0,00 0,00

162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě M3 6,00 0,66 1,000 0,00 0,00

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY M 44 18,36 0,590 26 26 2 1 23.12.24 27.12.24
5 SO09 100 1 0

POL562 Ochranná fólie nad potrubí plynovod M 6,00 0,05 1,000 0,00 0,00

POL563 Signalizační vodič CYY 2.5 mm2 M 7,00 0,26 1,000 0,00 0,00

230200411 Navrtávací pas DN150/d40 - přípojko KS 1,00 7,79 1,000 0,00 0,00

230205031 Potrubí plynovodu PE 100 RC SDR11 s M 8,00 1,04 1,000 0,00 0,00

230205031 Přeložka STL přípojky PE 100 RC SDR M 8,00 1,04 1,000 0,00 0,00

230200411 Navrtávací pas DN150/d40 - přípojko KS 1,00 7,79 1,000 0,00 0,00

POL562 Ochranná fólie nad potrubí plynovod M 6,00 0,13 1,000 0,00 0,00

POL563 Signalizační vodič CYY 2.5 mm2 M 7,00 0,26 1,000 0,00 0,00

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ KPL 2 3,40 2,250 5 5 2 1 23.12.24 27.12.24
5 SO09 100 1 0

230205231 HUP KK DN32 s přechodkou Isifo KS 1,00 1,70 1,000 0,00 0,00

230205231 HUP KK DN32 s přechodkou Isifo KS 1,00 1,70 1,000 0,00 0,00

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY TKČ 1 0,52 0,689 0 0 2 1 30.12.24 3.1.25
7 SO09 100 1 0

230201311 Zaslepení stávajícího STL plynovodu KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 30.12.24 3.1.25
10 SO09 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 31 23 0 54 54 40 0 94 52 40 0 92
Plán celkem: 31 23 0 54 54 40 0 94 52 40 0 92
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO10

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 93 29,46 0,210 20 8 6 1 3.1.25 3.1.25
0 SO10 255 1 1

POL510 Výkop pro potrubí areálový vodovod M3 53,00 18,17 1,000 0,00 0,00

POL514 Výkop pro vodoměrnou šachtu M3 40,00 11,28 1,000 0,00 0,00

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 37 7,45 4,260 159 159 2 2 3.1.25 10.1.25
0 SO10 100 1 0

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení T 20,40 4,06 1,000 0,00 0,00

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení T 17,00 3,38 1,000 0,00 0,00

501 PAŽENÍ M2 139 13,84 0,520 72 72 4 1 3.1.25 3.1.25
0 SO10 100 1 1

POL511 Pažení rýh pro potrubí vodovod - uv M2 102,00 10,15 1,000 0,00 0,00

POL511 Pažení rýh pro potrubí vodovod - uv M2 37,00 3,68 1,000 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 335 24,01 0,070 23 23 6 1 3.1.25 3.1.25
0 SO10 100 1 2

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy tě M3 53,00 9,11 1,000 0,00 0,00

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do M3 12,00 2,39 1,000 0,00 0,00

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění M3 120,00 1,99 1,000 0,00 0,00

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy tě M3 40,00 6,87 1,000 0,00 0,00

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do M3 10,00 1,99 1,000 0,00 0,00

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění M3 100,00 1,66 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 71 10,60 0,010 1 1 1 1 3.1.25 3.1.25
0 SO10 100 1 2

174111101 Zásyp zeminou. v případě nevhodnost M3 41,00 6,12 1,000 0,00 0,00

174111101 Zásyp zeminou. v případě nevhodnost M3 30,00 4,48 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 69 69,14 1,703 118 118 2 1 3.1.25 3.1.25
0 SO10 100 1 2

POL515 Vyrovnávací beton pod šachtu M3 2,00 7,34 1,000 0,00 0,00

POL516 Obetonování vodoměrné šachty zajišt M3 3,00 11,00 1,000 0,00 0,00

359901212 Kamerová zkouška jednotné kanalizač M 24,00 3,12 1,000 0,00 0,00

POL531 Doplňkový a montážní materiál KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL502 Doplňkový a montážní materiál KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL534 zkoušky (tlaková tkouška. zkouška v KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL535 nátěry KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL536 stav. přípomoce (včetně odvozu suti KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL537 ostatní náklady výše neuvedené a so KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL470 zařízení staveniště. dočasné oploce KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL441 zábory veřejných pozemků. dopravní KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL472 pasportizace a monitoring komunikac KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL507 ochrana zeleně a dřevin během výsta KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL508 geodetické práce. pasportizace. kal KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL509 ostatní náklady. režie. zkoušky. re KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

722270105 Vodoměrná sestava KPL 1,00 11,42 1,000 0,00 0,00

POL533 Zrušení části stávající vodovodní p KPL 1,00 31,44 1,000 0,00 0,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 14 10,39 0,330 5 5 1 1 13.1.25 17.1.25
1 SO10 100 1 0

451573111 Podsyp potrubí z PE v tl. 100 mm. o M3 12,00 8,63 1,000 0,00 0,00

451573111 Štěrkový podsyp šachty frakce 16/32 M3 2,00 1,76 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 19 19,20 1,082 21 21 2 1 20.1.25 24.1.25
3 SO10 100 1 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 153 11,65 0,810 124 124 4 1 20.1.25 24.1.25
5 SO10 100 1 0

162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě M3 53,00 5,86 1,000 0,00 0,00

162211311 Ochranná fólie nad potrubí vodovodu M 30,00 0,23 1,000 0,00 0,00

POL512 Signalizační vodič nad potrubí vodo M 30,00 1,13 1,000 0,00 0,00

162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě M3 40,00 4,42 1,000 0,00 0,00

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY M 2 1,05 0,590 1 1 2 1 20.1.25 24.1.25
5 SO10 100 1 0

POL513 Doplňkový materiál KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL513 Doplňkový materiál KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 16 15,72 0,653 10 10 2 1 27.1.25 31.1.25
6 SO10 100 1 0
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21.6.24 SO10

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY TKČ 88 87,92 0,689 61 61 2 1 27.1.25 31.1.25
7 SO10 100 1 0

POL517 Vodoměrná šachta vnitřní rozměr 150 KPL 1,00 75,45 1,000 0,00 0,00

POL530 2x kompaktní těsnění (utěsnění chrá KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1,00 0,000 0 0 1 1 27.1.25 31.1.25
10 SO10 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 289 13 0 301 489 125 0 614 477 125 0 603
Plán celkem: 289 13 0 301 489 125 0 614 477 125 0 603
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



    

CONTEC - Technologický rozbor akce: 00150015 SO11_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24 SO11

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 253 167,99 0,210 53 21 6 1 20.4.26 24.4.26
0 SO11 255 1 0

460200063 Výkop rýhy 40x80 cm. zemina 3.tř.. M 250,00 164,78 1,000 0,00 0,00

460200003 Výkop pro kabelovou spojku 3.tř.. r KS 2,00 1,30 1,000 0,00 0,00

460070133 Výkop pro základ. zemina 3. tř. KS 1,00 1,91 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 23 23,21 1,703 40 40 2 1 20.4.26 24.4.26
0 SO11 100 1 0

POL574 Vypracování výchozí revizní zprávy KS 1,00 14,36 1,000 0,00 0,00

POL575 Vypracování dokumentace skutečného KS 1,00 8,85 1,000 0,00 0,00

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY M2 250 22,14 0,550 138 138 2 2 27.4.26 7.5.26
1 SO11 100 1 0

460421001 Pískové lože 2x10 cm M 250,00 22,14 1,000 0,00 0,00

5727 SILNOPROUD VODIČE M 1392 177,98 0,050 70 70 2 1 11.5.26 15.5.26
5 SO11 100 1 0

210810006 Montáž kabelu CYKY 3x2.5. volně M 30,00 1,02 1,000 0,00 0,00

210810007 Montáž kabelu CYKY 3x4. volně M 600,00 20,43 1,000 0,00 0,00

210810013 Montáž kabelu CYKY 4x10. volně M 20,00 0,76 1,000 0,00 0,00

210810097 Montáž kabelu CYKY 4x10. volně M 40,00 5,45 1,000 0,00 0,00

460510055 Chránička do 15 cm M 10,00 1,44 1,000 0,00 0,00

34111036 CYKY 3x2.5 M 30,00 0,83 1,000 0,00 0,00

34111042 CYKY 3x4 M 600,00 26,41 1,000 0,00 0,00

34111076 CYKY 4x10 M 20,00 2,54 1,000 0,00 0,00

34111673 CYKY 3x240+120 M 40,00 113,82 1,000 0,00 0,00

35436117 Kabelová spojka. do 240 mm2 KS 2,00 5,27 1,000 0,00 0,00

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ KS 376 242,78 0,310 117 117 4 1 18.5.26 22.5.26
8 SO11 100 1 0

210190002 Rozvaděč do 50kg KS 2,00 4,09 1,000 0,00 0,00

210190003 Montáž nabíjecí stanice AC KS 2,00 5,45 1,000 0,00 0,00

210100012 Ukončení vodičů v rozvaděči do 240 KS 24,00 6,51 1,000 0,00 0,00

210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči do 2.5 KS 12,00 0,43 1,000 0,00 0,00

210100013 Ukončení vodičů v rozvaděči do 4 mm KS 300,00 11,85 1,000 0,00 0,00

210100014 Ukončení vodičů v rozvaděči do 10 m KS 8,00 0,50 1,000 0,00 0,00

210102004 Kabelová spojka KS 2,00 8,88 1,000 0,00 0,00

210203002 Svítidlo. nástěnné. stropní. přisaz KS 21,00 10,01 1,000 0,00 0,00

POL187 Rozpojovací skříň. 18x400 A KS 1,00 48,65 1,000 0,00 0,00

POL188 Rozvaděč RE KS 1,00 81,73 1,000 0,00 0,00

POL190 nabíjecí stanice AC v provedení wal KS 2,00 45,82 1,000 0,00 0,00

POL189 Drobný montážní materiál (stahovací KPL 1,00 18,86 1,000 0,00 0,00

9751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 250 25,44 0,880 220 220 3 2 11.5.26 22.5.26
9 SO11 100 1 0

460500000 Zához rýhy 40x80 cm. ručně M 250,00 25,44 1,000 0,00 0,00

9784 RIGOLY M2 400 66,75 0,920 368 245 5 1 18.5.26 22.5.26
9 SO11 150 1 0

460421022 Zákryt betonovými deskami M 200,00 57,42 1,000 0,00 0,00

460421022 Zákryt plastovou folií M 200,00 9,33 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 18.5.26 22.5.26
10 SO11 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 306 421 0 726 818 186 0 1004 663 186 0 849
Plán celkem: 306 421 0 726 818 186 0 1004 663 186 0 849
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO12

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 8 17,60 0,210 2 1 6 1 11.2.25 14.2.25
0 SO12 255 1 0

460150553 Ruční hloubení kabelové rýhy. šířka M3 8,40 17,60 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 8 8,46 1,703 14 14 2 1 11.2.25 14.2.25
0 SO12 100 1 0

POL331 Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem KS 14,00 1,48 1,000 0,00 0,00

POL332 Montáž ucpávky do obvodové zdi KS 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL333 Ucpávka do obvodové zdi s odolností KS 1,00 3,14 1,000 0,00 0,00

POL334 Montáž chráničky do výkopu M 20,00 1,36 1,000 0,00 0,00

POL335 Chránička korugovaná. průměr 40mm. M 20,00 0,38 1,000 0,00 0,00

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY M2 1 0,07 0,550 0 0 2 1 17.2.25 21.2.25
1 SO12 100 1 0

460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn M 0,84 0,07 1,000 0,00 0,00

2801 ZÁSYPY OBJEKTU SE ZHUT M3 7 0,93 0,340 3 3 2 1 24.2.25 28.2.25
2 SO12 100 1 0

460560533 Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstv M 7,39 0,93 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 21,00 0,000 0 0 1 1 24.2.25 28.2.25
10 SO12 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 48 0 0 48 19 0 0 19 18 0 0 18
Plán celkem: 48 0 0 48 19 0 0 19 18 0 0 18
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



    

CONTEC - Technologický rozbor akce: 00170017 SO13_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24 SO13

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 11 9,73 0,210 2 1 6 1 12.5.25 16.5.25
0 SO13 255 1 0

460070133 Výkop pro základ. zemina 3. tř. KS 1,00 3,14 1,000 0,00 0,00

460200063 Výkop rýhy 40x80 cm. zemina 3.tř.. M 10,00 6,59 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 10 9,80 1,703 17 17 2 1 12.5.25 16.5.25
0 SO13 100 1 0

460510283 Prefabrikovaný kanál TK2 M 10,00 6,39 1,000 0,00 0,00

POL579 Vypracování výchozí revizní zprávy KS 1,00 3,41 1,000 0,00 0,00

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 1 8,38 1,120 1 1 1 1 19.5.25 23.5.25
7 SO13 100 1 0

460270114 Zděný pilíř do 75 cm. pro rozvaděč KS 1,00 8,38 1,000 0,00 0,00

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ KS 7 32,05 0,310 2 2 4 1 19.5.25 23.5.25
8 SO13 100 1 0

210190002 Rozvaděč do 50kg-demontáž KS 1,00 2,72 1,000 0,00 0,00

210190002 Rozvaděč do 50kg KS 1,00 2,04 1,000 0,00 0,00

210100012 Ukončení vodičů v rozvaděči do 240 KS 4,00 1,08 1,000 0,00 0,00

POL581 Zapínací bod KS 1,00 26,20 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 6,00 0,000 0 0 1 1 19.5.25 23.5.25
10 SO13 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 34 32 0 66 20 2 0 22 19 2 0 21
Plán celkem: 34 32 0 66 20 2 0 22 19 2 0 21
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO14

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 29 20,67 0,210 6 2 6 1 30.9.24 4.10.24
0 SO14 255 1 0

460200063 Výkop rýhy 40x80 cm. zemina 3.tř.. M 25,00 16,48 1,000 0,00 0,00

460200003 Výkop pro kabelovou spojku 3.tř.. r KS 4,00 4,19 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 54 54,18 1,703 92 92 2 1 30.9.24 4.10.24
0 SO14 100 1 0

POL582 Vypracování výchozí revizní zprávy KS 1,00 14,36 1,000 0,00 0,00

POL575 Vypracování dokumentace skutečného KS 1,00 27,24 1,000 0,00 0,00

POL583 Drobný montážní materiál (stahovací KPL 1,00 12,57 1,000 0,00 0,00

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY M2 25 2,21 0,550 14 14 2 1 7.10.24 11.10.24
1 SO14 100 1 0

460421001 Pískové lože 2x10 cm M 25,00 2,21 1,000 0,00 0,00

5727 SILNOPROUD VODIČE M 79 178,87 0,050 4 4 2 1 14.10.24 18.10.24
5 SO14 100 1 0

460510055 Chránička do 15 cm M 25,00 1,47 1,000 0,00 0,00

34111673 CYKY 3x240+120 M 50,00 149,09 1,000 0,00 0,00

35436117 Kabelová spojka. do 240 mm2 KS 4,00 28,31 1,000 0,00 0,00

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ KS 18 13,22 0,310 6 6 4 1 21.10.24 25.10.24
8 SO14 100 1 0

210100012 Ukončení vodičů v rozvaděči do 240 KS 16,00 4,34 1,000 0,00 0,00

210102004 Kabelová spojka KS 2,00 8,88 1,000 0,00 0,00

9751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 25 2,54 0,880 22 22 3 1 14.10.24 18.10.24
9 SO14 100 1 1

460500000 Zához rýhy 40x80 cm. ručně M 25,00 2,54 1,000 0,00 0,00

9784 RIGOLY M2 50 8,34 0,920 46 46 2 1 14.10.24 18.10.24
9 SO14 100 1 1

460421022 Zákryt betonovými deskami M 25,00 7,18 1,000 0,00 0,00

460421022 Zákryt plastovou folií M 25,00 1,17 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 21.10.24 25.10.24
10 SO14 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 88 192 0 280 180 10 0 190 176 10 0 186
Plán celkem: 88 192 0 280 180 10 0 190 176 10 0 186
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



    

CONTEC - Technologický rozbor akce: 00190019 SO15_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24 SO15

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 21 15,28 0,210 4 2 6 1 16.9.24 20.9.24
0 SO15 255 1 0

460070133 Výkop pro základ. zemina 3. tř. KS 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

460200063 Výkop rýhy 40x80 cm. zemina 3.tř.. M 20,00 13,18 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 3 3,41 1,703 6 6 2 1 16.9.24 20.9.24
0 SO15 100 1 0

POL579 Vypracování výchozí revizní zprávy KS 1,00 3,41 1,000 0,00 0,00

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 1 8,38 1,120 1 1 1 1 23.9.24 27.9.24
7 SO15 100 1 0

460270114 Zděný pilíř do 75 cm. pro rozvaděč KS 1,00 8,38 1,000 0,00 0,00

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ KS 6 5,85 0,310 2 2 4 1 23.9.24 27.9.24
8 SO15 100 1 0

210190002 Rozvaděč do 50kg-demontáž KS 1,00 2,72 1,000 0,00 0,00

210190002 Rozvaděč do 50kg KS 1,00 2,04 1,000 0,00 0,00

210100012 Ukončení vodičů v rozvaděči do 240 KS 4,00 1,08 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 6,00 0,000 0 0 1 1 23.9.24 27.9.24
10 SO15 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 33 6 0 39 11 2 0 13 9 2 0 11
Plán celkem: 33 6 0 39 11 2 0 13 9 2 0 11
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO16.1

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 420 162,60 0,210 88 35 6 1 18.11.24 22.11.24
0 SO16.1 255 1 2

132251103 Výkop pro potrubí provizorní splašk M3 420,00 162,60 1,000 0,00 0,00

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 161 32,10 4,260 687 458 4 3 18.11.24 6.12.24
0 SO16.1 150 1 0

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení T 161,23 32,10 1,000 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 1883 69,46 0,070 132 132 6 1 18.11.24 22.11.24
0 SO16.1 100 1 3

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 M3 420,00 21,83 1,000 0,00 0,00

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do M3 94,84 18,88 1,000 0,00 0,00

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění M3 948,40 15,74 1,000 0,00 0,00

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy tě M3 420,00 13,01 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 325 48,55 0,010 3 3 1 1 18.11.24 22.11.24
0 SO16.1 100 1 3

174111101 Zásyp zeminou. v případě nevhodnost M3 325,16 48,55 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 120 119,99 1,703 204 204 2 3 18.11.24 6.12.24
0 SO16.1 100 1 1

POL584 Pažení rýh pro potrubí a objektů - M2 779,00 77,55 1,000 0,00 0,00

POL585 Spadišťová plastová šachta DN 600 v KPL 1,00 20,96 1,000 0,00 0,00

POL531 Doplňkový a montážní materiál KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL589 Doplňkový a montážní materiál. kole KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

POL590 zkoušky (tlaková tkouška. zkouška v KPL 1,00 3,14 1,000 0,00 0,00

POL591 nátěry KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL536 stav. přípomoce (včetně odvozu suti KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL537 ostatní náklady výše neuvedené a so KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL542 zařízení staveniště. dočasné oploce KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL162 zábory veřejných pozemků. dopravní KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL472 pasportizace a monitoring komunikac KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL544 ochrana zeleně a dřevin během výsta KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL490 geodetické práce. pasportizace. kal KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL491 ostatní náklady. režie. zkoušky. re KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 81 58,88 0,330 27 27 1 1 9.12.24 13.12.24
1 SO16.1 100 1 0

451573111 Podsyp potrubí z PVC v tl. 100 mm. M3 77,00 55,36 1,000 0,00 0,00

451573111 Štěrkový podsyp vyrovnávacího beton M3 4,00 3,52 1,000 0,00 0,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 6 94,31 14,100 85 85 2 1 16.12.24 20.12.24
2 SO16.1 100 1 0

894811137 Plastová šachta ( Sp1-Sp6) DN 400 v KPL 6,00 94,31 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 121 120,56 1,082 130 130 2 2 16.12.24 27.12.24
3 SO16.1 100 1 0

871355211 Potrubí z PVC KG SN4 DN200 M 170,00 103,50 1,000 0,00 0,00

452311131 Vyrovnávací beton pod kanalizační š M3 4,00 17,06 1,000 0,00 0,00

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 1 0,52 0,653 0 0 2 1 30.12.24 3.1.25
6 SO16.1 100 1 0

POL450 Doplňkový materiál KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1,00 0,000 0 0 1 1 30.12.24 3.1.25
10 SO16.1 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 708 0 0 708 1356 0 0 1356 1074 0 0 1074
Plán celkem: 708 0 0 708 1356 0 0 1356 1074 0 0 1074
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24 SO16.2

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 85 32,91 0,210 18 7 6 1 25.11.24 29.11.24
0 SO16.2 255 1 0

132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 M3 85,00 32,91 1,000 0,00 0,00

501 PAŽENÍ M2 242 24,09 0,520 126 126 4 1 25.11.24 29.11.24
0 SO16.2 100 1 0

POL561 Pažení rýh pro potrubí plynovodu (c M2 242,00 24,09 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 65 9,71 0,010 1 1 1 1 25.11.24 29.11.24
0 SO16.2 100 1 1

174111101 Zásyp rýhy plynovodu na úroveň plán M3 65,00 9,71 1,000 0,00 0,00

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 TKČ 8 7,59 1,703 13 13 2 1 25.11.24 29.11.24
0 SO16.2 100 1 1

POL548 Přechodka plast d50/ocel DN40 KS 1,00 0,78 1,000 0,00 0,00

POL595 geodetické zaměření KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

POL596 nátěry KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL597 stav. přípomoce (včetně odvozu přeb KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL486 ostatní náklady výše neuvedené a so KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL542 zařízení staveniště. dočasné oploce KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

POL441 zábory veřejných pozemků. dopravní KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL164 ochrana zeleně a dřevin během výsta KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL491 ostatní náklady. režie. zkoušky. re KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 20 14,38 0,330 7 7 1 1 2.12.24 6.12.24
1 SO16.2 100 1 0

451573111 Podsyp 100m a obsyp 200 mm nad vrch M3 20,00 14,38 1,000 0,00 0,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 1 2,10 14,100 14 14 2 1 9.12.24 13.12.24
2 SO16.2 100 1 0

230230016 tlaková zkouška KPL 1,00 2,10 1,000 0,00 0,00

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 TKČ 1 0,52 1,082 1 1 2 1 9.12.24 13.12.24
3 SO16.2 100 1 2

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 85 9,40 0,810 69 69 4 1 16.12.24 20.12.24
5 SO16.2 100 1 0

162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě M3 85,00 9,40 1,000 0,00 0,00

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY M 330 124,07 0,590 195 195 2 2 16.12.24 27.12.24
5 SO16.2 100 1 0

POL562 Ochranná fólie nad potrubí plynovod M 110,00 0,85 1,000 0,00 0,00

POL563 Signalizační vodič CYY 2.5 mm2 M 110,00 4,15 1,000 0,00 0,00

230205035 Potrubí plynovodu PE 100 RC SDR11 s M 110,00 119,07 1,000 0,00 0,00

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 TKČ 15 14,63 0,653 10 10 2 1 16.12.24 20.12.24
6 SO16.2 100 1 2

POL172 Doplňkový materiál KPL 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

POL169 Regulátor STL/NTL - 10m3/h KS 1,00 7,54 1,000 0,00 0,00

POL172 Doplňkový materiál KPL 1,00 5,24 1,000 0,00 0,00

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY TKČ 9 8,59 0,689 6 6 2 1 30.12.24 3.1.25
7 SO16.2 100 1 0

723231165 Kulový kohout DN32 KS 2,00 3,14 1,000 0,00 0,00

POL594 Plynoměr G6 ( dle provozovatele spr KS 1,00 4,40 1,000 0,00 0,00

POL513 Doplňkový materiál KPL 1,00 1,05 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 3,00 0,000 0 0 1 1 30.12.24 3.1.25
10 SO16.2 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 118 133 0 251 194 264 0 458 183 264 0 447
Plán celkem: 118 133 0 251 194 264 0 458 183 264 0 447
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

10 VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY TKČ 21019 21019,41 1,000 21019 10510 4 66 1.8.24 31.10.25
0 200 1 0

11324000 Archeologický průzkum KPL 1,00 52,39 1,000 0,00 0,00

11434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny KPL 1,00 52,39 1,000 0,00 0,00

13254000 Dokumentace skutečného provedení st KPL 1,00 104,79 1,000 0,00 0,00

13274000 Pasportizace objektu před započetím KPL 1,00 10,48 1,000 0,00 0,00

13284000 Pasportizace objektu po provedení p KPL 1,00 10,48 1,000 0,00 0,00

30001000 Zařízení staveniště KPL 1,00 18715,13 1,000 0,00 0,00

41903000 Dozor jiné osoby KPL 1,00 20,96 1,000 0,00 0,00

45002000 Kompletační a koordinační činnost KPL 1,00 20,96 1,000 0,00 0,00

51002000 Pojistné KPL 1,00 1676,61 1,000 0,00 0,00

70001000 Provozní vlivy KPL 1,00 10,48 1,000 0,00 0,00

92103001 Náklady na zkušební provoz KPL 1,00 26,20 1,000 0,00 0,00

91824401 Protihluková clona min. výšky 2m KPL 1,00 318,56 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 3.11.25 7.11.25
10 VRN 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 21019 0 0 21019 21019 0 0 21019 10510 0 0 10510
Plán celkem: 21019 0 0 21019 21019 0 0 21019 10510 0 0 10510
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 1.8.24 - 2.9.24 - 30.9.24 - 4.11.24 - 2.12.24 - 30.12.24 - 3.2.25 - 3.3.25 - 31.3.25 - 5.5.25 - 2.6.25 - 30.6.25 - 4.8.25 - 1.9.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 30.8.24 - 27.9.24 - 1.11.24 - 29.11.24 - 27.12.24 - 31.1.25 - 28.2.25 - 28.3.25 - 2.5.25 - 30.5.25 - 27.6.25 - 1.8.25 - 29.8.25 - 26.9.25

224610 3330,29 2715,60 5609,91 3468,36 2742,02 2818,81 1981,60 11270,47 13213,52 10021,94 12672,00 19007,62 16297,36 12635,57

224610 1587,39 1395,56 5919,20 5745,93 3014,07 3022,85 1981,60 6371,25 12676,02 10021,94 10722,20 10191,21 2993,77 5204,19SO01 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 5 1.8.24 30.8.24 395 394,61

1 SO01 1.8.24 30.8.24 395 394,61

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 6 1.8.24 6.9.24 1169 974,07 194,81

1 SO01 12.8.24 20.9.24 1169 584,44 584,44

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 8 1.8.24 20.9.24 1622 1013,89 608,34

1 SO01 12.8.24 4.10.24 1622 608,34 811,12 202,78

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1.8.24 2.8.24 606 606,07

1 SO01 30.9.24 4.10.24 606 606,07

859 PŘESUN HMOT TE 0 10 1.8.24 4.10.24 680 340,06 272,05 68,01

1 SO01 11.11.24 17.1.25 680 204,04 272,05 204,04

1101 ČERPÁNÍ VODY 1 19.8.24 23.8.24 2 1,59

1 SO01 30.9.24 4.10.24 2 1,59

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH 1 2.9.24 6.9.24 85 85,25

1 SO01 30.9.24 4.10.24 85 85,25

1402 PILOTY 7 9.9.24 25.10.24 3629 1555,15 2073,53

1 SO01 14.10.24 29.11.24 3629 1555,15 2073,53

1602 ZÁKLADY 8 7.10.24 29.11.24 6937 3468,36 3468,36

1 SO01 7.10.24 29.11.24 6937 3468,36 3468,36

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 5 9.12.24 10.1.25 4570 2742,02 1828,02

1 SO01 9.12.24 10.1.25 4570 2742,02 1828,02

1757 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 6 20.1.25 28.2.25 2972 990,80 1981,60

1 SO01 20.1.25 28.2.25 2972 990,80 1981,60

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 3 3.3.25 21.3.25 728 727,53

1 SO01 30.6.25 18.7.25 728 727,53

3103 SLOUPY A PILÍŘE 8 3.3.25 25.4.25 297 148,59 148,59

1 SO01 3.3.25 25.4.25 297 148,59 148,59

3203 ZDI NOSNÉ 19 3.3.25 11.7.25 23542 4956,23 6195,28 4956,23 4956,23 2478,11

1 SO01 3.3.25 11.7.25 23542 4956,23 6195,28 4956,23 4956,23 2478,11

3304 STROPY 16 24.3.25 11.7.25 20263 1266,43 6332,14 5065,71 5065,71 2532,86

1 SO01 24.3.25 11.7.25 20263 1266,43 6332,14 5065,71 5065,71 2532,86

3404 SCHODIŠTĚ 3 23.6.25 11.7.25 565 188,19 376,38

1 SO01 11.8.25 29.8.25 565 564,57

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE 4 3.3.25 28.3.25 2801 2801,03

1 SO01 23.6.25 18.7.25 2801 700,26 2100,77

3656 OBKL BETONU DESKAMI VNIT 9 16.6.25 15.8.25 3401 755,86 1889,64 755,86

1 SO01 27.10.25 23.12.25 3401

3859 PŘESUN HMOT TE 3 8 3.3.25 25.4.25 927 463,60 463,60

1 SO01 15.12.25 6.2.26 927

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 24.3.25 4.4.25 148 73,91 73,91

1 SO01 15.9.25 26.9.25 148 147,82

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 12 21.7.25 10.10.25 464 77,26 154,52 154,52

1 SO01 21.7.25 10.10.25 464 77,26 154,52 154,52

4309 DOPLŇKY STŘECH,KOMÍNŮ 1 13.10.25 17.10.25 356

1 SO01 3.11.25 7.11.25 356

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 3 13.10.25 31.10.25 3597

1 SO01 13.10.25 31.10.25 3597

4457 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 2 3.11.25 14.11.25 3927

1 SO01 3.11.25 14.11.25 3927

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 10.11.25 14.11.25 704

1 SO01 10.11.25 14.11.25 704

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 11 10.11.25 23.1.26 1448

1 SO01 10.11.25 23.1.26 1448

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 2 26.1.26 6.2.26 561

1 SO01 1.6.26 12.6.26 561

4900 OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA 1 21.7.25 25.7.25 69 68,75

1 SO01 16.3.26 20.3.26 69

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 21.7.25 25.7.25 1554 1553,53

1 SO01 15.9.25 19.9.25 1554 1553,53

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 11 9.6.25 22.8.25 6255 1706,01 2843,35 1706,01

1 SO01 7.7.25 19.9.25 6255 2274,68 2274,68 1706,01

5157 SKLOBETON STĚNY A OKNA 16 14.7.25 31.10.25 6425 1204,75 1606,33 1606,33

1 SO01 1.9.25 19.12.25 6425 1606,33

5183 SYSTÉMOVÝ KOMÍN 6 21.7.25 29.8.25 844 281,22 562,45

1 SO01 29.9.25 7.11.25 844

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 1 7.7.25 11.7.25 5 4,51

1 SO01 22.9.25 26.9.25 5 4,51

5254 SCHODIŠTĚ PŘEDLOŽENÉ 1 24.3.25 28.3.25 833 833,15

1 SO01 13.10.25 17.10.25 833

5306 ZÁRUBNĚ A OKENNÍ RÁMY 1 25.8.25 29.8.25 31 31,47

1 SO01 22.9.25 26.9.25 31 31,47

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 13 14.7.25 10.10.25 8408 1940,36 2587,14 2587,14

1 SO01 13.10.25 9.1.26 8408

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 4 21.7.25 15.8.25 718 358,86 358,86

1 SO01 8.12.25 2.1.26 718

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 7 21.7.25 5.9.25 1221 348,71 697,43 174,36

1 SO01 10.11.25 23.12.25 1221

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 21.7.25 25.7.25 21 20,99

1 SO01 22.12.25 23.12.25 21

5557 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 1 1.9.25 5.9.25 1 0,88

1 SO01 27.4.26 30.4.26 1

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 8 21.7.25 12.9.25 2700 675,10 1350,20 675,10

1 SO01 10.11.25 2.1.26 2700

5607 ARMATURY ÚT 8 4.8.25 26.9.25 2818 1409,05 1409,05

1 SO01 23.2.26 17.4.26 2818

5627 OTOPNÁ TĚLESA 5 29.9.25 31.10.25 2888

1 SO01 16.3.26 17.4.26 2888

5647 TEPELNÁ IZOLACE ÚT 1 22.9.25 26.9.25 435 434,62

1 SO01 13.4.26 17.4.26 435

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 29.9.25 3.10.25 4078

1 SO01 20.4.26 24.4.26 4078

5727 SILNOPROUD VODIČE 6 25.8.25 3.10.25 1729 288,09 1152,38

1 SO01 24.11.25 2.1.26 1729

5767 SLABOPROUD TRUBKY 2 20.10.25 31.10.25 537

1 SO01 8.12.25 19.12.25 537
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 1.8.24 - 2.9.24 - 30.9.24 - 4.11.24 - 2.12.24 - 30.12.24 - 3.2.25 - 3.3.25 - 31.3.25 - 5.5.25 - 2.6.25 - 30.6.25 - 4.8.25 - 1.9.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 30.8.24 - 27.9.24 - 1.11.24 - 29.11.24 - 27.12.24 - 31.1.25 - 28.2.25 - 28.3.25 - 2.5.25 - 30.5.25 - 27.6.25 - 1.8.25 - 29.8.25 - 26.9.25

5787 SLABOPROUD VODIČE 7 27.10.25 12.12.25 231

1 SO01 15.12.25 30.1.26 231

5807 VZDUCHOTECHNIKA 15 1.9.25 12.12.25 3086 822,89

1 SO01 29.9.25 9.1.26 3086

5900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ 8 21.7.25 12.9.25 5083 1270,79 2541,57 1270,79

1 SO01 16.3.26 7.5.26 5083

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 10 14.7.25 19.9.25 528 158,44 211,26 158,44

1 SO01 20.10.25 23.12.25 528

6207 TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ 8 11.8.25 3.10.25 504 189,12 252,17

1 SO01 18.11.25 9.1.26 504

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1 22.9.25 26.9.25 89 88,91

1 SO01 29.12.25 2.1.26 89

6507 AKUSTICKÁ IZOLACE 1 15.12.25 19.12.25 124

1 SO01 12.1.26 16.1.26 124

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 27.10.25 7.11.25 3034

1 SO01 27.4.26 7.5.26 3034

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 8.12.25 19.12.25 241

1 SO01 5.1.26 16.1.26 241

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 5 29.9.25 31.10.25 587

1 SO01 20.4.26 22.5.26 587

7207 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 6 22.12.25 30.1.26 5608

1 SO01 20.4.26 29.5.26 5608

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 22 8.12.25 7.5.26 8063

1 SO01 5.1.26 5.6.26 8063

7457 PODLAHY SYNTETICKÉ 12 16.2.26 7.5.26 1848

1 SO01 23.3.26 12.6.26 1848

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 7 22.12.25 6.2.26 1474

1 SO01 20.4.26 5.6.26 1474

7707 MALBY 5 22.12.25 23.1.26 782

1 SO01 9.2.26 13.3.26 782

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ 9 9.3.26 7.5.26 1977

1 SO01 20.4.26 19.6.26 1977

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 9 15.12.25 13.2.26 1014

1 SO01 20.4.26 19.6.26 1014

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 1 8.12.25 12.12.25 1163

1 SO01 11.5.26 15.5.26 1163

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 9 9.3.26 7.5.26 16281

1 SO01 20.4.26 19.6.26 16281

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1 11.5.26 15.5.26 2764

1 SO01 15.6.26 19.6.26 2764

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 11.5.26 15.5.26 98

1 SO01 15.6.26 19.6.26 98

8357 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 1 26.1.26 30.1.26 26

1 SO01 15.6.26 19.6.26 26

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 7 6.4.26 22.5.26 5791

1 SO01 4.5.26 19.6.26 5791

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 6 29.9.25 7.11.25 1207

1 SO01 11.5.26 19.6.26 1207

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 8 5.1.26 27.2.26 5953

1 SO01 27.4.26 19.6.26 5953

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 17 19.1.26 15.5.26 2449

1 SO01 23.2.26 19.6.26 2449

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 6 13.4.26 22.5.26 298

1 SO01 11.5.26 19.6.26 298

8900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 6 5.1.26 13.2.26 1611

1 SO01 11.5.26 19.6.26 1611

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 10 3.11.25 9.1.26 3045

1 SO01 24.11.25 30.1.26 3045

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 26.1.26 30.1.26 743

1 SO01 26.1.26 30.1.26 743

9427 SILNOPROUD KOMPLET VNĚJ 1 2.2.26 6.2.26 25

1 SO01 30.3.26 3.4.26 25

9457 SLABOPROUD KOMPLET VNĚJ 10 2.2.26 10.4.26 5417

1 SO01 2.2.26 10.4.26 5417

9509 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ,LODŽ 1 2.2.26 6.2.26 1110

1 SO01 30.3.26 3.4.26 1110

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 2.2.26 6.2.26 4108

1 SO01 30.3.26 3.4.26 4108

9557 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 30.3.26 10.4.26 2626

1 SO01 30.3.26 10.4.26 2626

9607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 11 30.3.26 12.6.26 750

1 SO01 30.3.26 12.6.26 750

9707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 26.1.26 30.1.26 366

1 SO01 15.6.26 19.6.26 366

9727 NÁTĚRY VNĚJŠÍ 1 9.2.26 13.2.26 33

1 SO01 15.6.26 19.6.26 33

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 15.6.26 19.6.26 8

1 SO01 15.6.26 19.6.26 8

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 14 21.7.25 24.10.25 6468 924,00 1847,99 1847,99

1 SO01 16.3.26 19.6.26 6468

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 15.6.26 19.6.26 33

1 SO01 15.6.26 19.6.26 33

224610 3330,29 2715,60 5609,91 3468,36 2742,02 2818,81 1981,60 11270,47 13213,52 10021,94 12672,00 19007,62 16297,36 12635,57

224610 1587,39 1395,56 5919,20 5745,93 3014,07 3022,85 1981,60 6371,25 12676,02 10021,94 10722,20 10191,21 2993,77 5204,19Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 29.9.25 - 3.11.25 - 1.12.25 - 5.1.26 - 2.2.26 - 2.3.26 - 30.3.26 - 4.5.26 - 1.6.26 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 31.10.25 - 28.11.25 - 2.1.26 - 30.1.26 - 27.2.26 - 27.3.26 - 30.4.26 - 29.5.26 - 26.6.26

224610 21205,78 8917,05 8593,99 13419,84 14023,43 10911,14 20974,18 8601,94 177,19

224610 10670,95 14516,98 15323,27 5698,28 4714,53 9503,63 34474,84 29436,45 19423,52SO01 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 5 1.8.24 30.8.24 395

1 SO01 1.8.24 30.8.24 395

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 6 1.8.24 6.9.24 1169

1 SO01 12.8.24 20.9.24 1169

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 8 1.8.24 20.9.24 1622

1 SO01 12.8.24 4.10.24 1622

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1.8.24 2.8.24 606

1 SO01 30.9.24 4.10.24 606

859 PŘESUN HMOT TE 0 10 1.8.24 4.10.24 680

1 SO01 11.11.24 17.1.25 680

1101 ČERPÁNÍ VODY 1 19.8.24 23.8.24 2

1 SO01 30.9.24 4.10.24 2

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH 1 2.9.24 6.9.24 85

1 SO01 30.9.24 4.10.24 85

1402 PILOTY 7 9.9.24 25.10.24 3629

1 SO01 14.10.24 29.11.24 3629

1602 ZÁKLADY 8 7.10.24 29.11.24 6937

1 SO01 7.10.24 29.11.24 6937

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 5 9.12.24 10.1.25 4570

1 SO01 9.12.24 10.1.25 4570

1757 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 6 20.1.25 28.2.25 2972

1 SO01 20.1.25 28.2.25 2972

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 3 3.3.25 21.3.25 728

1 SO01 30.6.25 18.7.25 728

3103 SLOUPY A PILÍŘE 8 3.3.25 25.4.25 297

1 SO01 3.3.25 25.4.25 297

3203 ZDI NOSNÉ 19 3.3.25 11.7.25 23542

1 SO01 3.3.25 11.7.25 23542

3304 STROPY 16 24.3.25 11.7.25 20263

1 SO01 24.3.25 11.7.25 20263

3404 SCHODIŠTĚ 3 23.6.25 11.7.25 565

1 SO01 11.8.25 29.8.25 565

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE 4 3.3.25 28.3.25 2801

1 SO01 23.6.25 18.7.25 2801

3656 OBKL BETONU DESKAMI VNIT 9 16.6.25 15.8.25 3401

1 SO01 27.10.25 23.12.25 3401 377,93 1511,72 1511,72

3859 PŘESUN HMOT TE 3 8 3.3.25 25.4.25 927

1 SO01 15.12.25 6.2.26 927 347,70 463,60 115,90

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 24.3.25 4.4.25 148

1 SO01 15.9.25 26.9.25 148

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 12 21.7.25 10.10.25 464 77,26

1 SO01 21.7.25 10.10.25 464 77,26

4309 DOPLŇKY STŘECH,KOMÍNŮ 1 13.10.25 17.10.25 356 356,49

1 SO01 3.11.25 7.11.25 356 356,49

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 3 13.10.25 31.10.25 3597 3597,04

1 SO01 13.10.25 31.10.25 3597 3597,04

4457 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 2 3.11.25 14.11.25 3927 3926,96

1 SO01 3.11.25 14.11.25 3927 3926,96

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 10.11.25 14.11.25 704 704,29

1 SO01 10.11.25 14.11.25 704 704,29

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 11 10.11.25 23.1.26 1448 394,91 658,19 394,91

1 SO01 10.11.25 23.1.26 1448 394,91 658,19 394,91

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 2 26.1.26 6.2.26 561 280,62 280,62

1 SO01 1.6.26 12.6.26 561 561,23

4900 OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA 1 21.7.25 25.7.25 69

1 SO01 16.3.26 20.3.26 69 68,75

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 21.7.25 25.7.25 1554

1 SO01 15.9.25 19.9.25 1554

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 11 9.6.25 22.8.25 6255

1 SO01 7.7.25 19.9.25 6255

5157 SKLOBETON STĚNY A OKNA 16 14.7.25 31.10.25 6425 2007,91

1 SO01 1.9.25 19.12.25 6425 2007,91 1606,33 1204,75

5183 SYSTÉMOVÝ KOMÍN 6 21.7.25 29.8.25 844

1 SO01 29.9.25 7.11.25 844 703,06 140,61

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 1 7.7.25 11.7.25 5

1 SO01 22.9.25 26.9.25 5

5254 SCHODIŠTĚ PŘEDLOŽENÉ 1 24.3.25 28.3.25 833

1 SO01 13.10.25 17.10.25 833 833,15

5306 ZÁRUBNĚ A OKENNÍ RÁMY 1 25.8.25 29.8.25 31

1 SO01 22.9.25 26.9.25 31

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 13 14.7.25 10.10.25 8408 1293,57

1 SO01 13.10.25 9.1.26 8408 1940,36 2587,14 3233,93 646,79

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 4 21.7.25 15.8.25 718

1 SO01 8.12.25 2.1.26 718 717,72

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 7 21.7.25 5.9.25 1221

1 SO01 10.11.25 23.12.25 1221 523,07 697,43

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 21.7.25 25.7.25 21

1 SO01 22.12.25 23.12.25 21 20,99

5557 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 1 1.9.25 5.9.25 1

1 SO01 27.4.26 30.4.26 1 0,88

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 8 21.7.25 12.9.25 2700

1 SO01 10.11.25 2.1.26 2700 1012,65 1687,75

5607 ARMATURY ÚT 8 4.8.25 26.9.25 2818

1 SO01 23.2.26 17.4.26 2818 352,26 1409,05 1056,79

5627 OTOPNÁ TĚLESA 5 29.9.25 31.10.25 2888 2887,52

1 SO01 16.3.26 17.4.26 2888 1155,01 1732,51

5647 TEPELNÁ IZOLACE ÚT 1 22.9.25 26.9.25 435

1 SO01 13.4.26 17.4.26 435 434,62

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 29.9.25 3.10.25 4078 4077,84

1 SO01 20.4.26 24.4.26 4078 4077,84

5727 SILNOPROUD VODIČE 6 25.8.25 3.10.25 1729 288,09

1 SO01 24.11.25 2.1.26 1729 288,09 1440,47

5767 SLABOPROUD TRUBKY 2 20.10.25 31.10.25 537 537,29

1 SO01 8.12.25 19.12.25 537 537,29
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 29.9.25 - 3.11.25 - 1.12.25 - 5.1.26 - 2.2.26 - 2.3.26 - 30.3.26 - 4.5.26 - 1.6.26 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 31.10.25 - 28.11.25 - 2.1.26 - 30.1.26 - 27.2.26 - 27.3.26 - 30.4.26 - 29.5.26 - 26.6.26

5787 SLABOPROUD VODIČE 7 27.10.25 12.12.25 231 32,99 131,97 65,99

1 SO01 15.12.25 30.1.26 231 98,98 131,97

5807 VZDUCHOTECHNIKA 15 1.9.25 12.12.25 3086 1028,62 822,89 411,45

1 SO01 29.9.25 9.1.26 3086 1028,62 822,89 1028,62 205,72

5900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ 8 21.7.25 12.9.25 5083

1 SO01 16.3.26 7.5.26 5083 1270,79 3176,97 635,39

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 10 14.7.25 19.9.25 528

1 SO01 20.10.25 23.12.25 528 105,63 211,26 211,26

6207 TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ 8 11.8.25 3.10.25 504 63,04

1 SO01 18.11.25 9.1.26 504 126,08 315,21 63,04

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1 22.9.25 26.9.25 89

1 SO01 29.12.25 2.1.26 89 88,91

6507 AKUSTICKÁ IZOLACE 1 15.12.25 19.12.25 124 124,21

1 SO01 12.1.26 16.1.26 124 124,21

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 27.10.25 7.11.25 3034 1516,90 1516,90

1 SO01 27.4.26 7.5.26 3034 1516,90 1516,90

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 8.12.25 19.12.25 241 241,19

1 SO01 5.1.26 16.1.26 241 241,19

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 5 29.9.25 31.10.25 587 587,07

1 SO01 20.4.26 22.5.26 587 234,83 352,24

7207 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 6 22.12.25 30.1.26 5608 1869,22 3738,43

1 SO01 20.4.26 29.5.26 5608 1869,22 3738,43

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 22 8.12.25 7.5.26 8063 1466,00 1466,00 1466,00 1466,00 1832,50 366,50

1 SO01 5.1.26 5.6.26 8063 1466,00 1466,00 1466,00 1832,50 1466,00 366,50

7457 PODLAHY SYNTETICKÉ 12 16.2.26 7.5.26 1848 307,99 615,99 769,99 154,00

1 SO01 23.3.26 12.6.26 1848 154,00 769,99 615,99 307,99

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 7 22.12.25 6.2.26 1474 421,26 842,51 210,63

1 SO01 20.4.26 5.6.26 1474 421,26 842,51 210,63

7707 MALBY 5 22.12.25 23.1.26 782 312,91 469,36

1 SO01 9.2.26 13.3.26 782 469,36 312,91

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ 9 9.3.26 7.5.26 1977 658,89 1098,16 219,63

1 SO01 20.4.26 19.6.26 1977 439,26 878,52 658,89

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 9 15.12.25 13.2.26 1014 338,08 450,77 225,38

1 SO01 20.4.26 19.6.26 1014 225,38 450,77 338,08

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 1 8.12.25 12.12.25 1163 1163,15

1 SO01 11.5.26 15.5.26 1163 1163,15

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 9 9.3.26 7.5.26 16281 5427,12 9045,20 1809,04

1 SO01 20.4.26 19.6.26 16281 3618,08 7236,16 5427,12

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1 11.5.26 15.5.26 2764 2763,62

1 SO01 15.6.26 19.6.26 2764 2763,62

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 11.5.26 15.5.26 98 97,66

1 SO01 15.6.26 19.6.26 98 97,66

8357 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 1 26.1.26 30.1.26 26 25,53

1 SO01 15.6.26 19.6.26 26 25,53

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 7 6.4.26 22.5.26 5791 3308,93 2481,70

1 SO01 4.5.26 19.6.26 5791 3308,93 2481,70

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 6 29.9.25 7.11.25 1207 1006,16 201,23

1 SO01 11.5.26 19.6.26 1207 603,70 603,70

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 8 5.1.26 27.2.26 5953 2976,61 2976,61

1 SO01 27.4.26 19.6.26 5953 744,15 2976,61 2232,46

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 17 19.1.26 15.5.26 2449 288,08 576,17 576,17 720,21 288,08

1 SO01 23.2.26 19.6.26 2449 144,04 576,17 720,21 576,17 432,13

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 6 13.4.26 22.5.26 298 148,95 148,95

1 SO01 11.5.26 19.6.26 298 148,95 148,95

8900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 6 5.1.26 13.2.26 1611 1073,70 536,85

1 SO01 11.5.26 19.6.26 1611 805,27 805,27

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 10 3.11.25 9.1.26 3045 1217,89 1522,37 304,47

1 SO01 24.11.25 30.1.26 3045 304,47 1522,37 1217,89

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 26.1.26 30.1.26 743 742,96

1 SO01 26.1.26 30.1.26 743 742,96

9427 SILNOPROUD KOMPLET VNĚJ 1 2.2.26 6.2.26 25 24,77

1 SO01 30.3.26 3.4.26 25 24,77

9457 SLABOPROUD KOMPLET VNĚJ 10 2.2.26 10.4.26 5417 2166,97 2166,97 1083,48

1 SO01 2.2.26 10.4.26 5417 2166,97 2166,97 1083,48

9509 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ,LODŽ 1 2.2.26 6.2.26 1110 1110,18

1 SO01 30.3.26 3.4.26 1110 1110,18

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 2.2.26 6.2.26 4108 4108,27

1 SO01 30.3.26 3.4.26 4108 4108,27

9557 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 30.3.26 10.4.26 2626 2625,81

1 SO01 30.3.26 10.4.26 2626 2625,81

9607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 11 30.3.26 12.6.26 750 340,96 272,77 136,38

1 SO01 30.3.26 12.6.26 750 340,96 272,77 136,38

9707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 26.1.26 30.1.26 366 365,88

1 SO01 15.6.26 19.6.26 366 365,88

9727 NÁTĚRY VNĚJŠÍ 1 9.2.26 13.2.26 33 33,00

1 SO01 15.6.26 19.6.26 33 33,00

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 15.6.26 19.6.26 8 7,81

1 SO01 15.6.26 19.6.26 8 7,81

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 14 21.7.25 24.10.25 6468 1847,99

1 SO01 16.3.26 19.6.26 6468 924,00 2309,99 1847,99 1385,99

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 15.6.26 19.6.26 33 33,00

1 SO01 15.6.26 19.6.26 33 33,00

224610 21205,78 8917,05 8593,99 13419,84 14023,43 10911,14 20974,18 8601,94 177,19

224610 10670,95 14516,98 15323,27 5698,28 4714,53 9503,63 34474,84 29436,45 19423,52Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 20.6.25 - 30.6.25 - 4.8.25 - 1.9.25 - 29.9.25 - 3.11.25 - 1.12.25 - 5.1.26 - 2.2.26 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 27.6.25 - 1.8.25 - 29.8.25 - 26.9.25 - 31.10.25 - 28.11.25 - 2.1.26 - 30.1.26 - 27.2.26

12160 336,15 2928,39 528,58 326,29 3479,41 145,25 4020,79 361,10 34,21

12160 107,71 730,85 617,16 2171,69 517,08 170,98 288,21 3478,68 4077,80SO02 celkem
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 20.6.25 11.7.25 215 107,71 107,71

1 SO02 20.6.25 11.7.25 215 107,71 107,71

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 20.6.25 27.6.25 136 136,27

1 SO02 30.6.25 11.7.25 136 136,27

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 7.7.25 11.7.25 27 27,22

1 SO02 7.7.25 11.7.25 27 27,22

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 20.6.25 4.7.25 11 7,17 3,58

1 SO02 25.8.25 12.9.25 11 3,58 7,17

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 7.7.25 11.7.25 223 222,86

1 SO02 15.9.25 19.9.25 223 222,86

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 7.7.25 11.7.25 85 85,06

1 SO02 15.9.25 19.9.25 85 85,06

859 PŘESUN HMOT TE 0 4 7.7.25 1.8.25 1779 1778,52

1 SO02 8.9.25 3.10.25 1779 1333,89 444,63

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 5 20.6.25 18.7.25 212 85,00 127,49

1 SO02 18.8.25 19.9.25 212 85,00 127,49

1101 ODSTR KRYTU VOZOV,PLOCH 8 7.7.25 29.8.25 276 137,86 137,86

1 SO02 21.7.25 12.9.25 276 68,93 137,86 68,93

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH 10 7.7.25 12.9.25 977 390,71 390,71 195,36

1 SO02 7.7.25 12.9.25 977 390,71 390,71 195,36

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 15.9.25 19.9.25 76 76,39

1 SO02 15.9.25 19.9.25 76 76,39

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 22.9.25 26.9.25 55 54,54

1 SO02 22.9.25 26.9.25 55 54,54

1900 OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ 1 14.7.25 18.7.25 47 47,36

1 SO02 24.11.25 28.11.25 47 47,36

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 6.10.25 17.10.25 10 10,17

1 SO02 18.11.25 28.11.25 10 10,17

2752 TRATIVODY 1 6.10.25 10.10.25 82 82,27

1 SO02 1.12.25 5.12.25 82 82,27

3103 SLOUPY A PILÍŘE 1 6.10.25 10.10.25 5 4,60

1 SO02 24.11.25 28.11.25 5 4,60

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE 9 6.10.25 5.12.25 163 72,45 72,45 18,11

1 SO02 6.10.25 5.12.25 163 72,45 72,45 18,11

3859 PŘESUN HMOT TE 3 15 6.10.25 16.1.26 273 72,80 72,80 91,00 36,40

1 SO02 18.11.25 27.2.26 273 36,40 91,00 72,80 72,80

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 3 6.10.25 24.10.25 3237 3237,12

1 SO02 5.1.26 23.1.26 3237 3237,12

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 1 8.12.25 12.12.25 3 3,37

1 SO02 23.2.26 27.2.26 3 3,37

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 3 8.12.25 23.12.25 3663 3662,74

1 SO02 9.2.26 27.2.26 3663 3662,74

7257 TESAŘI OBKLADY DESKAMI 1 8.12.25 12.12.25 62 62,37

1 SO02 23.2.26 27.2.26 62 62,37

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 1 22.12.25 23.12.25 8 8,40

1 SO02 23.2.26 27.2.26 8 8,40

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 5 8.12.25 9.1.26 121 96,82 24,21

1 SO02 8.12.25 9.1.26 121 96,82 24,21

9751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 12.1.26 23.1.26 136 136,00

1 SO02 12.1.26 23.1.26 136 136,00

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 5 26.1.26 27.2.26 43 8,55 34,21

1 SO02 26.1.26 27.2.26 43 8,55 34,21

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 3 29.12.25 16.1.26 234 77,97 155,94

1 SO02 9.2.26 27.2.26 234 233,91

12160 336,15 2928,39 528,58 326,29 3479,41 145,25 4020,79 361,10 34,21

12160 107,71 730,85 617,16 2171,69 517,08 170,98 288,21 3478,68 4077,80Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Akce: 00060006 SO03_va, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 16.3.26 - 30.3.26 - 4.5.26 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 27.3.26 - 30.4.26 - 29.5.26

2445 773,01 928,86 743,09

2445 773,01 928,86 743,09SO03 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 16.3.26 27.3.26 89 89,27

1 SO03 16.3.26 27.3.26 89 89,27

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 16.3.26 20.3.26 626 626,21

1 SO03 23.3.26 27.3.26 626 626,21

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 16.3.26 20.3.26 58 57,53

1 SO03 23.3.26 27.3.26 58 57,53

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 9 30.3.26 29.5.26 1672 928,86 743,09

1 SO03 30.3.26 29.5.26 1672 928,86 743,09

2445 773,01 928,86 743,09

2445 773,01 928,86 743,09Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 22.9.25 - 29.9.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 26.9.25 - 31.10.25

523 14,04 508,51

523 8,38 514,17SO04 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 22.9.25 26.9.25 8 8,38

1 SO04 22.9.25 26.9.25 8 8,38

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 22.9.25 26.9.25 6 5,66

1 SO04 29.9.25 3.10.25 6 5,66

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 29.9.25 3.10.25 1 0,82

1 SO04 29.9.25 3.10.25 1 0,82

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 6.10.25 17.10.25 14 13,92

1 SO04 6.10.25 17.10.25 14 13,92

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 6.10.25 17.10.25 122 121,62

1 SO04 6.10.25 17.10.25 122 121,62

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 20.10.25 31.10.25 298 298,49

1 SO04 20.10.25 31.10.25 298 298,49

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 20.10.25 24.10.25 37 37,34

1 SO04 27.10.25 31.10.25 37 37,34

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 1 20.10.25 24.10.25 27 27,31

1 SO04 27.10.25 31.10.25 27 27,31

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 27.10.25 31.10.25 9 9,00

1 SO04 27.10.25 31.10.25 9 9,00

523 14,04 508,51

523 8,38 514,17Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 21.11.24 - 2.12.24 - 30.12.24 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 29.11.24 - 27.12.24 - 31.1.25

1455 470,78 347,25 636,93

1455 320,34 497,69 636,93SO05 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 21.11.24 22.11.24 190 189,53

1 SO05 21.11.24 22.11.24 190 189,53

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 2 21.11.24 29.11.24 56 55,85

1 SO05 21.11.24 29.11.24 56 55,85

501 PAŽENÍ 2 21.11.24 29.11.24 75 74,96

1 SO05 21.11.24 29.11.24 75 74,96

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 21.11.24 22.11.24 80 79,96

1 SO05 16.12.24 20.12.24 80 79,96

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 21.11.24 22.11.24 70 70,48

1 SO05 16.12.24 20.12.24 70 70,48

1252 PODZEMNÍ STĚNY 2 2.12.24 13.12.24 18 18,26

1 SO05 2.12.24 13.12.24 18 18,26

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 9.12.24 13.12.24 89 89,00

1 SO05 16.12.24 20.12.24 89 89,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 23.12.24 3.1.25 314 157,18 157,18

1 SO05 23.12.24 3.1.25 314 157,18 157,18

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 4 23.12.24 17.1.25 331 82,81 248,44

1 SO05 23.12.24 17.1.25 331 82,81 248,44

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 6.1.25 10.1.25 42 41,92

1 SO05 20.1.25 24.1.25 42 41,92

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 3 6.1.25 24.1.25 70 70,46

1 SO05 6.1.25 24.1.25 70 70,46

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 1 20.1.25 24.1.25 119 118,93

1 SO05 20.1.25 24.1.25 119 118,93

1455 470,78 347,25 636,93

1455 320,34 497,69 636,93Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 21.10.24 - 4.11.24 - 2.12.24 - 30.12.24 - 3.2.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 1.11.24 - 29.11.24 - 27.12.24 - 31.1.25 - 28.2.25

3573 435,13 403,42 618,39 1084,30 1031,32

3573 311,24 403,42 631,47 1183,76 1042,68SO06 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 21.10.24 25.10.24 116 116,08

1 SO06 21.10.24 25.10.24 116 116,08

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 21.10.24 8.11.24 39 26,21 13,11

1 SO06 25.11.24 13.12.24 39 13,11 26,21

501 PAŽENÍ 8 21.10.24 13.12.24 781 195,16 390,31 195,16

1 SO06 21.10.24 13.12.24 781 195,16 390,31 195,16

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 21.10.24 25.10.24 52 51,69

1 SO06 13.1.25 17.1.25 52 51,69

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 21.10.24 25.10.24 17 16,65

1 SO06 13.1.25 17.1.25 17 16,65

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 21.10.24 25.10.24 29 29,34

1 SO06 13.1.25 17.1.25 29 29,34

1302 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR 5 16.12.24 17.1.25 43 17,10 25,65

1 SO06 16.12.24 17.1.25 43 17,10 25,65

1402 PILOTY 4 16.12.24 10.1.25 786 393,00 393,00

1 SO06 16.12.24 10.1.25 786 393,00 393,00

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 13.1.25 17.1.25 83 82,68

1 SO06 13.1.25 17.1.25 83 82,68

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 1 16.12.24 20.12.24 13 13,14

1 SO06 13.1.25 17.1.25 13 13,14

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 20.1.25 24.1.25 52 52,39

1 SO06 20.1.25 24.1.25 52 52,39

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 1 20.1.25 24.1.25 6 6,09

1 SO06 20.1.25 24.1.25 6 6,09

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 3 27.1.25 14.2.25 275 91,54 183,08

1 SO06 27.1.25 14.2.25 275 91,54 183,08

6859 PŘESUN HMOT TE 6 1 27.1.25 31.1.25 11 11,36

1 SO06 10.2.25 14.2.25 11 11,36

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 3 27.1.25 14.2.25 1265 421,60 843,19

1 SO06 27.1.25 14.2.25 1265 421,60 843,19

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 1 10.2.25 14.2.25 1 1,05

1 SO06 10.2.25 14.2.25 1 1,05

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 10.2.25 14.2.25 4 4,00

1 SO06 10.2.25 14.2.25 4 4,00

3573 435,13 403,42 618,39 1084,30 1031,32

3573 311,24 403,42 631,47 1183,76 1042,68Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 21.11.24 - 2.12.24 - 30.12.24 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 29.11.24 - 27.12.24 - 31.1.25

1189 510,95 640,42 37,96

1189 297,80 853,57 37,96SO07 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 21.11.24 22.11.24 201 201,43

1 SO07 21.11.24 22.11.24 201 201,43

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 21.11.24 6.12.24 48 32,13 16,06

1 SO07 21.11.24 6.12.24 48 32,13 16,06

501 PAŽENÍ 3 21.11.24 6.12.24 96 64,24 32,12

1 SO07 21.11.24 6.12.24 96 64,24 32,12

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 21.11.24 22.11.24 73 72,94

1 SO07 9.12.24 13.12.24 73 72,94

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 21.11.24 22.11.24 80 79,83

1 SO07 9.12.24 13.12.24 80 79,83

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 21.11.24 22.11.24 60 60,38

1 SO07 9.12.24 13.12.24 60 60,38

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 9.12.24 13.12.24 74 73,50

1 SO07 9.12.24 13.12.24 74 73,50

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 16.12.24 20.12.24 335 335,32

1 SO07 16.12.24 20.12.24 335 335,32

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 16.12.24 27.12.24 146 145,98

1 SO07 16.12.24 27.12.24 146 145,98

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 2 23.12.24 3.1.25 75 37,44 37,44

1 SO07 23.12.24 3.1.25 75 37,44 37,44

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 1 30.12.24 3.1.25 1 0,52

1 SO07 30.12.24 3.1.25 1 0,52

1189 510,95 640,42 37,96

1189 297,80 853,57 37,96Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 23.12.24 - 30.12.24 - 3.2.25 - 3.3.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 27.12.24 - 31.1.25 - 28.2.25 - 28.3.25

100 8,96 17,49 69,92 3,80

100 0,62 19,35 41,03 39,17SO08 celkem
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 23.12.24 27.12.24 0 0,01

1 SO08 23.12.24 27.12.24 0 0,01

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 23.12.24 27.12.24 0 0,02

1 SO08 23.12.24 27.12.24 0 0,02

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 23.12.24 27.12.24 0 0,41

1 SO08 23.12.24 27.12.24 0 0,41

501 PAŽENÍ 1 23.12.24 27.12.24 0 0,13

1 SO08 23.12.24 27.12.24 0 0,13

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 23.12.24 27.12.24 0 0,46

1 SO08 30.12.24 3.1.25 0 0,46

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 23.12.24 27.12.24 1 0,66

1 SO08 30.12.24 3.1.25 1 0,66

752 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 1 23.12.24 27.12.24 0 0,01

1 SO08 30.12.24 3.1.25 0 0,01

802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 23.12.24 27.12.24 0 0,17

1 SO08 30.12.24 3.1.25 0 0,17

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH 1 23.12.24 27.12.24 0 0,02

1 SO08 23.12.24 27.12.24 0 0,02

1205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 1 23.12.24 27.12.24 0 0,03

1 SO08 23.12.24 27.12.24 0 0,03

1352 VRTY PRO PILOTY 1 23.12.24 27.12.24 3 3,24

1 SO08 30.12.24 3.1.25 3 3,24

1402 PILOTY 1 23.12.24 27.12.24 3 3,15

1 SO08 30.12.24 3.1.25 3 3,15

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 30.12.24 3.1.25 0 0,01

1 SO08 30.12.24 3.1.25 0 0,01

1507 KANALIZACE LEŽATÁ 1 30.12.24 3.1.25 0 0,14

1 SO08 30.12.24 3.1.25 0 0,14

1602 ZÁKLADY 1 30.12.24 3.1.25 2 2,41

1 SO08 30.12.24 3.1.25 2 2,41

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 6.1.25 10.1.25 1 1,03

1 SO08 6.1.25 10.1.25 1 1,03

1757 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 13.1.25 17.1.25 1 0,61

1 SO08 13.1.25 17.1.25 1 0,61

1801 ODPAŽENÍ 1 13.1.25 17.1.25 0 0,02

1 SO08 20.1.25 24.1.25 0 0,02

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 1 23.12.24 27.12.24 1 0,65

1 SO08 20.1.25 24.1.25 1 0,65

2103 SLOUPY SUTERÉN 1 13.1.25 17.1.25 1 0,72

1 SO08 13.1.25 17.1.25 1 0,72

2203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 1 13.1.25 17.1.25 0 0,14

1 SO08 13.1.25 17.1.25 0 0,14

2253 ZDI NOSNÉ SUTERÉN 1 13.1.25 17.1.25 2 1,51

1 SO08 13.1.25 17.1.25 2 1,51

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 1 20.1.25 24.1.25 0 0,07

1 SO08 3.2.25 7.2.25 0 0,07

2404 STROP SUTERÉN 1 20.1.25 24.1.25 2 2,21

1 SO08 20.1.25 24.1.25 2 2,21

2556 VYROVNÁNÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 1 20.1.25 24.1.25 0 0,02

1 SO08 10.2.25 14.2.25 0 0,02

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 20.1.25 24.1.25 0 0,20

1 SO08 10.2.25 14.2.25 0 0,20

2703 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 1 20.1.25 24.1.25 0 0,16

1 SO08 10.2.25 14.2.25 0 0,16

2801 ZÁSYPY OBJEKTU SE ZHUT 1 27.1.25 31.1.25 0 0,05

1 SO08 10.2.25 14.2.25 0 0,05

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 1 13.1.25 17.1.25 0 0,32

1 SO08 10.2.25 14.2.25 0 0,32

3103 SLOUPY A PILÍŘE 1 27.1.25 31.1.25 2 2,21

1 SO08 27.1.25 31.1.25 2 2,21
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 23.12.24 - 30.12.24 - 3.2.25 - 3.3.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 27.12.24 - 31.1.25 - 28.2.25 - 28.3.25

3203 ZDI NOSNÉ 1 27.1.25 31.1.25 4 4,27

1 SO08 3.2.25 7.2.25 4 4,27

3304 STROPY 1 3.2.25 7.2.25 5 4,83

1 SO08 3.2.25 7.2.25 5 4,83

3404 SCHODIŠTĚ 1 27.1.25 31.1.25 0 0,27

1 SO08 10.2.25 14.2.25 0 0,27

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 27.1.25 31.1.25 0 0,37

1 SO08 10.2.25 14.2.25 0 0,37

3757 PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE 1 10.2.25 14.2.25 0 0,41

1 SO08 17.2.25 21.2.25 0 0,41

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 1 3.2.25 7.2.25 0 0,04

1 SO08 10.2.25 14.2.25 0 0,04

3859 PŘESUN HMOT TE 3 1 27.1.25 31.1.25 1 0,75

1 SO08 3.3.25 7.3.25 1 0,75

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 1 10.2.25 14.2.25 1 1,03

1 SO08 17.2.25 21.2.25 1 1,03

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 1 10.2.25 14.2.25 0 0,33

1 SO08 17.2.25 21.2.25 0 0,33

4253 ZDI NADSTŘEŠNÍ 1 17.2.25 21.2.25 0 0,02

1 SO08 17.2.25 21.2.25 0 0,02

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 24.2.25 28.2.25 0 0,05

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,05

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 24.2.25 28.2.25 0 0,20

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,20

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 1 24.2.25 28.2.25 1 1,29

1 SO08 3.3.25 7.3.25 1 1,29

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 3.3.25 7.3.25 0 0,26

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,26

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 3.3.25 7.3.25 0 0,02

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,02

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 1 10.2.25 14.2.25 0 0,14

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,14

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 10.2.25 14.2.25 0 0,36

1 SO08 17.2.25 21.2.25 0 0,36

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 1 10.2.25 14.2.25 0 0,39

1 SO08 17.2.25 21.2.25 0 0,39

5183 SYSTÉMOVÝ KOMÍN 1 10.2.25 14.2.25 0 0,18

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,18

5327 TRUHLÁŘI OKNA 1 17.2.25 21.2.25 1 0,57

1 SO08 24.2.25 28.2.25 1 0,57

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 10.2.25 14.2.25 11 10,73

1 SO08 24.2.25 28.2.25 11 10,73

5452 DROBNÉ ZÁKLADY 1 3.2.25 7.2.25 0 0,03

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,03

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 10.2.25 14.2.25 1 0,71

1 SO08 24.2.25 28.2.25 1 0,71

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 10.2.25 14.2.25 1 0,73

1 SO08 24.2.25 28.2.25 1 0,73

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 10.2.25 14.2.25 0 0,08

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,08

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1 10.2.25 14.2.25 1 0,97

1 SO08 24.2.25 28.2.25 1 0,97

5647 TEPELNÁ IZOLACE ÚT 1 17.2.25 21.2.25 0 0,07

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,07

5667 KOTELNY ÚT 1 10.2.25 14.2.25 1 0,88

1 SO08 3.3.25 7.3.25 1 0,88

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 10.2.25 14.2.25 0 0,30

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,30

5727 SILNOPROUD VODIČE 1 10.2.25 14.2.25 0 0,49

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,49

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 10.2.25 14.2.25 0 0,03

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,03

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 10.2.25 14.2.25 0 0,21

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,21
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 23.12.24 - 30.12.24 - 3.2.25 - 3.3.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 27.12.24 - 31.1.25 - 28.2.25 - 28.3.25

5807 VZDUCHOTECHNIKA 1 17.2.25 21.2.25 7 6,87

1 SO08 24.2.25 28.2.25 7 6,87

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 1 10.2.25 14.2.25 0 0,24

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,24

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 10.2.25 14.2.25 0 0,09

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,09

6207 TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ 1 10.2.25 14.2.25 2 1,99

1 SO08 24.2.25 28.2.25 2 1,99

6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 1 17.2.25 21.2.25 0 0,04

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,04

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1 17.2.25 21.2.25 3 2,61

1 SO08 24.2.25 28.2.25 3 2,61

6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 17.2.25 21.2.25 0 0,14

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,14

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 17.2.25 21.2.25 1 1,05

1 SO08 24.2.25 28.2.25 1 1,05

6807 ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY 1 17.2.25 21.2.25 1 0,71

1 SO08 10.3.25 14.3.25 1 0,71

6859 PŘESUN HMOT TE 6 1 10.2.25 14.2.25 0 0,26

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,26

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 1 17.2.25 21.2.25 1 0,64

1 SO08 3.3.25 7.3.25 1 0,64

7207 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 1 24.2.25 28.2.25 5 4,85

1 SO08 3.3.25 7.3.25 5 4,85

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 17.2.25 21.2.25 0 0,02

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,02

7357 OBKLADY KAMENNÉ VNITŘNÍ 1 24.2.25 28.2.25 1 1,30

1 SO08 3.3.25 7.3.25 1 1,30

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 1 17.2.25 21.2.25 1 0,51

1 SO08 3.3.25 7.3.25 1 0,51

7457 PODLAHY SYNTETICKÉ 1 17.2.25 21.2.25 0 0,41

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,41

7557 PODLAHY Z KAMENE VNITŘNÍ 1 24.2.25 28.2.25 2 1,86

1 SO08 3.3.25 7.3.25 2 1,86

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 24.2.25 28.2.25 1 0,98

1 SO08 10.3.25 14.3.25 1 0,98

7707 MALBY 1 24.2.25 28.2.25 0 0,43

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,43

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY 1 17.2.25 21.2.25 0 0,21

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,21

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 1 17.2.25 21.2.25 10 9,70

1 SO08 3.3.25 7.3.25 10 9,70

8207 PODLAHY TEXTILNÍ 1 24.2.25 28.2.25 2 1,86

1 SO08 10.3.25 14.3.25 2 1,86

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 24.2.25 28.2.25 5 5,44

1 SO08 10.3.25 14.3.25 5 5,44

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 3.3.25 7.3.25 1 0,64

1 SO08 10.3.25 14.3.25 1 0,64

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 1 24.2.25 28.2.25 2 1,95

1 SO08 10.3.25 14.3.25 2 1,95

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 3.3.25 7.3.25 2 2,01

1 SO08 10.3.25 14.3.25 2 2,01

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 3.3.25 7.3.25 0 0,30

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,30

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 1 24.2.25 28.2.25 0 0,07

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,07

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 1 10.2.25 14.2.25 0 0,11

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,11

9159 ZÁVĚSNÉ LEŠENÍ 1 17.2.25 21.2.25 0 0,05

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,05
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 23.12.24 - 30.12.24 - 3.2.25 - 3.3.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 27.12.24 - 31.1.25 - 28.2.25 - 28.3.25

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 1 24.2.25 28.2.25 0 0,22

1 SO08 24.2.25 28.2.25 0 0,22

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 24.2.25 28.2.25 0 0,21

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,21

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 3.3.25 7.3.25 0 0,08

1 SO08 3.3.25 7.3.25 0 0,08

9487 SILNOPROUD NEONY,PÍSMENA 1 3.3.25 7.3.25 0 0,10

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,10

9557 OBKLADY VNĚJŠÍ 1 3.3.25 7.3.25 0 0,12

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,12

9707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 3.3.25 7.3.25 0 0,23

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,23

9727 NÁTĚRY VNĚJŠÍ 1 3.3.25 7.3.25 0 0,02

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,02

9806 DLAŽBA OKOLO OBJEKTU 1 10.3.25 14.3.25 0 0,02

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,02

9859 PŘESUN HMOT TE 9 1 17.2.25 21.2.25 0 0,03

1 SO08 10.3.25 14.3.25 0 0,03

100 8,96 17,49 69,92 3,80

100 0,62 19,35 41,03 39,17Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 14.3.25 - 31.3.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 28.3.25 - 2.5.25

308 207,86 99,64

308 207,86 99,64SO8.2 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 14.3.25 14.3.25 29 28,76

1 SO8.2 14.3.25 14.3.25 29 28,76

501 PAŽENÍ 1 14.3.25 14.3.25 29 28,67

1 SO8.2 14.3.25 14.3.25 29 28,67

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 14.3.25 14.3.25 12 11,95

1 SO8.2 14.3.25 14.3.25 12 11,95

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 14.3.25 14.3.25 57 57,12

1 SO8.2 14.3.25 14.3.25 57 57,12

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 1 17.3.25 21.3.25 14 13,74

1 SO8.2 17.3.25 21.3.25 14 13,74

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 24.3.25 28.3.25 1 0,52

1 SO8.2 24.3.25 28.3.25 1 0,52

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 24.3.25 4.4.25 134 67,10 67,10

1 SO8.2 24.3.25 4.4.25 134 67,10 67,10

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 31.3.25 4.4.25 11 11,06

1 SO8.2 31.3.25 4.4.25 11 11,06

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 31.3.25 4.4.25 9 8,87

1 SO8.2 31.3.25 4.4.25 9 8,87

5900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ 1 31.3.25 4.4.25 1 0,52

1 SO8.2 7.4.25 11.4.25 1 0,52

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 1 31.3.25 4.4.25 8 7,92

1 SO8.2 7.4.25 11.4.25 8 7,92

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 1 7.4.25 11.4.25 3 3,12

1 SO8.2 7.4.25 11.4.25 3 3,12

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 1 7.4.25 11.4.25 1 1,05

1 SO8.2 7.4.25 11.4.25 1 1,05

308 207,86 99,64

308 207,86 99,64Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 13.12.24 - 30.12.24 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 27.12.24 - 31.1.25

54 53,33 0,52

54 53,33 0,52SO09 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 13.12.24 13.12.24 4 4,11

1 SO09 13.12.24 13.12.24 4 4,11

501 PAŽENÍ 1 13.12.24 13.12.24 3 3,08

1 SO09 13.12.24 13.12.24 3 3,08

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 13.12.24 13.12.24 1 1,49

1 SO09 16.12.24 20.12.24 1 1,49

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 13.12.24 13.12.24 20 20,12

1 SO09 16.12.24 20.12.24 20 20,12

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 16.12.24 20.12.24 1 1,44

1 SO09 16.12.24 20.12.24 1 1,44

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 23.12.24 27.12.24 1 1,33

1 SO09 23.12.24 27.12.24 1 1,33

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 23.12.24 27.12.24 18 18,36

1 SO09 23.12.24 27.12.24 18 18,36

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 1 23.12.24 27.12.24 3 3,40

1 SO09 23.12.24 27.12.24 3 3,40

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 1 30.12.24 3.1.25 1 0,52

1 SO09 30.12.24 3.1.25 1 0,52

54 53,33 0,52

54 53,33 0,52Vytištěné činnosti celkem
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21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 3.1.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 31.1.25

301 301,42

301 301,42SO10 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 3.1.25 3.1.25 29 29,46

1 SO10 6.1.25 10.1.25 29 29,46

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 2 3.1.25 10.1.25 7 7,45

1 SO10 3.1.25 10.1.25 7 7,45

501 PAŽENÍ 1 3.1.25 3.1.25 14 13,84

1 SO10 6.1.25 10.1.25 14 13,84

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 3.1.25 3.1.25 24 24,01

1 SO10 13.1.25 17.1.25 24 24,01

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 3.1.25 3.1.25 11 10,60

1 SO10 13.1.25 17.1.25 11 10,60

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 3.1.25 3.1.25 69 69,14

1 SO10 13.1.25 17.1.25 69 69,14

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 13.1.25 17.1.25 10 10,39

1 SO10 13.1.25 17.1.25 10 10,39

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 1 20.1.25 24.1.25 19 19,20

1 SO10 20.1.25 24.1.25 19 19,20

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 20.1.25 24.1.25 12 11,65

1 SO10 20.1.25 24.1.25 12 11,65

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 20.1.25 24.1.25 1 1,05

1 SO10 20.1.25 24.1.25 1 1,05

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 1 27.1.25 31.1.25 16 15,72

1 SO10 27.1.25 31.1.25 16 15,72

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 1 27.1.25 31.1.25 88 87,92

1 SO10 27.1.25 31.1.25 88 87,92

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 27.1.25 31.1.25 1 1,00

1 SO10 27.1.25 31.1.25 1 1,00

301 301,42

301 301,42Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Akce: 00150015 SO11_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 20.4.26 - 4.5.26 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 30.4.26 - 29.5.26

726 202,27 524,02

726 202,27 524,02SO11 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 20.4.26 24.4.26 168 167,99

1 SO11 20.4.26 24.4.26 168 167,99

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 20.4.26 24.4.26 23 23,21

1 SO11 20.4.26 24.4.26 23 23,21

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 27.4.26 7.5.26 22 11,07 11,07

1 SO11 27.4.26 7.5.26 22 11,07 11,07

5727 SILNOPROUD VODIČE 1 11.5.26 15.5.26 178 177,98

1 SO11 11.5.26 15.5.26 178 177,98

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 1 18.5.26 22.5.26 243 242,78

1 SO11 18.5.26 22.5.26 243 242,78

9751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 11.5.26 22.5.26 25 25,44

1 SO11 11.5.26 22.5.26 25 25,44

9784 RIGOLY 1 18.5.26 22.5.26 67 66,75

1 SO11 18.5.26 22.5.26 67 66,75

726 202,27 524,02

726 202,27 524,02Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Akce: 00160016 SO12_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 11.2.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 28.2.25

48 48,06

48 48,06SO12 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 11.2.25 14.2.25 18 17,60

1 SO12 11.2.25 14.2.25 18 17,60

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 11.2.25 14.2.25 8 8,46

1 SO12 11.2.25 14.2.25 8 8,46

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 1 17.2.25 21.2.25 0 0,07

1 SO12 17.2.25 21.2.25 0 0,07

2801 ZÁSYPY OBJEKTU SE ZHUT 1 24.2.25 28.2.25 1 0,93

1 SO12 24.2.25 28.2.25 1 0,93

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 24.2.25 28.2.25 21 21,00

1 SO12 24.2.25 28.2.25 21 21,00

48 48,06

48 48,06Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Akce: 00170017 SO13_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 12.5.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 30.5.25

66 65,96

66 65,96SO13 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 12.5.25 16.5.25 10 9,73

1 SO13 12.5.25 16.5.25 10 9,73

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 12.5.25 16.5.25 10 9,80

1 SO13 12.5.25 16.5.25 10 9,80

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 19.5.25 23.5.25 8 8,38

1 SO13 19.5.25 23.5.25 8 8,38

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 1 19.5.25 23.5.25 32 32,05

1 SO13 19.5.25 23.5.25 32 32,05

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 19.5.25 23.5.25 6 6,00

1 SO13 19.5.25 23.5.25 6 6,00

66 65,96

66 65,96Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Akce: 00180018 SO14_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 30.9.24 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 1.11.24

280 280,03

280 280,03SO14 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 30.9.24 4.10.24 21 20,67

1 SO14 30.9.24 4.10.24 21 20,67

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 30.9.24 4.10.24 54 54,18

1 SO14 30.9.24 4.10.24 54 54,18

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 1 7.10.24 11.10.24 2 2,21

1 SO14 7.10.24 11.10.24 2 2,21

5727 SILNOPROUD VODIČE 1 14.10.24 18.10.24 179 178,87

1 SO14 14.10.24 18.10.24 179 178,87

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 1 21.10.24 25.10.24 13 13,22

1 SO14 21.10.24 25.10.24 13 13,22

9751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 14.10.24 18.10.24 3 2,54

1 SO14 21.10.24 25.10.24 3 2,54

9784 RIGOLY 1 14.10.24 18.10.24 8 8,34

1 SO14 21.10.24 25.10.24 8 8,34

280 280,03

280 280,03Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Akce: 00190019 SO15_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 16.9.24 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 27.9.24

39 38,92

39 38,92SO15 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 16.9.24 20.9.24 15 15,28

1 SO15 16.9.24 20.9.24 15 15,28

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 1 16.9.24 20.9.24 3 3,41

1 SO15 16.9.24 20.9.24 3 3,41

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 23.9.24 27.9.24 8 8,38

1 SO15 23.9.24 27.9.24 8 8,38

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 1 23.9.24 27.9.24 6 5,85

1 SO15 23.9.24 27.9.24 6 5,85

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 23.9.24 27.9.24 6 6,00

1 SO15 23.9.24 27.9.24 6 6,00

39 38,92

39 38,92Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Akce: 00200020 SO16_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 18.11.24 - 2.12.24 - 30.12.24 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 29.11.24 - 27.12.24 - 31.1.25

708 382,00 324,45 1,52

708 61,40 645,05 1,52SO16.1 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 18.11.24 22.11.24 163 162,60

1 SO16.1 2.12.24 6.12.24 163 162,60

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 18.11.24 6.12.24 32 21,40 10,70

1 SO16.1 18.11.24 6.12.24 32 21,40 10,70

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 18.11.24 22.11.24 69 69,46

1 SO16.1 9.12.24 13.12.24 69 69,46

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 18.11.24 22.11.24 49 48,55

1 SO16.1 9.12.24 13.12.24 49 48,55

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 3 18.11.24 6.12.24 120 79,99 40,00

1 SO16.1 25.11.24 13.12.24 120 40,00 79,99

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 9.12.24 13.12.24 59 58,88

1 SO16.1 9.12.24 13.12.24 59 58,88

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 16.12.24 20.12.24 94 94,31

1 SO16.1 16.12.24 20.12.24 94 94,31

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 16.12.24 27.12.24 121 120,56

1 SO16.1 16.12.24 27.12.24 121 120,56

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 1 30.12.24 3.1.25 1 0,52

1 SO16.1 30.12.24 3.1.25 1 0,52

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 30.12.24 3.1.25 1 1,00

1 SO16.1 30.12.24 3.1.25 1 1,00

708 382,00 324,45 1,52

708 61,40 645,05 1,52Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Akce: 00200020 SO16_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 18.11.24 - 2.12.24 - 30.12.24 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 29.11.24 - 27.12.24 - 31.1.25

708 382,00 324,45 1,52

708 61,40 645,05 1,52SO16.1 celkem
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 18.11.24 22.11.24 163 162,60

1 SO16.1 2.12.24 6.12.24 163 162,60

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 18.11.24 6.12.24 32 21,40 10,70

1 SO16.1 18.11.24 6.12.24 32 21,40 10,70

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 18.11.24 22.11.24 69 69,46

1 SO16.1 9.12.24 13.12.24 69 69,46

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 18.11.24 22.11.24 49 48,55

1 SO16.1 9.12.24 13.12.24 49 48,55

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 3 18.11.24 6.12.24 120 79,99 40,00

1 SO16.1 25.11.24 13.12.24 120 40,00 79,99

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 9.12.24 13.12.24 59 58,88

1 SO16.1 9.12.24 13.12.24 59 58,88

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 16.12.24 20.12.24 94 94,31

1 SO16.1 16.12.24 20.12.24 94 94,31

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 16.12.24 27.12.24 121 120,56

1 SO16.1 16.12.24 27.12.24 121 120,56

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 1 30.12.24 3.1.25 1 0,52

1 SO16.1 30.12.24 3.1.25 1 0,52

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 30.12.24 3.1.25 1 1,00

1 SO16.1 30.12.24 3.1.25 1 1,00

708 382,00 324,45 1,52

708 61,40 645,05 1,52Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Akce: 00220022 VRN_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1, díl: 1

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 1.8.24 - 2.9.24 - 30.9.24 - 4.11.24 - 2.12.24 - 30.12.24 - 3.2.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 30.8.24 - 27.9.24 - 1.11.24 - 29.11.24 - 27.12.24 - 31.1.25 - 28.2.25

21019 1592,38 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90

21019 1592,38 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90 celkem
10 VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY 66 1.8.24 31.10.25 21019 1592,38 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90

1 1.8.24 31.10.25 21019 1592,38 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90

21019 1592,38 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90

21019 1592,38 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90Vytištěné činnosti celkem



CONTEC - Akce: 00220022 VRN_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1, díl: 2

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 3.3.25 - 31.3.25 - 5.5.25 - 2.6.25 - 30.6.25 - 4.8.25 - 1.9.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 28.3.25 - 2.5.25 - 30.5.25 - 27.6.25 - 1.8.25 - 29.8.25 - 26.9.25

21019 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90

21019 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 celkem
10 VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY 66 1.8.24 31.10.25 21019 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90

1 1.8.24 31.10.25 21019 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90

21019 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90

21019 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90 1592,38 1273,90 1273,90Vytištěné činnosti celkem



CONTEC - Akce: 00220022 VRN_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1, díl: 3

21.6.24

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících         [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Název činnosti Doba Začátek Konec Zdroj 29.9.25 - 3.11.25 -

Dodav. Směnnost [týd.]  celkem - 31.10.25 - 28.11.25

21019 1592,38

21019 1592,38 celkem
10 VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY 66 1.8.24 31.10.25 21019 1592,38

1 1.8.24 31.10.25 21019 1592,38

21019 1592,38

21019 1592,38Vytištěné činnosti celkem



    

CONTEC - Časový graf akce: 00040004 Jihlava, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

1

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6
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23

27
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1
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29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3
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10
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20
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27

31

3
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24

28

3
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17

21

24

28

31

4
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28

2

5

9
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26

30

2

6

9
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4

7
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14
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28

1

4

8
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1

5

8

12
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3

6

10
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27
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3

7
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24
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1

5

8
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15
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23

29

2

5

9

12

16
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30

2

6

9

13

16
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2

6

9

13

16

20
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27

30

3

6

10

13

17
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24

27

30

4

7

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

SO01

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 5 0 1.8.24 30.8.24
1 SO01

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT6 6 2 1.8.24 6.9.24
1 SO01

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 8 2 1.8.24 20.9.24
1 SO01

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 9 1.8.24 2.8.24
1 SO01

859 PŘESUN HMOT TE 0 3 10 15 1.8.24 4.10.24
1 SO01

1101 ČERPÁNÍ VODY 1 1 6 19.8.24 23.8.24
1 SO01

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH2 1 4 2.9.24 6.9.24
1 SO01

1402 PILOTY 10 7 5 9.9.24 25.10.24
1 SO01

1602 ZÁKLADY 14 8 0 7.10.24 29.11.24
1 SO01

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY14 5 0 9.12.24 10.1.25
1 SO01

1757 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 8 6 0 20.1.25 28.2.25
1 SO01

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 4 3 17 3.3.25 21.3.25
1 SO01

3103 SLOUPY A PILÍŘE 16 8 0 3.3.25 25.4.25
1 SO01

3203 ZDI NOSNÉ 20 19 0 3.3.25 11.7.25
1 SO01

3304 STROPY 15 16 0 24.3.25 11.7.25
1 SO01

3404 SCHODIŠTĚ 7 3 7 23.6.25 11.7.25
1 SO01

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE 10 4 16 3.3.25 28.3.25
1 SO01

3656 OBKL BETONU DESKAMI VNIT 5 9 19 16.6.25 15.8.25
1 SO01

3859 PŘESUN HMOT TE 3 6 8 41 3.3.25 25.4.25
1 SO01

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 2 25 24.3.25 4.4.25
1 SO01

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ8 12 0 21.7.25 10.10.25
1 SO01

4309 DOPLŇKY STŘECH,KOMÍNŮ 8 1 3 13.10.25 17.10.25
1 SO01

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 6 3 0 13.10.25 31.10.25
1 SO01

4457 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 2 2 0 3.11.25 14.11.25
1 SO01

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 2 1 0 10.11.25 14.11.25
1 SO01

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH8 11 0 10.11.25 23.1.26
1 SO01

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 9 2 18 26.1.26 6.2.26
1 SO01

4900 OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA 2 1 34 21.7.25 25.7.25
1 SO01

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 2 1 8 21.7.25 25.7.25
1 SO01

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 8 11 4 9.6.25 22.8.25
1 SO01

5157 SKLOBETON STĚNY A OKNA 2 16 7 14.7.25 31.10.25
1 SO01

5183 SYSTÉMOVÝ KOMÍN 9 6 10 21.7.25 29.8.25
1 SO01

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 2 1 11 7.7.25 11.7.25
1 SO01

5254 SCHODIŠTĚ PŘEDLOŽENÉ 2 1 29 24.3.25 28.3.25
1 SO01

5306 ZÁRUBNĚ A OKENNÍ RÁMY 2 1 4 25.8.25 29.8.25
1 SO01

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 8 13 13 14.7.25 10.10.25
1 SO01

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 8 4 20 21.7.25 15.8.25
1 SO01

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY4 7 16 21.7.25 5.9.25
1 SO01

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY2 1 22 21.7.25 25.7.25
1 SO01

5557 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 2 1 34 1.9.25 5.9.25
1 SO01

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 6 8 16 21.7.25 12.9.25
1 SO01

5607 ARMATURY ÚT 2 8 29 4.8.25 26.9.25
1 SO01

5627 OTOPNÁ TĚLESA 4 5 24 29.9.25 31.10.25
1 SO01

5647 TEPELNÁ IZOLACE ÚT 1 1 29 22.9.25 26.9.25
1 SO01

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 29 29.9.25 3.10.25
1 SO01

5727 SILNOPROUD VODIČE 5 6 13 25.8.25 3.10.25
1 SO01

5767 SLABOPROUD TRUBKY 4 2 7 20.10.25 31.10.25
1 SO01

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 7 7 27.10.25 12.12.25
1 SO01

5807 VZDUCHOTECHNIKA 8 15 4 1.9.25 12.12.25
1 SO01

8 9 10 11 12

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025

1 2 3 4 5 6

2026

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Přesun hmot TE 0

Čerpání vody

Podklad dočasných ploch

Piloty

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Izol proti zemní vlh svi

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Ocelová konstrukce

Obkl betonu deskami vnit

Přesun hmot TE 3

Ostatní práce TE 3

Ocelová konstrukce střeš

Doplňky střech,komínů

Tepelná izolace střech

Strojní vybavení vzt

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Nátěry střešních prvků

Ostatní práce střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Sklobeton stěny a okna

Systémový komín

Lehké prostorové lešení

Schodiště předložené

Zárubně a okenní rámy

Zámeč výpl otv,obv plášť

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Strojní vybavení ZTI

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud vodiče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

1

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

29

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

3

7

10

14

17

21

24

28

31

4

7

11

14

18

21

25

28

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

18

21

24

28

1

5

8

12

15

19

22

23

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

30

4

7

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

5900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ 5 8 34 21.7.25 12.9.25
1 SO01

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 10 10 14 14.7.25 19.9.25
1 SO01

6207 TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ 4 8 14 11.8.25 3.10.25
1 SO01

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 1 14 22.9.25 26.9.25
1 SO01

6507 AKUSTICKÁ IZOLACE 2 1 4 15.12.25 19.12.25
1 SO01

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 5 2 26 27.10.25 7.11.25
1 SO01

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 4 2 4 8.12.25 19.12.25
1 SO01

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 5 29 29.9.25 31.10.25
1 SO01

7207 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 6 6 17 22.12.25 30.1.26
1 SO01

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 12 22 4 8.12.25 7.5.26
1 SO01

7457 PODLAHY SYNTETICKÉ 7 12 5 16.2.26 7.5.26
1 SO01

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 9 7 17 22.12.25 6.2.26
1 SO01

7707 MALBY 6 5 7 22.12.25 23.1.26
1 SO01

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ 5 9 6 9.3.26 7.5.26
1 SO01

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 2 9 18 15.12.25 13.2.26
1 SO01

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY3 1 22 8.12.25 12.12.25
1 SO01

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 9 6 9.3.26 7.5.26
1 SO01

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 1 5 11.5.26 15.5.26
1 SO01

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 10 1 5 11.5.26 15.5.26
1 SO01

8357 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 2 1 20 26.1.26 30.1.26
1 SO01

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 4 7 4 6.4.26 22.5.26
1 SO01

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 8 6 32 29.9.25 7.11.25
1 SO01

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 7 8 16 5.1.26 27.2.26
1 SO01

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ7 17 5 19.1.26 15.5.26
1 SO01

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 6 4 13.4.26 22.5.26
1 SO01

8900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE2 6 18 5.1.26 13.2.26
1 SO01

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 13 10 3 3.11.25 9.1.26
1 SO01

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 2 1 0 26.1.26 30.1.26
1 SO01

9427 SILNOPROUD KOMPLET VNĚJ 1 1 8 2.2.26 6.2.26
1 SO01

9457 SLABOPROUD KOMPLET VNĚJ 7 10 0 2.2.26 10.4.26
1 SO01

9509 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ,LODŽ 2 1 8 2.2.26 6.2.26
1 SO01

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 8 2.2.26 6.2.26
1 SO01

9557 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 2 0 30.3.26 10.4.26
1 SO01

9607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 2 11 0 30.3.26 12.6.26
1 SO01

9707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 1 20 26.1.26 30.1.26
1 SO01

9727 NÁTĚRY VNĚJŠÍ 1 1 18 9.2.26 13.2.26
1 SO01

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU2 1 0 15.6.26 19.6.26
1 SO01

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 5 14 34 21.7.25 24.10.25
1 SO01

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 15.6.26 19.6.26
1 SO01

8 9 10 11 12

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025

1 2 3 4 5 6

2026

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Ostatní práce hr vnitřní

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace vnitřní

Úprava povrchů vnitřní

Akustická izolace

Drobné doplňky vnitřní

Podlahové konstrukce

Ostatní práce TE 6

Zámeč stěny,příčky,podhl

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Malby

Podlahy povlakové

Ostatní práce povrchy

Výtahy netechnol povahy

Truhláři dveře,vybavení

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Čalounické úpravy

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Silnoproud komplet vnitř

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Ostatní práce kompletace

Tepelná izolace vnější

Drobné doplňky vnější

Silnoproud komplet vněj

Slaboproud komplet vněj

Zábradlí balkónové,lodž

Zámečníci doplňky

Obklady vnější

Podlahy z dlaždic vnější

Klempíři fasádní prvky

Nátěry vnější

Povrchové úpravy terénu

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

20

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

18

21

24

28

1

5

8

12

15

19

22

23

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

SO02

101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 4 0 20.6.25 11.7.25
1 SO02

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 2 2 20.6.25 27.6.25
1 SO02

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 7.7.25 11.7.25
1 SO02

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT2 3 10 20.6.25 4.7.25
1 SO02

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 1 10 7.7.25 11.7.25
1 SO02

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 10 7.7.25 11.7.25
1 SO02

859 PŘESUN HMOT TE 0 1 4 9 7.7.25 1.8.25
1 SO02

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 5 9 20.6.25 18.7.25
1 SO02

1101 ODSTR KRYTU VOZOV,PLOCH 2 8 2 7.7.25 29.8.25
1 SO02

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH2 10 0 7.7.25 12.9.25
1 SO02

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 0 15.9.25 19.9.25
1 SO02

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY6 1 0 22.9.25 26.9.25
1 SO02

1900 OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ 2 1 19 14.7.25 18.7.25
1 SO02

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 2 6 6.10.25 17.10.25
1 SO02

2752 TRATIVODY 2 1 8 6.10.25 10.10.25
1 SO02

3103 SLOUPY A PILÍŘE 12 1 7 6.10.25 10.10.25
1 SO02

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE 6 9 0 6.10.25 5.12.25
1 SO02

3859 PŘESUN HMOT TE 3 6 15 6 6.10.25 16.1.26
1 SO02

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 3 13 6.10.25 24.10.25
1 SO02

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 1 1 11 8.12.25 12.12.25
1 SO02

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 3 9 8.12.25 23.12.25
1 SO02

7257 TESAŘI OBKLADY DESKAMI 2 1 11 8.12.25 12.12.25
1 SO02

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 2 1 9 22.12.25 23.12.25
1 SO02

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 2 5 0 8.12.25 9.1.26
1 SO02

9751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 7 2 0 12.1.26 23.1.26
1 SO02

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU5 5 0 26.1.26 27.2.26
1 SO02

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 3 6 29.12.25 16.1.26
1 SO02

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 23.2.26 27.2.26
1 SO02

6 7 8 9 10 11 12

2025

1 2

2026

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Přesun hmot TE 0

Ostatní práce TE 0

Odstr krytu vozov,ploch

Podklad dočasných ploch

Podklad lež kanalizace

Podkl vrstvy spod stavby

Ostatní práce zakládání

Domovní šachtice ZTI

Trativody

Sloupy a pilíře

Ocelová konstrukce

Přesun hmot TE 3

Ostatní práce TE 3

Drobné doplňky vnitřní

Ostatní práce TE 6

Tesaři obklady deskami

Ostatní práce povrchy

Drobné doplňky vnější

Obsypy a zásypy potrubí

Povrchové úpravy terénu

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

30

4

7

11

15

18

22

25

29

SO03

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 2 0 16.3.26 27.3.26
1 SO03

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 16.3.26 20.3.26
1 SO03

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 1 16.3.26 20.3.26
1 SO03

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU10 9 0 30.3.26 29.5.26
1 SO03

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 25.5.26 29.5.26
1 SO03

3 4 5

2026

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Násypy a skládky

Ostatní práce TE 0

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola



    

CONTEC - Časový graf akce: 00070007 SO04_va, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

SO04

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 22.9.25 26.9.25
1 SO04

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 22.9.25 26.9.25
1 SO04

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 0 29.9.25 3.10.25
1 SO04

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 2 0 6.10.25 17.10.25
1 SO04

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 2 0 6.10.25 17.10.25
1 SO04

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 2 0 20.10.25 31.10.25
1 SO04

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ2 1 1 20.10.25 24.10.25
1 SO04

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 1 1 20.10.25 24.10.25
1 SO04

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 27.10.25 31.10.25
1 SO04

9 10

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Násypy a skládky

Podklad lež kanalizace

Domovní šachtice ZTI

Ostatní práce TE 3

Ostatní práce TE 6

Hromosvod fasáda,zemnění

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

21

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

SO05

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 21.11.24 22.11.24
1 SO05

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT5 2 0 21.11.24 29.11.24
1 SO05

501 PAŽENÍ 4 2 0 21.11.24 29.11.24
1 SO05

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 1 4 21.11.24 22.11.24
1 SO05

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 4 21.11.24 22.11.24
1 SO05

1252 PODZEMNÍ STĚNY 9 2 0 2.12.24 13.12.24
1 SO05

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 1 9.12.24 13.12.24
1 SO05

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 2 0 23.12.24 3.1.25
1 SO05

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 4 0 23.12.24 17.1.25
1 SO05

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 4 1 2 6.1.25 10.1.25
1 SO05

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY4 3 0 6.1.25 24.1.25
1 SO05

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 1 0 20.1.25 24.1.25
1 SO05

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 20.1.25 24.1.25
1 SO05

11 12

2024

1

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podzemní stěny

Podklad lež kanalizace

Domovní šachtice ZTI

Ostatní práce TE 3

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Ostatní práce TE 6

Výstupní kontrola
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

21

25

29

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

SO06

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 21.10.24 25.10.24
1 SO06

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT5 3 5 21.10.24 8.11.24
1 SO06

501 PAŽENÍ 4 8 0 21.10.24 13.12.24
1 SO06

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 1 12 21.10.24 25.10.24
1 SO06

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 12 21.10.24 25.10.24
1 SO06

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 12 21.10.24 25.10.24
1 SO06

1302 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR2 5 0 16.12.24 17.1.25
1 SO06

1402 PILOTY 8 4 0 16.12.24 10.1.25
1 SO06

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 0 13.1.25 17.1.25
1 SO06

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 6 1 4 16.12.24 20.12.24
1 SO06

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 0 20.1.25 24.1.25
1 SO06

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 1 0 20.1.25 24.1.25
1 SO06

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ3 3 0 27.1.25 14.2.25
1 SO06

6859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 27.1.25 31.1.25
1 SO06

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 5 3 0 27.1.25 14.2.25
1 SO06

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 1 0 10.2.25 14.2.25
1 SO06

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 10.2.25 14.2.25
1 SO06

10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Ostatní práce TE 0

Zpevňování hornin,konstr

Piloty

Podklad lež kanalizace

Přesun hmot zakládání

Domovní šachtice ZTI

Ostatní práce TE 3

Ocelová konstrukce střeš

Přesun hmot TE 6

Ostatní práce TE 6

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

21

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

SO07

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 21.11.24 22.11.24
1 SO07

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT2 3 0 21.11.24 6.12.24
1 SO07

501 PAŽENÍ 4 3 0 21.11.24 6.12.24
1 SO07

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 1 3 21.11.24 22.11.24
1 SO07

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 3 21.11.24 22.11.24
1 SO07

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 3 21.11.24 22.11.24
1 SO07

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 0 9.12.24 13.12.24
1 SO07

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 0 16.12.24 20.12.24
1 SO07

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 2 0 16.12.24 27.12.24
1 SO07

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY4 2 0 23.12.24 3.1.25
1 SO07

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO07

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO07

11 12

2024

1

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Ostatní práce TE 0

Podklad lež kanalizace

Domovní šachtice ZTI

Ostatní práce TE 3

Vodovod rozv a armatury

Ostatní práce TE 6

Výstupní kontrola



    

CONTEC - Časový graf akce: 00110011 SO08_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

3

7

10

14

SO08

101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 23.12.24 27.12.24
1 SO08

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 1 0 23.12.24 27.12.24
1 SO08

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 23.12.24 27.12.24
1 SO08

501 PAŽENÍ 4 1 0 23.12.24 27.12.24
1 SO08

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 1 1 23.12.24 27.12.24
1 SO08

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 23.12.24 27.12.24
1 SO08

752 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 1 1 1 23.12.24 27.12.24
1 SO08

802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1 1 23.12.24 27.12.24
1 SO08

1155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH2 1 0 23.12.24 27.12.24
1 SO08

1205 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 2 1 0 23.12.24 27.12.24
1 SO08

1352 VRTY PRO PILOTY 4 1 1 23.12.24 27.12.24
1 SO08

1402 PILOTY 8 1 1 23.12.24 27.12.24
1 SO08

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO08

1507 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO08

1602 ZÁKLADY 8 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO08

1706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY6 1 0 6.1.25 10.1.25
1 SO08

1757 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4 1 0 13.1.25 17.1.25
1 SO08

1801 ODPAŽENÍ 2 1 1 13.1.25 17.1.25
1 SO08

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 6 1 4 23.12.24 27.12.24
1 SO08

2103 SLOUPY SUTERÉN 8 1 0 13.1.25 17.1.25
1 SO08

2203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 4 1 0 13.1.25 17.1.25
1 SO08

2253 ZDI NOSNÉ SUTERÉN 10 1 0 13.1.25 17.1.25
1 SO08

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 3 1 2 20.1.25 24.1.25
1 SO08

2404 STROP SUTERÉN 12 1 0 20.1.25 24.1.25
1 SO08

2556 VYROVNÁNÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 1 1 3 20.1.25 24.1.25
1 SO08

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 3 20.1.25 24.1.25
1 SO08

2703 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 2 1 3 20.1.25 24.1.25
1 SO08

2801 ZÁSYPY OBJEKTU SE ZHUT 2 1 2 27.1.25 31.1.25
1 SO08

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 1 4 13.1.25 17.1.25
1 SO08

3103 SLOUPY A PILÍŘE 12 1 0 27.1.25 31.1.25
1 SO08

3203 ZDI NOSNÉ 12 1 1 27.1.25 31.1.25
1 SO08

12

2024

1 2 3

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Zhutnění podl pod násypy

Polštář základů

Podklad dočasných ploch

Plocha ze silnič panelů

Vrty pro piloty

Piloty

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Odpažení

Přesun hmot zakládání

Sloupy suterén

Zdi šachet a šachtic

Zdi nosné suterén

Schodiště suterén

Strop suterén

Vyrovnání,zatření zdiva

Izol proti zemní vlh svi

Izol přizdívky a obklady

Zásypy objektu se zhut

Přesun hmot suterén

Sloupy a pilíře

Zdi nosné
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

3

7

10

14

3304 STROPY 12 1 0 3.2.25 7.2.25
1 SO08

3404 SCHODIŠTĚ 3 1 2 27.1.25 31.1.25
1 SO08

3507 OCELOVÁ KONSTRUKCE 4 1 2 27.1.25 31.1.25
1 SO08

3757 PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE 3 1 1 10.2.25 14.2.25
1 SO08

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR2 1 1 3.2.25 7.2.25
1 SO08

3859 PŘESUN HMOT TE 3 6 1 5 27.1.25 31.1.25
1 SO08

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 12 1 1 10.2.25 14.2.25
1 SO08

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ3 1 1 10.2.25 14.2.25
1 SO08

4253 ZDI NADSTŘEŠNÍ 1 1 0 17.2.25 21.2.25
1 SO08

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 1 24.2.25 28.2.25
1 SO08

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 2 1 0 24.2.25 28.2.25
1 SO08

4757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 9 1 1 24.2.25 28.2.25
1 SO08

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 2 1 1 3.3.25 7.3.25
1 SO08

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 1 1 3.3.25 7.3.25
1 SO08

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 1 1 4 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 2 1 1 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 1 1 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5183 SYSTÉMOVÝ KOMÍN 2 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5327 TRUHLÁŘI OKNA 2 1 1 17.2.25 21.2.25
1 SO08

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 8 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5452 DROBNÉ ZÁKLADY 2 1 3 3.2.25 7.2.25
1 SO08

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 4 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY4 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY2 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 6 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5647 TEPELNÁ IZOLACE ÚT 1 1 2 17.2.25 21.2.25
1 SO08

5667 KOTELNY ÚT 2 1 3 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 2 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 1 3 10.2.25 14.2.25
1 SO08

5807 VZDUCHOTECHNIKA 8 1 1 17.2.25 21.2.25
1 SO08

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 1 3 10.2.25 14.2.25
1 SO08

12

2024

1 2 3

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Stropy

Schodiště

Ocelová konstrukce

Protipožární izolace

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Tesaři zastřešení,krov

Ocelová konstrukce střeš

Zdi nadstřešní

Hromosvod strešní část

Zámečníci střešní prvky

Tvrdé krytiny střešní

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Systémový komín

Truhláři okna

Zámeč výpl otv,obv plášť

Drobné základy

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Tepelná izolace ÚT

Kotelny ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

3

7

10

14

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

6207 TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ 4 1 2 10.2.25 14.2.25
1 SO08

6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 1 1 1 17.2.25 21.2.25
1 SO08

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 1 1 17.2.25 21.2.25
1 SO08

6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 1 2 17.2.25 21.2.25
1 SO08

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 4 1 1 17.2.25 21.2.25
1 SO08

6807 ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY 4 1 3 17.2.25 21.2.25
1 SO08

6859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 4 10.2.25 14.2.25
1 SO08

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ6 1 2 17.2.25 21.2.25
1 SO08

7207 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 3 1 1 24.2.25 28.2.25
1 SO08

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ1 1 2 17.2.25 21.2.25
1 SO08

7357 OBKLADY KAMENNÉ VNITŘNÍ 6 1 1 24.2.25 28.2.25
1 SO08

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 4 1 2 17.2.25 21.2.25
1 SO08

7457 PODLAHY SYNTETICKÉ 2 1 2 17.2.25 21.2.25
1 SO08

7557 PODLAHY Z KAMENE VNITŘNÍ 6 1 1 24.2.25 28.2.25
1 SO08

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 4 1 2 24.2.25 28.2.25
1 SO08

7707 MALBY 4 1 2 24.2.25 28.2.25
1 SO08

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 1 3 17.2.25 21.2.25
1 SO08

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY3 1 2 17.2.25 21.2.25
1 SO08

8207 PODLAHY TEXTILNÍ 4 1 2 24.2.25 28.2.25
1 SO08

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 1 2 24.2.25 28.2.25
1 SO08

8327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 10 1 1 3.3.25 7.3.25
1 SO08

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 4 1 2 24.2.25 28.2.25
1 SO08

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ4 1 1 3.3.25 7.3.25
1 SO08

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 1 1 3.3.25 7.3.25
1 SO08

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 1 2 24.2.25 28.2.25
1 SO08

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 1 3 10.2.25 14.2.25
1 SO08

9159 ZÁVĚSNÉ LEŠENÍ 2 1 2 17.2.25 21.2.25
1 SO08

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 2 1 0 24.2.25 28.2.25
1 SO08

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 2 1 1 24.2.25 28.2.25
1 SO08

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ2 1 0 3.3.25 7.3.25
1 SO08

9487 SILNOPROUD NEONY,PÍSMENA2 1 1 3.3.25 7.3.25
1 SO08

12

2024

1 2 3

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace vnitřní

Zazdívka,dobeton otvorů

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Podlahové konstrukce

Zámečníci zdvoj podlahy

Přesun hmot TE 6

Obklady sádrokartonové

Zámeč stěny,příčky,podhl

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady kamenné vnitřní

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z kamene vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Malby

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Podlahy textilní

Truhláři dveře,vybavení

Zámečníci doplňky vnitř

Silnoproud komplet vnitř

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Lehké řadové lešení

Závěsné lešení

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Silnoproud neony,písmena
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

3

7

10

14

9557 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 1 1 3.3.25 7.3.25
1 SO08

9707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 1 1 3.3.25 7.3.25
1 SO08

9727 NÁTĚRY VNĚJŠÍ 1 1 1 3.3.25 7.3.25
1 SO08

9806 DLAŽBA OKOLO OBJEKTU 1 1 0 10.3.25 14.3.25
1 SO08

9859 PŘESUN HMOT TE 9 1 1 3 17.2.25 21.2.25
1 SO08

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 10.3.25 14.3.25
1 SO08

12

2024

1 2 3

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Obklady vnější

Klempíři fasádní prvky

Nátěry vnější

Dlažba okolo objektu

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

14

14

17

21

24

28

31

4

7

11

SO8.2

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 14.3.25 14.3.25
1 SO8.2

501 PAŽENÍ 4 1 0 14.3.25 14.3.25
1 SO8.2

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 0 14.3.25 14.3.25
1 SO8.2

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 0 14.3.25 14.3.25
1 SO8.2

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 1 0 17.3.25 21.3.25
1 SO8.2

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 0 24.3.25 28.3.25
1 SO8.2

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 2 0 24.3.25 4.4.25
1 SO8.2

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY4 1 0 31.3.25 4.4.25
1 SO8.2

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY2 1 0 31.3.25 4.4.25
1 SO8.2

5900 OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ 2 1 1 31.3.25 4.4.25
1 SO8.2

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 1 1 31.3.25 4.4.25
1 SO8.2

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 2 1 0 7.4.25 11.4.25
1 SO8.2

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 1 0 7.4.25 11.4.25
1 SO8.2

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 7.4.25 11.4.25
1 SO8.2

3 4

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Pažení

Násypy a skládky

Ostatní práce TE 0

Úpr podloží a zákl spáry

Domovní šachtice ZTI

Ostatní práce TE 3

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Ostatní práce hr vnitřní

Ostatní práce TE 6

Ostatní práce povrchy

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola



    

CONTEC - Časový graf akce: 00130013 SO09_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

13

13

16

20

23

27

30

3

SO09

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 13.12.24 13.12.24
1 SO09

501 PAŽENÍ 4 1 0 13.12.24 13.12.24
1 SO09

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 13.12.24 13.12.24
1 SO09

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 1 13.12.24 13.12.24
1 SO09

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 0 16.12.24 20.12.24
1 SO09

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY4 1 0 23.12.24 27.12.24
1 SO09

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY2 1 0 23.12.24 27.12.24
1 SO09

5567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ2 1 0 23.12.24 27.12.24
1 SO09

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 2 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO09

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO09

12

2024

1

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Pažení

Násypy a skládky

Ostatní práce TE 0

Podklad lež kanalizace

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Zař předměty zabudované

Ostatní práce povrchy

Výstupní kontrola



    

CONTEC - Časový graf akce: 00140014 SO10_a, VŠPJ - výstavba kolejí Strana: 1

21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

3

3

6

10

13

17

20

24

27

31

SO10

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 1 3.1.25 3.1.25
1 SO10

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT2 2 0 3.1.25 10.1.25
1 SO10

501 PAŽENÍ 4 1 1 3.1.25 3.1.25
1 SO10

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 1 2 3.1.25 3.1.25
1 SO10

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 2 3.1.25 3.1.25
1 SO10

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 2 3.1.25 3.1.25
1 SO10

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 0 13.1.25 17.1.25
1 SO10

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 1 0 20.1.25 24.1.25
1 SO10

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY4 1 0 20.1.25 24.1.25
1 SO10

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY2 1 0 20.1.25 24.1.25
1 SO10

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 1 0 27.1.25 31.1.25
1 SO10

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 2 1 0 27.1.25 31.1.25
1 SO10

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 27.1.25 31.1.25
1 SO10

1

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Ostatní práce TE 0

Podklad lež kanalizace

Ostatní práce TE 3

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Ostatní práce TE 6

Ostatní práce povrchy

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

20

24

27

30

4

7

11

15

18

22

SO11

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 20.4.26 24.4.26
1 SO11

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 0 20.4.26 24.4.26
1 SO11

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 2 0 27.4.26 7.5.26
1 SO11

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 1 0 11.5.26 15.5.26
1 SO11

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 4 1 0 18.5.26 22.5.26
1 SO11

9751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 3 2 0 11.5.26 22.5.26
1 SO11

9784 RIGOLY 5 1 0 18.5.26 22.5.26
1 SO11

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 18.5.26 22.5.26
1 SO11

4 5

2026

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Ostatní práce TE 0

Úpr podloží a zákl spáry

Silnoproud vodiče

Silnoproud komplet vnitř

Obsypy a zásypy potrubí

Rigoly

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

11

14

17

21

24

28

SO12

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 11.2.25 14.2.25
1 SO12

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 0 11.2.25 14.2.25
1 SO12

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 1 0 17.2.25 21.2.25
1 SO12

2801 ZÁSYPY OBJEKTU SE ZHUT 2 1 0 24.2.25 28.2.25
1 SO12

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 24.2.25 28.2.25
1 SO12

2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Ostatní práce TE 0

Úpr podloží a zákl spáry

Zásypy objektu se zhut

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

12

16

19

23

SO13

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 12.5.25 16.5.25
1 SO13

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 0 12.5.25 16.5.25
1 SO13

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ1 1 0 19.5.25 23.5.25
1 SO13

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 4 1 0 19.5.25 23.5.25
1 SO13

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 19.5.25 23.5.25
1 SO13

5

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Ostatní práce TE 0

Obezdívky zařiz předmětů

Silnoproud komplet vnitř

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

30

4

7

11

14

18

21

25

29

1

SO14

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 30.9.24 4.10.24
1 SO14

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 0 30.9.24 4.10.24
1 SO14

1652 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 1 0 7.10.24 11.10.24
1 SO14

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 1 0 14.10.24 18.10.24
1 SO14

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 4 1 0 21.10.24 25.10.24
1 SO14

9751 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 3 1 1 14.10.24 18.10.24
1 SO14

9784 RIGOLY 2 1 1 14.10.24 18.10.24
1 SO14

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 21.10.24 25.10.24
1 SO14

9 10 11

2024

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Ostatní práce TE 0

Úpr podloží a zákl spáry

Silnoproud vodiče

Silnoproud komplet vnitř

Obsypy a zásypy potrubí

Rigoly

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

16

20

23

27

SO15

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 16.9.24 20.9.24
1 SO15

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 0 16.9.24 20.9.24
1 SO15

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ1 1 0 23.9.24 27.9.24
1 SO15

8657 SILNOPROUD KOMPLET VNITŘ 4 1 0 23.9.24 27.9.24
1 SO15

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 23.9.24 27.9.24
1 SO15

9

2024

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Ostatní práce TE 0

Obezdívky zařiz předmětů

Silnoproud komplet vnitř

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

SO16.1

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 2 18.11.24 22.11.24
1 SO16.1

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT4 3 0 18.11.24 6.12.24
1 SO16.1

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 1 3 18.11.24 22.11.24
1 SO16.1

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 3 18.11.24 22.11.24
1 SO16.1

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 3 1 18.11.24 6.12.24
1 SO16.1

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 0 9.12.24 13.12.24
1 SO16.1

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 0 16.12.24 20.12.24
1 SO16.1

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 2 0 16.12.24 27.12.24
1 SO16.1

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO16.1

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO16.1

11 12

2024

1

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Ostatní práce TE 0

Podklad lež kanalizace

Domovní šachtice ZTI

Ostatní práce TE 3

Ostatní práce TE 6

Výstupní kontrola
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21.6.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

SO16.2

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 25.11.24 29.11.24
1 SO16.2

501 PAŽENÍ 4 1 0 25.11.24 29.11.24
1 SO16.2

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 25.11.24 29.11.24
1 SO16.2

900 OSTATNÍ PRÁCE TE 0 2 1 1 25.11.24 29.11.24
1 SO16.2

1454 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 1 0 2.12.24 6.12.24
1 SO16.2

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 0 9.12.24 13.12.24
1 SO16.2

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 2 1 2 9.12.24 13.12.24
1 SO16.2

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY4 1 0 16.12.24 20.12.24
1 SO16.2

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY2 2 0 16.12.24 27.12.24
1 SO16.2

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 2 1 2 16.12.24 20.12.24
1 SO16.2

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 2 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO16.2

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 30.12.24 3.1.25
1 SO16.2

11 12

2024

1

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Pažení

Násypy a skládky

Ostatní práce TE 0

Podklad lež kanalizace

Domovní šachtice ZTI

Ostatní práce TE 3

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Ostatní práce TE 6

Ostatní práce povrchy

Výstupní kontrola



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 72 CC-CZ: 12121
Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

326 227 041,83CZK

202211-01
STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

Vyplň údaj

269 609 125,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
56 617 916,3521,00% 269 609 125,48

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202211-01

Stavba:

Místo: Jihlava Datum:

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

7 683 293,96 9 296 785,69

5 128 382,774 238 332,87

2 966 338,862 451 519,72

2 818 836,012 329 616,54

193 114,15159 598,47

2 296 050,671 897 562,54

14 716 464,0812 162 367,01
2 444 956,96 2 958 397,92

633 199,26523 305,17
1 769 391,241 462 306,81
4 324 320,003 573 818,18

1 189 347,53 1 439 110,51
407 134,60 492 632,87

120 556,7399 633,66

307 500,94 372 076,14

54 388,02 65 809,50

364 764,75301 458,47
878 796,54726 278,13
59 202,4248 927,62
80 798,8866 775,93

280 030,62 338 837,05

48 073,4939 730,16

1 160 560,43959 140,85

856 696,82708 013,90

303 863,61251 126,95

25 433 492,1521 019 415,00

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

PopisKód

Studentské koleje VŠPJSO 01

Stavební částSO 01_STA

Zdravotně technické instalaceSO 01_ZTI

SO 01_VZT Vzduchotechnika a chlazení

VytápěníSO 01_ÚT

Vnitřní plynovod
SO 
01_PLYN

Elektro silnoproudSO 01_SIL

Elektro slaboproudSO 01_SLA

Požání signalizace, evakuační rozhlas
SO 
01_EPS_E
RO

25. 11. 2022

A32 spol. s r. o.
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

271 463 190,75224 349 744,42

214 048 111,74176 899 265,90

8 592 515,17 10 396 943,36

8 759 207,197 239 014,21

15 251 864,4312 604 846,64

307 555,86254 178,40

269 609 125,48 326 227 041,83

FotovoltaikaSO 01_FOT

Dálkový přenos
SO 
01_PCO
SO 
01_MaR

Měření a regulace

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy
SO 03 Sadové úpravy
SO 04 Automatický závlahový systém
SO 05 Areálová kanalizace dešťová

Retenční nádržSO 06
Areálová kanalizace splaškováSO 07
NTL plynovodSO 08

SO 08.1 NTL plynovod areálový

Přeložka NTL plynovoduSO 08.2

SO 09 Přípojka STL plynovodu a přeložka STL plynovodu

Úprava přípojek kanalizace a vodovoduSO 10
Areálové osvětlení a vedení NNSO 11

SO 16.1 Kanalizace

SO 16.2 Plynovod

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO 12 Přípojka slaboproudu
SO 13 Přeložení veřejného osvětlení

SO 14 Přeložení stávajících kabelů silnoproudu EGD, a.s.

SO 15 Přeložky areálových rozvodů silnoproudu

SO 16
Provizorní přepojení stávajícího objektu VŠPJ po 
dobu výstavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 899 265,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 176 899 265,90 21,00% 37 148 845,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 214 048 111,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_STA - Stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 176 899 265,90

HSV - Práce a dodávky HSV 88 246 910,11

    1 - Zemní práce 3 369 500,25

    2 - Zakládání 10 565 413,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 344 614,25

    4 - Vodorovné konstrukce 20 347 880,44

    5 - Komunikace pozemní 210 502,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 651 460,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 821 243,24

    997 - Přesun sutě 9 102,51

    998 - Přesun hmot 927 192,79

PSV - Práce a dodávky PSV 87 378 301,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 921 490,41

    712 - Povlakové krytiny 3 488 284,15

    713 - Izolace tepelné 3 480 846,76

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 667 277,30

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 348 943,88

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 253 796,42

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 9 221,34

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 551 764,12

    727 - Požární ochrana 192 809,83

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 573 810,43

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 45 946,38

    762 - Konstrukce tesařské 299 015,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 089 954,33

    764 - Konstrukce klempířské 320 333,09

    766 - Konstrukce truhlářské 20 396 005,89

    767 - Konstrukce zámečnické 33 570 080,10

    771 - Podlahy z dlaždic 2 327 231,62

    776 - Podlahy povlakové 3 513 112,53

    777 - Podlahy lité 507 181,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 203 445,98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 580 511,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 762 987,94

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 274 251,03

M - Práce a dodávky M 1 274 053,82
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    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 110 907,57

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 163 146,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 176 899 265,90

D HSV Práce a dodávky HSV 88 246 910,11

D 1 Zemní práce 3 369 500,25

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 30,000 53,09 1 592,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201
VV 30 "předpoklad 30,000
VV Součet 30,000

2 K 131251107
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně

m3 5 754,194 68,58 394 610,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251107
VV výkres Základy, Řezy

VV

893,55*(3,7-0,1) "výkop pro 1.PP z úrovně ÚT -0,1m na 
úroveň PB -3,7m, mezi osami A-Y včetně schodišťových 
šachet, vestibulu

3 216,780

VV
(239,24+1,02*5)*(1,02*(3,7-0,1)+3,6*3,6/2)-3,67*2,94*2 
"výkop podél 1.PP se svahováním

2 458,960

VV

(2,56*3,71)*(4,65-
3,7)+(2,56*2+3,71*2)*(0,78*0,95+0,95*0,95/2) "výtahová 
šachta

23,974

VV
((128,5-24,69*(1,02+3,6))*(0,63-0,1))*2 "jižní a východní roh 
budovy deska

15,298

VV
 ((27,05-1,02*2-3,6*2)*1*(1,2-0,1))*2 "jižní a východní roh 
budovy pasy

39,182

VV Součet 5 754,194

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 617,649 51,99 136 082,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV
2617,649 "přemísťování zeminy na staveništi pro zpětný 
zásyp

2 617,649

VV Součet 2 617,649

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3 136,545 199,10 624 477,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 5754,194-2617,649 "výkop - zásyp 3 136,545
VV Součet 3 136,545

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 47 048,175 16,59 780 596,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: do 25km

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 2 617,649 30,97 81 070,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
VV 2617,649 "zemina pro zpětný zásyp 2 617,649
VV Součet 2 617,649

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 5 332,127 199,10 1 061 611,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1,7t/m3

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 136,545 16,59 52 039,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 5754,194-2617,649 "výkop - zásyp 3 136,545
VV Součet 3 136,545

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2 617,649 90,70 237 420,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

SO 01_STA - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV výkres Základy, Řezy

VV
(239,24+1,02*5)*(1,02*(3,7-0,1)+3,6*3,6/2)-3,67*2,94*2 
"svahování podél 1.PP 

2 458,960

VV

(2,56*3,71)*(4,65-
3,7)+(2,56*2+3,71*2)*(0,78*0,95+0,95*0,95/2) "podél 
výtahové šachty

23,974

VV
 "mezi základovými konstrukcemi  (schodiště 1.PP, SV a SZ 
roh, ztužující stěny a pásy pod vstupy do vestibulu)

VV

3,676*1,05*(3,7-0,63)*2+8,96*1,55*(3,7-
0,6)*2+11,09*2,96*3,6-(2,65*0,69*3,12*2)-1,2*1,68*0,1*2-
1,4*0,6*0,4*2-1,38*0,94*3,12-(2,33+2,2+2,3)*1,9

198,471

VV

10,35*3,52*3,6-3,52*0,9*0,1*2-3,22*0,3*0,4*2-
3,52*0,69*2,67*2-1,88*1,2*0,1*2-1,59*0,94*2,67-
(2*2+2,2)*1,67

101,983

VV
(-1,86*25,71-1,12*1*3,6*2-3,6*3,6/2*1*2)*2 "JV a JZ roh, 
úroveň -0,63m

-137,689

VV
-0,7*0,7*0,8*10-(10,22+23,64+6,19+10,22)*0,6*0,8 "odpočet 
základových konstrukcí 1.NP (pasy, patky S a J fasády)

-28,050

VV Součet 2 617,649

D 2 Zakládání 10 565 413,13

10 K 226113213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 
1050 mm hl přes 5 m hornina III

m 560,000 2 101,58 1 176 885,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/226113213
VV piloty 900mm, odhad délky 8m
VV 1.PP
VV 8*26 "osy A-L 208,000
VV 8*14 "osy L-P včetně 112,000
VV 8*16 "osy P-Y 128,000
VV Mezisoučet 448,000
VV 1.NP
VV 8*7 "osy A-F 56,000
VV 8*7 "osy T-Y 56,000
VV Mezisoučet 112,000
VV Součet 560,000

11 K 231112113
Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 
do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového

m 560,000 342,89 192 018,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/231112113
VV piloty 900mm, odhad délky 8m
VV 1.PP
VV 8*26 "osy A-L 208,000
VV 8*14 "osy L-P včetně 112,000
VV 8*16 "osy P-Y 128,000
VV Mezisoučet 448,000
VV 1.NP
VV 8*7 "osy A-F 56,000
VV 8*7 "osy T-Y 56,000
VV Mezisoučet 112,000
VV Součet 560,000

12 M 58932936.1 beton C 25/30 XC2 XA1 kamenivo frakce 0/16 m3 391,883 4 496,28 1 762 014,25

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ztratné 10%
VV piloty 900mm, odhad délky 8m
VV 1.PP
VV 8*PI*0,45*0,45*26 "osy A-L 132,324
VV 8*PI*0,45*0,45*14 "osy L-P včetně 71,251
VV 8*PI*0,45*0,45*16 "osy P-Y 81,430
VV Mezisoučet 285,005
VV 1.NP
VV 8*PI*0,45*0,45*7 "osy A-F 35,626
VV 8*PI*0,45*0,45*7 "osy T-Y 35,626
VV Mezisoučet 71,252
VV Součet 356,257
VV 356,257*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 391,883
VV Součet 391,883

13 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 16,032 31 048,09 497 762,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/231611114

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odhad 45kg/m3
VV piloty 900mm, odhad délky 8m
VV 1.PP
VV 8*PI*0,45*0,45*26 "osy A-L 132,324
VV 8*PI*0,45*0,45*14 "osy L-P včetně 71,251
VV 8*PI*0,45*0,45*16 "osy P-Y 81,430
VV Mezisoučet 285,005
VV 1.NP
VV 8*PI*0,45*0,45*7 "osy A-F 35,626
VV 8*PI*0,45*0,45*7 "osy T-Y 35,626
VV Mezisoučet 71,252
VV Součet 356,257
VV 356,257*0,045 "Přepočtené koeficientem množství 16,032
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 16,032

14 K 272313511 Základové klenby z betonu tř. C 12/15 m3 12,527 5 010,28 62 763,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/272313511
VV "P12"     35,04*(0,24+0,475)/2 12,527
VV Součet 12,527

15 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 115,237 5 479,99 631 497,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321511
VV výkres Základy, Řezy
VV podkladní beton, skladba F01, F02, F03, tl. 100mm

VV
((3,71+0,3)*(2,56+0,3))*0,1 "výtahová šachta, úroveň S.H. -
4,650m

1,147

VV (740,28-3,71*2,56)*0,1 "deska 1.PP, úroveň S.H. -3,700m 73,078

VV 32,77*0,1*2 "schodiště v severní části, úroveň S.H. -3,600m 6,554

VV 162,84*0,1*2 "desky 1.NP, JV a JZ roh, úroveň S.H. -0,630m 32,568

VV
3,676*1,35*0,1*2 "desky 1.NP, SV a SZ roh, úroveň S.H. -
0,630m

0,993

VV
(2,12+2,8*0,38+2,87*0,38+2,65*0,58+2,8*0,58+2,65*0,58)*0,1 
"pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,630m až -0,530m

0,897

VV Součet 115,237

16 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 396,079 5 943,09 2 353 933,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273322511

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: XC3, XD1, XF2
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F01, F02, F03
VV 3,71*2,56*0,4 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m 3,799
VV (667,42-2,65*1,6)*0,4 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m 265,272
VV  24,38*0,3*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m 14,628
VV 9,5*0,3*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m 5,700

VV
154,63*0,3*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m

92,778

VV
(22,62+23,72)*0,3 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m

13,902

VV Součet 396,079

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 180,436 646,87 116 718,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV (3,71*2+2,56*2)*0,4 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m 5,016
VV (243,65+2,65*2+1,6*2)*0,4 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m 100,860
VV 29,68*0,3*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m 17,808
VV 13,65*0,3*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m 8,190

VV
54,801*0,3*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m

32,881

VV
(26,31+25,96)*0,3 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m

15,681

VV Součet 180,436

18 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 180,436 102,91 18 569,07
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV (3,71*2+2,56*2)*0,4 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m 5,016
VV (243,65+2,65*2+1,6*2)*0,4 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m 100,860
VV 29,68*0,3*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m 17,808
VV 13,65*0,3*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m 8,190

VV
54,801*0,3*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m

32,881

VV
(26,31+25,96)*0,3 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m

15,681

VV Součet 180,436

19 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 47,529 36 018,72 1 711 933,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273361821

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odhad 120kg/m3
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV 3,71*2,56*0,4 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m 3,799
VV (667,42-2,65*1,6)*0,4 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m 265,272
VV  24,38*0,3*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m 14,628
VV 9,5*0,3*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m 5,700

VV
154,63*0,3*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m

92,778

VV
(22,62+23,72)*0,3 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m

13,902

VV Součet 396,079
VV 396,079*0,12 "Přepočtené koeficientem množství 47,529
VV Součet 47,529

20 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 11,524 36 018,72 415 079,73
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021
VV výkres Základy, Řezy
VV podkladní beton, skladba F01, F02, F03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV KARI 8/100/100, 10kg/m2 včetně ztratného

VV
((3,71+0,3)*(2,56+0,3))*0,010 "výtahová šachta, úroveň S.H. -
4,650m

0,115

VV (740,28-3,71*2,56)*0,010 "deska 1.PP, úroveň S.H. -3,700m 7,308

VV
32,77*0,010*2 "schodiště v severní části, úroveň S.H. -
3,600m

0,655

VV
162,84*0,010*2 "desky 1.NP, JV a JZ roh, úroveň S.H. -
0,630m

3,257

VV
3,676*1,35*0,010*2 "desky 1.NP, SV a SZ roh, úroveň S.H. -
0,630m

0,099

VV
(2,12+2,8*0,38+2,87*0,38+2,65*0,58+2,8*0,58+2,65*0,58)*0,0
10 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,630m až -0,530m

0,090

VV Součet 11,524

21 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 97,886 4 803,72 470 217,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313811
VV výkres Základy, půdorys 1.NP, řezy A,B,C

VV
(4,876+1,05*2)*0,6*3,07*2 "základový pás SV a SZ roh, 
úroveň -3,600m až -0,530m

25,700

VV "základový pás JV a JZ roh, úroveň -3,600m až -0,530m

VV

(1,12*2)*1*3,07*2+(3,839+1+15,04)*1*0,67*2+(3,839+14,52)*
0,67*0,67/2*2+(0,5*1*1,15+0,5*1*1,63+0,5*1*2,11+0,5*1*2,59
)*2

56,113

VV

(2,89+2,8+2,87)*(1*0,67+0,57*0,57/2)+(2,65*2)*(1*0,67+0,57*
0,57/2)+6,09*0,67+2,8*0,57*0,57/2 "zákl. pás pod zádveřím 
1.NP, úroveň -1,200m až -0,530m

16,073

VV Součet 97,886

22 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 24,130 4 803,72 115 913,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321511
VV výkres půdorys 1.NP, řezy A,B,C

VV
(10,22+23,64+6,19+10,22)*0,6*0,8 "základový pás podél 
venkovní chodby sever, 1.NP

24,130

VV Součet 24,130

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 328,898 646,87 212 753,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
VV výkres Základy, půdorys 1.NP, řezy A,B,C

VV
(4,876+1,05*2)*2*3,07*2 "základový pás SV a SZ roh, úroveň -
3,600m až -0,530m

85,665

VV "základový pás JV a JZ roh, úroveň -3,600m až -0,530m

VV
(1,12*2)*2*3,07*2+(3,839+1+15,04)*2*0,67*2+(3,839+14,52)*
0,95*2+(0,5*2*1,15+0,5*2*1,63+0,5*2*2,11+0,5*2*2,59)*2

130,625

VV

(2,89+2,8+2,87)*(0,67+0,8)+(2,65*2+2,8)*(0,67+0,8)+(3,2+1,2
7*2)*0,67 "zákl. pás pod zádveřím 1.NP, úroveň -1,200m až -
0,530m

28,336

VV
(10,22+23,64+6,19+10,22)*0,8*2+0,6*0,8*8 "základový pás 
podél venkovní chodby sever, 1.NP

84,272

VV Součet 328,898

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 328,898 102,91 33 847,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122
VV výkres Základy, půdorys 1.NP, řezy A,B,C

VV
(4,876+1,05*2)*2*3,07*2 "základový pás SV a SZ roh, úroveň -
3,600m až -0,530m

85,665

VV "základový pás JV a JZ roh, úroveň -3,600m až -0,530m

VV
(1,12*2)*2*3,07*2+(3,839+1+15,04)*2*0,67*2+(3,839+14,52)*
0,95*2+(0,5*2*1,15+0,5*2*1,63+0,5*2*2,11+0,5*2*2,59)*2

130,625

VV

(2,89+2,8+2,87)*(0,67+0,8)+(2,65*2+2,8)*(0,67+0,8)+(3,2+1,2
7*2)*0,67 "zákl. pás pod zádveřím 1.NP, úroveň -1,200m až -
0,530m

28,336

VV
(10,22+23,64+6,19+10,22)*0,8*2+0,6*0,8*8 "základový pás 
podél venkovní chodby sever, 1.NP

84,272

VV Součet 328,898

25 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,413 36 018,72 86 913,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odhad 100kg/m3

26 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 7,840 4 803,72 37 661,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275321511
VV výkres půdorys 1.NP, řez B-B
VV 0,7*0,7*0,8*20 "terasa, jižní fasáda 7,840
VV Součet 7,840

27 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 44,800 646,87 28 979,62
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121
VV výkres půdorys 1.NP, řez B-B
VV 0,7*4*0,8*20 "terasa, jižní fasáda 44,800
VV Součet 44,800

28 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 44,800 102,91 4 610,47
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122
VV výkres půdorys 1.NP, řez B-B
VV 0,7*4*0,8*20 "terasa, jižní fasáda 44,800
VV Součet 44,800
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29 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 1,176 36 018,72 42 358,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275361821

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odhad 150kg/m3

30 K 279113151
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 212,726 2 427,40 516 371,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113151

VV
0,53*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)

48,413

VV
0,53*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)

49,084

VV 0,53*(2,80+28,05+27,735) 31,050
VV 0,73*(27,041+27,049) 39,486
VV 0,665*+(3,595*2+11,27+8,96)*2 36,469
VV 0,80*10,28 8,224
VV Součet 212,726

31 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 2,127 36 018,72 76 611,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821
VV 212,726*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,127
VV Součet 2,127

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 344 614,25
32 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 1 476,025 5 174,93 7 638 328,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311321611
VV 1PP

VV

"obvod"     
2,86*0,30*(18,00+27,40*2+32,36+3,51*2+1,523*2+1,96+14,3
8)

112,884

VV
2,86*0,30*(23,47+2,25+19,78+7,965++7,95+49,47+19,78+3,7
15*2+1,925*2)

121,789

VV "vnitřní"      2,86*0,30*(1,81*2+0,93) 3,904

VV
2,86*0,25*(26,90+3,449+7,699*2+3,906*2+4,32*2+7,70*2+16,
71+3,449)

69,897

VV "výtah"     3,03*0,20*(2,00*2+2,65*2)-0,20*(1,12*2,00) 5,188
VV Mezisoučet 313,662
VV 1NP

VV

"obvod"     
2,87*0,25*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+
12,45)-0,25*(0,90*2,10*22)

67,625

VV
2,87*0,25*(47,166+1,85*2+30,627)-0,25*(2,925*2,50*19-
4,15*2,50)

26,331

VV "vnitřní"     2,87*0,25*(2,127+5,30*10+10,30*10) 113,456

VV
"výtah"     3,07*0,20*(2,00+2,65*2)-
0,20*1,12*2,00+3,07*0,25*2,00-0,25*1,12*2,00

5,009

VV "schodišťová"     2,87*(1,80*2+1,56*2)*2 38,573
VV Mezisoučet 250,994
VV 2NP

VV

"obvod"     
2,77*0,25*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+
12,45)-0,25*(0,90*2,10*22)

64,907

VV
2,77*0,25*(47,166+1,85*2+30,627)-0,25*(2,925*2,50*19-
4,15*2,50)

24,293

VV "vnitřní"     2,77*0,25*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10) 109,434

VV
"výtah"     2,97*0,20*(2,00+2,65*2)-
0,20*1,12*2,00+2,77*0,25*4,30

6,866

VV "schodišťová"     2,77*(1,80*2+1,56*2)*2 37,229
VV Mezisoučet 242,729
VV 3NP

VV

"obvod"     
2,77*0,25*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+
12,45)-0,25*(0,90*2,10*22)

64,907

VV
2,77*0,25*(47,166+1,85*2+30,627)-0,25*(2,925*2,50*19-
4,15*2,50)

24,293

VV "vnitřní"     2,77*0,25*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10) 109,434

VV
"výtah"     2,97*0,20*(2,00+2,65*2)-
0,20*1,12*2,00+2,77*0,25*4,30

6,866

VV "schodišťová"     2,77*0,25*(1,80*2+1,56*2)*2 9,307
VV Mezisoučet 214,807
VV 4NP

VV

"obvod"     
2,77*0,25*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+
12,45)-0,25*(0,90*2,10*22)

64,907

VV
2,77*0,25*(47,166+1,85*2+30,627)-0,25*(2,925*2,50*19-
4,15*2,50)

24,293

VV "vnitřní"     2,77*0,25*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10) 109,434

VV
"výtah"     2,97*0,20*(2,00+2,65*2)-
0,20*1,12*2,00+2,77*0,25*4,30

6,866

VV "schodišťová"     2,77*0,25*(1,80*2+1,56*2)*2 9,307
VV Mezisoučet 214,807
VV 5NP
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VV

"obvod"     
2,77*0,25*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+
12,45)-0,25*(0,90*2,10*22)

64,907

VV
2,77*0,25*(47,166+1,85*2+30,627)-0,25*(2,925*2,50*19-
4,15*2,50)

24,293

VV "vnitřní"     2,77*0,25*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10) 109,434

VV
"výtah"     2,97*0,20*(2,00+2,65*2)-
0,20*1,12*2,00+2,77*0,25*4,30

6,866

VV "schodišťová"     2,77*0,25*(1,80*2+1,56*2)*2 9,307
VV Mezisoučet 214,807
VV "střecha"     2,72*0,25*(6,40*2+3,60*2+2,358*2+5,45*2) 24,219
VV Součet 1 476,025

33 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 11 032,948 646,87 7 136 844,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351121
VV 1PP

VV
"obvod"     
2,86*2*(18,00+27,40*2+32,36+3,51*2+1,523*2+1,96+14,38)

752,558

VV
2,86*2*(23,47+2,25+19,78+7,965+7,95+49,47+19,78+3,715*2
+1,925*2)

811,925

VV "vnitřní"      2,86*2*(1,81*2+0,93) 26,026

VV
2,86*2*(26,90+3,449+7,699*2+3,906*2+4,32*2+7,70*2+16,71
+3,449)

559,176

VV Mezisoučet 2 149,685
VV 1NP

VV

"obvod"     
2,87*2*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,
45)-2*(0,90*2,10*22)

541,002

VV 2,87*2*(47,166+1,85*2+30,627)-2*(2,925*2,50*19-4,15*2,50) 210,645

VV "vnitřní"     2,87*2*(2,127+5,30*10+10,30*10) 907,649

VV
"výtah"     3,07*2*(2,00+2,65*2)-2*1,12*2,00+3,07*2*2,00-
2*1,12*2,00

48,142

VV "schodišťová"     2,87*2*(1,80*2+1,56*2)*2 77,146
VV 2NP

VV

"obvod"     
2,77*2*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,
45)-2*(0,90*2,10*22)

519,254

VV 2,77*2*(47,166+1,85*2+30,627)-2*(2,925*2,50*19-4,15*2,50) 194,346

VV "vnitřní"     2,77*2*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10) 875,470
VV "výtah"     2,97*2*(2,00+2,65*2)-2*1,12*2,00+2,77*2*4,30 62,704
VV "schodišťová"     2,77*2*(1,80*2+1,56*2)*2 74,458
VV 3NP

VV

"obvod"     
2,77*2*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,
45)-2*(0,90*2,10*22)

519,254

VV 2,77*2*(47,166+1,85*2+30,627)-2*(2,925*2,50*19-4,15*2,50) 194,346

VV "vnitřní"     2,77*2*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10) 875,470
VV "výtah"     2,97*2*(2,00+2,65*2)-2*1,12*2,00+2,77*2*4,30 62,704
VV "schodišťová"     2,77*2*(1,80*2+1,56*2)*2 74,458
VV 4NP

VV

"obvod"     
2,77*2*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,
45)-2*(0,90*2,10*22)

519,254

VV 2,77*2*(47,166+1,85*2+30,627)-2*(2,925*2,50*19-4,15*2,50) 194,346

VV "vnitřní"     2,77*2*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10) 875,470
VV "výtah"     2,97*2*(2,00+2,65*2)-2*1,12*2,00+2,77*2*4,30 62,704
VV "schodišťová"     2,77*2*(1,80*2+1,56*2)*2 74,458
VV 5NP

VV

"obvod"     
2,77*2*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,
45)-2*(0,90*2,10*22)

519,254

VV 2,77*2*(47,166+1,85*2+30,627)-2*(2,925*2,50*19-4,15*2,50) 194,346

VV "vnitřní"     2,77*2*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10) 875,470
VV "výtah"     2,97*2*(2,00+2,65*2)-2*1,12*2,00+2,77*2*4,30 62,704
VV "schodišťová"     2,77*2*(1,80*2+1,56*2)*2 74,458
VV "střecha"     2,72*2*(6,40*2+3,60*2+2,358*2+5,45*2) 193,751
VV Součet 11 032,948

34 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 11 032,948 102,91 1 135 425,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351122

35 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 96,320 764,48 73 634,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351311
VV 1PP
VV "výtah"     3,00*(2,00*2+2,65*2-1,12*2,00) 21,180
VV 1NP
VV "výtah"     2,97*(2,00+2,65*2-1,12*2,00) 15,028
VV 2NP
VV "výtah"     2,97*(2,00+2,65*2-1,12*2,00) 15,028
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VV 3NP
VV "výtah"     2,97*(2,00+2,65*2-1,12*2,00) 15,028
VV 4NP
VV "výtah"     2,97*(2,00+2,65*2-1,12*2,00) 15,028
VV 5NP
VV "výtah"     2,97*(2,00+2,65*2-1,12*2,00) 15,028
VV Součet 96,320

36 K 311351312
Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 96,320 102,91 9 912,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351312

37 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 177,008 36 018,72 6 375 601,64
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821
VV "1PP"     312,71*0,12 37,525
VV "1NP"     250,994*0,12 30,119
VV "2NP"     242,729*0,12 29,127
VV "3NP"     214,807*0,12 25,777
VV "4NP"     214,807*0,12 25,777
VV "5NP"     214,807*0,12 25,777
VV "střecha"     24,219*0,12 2,906
VV Součet 177,008

38 K 3271R01
Opěrná stěna tl. 220 mm se štěrbinovým 
odvodňovacím žlabem a severní venkovní schodiště 
ozn. 112.3

kus 1,000 409 653,13 409 653,13

P

 Poznámka k položce:
 Beton C 30/37 XC4 XF4 XA1 krytí 40mm

 Svislá výztuž R10 po 150mm, vodorovná též.
 Výztuž desek při horním i spodním povrchu.

 

Třída pohledovosti PB2 (severní venkovní schodiště PB3).
VV 1 "severovýchod, u parkovacích stání 1,000

39 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 13,788 5 057,32 69 730,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/330321610
VV 1PP
VV 2,86*(0,30*1,00*3+3,14*0,15*0,15*4+3,14*0,175*0,175*2) 3,932
VV 1NP
VV 2,87*3,14*0,15*0,15*10 2,028
VV 2NP
VV 2,77*3,14*0,15*0,15*10 1,957
VV 3NP
VV 2,77*3,14*0,15*0,15*10 1,957
VV 4NP
VV 2,77*3,14*0,15*0,15*10 1,957
VV 5NP
VV 2,77*3,14*0,15*0,15*10 1,957
VV Součet 13,788

40 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2

m2 22,308 705,67 15 742,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331351125
VV 1PP
VV 2,86*(0,30*2+2*1,00)*3 22,308
VV Součet 22,308

41 K 331351126
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2

m2 22,308 102,91 2 295,77

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331351126

42 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 2,481 36 018,72 89 362,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331361821
VV 1PP

VV
2,86*(0,30*1,00*3+3,14*0,15*0,15*4+3,14*0,175*0,175*2)*0,1
8

0,708

VV 1NP
VV 2,87*3,14*0,15*0,15*10*0,18 0,365
VV 2NP
VV 2,77*3,14*0,15*0,15*10*0,18 0,352
VV 3NP
VV 2,77*3,14*0,15*0,15*10*0,18 0,352
VV 4NP
VV 2,77*3,14*0,15*0,15*10*0,18 0,352
VV 5NP
VV 2,77*3,14*0,15*0,15*10*0,18 0,352
VV Součet 2,481

43 K 332351115
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 
do 0,40 m

m2 148,475 705,67 104 774,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/332351115
VV "1PP"     2,86*(0,942*4+1,1*2) 17,068
VV 1NP
VV 2,87*2*3,14*0,15*10 27,035
VV 2NP
VV 2,77*2*3,14*0,15*10 26,093
VV 3NP
VV 2,77*2*3,14*0,15*10 26,093
VV 4NP
VV 2,77*2*3,14*0,15*10 26,093
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VV 5NP
VV 2,77*2*3,14*0,15*10 26,093
VV Součet 148,475

44 K 332351116
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 
0,25 do 0,40 m

m2 148,475 102,91 15 279,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/332351116

45 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 600,386 998,63 599 562,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244111
VV 1NP
VV "šachty vnitřní"     2,87*(0,65+2,824)*10 99,704
VV "stoupačky"     2,87*(0,275*4+0,15*2) 4,018
VV 2NP
VV "šachty vnitřní"     2,77*(0,65*10+2,824*9+2,95) 96,579
VV "stoupačky"     2,77*(0,275*4+0,15*2) 3,878
VV 3NP
VV "šachty vnitřní"     2,77*(0,65*10+2,824*9+2,95) 96,579
VV "stoupačky"     2,77*(0,275*4+0,15*2) 3,878
VV 4NP
VV "šachty vnitřní"     2,77*(0,65*10+2,824*9+2,95) 96,579
VV "stoupačky"     2,77*(0,275*4+0,15*2) 3,878
VV 5NP
VV "šachty vnitřní"     2,77*(0,65*10+2,824*9+2,95) 96,579
VV "stoupačky"     2,77*(0,275*4+0,15*2) 3,878
VV střecha
VV "šachty"     2,72*(0,65*10+2,824*9+2,95) 94,836
VV Součet 600,386

46 K 342244301
Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu 
M10 tloušťky 115 mm

m2 58,786 1 131,71 66 528,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244301
VV 1.NP

VV "stoupačky"     2,87*(0,624+0,845+0,375*2+0,50+0,65+0,845) 12,094

VV 2.NP

VV "stoupačky"     2,77*(0,624+0,845+0,375*2+0,50+0,65+0,845) 11,673

VV 3.NP

VV "stoupačky"     2,77*(0,624+0,845+0,375*2+0,50+0,65+0,845) 11,673

VV 4.NP

VV "stoupačky"     2,77*(0,624+0,845+0,375*2+0,50+0,65+0,845) 11,673

VV 5.NP

VV "stoupačky"     2,77*(0,624+0,845+0,375*2+0,50+0,65+0,845) 11,673

VV Součet 58,786

47 K 342273111
Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického 
betonu tl 115 mm

m2 156,058 1 131,71 176 612,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342273111
VV 1PP
VV "k SDK"     2,86*(3,713+3,08) 19,428

VV
"volně"     
2,86*(1,998+2,225+3,467+1,50+5,96+2,05+1,82+7,70)

76,419

VV 2,86*(4,663+3,65+1,323+2,25+1,315+1,20+3,713+0,25*2) 53,236
VV 1NP
VV "příčka"     2,87*0,25*2 1,435
VV 2NP
VV "příčka"     2,77*0,25*2 1,385
VV 3NP
VV "příčka"     2,77*0,25*2 1,385
VV 4NP
VV "příčka"     2,77*0,25*2 1,385
VV 5NP
VV "příčka"     2,77*0,25*2 1,385
VV Součet 156,058

49 K 3811.01

Montáž a dodávka fasádních perforovaných 
betonových panelů se skleněnými vlákny tl. 13mm, 
barva bílá, včetně hliníkových lišt, fasádních kotev a 
úchytek, spojovacího nerez materiálu, statického 
výpočtu, dílenské dokumentace ozn. OS02

m2 543,618 11 819,56 6 425 323,86

VV viz tabulka ostatních výrobků, severní fasáda s pavlačemi
VV 2,71*1,2*13 "ozn. OS02A.1 42,276
VV 2,71*1,2*11 "ozn. OS02A.2 35,772
VV 2,68*1,2*6 "ozn. OS02B 19,296
VV 2,95*1,2*40 "ozn. OS02C.1 141,600
VV 2,95*1,2*38 "ozn. OS02C.2 134,520
VV 2,55*1,2*18 "ozn. OS02D 55,080
VV 2,68*1,2*4 "ozn. OS02E 12,864
VV 2,825*1,2*12 "ozn. OS02F.1 40,680
VV 2,825*1,2*13 "ozn. OS02F.2 44,070
VV 2,425*1,2*6 "ozn. OS02G 17,460
VV Součet 543,618
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 20 347 880,44
50 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1 382,893 5 189,63 7 176 708,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321616
VV "1PP"     0,20*(662,872-1,60*2,65-2,64*4,095-0,40*2,80*10) 127,324

VV
"1NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10)

222,950

VV
"2NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+94,381+61,518)

254,130

VV
"3NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,90)

256,171

VV
"4NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,70)

252,674

VV
"5NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,70)

253,522

VV                  0,25*(1,60*2,65) 1,060
VV "střecha"     0,20*(2,64*4,095+0,40*2,80*10+26,65*2) 15,062
VV Součet 1 382,893

51 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 6 913,404 543,95 3 760 575,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011
VV "1PP"     (662,872-1,60*2,65-2,64*4,095-0,40*2,80*10) 636,621

VV
"1NP"     (1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10)

1 114,749

VV
"2NP"     (1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+94,381+61,518)

1 270,648

VV
"3NP"     (1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,90)

1 280,855

VV
"4NP"     (1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,70)

1 263,370

VV
"5NP"     (1019,67+74,97+46,36-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,70)

1 267,610

VV                  (1,60*2,65) 4,240
VV "střecha"     (2,64*4,095+0,40*2,80*10+26,65*2) 75,311
VV Součet 6 913,404

546 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 6 913,404 102,91 711 473,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
VV "1PP"     (662,872-1,60*2,65-2,64*4,095-0,40*2,80*10) 636,621

VV
"1NP"     (1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10)

1 114,749

VV
"2NP"     (1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+94,381+61,518)

1 270,648

VV
"3NP"     (1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,90)

1 280,855

VV
"4NP"     (1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,70)

1 263,370

VV
"5NP"     (1019,67+74,97+46,36-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,70)

1 267,610

VV                  (1,60*2,65) 4,240
VV "střecha"     (2,64*4,095+0,40*2,80*10+26,65*2) 75,311
VV Součet 6 913,404

52 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 6 913,404 51,45 355 700,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313

53 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 6 913,404 51,45 355 700,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314

576 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 1 778,100 367,53 653 510,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411359111

P
 Poznámka k položce:

třída pohledovosti betonu PB3

VV
strop ve středové části viz TZ 3.12.5 včetně schodišť, 
balkonů, pavlačí

VV
106,93+71,04+43,62+5,2+14,3*2+13,72*7+15,33 "1.NP, 
povrch U1+bez povrchu (včetně atria do 2.NP)

366,760

VV
88,85+70,78+43,12+13,84+13,72*7+15,33+13,84 "2.NP, 
povrch U1+ bez povrchu

341,800

VV
88,27+140,27+17,76+13,51*2+12,96*7+15,08 "3.NP, povrch 
U1 + bez povrchu

379,120

VV
88,72+139,2+14,18+11,92+11,44*7+13,27+11,92 "4.NP, 
povrch U1 + bez povrchu

359,290

VV
87,49+138,5+11,3+9,55+9,16*7+10,62+9,55 "5.NP, povrch 
U1 + bez povrchu

331,130

VV Součet 1 778,100

54 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 159,033 36 018,72 5 728 165,14
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821

VV
"1PP"     0,20*(662,872-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10)*0,115

14,642

VV
"1NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10)*0,115

25,639
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VV
"2NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+94,381+61,518)*0,115

29,225

VV
"3NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,90)*0,115

29,460

VV
"4NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-1,60*2,65-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,70)*0,115

29,058

VV
"5NP"     0,20*(1019,67+74,97+46,36-2,64*4,095-
0,40*2,80*10+(46,85+10,218+30,356)*1,70)*0,115

29,155

VV                  0,25*(1,60*2,65)*0,115 0,122
VV "střecha"     0,20*(2,64*4,095+0,40*2,80*10+26,65*2)*0,115 1,732
VV Součet 159,033

582 K 4289921R1
Ložisko elastomerové 100x200x20 mm zatížení do 400 
kN

kus 12,000 1 764,18 21 170,14

VV uložení trámu na ozub ke stěně
VV 2 "stropní deska 1.PP 2,000
VV 2 "stropní deska 1.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 2.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 3.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 4.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 5.NP 2,000
VV Součet 12,000

55 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 19,107 12 687,41 242 418,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321616
VV "1PP"     0,25*(2,64*3,95) 2,607
VV "1NP"     0,25*(2,64*5,00) 3,300
VV "2NP"     0,25*(2,64*5,00) 3,300
VV "3NP"     0,25*(2,64*5,00) 3,300
VV "4NP"     0,25*(2,64*5,00) 3,300
VV "5NP"     0,25*(2,64*5,00) 3,300
VV Součet 19,107

56 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 1,911 36 018,72 68 831,77

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430361821
VV 19,107*0,10 1,911
VV Součet 1,911

57 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 76,428 1 308,43 100 001,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351121
VV "1PP"     (2,64*3,95) 10,428
VV "1NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV "2NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV "3NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV "4NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV "5NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV Součet 76,428

58 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 76,428 102,91 7 865,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351122

59 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 44,379 1 528,96 67 853,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/433351131
VV "1PP"     2,64*2,86 7,550
VV "1NP"     2,64*2,87 7,577
VV "2NP"     2,64*2,77 7,313
VV "3NP"     2,64*2,77 7,313
VV "4NP"     2,64*2,77 7,313
VV "5NP"     2,64*2,77 7,313
VV Součet 44,379

60 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m

m2 44,379 102,91 4 567,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/433351132

61 K 433351138
Příplatek ke zřízení bednění schodnic křivočarých 
schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m

m2 76,428 661,57 50 562,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/433351138

62 K 433351139
Příplatek k odstranění bednění schodnic křivočarých 
schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m

m2 76,428 294,03 22 472,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/433351139

63 K 434313R01
Oplocení z žb tvaru L tl. 250mm, v. 1,8-2,0m, niky pro 
přípojky ozn. 112.1

kus 1,000 187 151,28 187 151,28

P

 Poznámka k položce:
 Beton C 30/37 XC4 XF4 XA1 krytí 40mm

 Svislá výztuž R10 po 150mm, vodorovná též.
 Výztuž desek při horním i spodním povrchu.

 

Třída pohledovosti PB2.
VV 1 "severovýchodní část fasády 1,000

64 K 434313R02
Schodiště v zahradě za budovou SO 01, 16,11 x 4,20 
m, s kamennými stupni, z jedné strany zábradlí, ozn. 
112.2

kus 1,000 833 151,64 833 151,64
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P

 Poznámka k položce:
 Beton C 30/37 XC4 XF4 XA1 krytí 40mm

 Svislá výztuž R10 po 150mm, vodorovná též.
 Výztuž desek při horním i spodním povrchu.

 

Třída pohledovosti PB2.
VV 1 "před jižním vstupem 1,000
VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 210 502,84

65 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 139,970 234,73 32 854,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111
VV "P14"     139,97 139,970
VV Součet 139,970

66 K 564771111.R1
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm 
plochy přes 100 m2 tl 250 mm

m2 139,970 392,95 55 001,89

VV "P14"     139,97 139,970
VV Součet 139,970

67 K 564801011.R1
Podklad z kameniva drobného drceného vel. 0-4mm 
plochy přes 100 m2 tl 30 mm

m2 114,660 68,11 7 809,74

VV "P15"     114,66 114,660
VV Součet 114,660

68 K 564751111.R2
Podklad ze štěrkodrti vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 
tl 150 mm

m2 114,660 235,77 27 033,72

VV "P15"     114,66 114,660
VV Součet 114,660

70 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 114,660 349,99 40 130,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112
VV "P15"     114,66 114,660
VV Součet 114,660

71 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 116,953 407,63 47 672,98
VV 114,66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 116,953
VV Součet 116,953

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 651 460,66
72 K 611131300 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený strojně m2 2 949,080 89,07 262 673,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131300
VV "1PP"     515,44 515,440
VV "1NP"     503,96 503,960
VV "2NP"     484,97 484,970
VV "3NP"     481,57 481,570
VV "4NP"     481,57 481,570
VV "5NP"     481,57 481,570
VV Součet 2 949,080

73 K 611131303
Vápenný postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášený strojně

m2 76,428 89,07 6 807,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131303
VV "1PP"     (2,64*3,95) 10,428
VV "1NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV "2NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV "3NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV "4NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV "5NP"     (2,64*5,00) 13,200
VV Součet 76,428

74 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 2 949,080 264,07 778 750,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611181001

75 K 611181005
Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových 
konstrukcí

m2 76,428 275,59 21 062,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611181005

76 K 612131300 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně m2 7 511,439 89,07 669 042,05
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131300
VV 1PP

VV
"obvod"     
2,86*(18,00+27,40*2+32,36+3,51*2+1,523*2+1,96+14,38)

376,279

VV
2,86*(23,47+2,25+19,78+7,965++7,95+49,47+19,78+3,715*2
+1,925*2)

405,963

VV "vnitřní"      2,86*(1,81*2+0,93)*2 26,026

VV
2,86*(26,90+3,449+7,699*2+3,906*2+4,32*2+7,70*2+16,71+3
,449)*2

559,176

VV "výtah"     3,86*2,00-1,12*2,00 5,480
VV "k SDK"     2,86*(3,713+3,08) 19,428

VV
"volně"     
2,86*(1,998+2,225+3,467+1,50+5,96+2,05+1,82+7,70)*2

152,838

VV Mezisoučet 1 545,190
VV 1NP

VV

"obvod"     
2,87*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,4
5)-(0,90*2,10*22)

270,501

VV 2,87*(47,166+1,85*2+30,627)-(2,925*2,50*19-4,15*2,50) 105,322
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VV "vnitřní"     2,87*(2,127+5,30*10+10,30*10)*2 907,649
VV "výtah"     3,07*2,06-1,12*2,00 4,084
VV Mezisoučet 1 287,556
VV 2NP

VV

"obvod"     
2,77*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,4
5)-(0,90*2,10*22)

259,627

VV 2,77*(47,166+1,85*2+30,627)-0,25*(2,925*2,50*19-4,15*2,50) 193,595

VV "vnitřní"     2,77*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10)*2 875,470
VV "výtah"     2,97*2,00-1,12*2,00 3,700
VV Mezisoučet 1 332,392
VV 3NP

VV

"obvod"     
2,77*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,4
5)-(0,90*2,10*22)

259,627

VV 2,77*(47,166+1,85*2+30,627)-(2,925*2,50*19+4,15*2,50) 76,423
VV "vnitřní"     2,77*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10) 437,735
VV "výtah"     2,97*2,00-1,12*2,00 3,700
VV Mezisoučet 777,485
VV 4NP

VV

"obvod"     
2,77*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,4
5)-(0,90*2,10*22)

259,627

VV 2,77*(47,166+1,85*2+30,627)-(2,925*2,50*19-4,15*2,50) 97,173
VV "vnitřní"     2,77*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10)*2 875,470
VV "výtah"     2,97*2,00-1,12*2,00 3,700
VV Mezisoučet 1 235,970
VV 5NP

VV

"obvod"     
2,77*(12,449+4,288+1,65+45,146+1,65*2+27,806+1,65+12,4
5)-(0,90*2,10*22)

259,627

VV 2,77*(47,166+1,85*2+30,627)-(2,925*2,50*19-4,15*2,50) 97,173
VV "vnitřní"     2,77*(2,127+5,30*9+5,20+10,30*10)*2 875,470
VV "výtah"     2,97*2,00-1,12*2,00 3,700
VV Mezisoučet 1 235,970
VV "střecha"     2,72*(6,40*2+3,60*2+2,358*2+5,45*2) 96,876
VV Součet 7 511,439

77 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 7 511,439 214,82 1 613 572,01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612181001

78 K 613131300
Vápenný postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený 
strojně

m2 170,783 106,88 18 253,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/613131300
VV 1PP
VV 2,86*(0,30*2+2*1,00)*3 22,308
VV 2,86*(0,942*4+1,1*2) 17,068
VV 1NP
VV 2,87*2*3,14*0,15*10 27,035
VV 2NP
VV 2,77*2*3,14*0,15*10 26,093
VV 3NP
VV 2,77*2*3,14*0,15*10 26,093
VV 4NP
VV 2,77*2*3,14*0,15*10 26,093
VV 5NP
VV 2,77*2*3,14*0,15*10 26,093
VV Součet 170,783

79 K 613181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních pilířů nebo sloupů m2 170,783 305,98 52 256,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/613181001

80 K 621131321 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně m2 779,778 56,59 44 124,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131321
VV 351,00+420,76 771,760
VV 1,285*1,56*4 8,018
VV Součet 779,778

81 K 621531002
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm 
vnějších podhledů

m2 779,778 385,62 300 697,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531002

82 K 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 3 019,238 49,15 148 382,11
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131321
VV (207,00+1,80*4)*15,345 3 286,899
VV 2,50*((6,90*2+4,50*2)*2+3,858*2+6,404*2) 165,310
VV (1,80*2+0,25*2)*12,00*4*2 393,600
VV odpočet otvorů
VV -(0,90*2,10*22+2,925*2,50*19+4,15*2,50)*2 -381,785
VV -(0,90*2,10*20+2,925*2,50*19+4,15*2,50)*3 -561,338
VV -(9,925+9,127+9,813+9,173+7,495+8,75)*3,03 -164,477
VV -2,05*(0,90+1,00*2) -5,945
VV ostění a nadpraží otvorů
VV ((0,90+2,10*2)*22+(2,925+2,50*2)*19+(4,15+2,50*2))*0,2*2 108,770
VV ((0,90+2,10*2)*20+(2,925+2,50*2)*19+(4,15+2,50*2))*0,2*3 157,035
VV ((9,925+9,127+9,813+9,173+7,495+8,75)+3,03*2*6)*0,2 18,129
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VV (2,05*2*3+(0,90+1,00*2))*0,2 3,040
VV Součet 3 019,238

83 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 1 151,155 54,49 62 726,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003
VV 12,00*4*4*2 384,000
VV (45,079+27,643+1,80+46,753+30,356+1,80)*5 767,155
VV Součet 1 151,155

84 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 1 208,713 73,56 88 914,31
VV 1151,155*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 208,713
VV Součet 1 208,713

599 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 3 019,238 55,12 166 415,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031
VV (207,00+1,80*4)*15,345 3 286,899
VV 2,50*((6,90*2+4,50*2)*2+3,858*2+6,404*2) 165,310
VV (1,80*2+0,25*2)*12,00*4*2 393,600
VV odpočet otvorů
VV -(0,90*2,10*22+2,925*2,50*19+4,15*2,50)*2 -381,785
VV -(0,90*2,10*20+2,925*2,50*19+4,15*2,50)*3 -561,338
VV -(9,925+9,127+9,813+9,173+7,495+8,75)*3,03 -164,477
VV -2,05*(0,90+1,00*2) -5,945
VV ostění a nadpraží otvorů
VV ((0,90+2,10*2)*22+(2,925+2,50*2)*19+(4,15+2,50*2))*0,2*2 108,770
VV ((0,90+2,10*2)*20+(2,925+2,50*2)*19+(4,15+2,50*2))*0,2*3 157,035
VV ((9,925+9,127+9,813+9,173+7,495+8,75)+3,03*2*6)*0,2 18,129
VV (2,05*2*3+(0,90+1,00*2))*0,2 3,040
VV Součet 3 019,238

85 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 2 338,664 1 100,27 2 573 169,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041
VV (207,00+1,80*4)*15,345 3 286,899
VV 2,50*((6,90*2+4,50*2)*2+3,858*2+6,404*2) 165,310
VV odpočet otvorů
VV -(0,90*2,10*22+2,925*2,50*19+4,15*2,50)*2 -381,785
VV -(0,90*2,10*20+2,925*2,50*19+4,15*2,50)*3 -561,338
VV -(9,925+9,127+9,813+9,173+7,495+8,75)*3,03 -164,477
VV -2,05*(0,90+1,00*2) -5,945
VV Součet 2 338,664

86 M 63141473
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,037 tl 200mm

m2 2 455,597 781,72 1 919 584,65

VV 2338,664*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 455,597
VV Součet 2 455,597

87 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 2 338,664 70,84 165 663,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105

88 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 207,000 157,18 32 536,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001

89 M 28342213
profil zakládací sada upevňovacího a nasouvacího 
profilu pro ETICS pro izolant tl 180-220mm

m 217,350 396,10 86 092,00

VV 207*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 217,350
VV Součet 217,350

90 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 381,261 69,26 234 202,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002
VV rohový profil
VV 15,345*8 122,760
VV 2,50*4*3 30,000
VV (0,90+2,10*2)*(22*2+20*3) 530,400
VV (2,925+2,50*2)*19+(4,15+2,50*2) 159,725
VV ((2,925+2,50*2)*19+(4,15+2,50*2))*4 638,900
VV 0,90+2,05*2+(1,00+2,05*2)*2 15,200
VV Mezisoučet 1 496,985
VV 1434,868 "začišťovací profil 1 434,868
VV 449,408 "profil nadpraží 449,408
VV Součet 3 381,261

91 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 1 571,834 31,02 48 753,94

VV 1496,985*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 571,834
VV Součet 1 571,834

538 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 1 506,611 38,14 57 466,38

P
 Poznámka k položce:

ztratné 5%
VV ostění a nadpraží otvorů
VV ((0,90+2,10*2)*22+(2,925+2,50*2)*19+(4,15+2,50*2))*2 543,850
VV ((0,90+2,10*2)*20+(2,925+2,50*2)*19+(4,15+2,50*2))*3 785,175
VV ((9,925+9,127+9,813+9,173+7,495+8,75)+3,03*2*6) 90,643
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VV (2,05*2*3+(0,90+1,00*2)) 15,200
VV Součet 1 434,868
VV 1434,868*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 506,611

539 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 471,878 43,17 20 372,22

P
 Poznámka k položce:

ztratné 5%
VV nadpraží otvorů
VV ((0,90)*22+(2,925)*19+(4,15))*2 159,050
VV ((0,90)*20+(2,925)*19+(4,15))*3 233,175
VV (9,925+9,127+9,813+9,173+7,495+8,75) 54,283
VV (0,90+1,00*2) 2,900
VV Součet 449,408
VV 449,408*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 471,878

92 K 622252002.1 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 72,500 81,73 5 925,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002.1
VV viz tabulka ostatních výrobků, OS08
VV ozn. OS08a
VV 7,5 "1.NP 7,500
VV 7,5 "2.NP 7,500
VV 12,5 "3.NP 12,500
VV 12,5 "4.NP 12,500
VV 17,5 "5.NP 17,500
VV Mezisoučet 57,500
VV ozn. OS08b
VV 7,5 "1.NP 7,500
VV 7,5 "2.NP 7,500
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 72,500

93 M 59051500
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 60,375 264,07 15 942,96

P
 Poznámka k položce:

ztratné 5%
VV viz tabulka ostatních výrobků, OS08
VV ozn. OS08a
VV 7,5 "1.NP 7,500
VV 7,5 "2.NP 7,500
VV 12,5 "3.NP 12,500
VV 12,5 "4.NP 12,500
VV 17,5 "5.NP 17,500
VV Součet 57,500
VV 57,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,375

94 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 15,750 264,07 4 159,03

P
 Poznámka k položce:

ztratné 5%
VV viz tabulka ostatních výrobků, OS08
VV ozn. OS08b
VV 7,5 "1.NP 7,500
VV 7,5 "2.NP 7,500
VV Součet 15,000
VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

95 K 622331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 1 124,127 402,39 452 332,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331111

VV
3,45*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)

315,140

VV
3,45*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)

319,508

VV 3,45*(2,80+28,05+27,735) 202,118
VV 0,73*(27,041+27,049)*2 78,971
VV 3,65*(3,595*2+11,27+8,96)*2 200,166
VV 0,80*10,28 8,224
VV Součet 1 124,127

96 K 622531002
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm 
vnějších stěn

m2 3 019,238 361,52 1 091 510,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531002

97 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 
50 mm

m2 3 685,800 455,83 1 680 089,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632441225
VV "P5"     3343,51 3 343,510
VV "P6"     342,29 342,290
VV Součet 3 685,800

98 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 
50 mm

m2 1 219,470 466,31 568 646,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451254
VV "P1"     97,57 97,570
VV "P2"     354,79 354,790
VV "P3"     25,18 25,180
VV "P4"     39,76 39,760
VV "P7"     104,81 104,810
VV "P8"     89,78 89,780
VV "P9"     13,71 13,710
VV "P10"     446,07 446,070
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VV "P13"     4,0 4,000
VV "P16_tl 92-95mm_vyztužený polymer. vlákny"     43,80 43,800
VV Součet 1 219,470

99 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

m2 367,920 28,29 10 409,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451293
VV "P16_tl 92-95mm"     43,80*((92-50)/5) 367,920

600 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 5 499,933 41,08 225 920,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112123
VV skladba P5, P6 - anhydrity
VV 1.NP
VV buňka 1

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,206*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,191*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8)+0,15*12

77,867

VV buňka 2

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,357

VV buňka 3

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,357

VV buňka 4

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,357

VV buňka 5

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,357

VV buňka 6

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,111*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,076*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7)+0,15*12

74,069

VV buňka 7

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,206*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

74,304

VV buňka 8

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,957

VV buňka 9

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,957

VV buňka 10

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,176*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,63
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,415

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12 -7,800
VV Mezisoučet 713,197
VV 2.NP
VV buňka 11

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8)+0,15*12

77,667

VV buňka 12

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 13

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 14

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 15

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 16

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7)+0,15*12

73,869

VV buňka 17

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

74,104
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VV buňka 18

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,769

VV buňka 19

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,757

VV buňka 20

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12 -7,800
VV Mezisoučet 711,359
VV 3.NP
VV buňka 21

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8)+0,15*12

77,667

VV buňka 22

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 23

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 24

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 25

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 26

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7)+0,15*12

73,869

VV buňka 27

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

74,104

VV buňka 28

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,769

VV buňka 29

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,757

VV buňka 30

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12 -7,800
VV Mezisoučet 711,359
VV 4.NP
VV buňka 31

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8)+0,15*12

77,667

VV buňka 32

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 33

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 34

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 35

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 36

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7)+0,15*12

73,869

VV buňka 37
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VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

74,104

VV buňka 38

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,769

VV buňka 39

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,757

VV buňka 40

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+0,15*12) -11,400
VV Mezisoučet 707,759
VV 5.NP
VV buňka 41

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8)+0,15*12

77,667

VV buňka 42

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 43

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+0,15*12)

64,557

VV buňka 44

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 45

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,157

VV buňka 46

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7)+0,15*12

73,869

VV buňka 47

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

74,104

VV buňka 48

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,769

VV buňka 49

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12

68,757

VV buňka 50

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2)+0,15*12 -7,800
VV Mezisoučet 707,759
VV cementový potěr
VV "P1"     98 98,000
VV "P2"     885 885,000
VV "P3"     39,5 39,500
VV "P4"     120 120,000
VV "P8"     90 90,000
VV "P9"     39 39,000
VV "P10"     669 669,000
VV "P13"     8 8,000
VV Mezisoučet 1 948,500
VV Součet 5 499,933

601 K 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
100 mm

m 38,400 45,16 1 734,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112126
VV P16
VV 19,2*2 38,400

100 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus 14,000 2 247,70 31 467,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942611
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D08
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
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VV D09
VV 9 "1.PP 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV D10
VV 2 "1.PP 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 14,000

101 M 55331486.1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm včetně 
dvojnásobného nátěru

kus 2,000 6 073,51 12 147,02

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D10
VV 2 "1.PP 2,000

102 M 55331487.1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm včetně 
dvojnásobného nátěru

kus 3,000 6 512,57 19 537,71

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D08
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000

103 M 55331488.1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm včetně 
dvojnásobného nátěru

kus 9,000 6 902,38 62 121,44

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D09
VV 9 "1.PP 9,000

104 K 985563211
Příplatek ke stříkaným betonům za vyztužení 
polymerovými vlákny objemové vyztužení do 2,5 kg/m3

m3 4,030 230,53 929,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985563211

VV "P16_tl 92-95mm_vyztužený polymer. vlákny"     43,80*0,092 4,030

105 K 632451031
Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 
provedený v ploše

m2 1 096,038 220,05 241 188,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451031
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F01, F02, F03
VV 3,71*2,56 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 9,498
VV 667,42-2,65*1,6 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 663,180
VV  24,38*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 48,760
VV 9,5*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 19,000

VV
154,63*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

309,260

VV
22,62+23,72 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

46,340

VV Součet 1 096,038

106 K 63245103R
Ochranný potěr cementový tl přes 30 do 40 mm 
nevyztužený provedený v ploše

m2 48,760 220,05 10 729,87

VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F03
VV  24,38*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 48,760
VV Součet 48,760

107 K 63245143R Potěr betonový tl přes 20 do 30 mm tř. C16/20 X0 m2 1 047,278 220,05 230 458,44

VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F01, F02
VV 3,71*2,56 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 9,498
VV 667,42-2,65*1,6 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 663,180
VV 9,5*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 19,000

VV
154,63*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

309,260

VV
22,62+23,72 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

46,340

VV Součet 1 047,278

108 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 096,038 27,24 29 861,41
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F01, F02, F03
VV 3,71*2,56 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 9,498
VV 667,42-2,65*1,6 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 663,180
VV  24,38*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 48,760
VV 9,5*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 19,000

VV
154,63*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

309,260

VV
22,62+23,72 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

46,340

VV Součet 1 096,038

109 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 43,800 32,48 1 422,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811111
VV "P16"     43,80 43,800
VV Součet 43,800
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110 K 636311111.1
Kladení dlažby keramické  na sucho na terče z umělé 
hmoty do výšky do 25 mm

m2 139,970 737,71 103 256,87

VV "P14"     139,97 139,970
VV Součet 139,970

111 M RMAT0001 keramická dlažba na terče m2 142,769 502,98 71 810,26
VV 139,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 142,769
VV Součet 142,769

112 K 636311113.1
Kladení dlažby keramické na sucho na terče z umělé 
hmoty do výšky přes 70 do 100 mm

m2 743,320 1 299,37 965 848,14

VV "R03"     483,32 483,320
VV "R08"     260,00 260,000
VV Součet 743,320

540 K 636311114.1
Kladení dlažby keramické na sucho na terče z umělé 
hmoty do výšky přes 100 do 155 mm

m2 578,790 1 320,33 764 192,74

VV "R04"     578,79 578,790

113 M RMAT0001 keramická dlažba na terče m2 1 348,552 502,98 678 297,60

P
 Poznámka k položce:

ztratné 2%
VV "R03, R08" 743,32 743,320
VV "R04"     578,79 578,790
VV Součet 1 322,110
VV 1322,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 348,552

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 821 243,24

114 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 72,774 304,93 22 191,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213
VV "P15"     10,216*2+11,27*2+23,642+6,16 72,774
VV Součet 72,774

115 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 74,229 148,80 11 045,19
VV 72,774*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 74,229
VV Součet 74,229

116 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2

m2 139,970 73,88 10 340,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
VV "P14"     139,97 139,970
VV Součet 139,970

117 K 93610421.1 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 10,000 314,36 3 143,64

P
 Poznámka k položce:

součástí sestavy košů je základová deska v zádlažbě 1000x500x100mm

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 5*2 "ozn. OS15, exteriér 10,000

118 M 749101.01

koš odpadkový kovový kotvený 260 x 430 x 985 mm, 
žárové zinkování, práškový lak  RAL 7043 včetně 
nerez zhášeče cigaret, uzamykatelná dopředu otvíravá 
dvířka ozn. OS15

kus 5,000 6 601,64 33 008,20

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 5 "exteriér 5,000

119 M 749101.02
koš na psí exkrementy kovový kotvený 260 x 260 x 
985 mm, žárové zinkování, práškový lak RAL 7043, 
uzamykatelná dopředu otvíravá dvířka ozn. OS15

kus 5,000 5 344,19 26 720,93

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 5 "exteriér 5,000

120 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v 
do 10 m

m2 3 452,209 41,92 144 699,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111131
VV (207,00+1,80*4)*15,345 3 286,899
VV 2,50*((6,90*2+4,50*2)*2+3,858*2+6,404*2) 165,310
VV Součet 3 452,209

121 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 310 698,810 0,94 293 017,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111231
VV 3452,209*90 "Přepočtené koeficientem množství 310 698,810
VV Součet 310 698,810

122 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m

m2 3 452,209 26,20 90 437,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111822

123 K 94394.01

Montáž a dodávka komunikačního sloupku pro 
umístění čtečky a komunikátoru v. 1600mm, broušený 
nerez včetně betonového základu 400x400x100mm, 
ozn. OS01a

kus 2,000 4 715,46 9 430,92

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 2 "1.NP 2,000
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124 K 94394.02

Montáž a dodávka komunikačního sloupku pro 
umístění ovládacích prvků závory v. 1400mm, 
broušený nerez včetně betonového základu 
400x400x100mm, ozn. OS01b

kus 1,000 4 505,88 4 505,88

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "1.NP 1,000

125 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 5 786,000 36,68 212 206,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

586 K 953241111
Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší 
zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra

kus 52,000 441,04 22 934,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953241111
VV dilatace pavlačí, balkonů
VV 8 "stropní deska 1.NP 8,000
VV 8 "stropní deska 2.NP 8,000
VV 8+10 "stropní deska 3.NP 18,000
VV 8+10 "stropní deska 4.NP 18,000
VV Součet 52,000

587 M 54879302
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 
zatížení nerez bez pouzdra D 20mm

kus 52,000 955,60 49 691,37

P
 Poznámka k položce:

refereční výrobek Schöck LD-20-S-A4
VV dilatace pavlačí, balkonů
VV 8 "stropní deska 1.NP 8,000
VV 8 "stropní deska 2.NP 8,000
VV 8+10 "stropní deska 3.NP 18,000
VV 8+10 "stropní deska 4.NP 18,000
VV Součet 52,000

577 K 9532415R1
Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká 
zatížení únosnost přes 65 do 79 kN

kus 273,000 441,04 120 404,47

VV dilatační spáry
VV (10,8/0,6+1)*2 "základová deska 1.PP (osa CH+P) 38,000
VV 22+19 "stropní deska 1.PP 41,000
VV 19*2 "stropní deska 1.NP 38,000
VV 19*2 "stropní deska 2.NP 38,000
VV 19*2+2 "stropní deska 3.NP 40,000
VV 19*2+2 "stropní deska 4.NP 40,000
VV 19*2 "stropní deska 5.NP 38,000
VV Součet 273,000

578 M 54879313
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro 
zatížení 78,8 kN

kus 273,000 5 292,55 1 444 865,05

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek Schöck Dorn SLD 70
VV dilatační spáry
VV (10,8/0,6+1)*2 "základová deska 1.PP (osa CH+P) 38,000
VV 22+19 "stropní deska 1.PP 41,000
VV 19*2 "stropní deska 1.NP 38,000
VV 19*2 "stropní deska 2.NP 38,000
VV 19*2+2 "stropní deska 3.NP 40,000
VV 19*2+2 "stropní deska 4.NP 40,000
VV 19*2 "stropní deska 5.NP 38,000
VV Součet 273,000

581 K 9532415R2
Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká 
zatížení únosnost do 38 kN

kus 12,000 2 646,27 31 755,28

VV uložení trámu na ozub ke stěně
VV 2 "stropní deska 1.PP 2,000
VV 2 "stropní deska 1.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 2.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 3.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 4.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 5.NP 2,000
VV Součet 12,000

580 M 54879310
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro 
zatížení 37,6 kN

kus 12,000 441,04 5 292,50

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek Schöck SLD 40
VV uložení trámu na ozub ke stěně
VV 2 "stropní deska 1.PP 2,000
VV 2 "stropní deska 1.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 2.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 3.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 4.NP 2,000
VV 2 "stropní deska 5.NP 2,000
VV Součet 12,000

589 K 953511112
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 8xD8 prutů

kus 81,000 3 087,31 250 072,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511112

P
 Poznámka k položce:

refereční výrobek Isokorb XT KL-M3-V1-REI120-CV1-H220-6.0
VV vyložené balkóny
VV 8*7+6*2+9 "stropní deska 3.NP 77,000
VV 2*2 "stropní deska 4.NP 4,000
VV Součet 81,000
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588 K 953511113
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 10xD8 prutů

kus 83,000 3 675,37 305 056,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511113

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek Isokorb XT KL-M4-V1-REI120-CV1-H220-6.0
VV vyložené balkóny
VV 6+8*8+9 "stropní deska 2.NP 79,000
VV 2*2 "stropní deska 3.NP 4,000
VV Součet 83,000

583 K 953511114
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 12xD8 prutů

kus 401,000 3 969,41 1 591 733,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511114

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek Isokorb XT KL-M5-V1-REI120-CV1-H220(240)-6.0
VV H220
VV stropní deska 1.NP
VV 8*9+9 "vyložené balkóny 81,000
VV Mezisoučet 81,000
VV H240
VV stropní deska 1.NP
VV 8*9+9 "vyložené pavlače 81,000
VV stropní deska 2.NP
VV 2 "vyložené balkóny 2,000
VV 8*9+9 "vyložené pavlače 81,000
VV stropní deska 3.NP
VV 8*8+7*2 "vyložené pavlače 78,000
VV Mezisoučet 242,000
VV stropní deska 3.NP
VV 8*8+7*2 "vyložené pavlače 78,000
VV Mezisoučet 78,000
VV Součet 401,000

590 K 953511118
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 10xD12 prutů

kus 2,000 7 203,74 14 407,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511118

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek Isokorb XT KL-M9-V2-REI120-CV1-H240-6.0
VV vyložené pavlače
VV 1*2 "stropní deska 3.NP 2,000

592 K 953511119
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 12xD12 prutů

kus 2,000 7 791,80 15 583,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511119

P
 Poznámka k položce:

refereční výrobek Isokorb XT KL-M10-V2-REI120-CV1-H240-6.0
VV vyložené pavlače
VV 1*2 "stropní deska 4.NP 2,000

591 K 95351111R
Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené 
balkónové desky 6xD8 prutů

kus 77,000 2 793,29 215 083,37

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek Isokorb XT KL-M2-V1-REI120-CV1-H220-6.0
VV vyložené balkóny
VV 8*7+6*2+9 "stropní deska 4.NP 77,000

593 K 953511216
Nosný tepelně-izolační prvek pro podepřené balkónové 
desky/lodžie 8xD12 prutů

kus 19,000 6 321,65 120 111,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511216

P
 Poznámka k položce:

refereční výrobek Isokorb XT QL-V6-REI120-H240-6.0
VV 9,5 "stropní deska 3.NP 9,500
VV 9,5 "stropní deska 4.NP 9,500
VV Součet 19,000

584 K 95351R1
Doplňkový prvek k přerušení tepelného mostu tl. 
120mm, výšky do 240mm

kus 6,000 1 911,20 11 467,18

P
 Poznámka k položce:

refereční výrobek Isokorb XT ZL-EI120-H240-5.0
VV napojení vyložených desek
VV stropní deska 1.NP
VV 0,1*9+0,4+(0,7) 2,000
VV stropní deska 2.NP
VV 0,1*9+0,4+(0,7) 2,000
VV stropní deska 3.NP
VV 0,1*10 1,000
VV stropní deska 4.NP
VV 0,1*10 1,000
VV Součet 6,000

595 K 953611127
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
podestou a ramenem 2 x 8 x D6

kus 24,000 3 969,41 95 265,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611127

P
 Poznámka k položce:

refereční výrobek Tronsole T-V8 H200 L1180
VV 4 "schodiště 1.PP 4,000
VV 4 "schodiště 1.NP 4,000
VV 4 "schodiště 2.NP 4,000
VV 4 "schodiště 3.NP 4,000
VV 4 "schodiště 4.NP 4,000
VV 4 "schodiště 5.NP 4,000
VV Součet 24,000
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585 K 9536111R1
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
podestou a stěnou výšky 200mm, délky 2000 mm

kus 3,000 4 557,47 13 672,41

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek Tronsole T-V4 H200 L2000
VV výtahová šachta
VV 1 "stropní deska 1.NP 1,000
VV 1 "stropní deska 2.NP 1,000
VV 1 "stropní deska 5.NP 1,000
VV Součet 3,000

594 K 953611211
Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová 
deska mezi schody a stěnou

kus 43,350 1 102,61 47 798,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611211

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek Tronsole L-420
VV 2,64+1,29+2,71+0,47+1,29+3,7 "schodiště 1.PP 12,100
VV 1,15+3,75+0,45*3 "schodiště 1.NP 6,250
VV 1,15+3,75+0,45*3 "schodiště 2.NP 6,250
VV 1,15+3,75+0,45*3 "schodiště 3.NP 6,250
VV 1,15+3,75+0,45*3 "schodiště 4.NP 6,250
VV 1,15+3,75+0,45*3 "schodiště 5.NP 6,250
VV Součet 43,350

129 K 9539.01 Systém generálního klíče ozn. OS18 kpl 1,000 119 458,26 119 458,26

P

 Poznámka k položce:
 Počet kusů vložek:

-          Počet vložek je dán počtem dveří dle specifikace, která je 
 součástí PD.
 Typy vložek:

-          Vnitřní dveře osadit oboustrannými mechanickými cylindrickými 
 vložkami v bezpečnostní třídě minimálně RC 2 (dle ČSN EN 1627)

-          Venkovní dveře osadit oboustrannými mechanickými 
 cylindrickými vložkami v bezpečnostní třídě RC 4 (dle ČSN EN 1627)

 Klíče:
-          Ke každé vložce 6 ks klíčů standardního provedení, které budou 

 unikátní k dané vložce
 -          Generální klíč – 10 ks s barevným odlišením od ostatních klíčů

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "před předání stavby 1,000

526 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové 
kryty, radiátorové držáky apod.

kus 200,000 114,22 22 843,77

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953941516
VV kolejnice pro záclony a závěsy
VV 2x kotvení/kolejnice
VV 20*2 "1.NP 40,000
VV 20*2 "2.NP 40,000
VV 20*2 "3.NP 40,000
VV 20*2 "4.NP 40,000
VV 20*2 "5.NP 40,000
VV Součet 200,000

527 M 611000R01 dvojkolejnice pro záclony a závěsy m 306,000 398,19 121 847,43
VV kolejnice pro záclony a závěsy
VV 2x kotvení/kolejnice
VV 3*19+4,2 "1.NP 61,200
VV 3*19+4,2 "2.NP 61,200
VV 3*19+4,2 "3.NP 61,200
VV 3*19+4,2 "4.NP 61,200
VV 3*19+4,2 "5.NP 61,200
VV Součet 306,000

130 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 62,000 212,72 13 188,61
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211
VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 6 "ozn. OS13a 6,000
VV 53 "ozn. OS13b 53,000
VV 1 "ozn. OS13c 1,000
VV 2 "ozn. OS13d 2,000
VV Součet 62,000

131 M 4493211.1
přístroj hasicí ruční práškový 34A, 6kg, včetně výchozí 
revize a držáku, ozn. OS13a

kus 6,000 1 592,78 9 556,66

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 6 "dle PBŘ 6,000

132 M 4493211.2
přístroj hasicí ruční práškový 21A, 6kg, včetně výchozí 
revize a držáku, ozn. OS13b

kus 53,000 1 477,51 78 308,04

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 53 "dle PBŘ 53,000

133 M 4493211.3
přístroj hasicí ruční práškový 21A, 6kg, pro hlavní 
domovní rozvaděč, včetně výchozí revize a držáku, 
ozn. OS13c

kus 1,000 1 519,43 1 519,43

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "dle PBŘ 1,000

134 M 4493211.4
přístroj hasicí ruční sněhový S5B 113B, 5kg, včetně 
výchozí revize a držáku, ozn. OS13d

kus 2,000 3 353,21 6 706,43
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VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 2 "dle PBŘ 2,000

135 K 9539933.01
Kontrastní označení prosklených stěn a dveřních křídel 
při prosklení pod 800mm nad pochozí plochou ozn. 
OS16

kpl 1,000 50 507,79 50 507,79

P

 Poznámka k položce:
Jedná o značky 50x50 mm z pískované fólie ve dvou výškových 
úrovních. Celkový rozsah/délka dle PD (uvedeno vždy v pohledech na 
výplň otvoru (dveře, prosklené příčky)

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "dle požadavků vyhl. 398/2009 Sb. 1,000

137 K 9539933.03 Fotoluminiscenční úniková značení ozn. OS20 kpl 1,000 12 574,55 12 574,55

P
 Poznámka k položce:

informační značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na 
únikových cestách

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "dle požadavků Nařízení vlády č. 11/2002 1,000

138 K 9539933.04 Orientační systém budovy ozn. OS21 kpl 1,000 96 404,91 96 404,91

P

 Poznámka k položce:
Materiál hliník s povrchovou úpravou eloxováním s potiskem sítotiskem 

 nebo samolepicí fólií
 Z venkovního označení budovy s účelem využití objektu 

 Z vnitřního označení budovy – v prostoru recepce 
 Z vnitřního orientačního systému

- Ve vstupní hale s recepcí ve vstupu do objektu bude hlavní směrová 
 tabule

- Patrových halách navazujících na vertikální komunikace budou patrové 
 orientační tabule 

 - Informační tabule budou instalovány podle potřeby
- Označení dveří místností s vyznačením využití místnosti, případně 

 jmény a funkcemi
- Piktogramy výrazně a jednoduše označující směry, sociálky, čajové 

 kuchyňky 
 

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "dle Manuálnu Vysoké školy polytechnické Jihlava 1,000

536 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení

m2 3 452,209 16,03 55 347,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993111111
VV (207,00+1,80*4)*15,345 3 286,899
VV 2,50*((6,90*2+4,50*2)*2+3,858*2+6,404*2) 165,310
VV Součet 3 452,209

537 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 
ZKD 10 km přes 10 km

m2 3 452,209 4,94 17 038,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993111119

P
 Poznámka k položce:

do 20km
VV (207,00+1,80*4)*15,345 3 286,899
VV 2,50*((6,90*2+4,50*2)*2+3,858*2+6,404*2) 165,310
VV Součet 3 452,209

D 997 Přesun sutě 9 102,51

532 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m

t 3,824 1 163,15 4 447,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013115

533 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,824 310,17 1 186,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

534 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 91,776 13,52 1 240,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

P
 Poznámka k položce:

do 25km
VV 3,824*24 'Přepočtené koeficientem množství 91,776

535 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 3,824 582,62 2 227,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

D 998 Přesun hmot 927 192,79

139 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m t 11 060,346 83,83 927 192,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012023

D PSV Práce a dodávky PSV 87 378 301,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 921 490,41

140 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 1 096,038 15,72 17 227,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F01, F02, F03
VV 3,71*2,56 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 9,498
VV 667,42-2,65*1,6 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 663,180
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VV  24,38*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 48,760
VV 9,5*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 19,000

VV
154,63*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

309,260

VV
22,62+23,72 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

46,340

VV Součet 1 096,038

141 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,384 71 255,81 27 362,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 0,35kg/m2
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F01, F02, F03
VV 3,71*2,56 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 9,498
VV 667,42-2,65*1,6 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 663,180
VV  24,38*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 48,760
VV 9,5*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 19,000

VV
154,63*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

309,260

VV
22,62+23,72 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

46,340

VV Součet 1 096,038
VV 1096,038*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,384
VV Součet 0,384

142 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 18,419 64,13 1 181,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 2,8*2,35 "ozn. Z10A, čistící zóna, 1.NP, m.č. 108 6,580
VV 2,6*2,5 "ozn. Z10B, čistící zóna, 1.NP, m.č. 110 6,500

VV
1,96*1,5 "ozn. Z10C, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 108 
(exteriér)

2,940

VV
1,95*1,23 "ozn. Z10D, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 110 
(exteriér)

2,399

VV Součet 18,419

143 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 40,522 124,70 5 053,00

P
 Poznámka k položce:

1,1kg/m2/mm
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 2,8*2,35 "ozn. Z10A, čistící zóna, 1.NP, m.č. 108, 2 vrstvy 6,580
VV 2,6*2,5 "ozn. Z10B, čistící zóna, 1.NP, m.č. 110 6,500

VV
1,96*1,5 "ozn. Z10C, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 108 
(exteriér)

2,940

VV
1,95*1,23 "ozn. Z10D, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 110 
(exteriér)

2,399

VV Součet 18,419
VV 18,419*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 40,522

144 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 1 124,127 20,96 23 558,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV
3,45*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)

315,140

VV
3,45*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)

319,508

VV 3,45*(2,80+28,05+27,735) 202,118
VV 0,73*(27,041+27,049)*2 78,971
VV 3,65*(3,595*2+11,27+8,96)*2 200,166
VV 0,80*10,28 8,224
VV Součet 1 124,127

145 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,382 71 255,81 27 219,72
VV 1124,127*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,382
VV Součet 0,382

146 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu

m2 452,060 94,31 42 633,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711113117
VV "P2"     354,79 354,790
VV "P4"     39,76 39,760
VV "P9"     13,71 13,710
VV "P16"     43,80 43,800
VV Součet 452,060

147 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 3 288,113 162,42 534 059,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C, 3x pás
VV skladby F01, F02, F03
VV 3,71*2,56*3 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 28,493
VV (667,42-2,65*1,6)*3 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 1 989,540

VV  24,38*2*3 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 146,280

VV 9,5*2*3 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 57,000

VV
154,63*2*3 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

927,780
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VV
(22,62+23,72)*3 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

139,020

VV Součet 3 288,113

148 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 205,642 148,80 179 398,19

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ztratné 10%
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F01, F02, F03
VV 3,71*2,56 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 9,498
VV 667,42-2,65*1,6 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 663,180
VV  24,38*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 48,760
VV 9,5*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 19,000

VV
154,63*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

309,260

VV
22,62+23,72 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

46,340

VV Součet 1 096,038
VV 1096,038*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 205,642
VV Součet 1 205,642

149 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 2 411,283 150,89 363 849,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ztratné 10%
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C, pás 2x
VV skladby F01, F02, F03
VV 2x vrstva
VV 3,71*2,56*2 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 18,995
VV (667,42-2,65*1,6)*2 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 1 326,360

VV  24,38*2*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 97,520

VV 9,5*2*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 38,000

VV
154,63*2*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

618,520

VV
(22,62+23,72)*2 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

92,680

VV Součet 2 192,075
VV 2192,075*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2 411,283
VV Součet 2 411,283

150 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 3 214,441 199,10 639 985,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

VV
3,45*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)*3

945,421

VV
3,45*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)*3

958,524

VV 3,45*(2,80+28,05+27,735)*3 606,355
VV 0,73*(27,041+27,049)*2 78,971
VV 3,65*(3,595*2+11,27+8,96)*2*3 600,498
VV 0,80*10,28*3 24,672
VV Součet 3 214,441

151 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 083,015 148,80 161 151,43

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ztratné 10%

VV
3,45*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)

315,140

VV
3,45*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)

319,508

VV 3,45*(2,80+28,05+27,735) 202,118
VV 0,73*(27,041+27,049) 39,486
VV 3,65*(3,595*2+11,27+8,96) 100,083
VV 0,80*10,28 8,224
VV Součet 984,559
VV 984,559*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 083,015
VV Součet 1 083,015

152 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 2 342,780 150,89 353 512,96

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ztratné 10%

VV
3,45*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)*2

630,281

VV
3,45*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)*2

639,016

VV 3,45*(2,80+28,05+27,735)*2 404,237
VV 0,73*(27,041+27,049) 39,486
VV 3,65*(3,595*2+11,27+8,96)*2*2 400,332
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VV 0,80*10,28*2 16,448
VV Součet 2 129,800
VV 2129,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2 342,780
VV Součet 2 342,780

153 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 780,000 254,63 198 615,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161215

154 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 1 096,038 20,96 22 970,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491172
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F01, F02, F03
VV 3,71*2,56 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 9,498
VV 667,42-2,65*1,6 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 663,180
VV  24,38*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 48,760
VV 9,5*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 19,000

VV
154,63*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

309,260

VV
22,62+23,72 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

46,340

VV Součet 1 096,038

155 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 1 315,246 46,11 60 641,65

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ztratné 20%
VV výkres Základy, řezy A-A, B-B, C-C
VV skladby F01, F02, F03
VV 3,71*2,56 "výtahová šachta, úroveň S.H. -4,500m desky 9,498
VV 667,42-2,65*1,6 "1.PP, úroveň S.H. -3,550m desky 663,180
VV  24,38*2 "1.PP schodiště sever, úroveň S.H. -3,450m desky 48,760
VV 9,5*2 "1.NP roh SV, SZ, úroveň S.H. -0,480m desky 19,000

VV
154,63*2 "1.NP, JV a JZ roh mezi osami A-F a S-Y, 2-4, 
úroveň S.H. -0,480m desky

309,260

VV
22,62+23,72 "pod zádveřím 1.NP, úroveň -0,480m až -
0,180m desky

46,340

VV Součet 1 096,038
VV 1096,038*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 315,246
VV Součet 1 315,246

156 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 2 035,531 31,44 63 989,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491272

VV
3,45*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)*2

630,281

VV
3,45*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)*2

639,016

VV 3,45*(2,80+28,05+27,735)*2 404,237
VV 0,73*(27,041+27,049)*2*2 157,943
VV 3,65*(3,595*2+11,27+8,96)*2*2 400,332
VV 0,80*10,28*2 16,448
VV -212,726 -212,726
VV Součet 2 035,531

157 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 212,726 36,68 7 801,89

VV
0,53*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)

48,413

VV
0,53*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)

49,084

VV 0,53*(2,80+28,05+27,735) 31,050
VV 0,73*(27,041+27,049) 39,486
VV 0,665*+(3,595*2+11,27+8,96)*2 36,469
VV 0,80*10,28 8,224
VV Součet 212,726

158 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 2 187,366 46,11 100 852,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ztratné 20%

VV
3,45*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)*2

630,281

VV
3,45*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)*2

639,016

VV 3,45*(2,80+28,05+27,735)*2 404,237
VV 0,73*(27,041+27,049)*2*2 157,943
VV 3,65*(3,595*2+11,27+8,96)*2*2 400,332
VV 0,80*10,28*2 16,448
VV -212,726*2 -425,452
VV Součet 1 822,805
VV 1822,805*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 2 187,366
VV Součet 2 187,366

159 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m

% 1,000 90 425,38 90 425,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711203

D 712 Povlakové krytiny 3 488 284,15
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160 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 1 338,800 15,72 21 043,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101
VV "R01a"     871,00 871,000
VV "R01b"     1,76 1,760
VV "R01c"     140,71 140,710
VV "R01d"     7,27 7,270
VV "R01e"     33,36 33,360
VV "R06"     24,70 24,700
VV "R08"     260,00 260,000
VV Součet 1 338,800

161 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,428 71 255,81 30 497,49
VV 1338,8*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,428
VV Součet 0,428

162 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 1 338,800 162,42 217 449,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559
VV "R01a"     871,00 871,000
VV "R01b"     1,76 1,760
VV "R01c"     140,71 140,710
VV "R01d"     7,27 7,270
VV "R01e"     33,36 33,360
VV "R06"     24,70 24,700
VV "R08"     260,00 260,000
VV Součet 1 338,800

163 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 560,371 187,57 292 679,46

VV 1338,8*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 560,371
VV Součet 1 560,371

164 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 1 062,110 230,53 244 851,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361701
VV "R03"     483,32 483,320
VV "R04"     578,79 578,790
VV Součet 1 062,110

165 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm

m2 1 237,358 206,43 255 430,61

P
 Poznámka k položce:

ztratné 16,5%
VV "R03"     483,32 483,320
VV "R04"     578,79 578,790
VV Součet 1 062,110
VV 1062,11*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 1 237,358

166 K 7123633.01

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 280 mm 
tl. 0,6mm, RAL 9004 včetně spojovacího materiálu ozn. 
K01

m 207,100 345,80 71 615,23

VV
207,1 "střecha, viz tabulka klempířských prvků, detail horní 
stavby 121.01

207,100

167 K 7123633.02

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m rohová ukončovací lišta 
rš 205 mm tl. 0,6mm, RAL 9004 včetně spojovacího 
materiálu ozn. K03

m 0,550 261,97 144,08

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavba 121.04
VV 0,55 "3.NP, m.č. 306, nad portálem 0,550

168 K 7123633.03

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 345-375 
mm tl. 0,6mm, RAL 9004 včetně spojovacího materiálu 
ozn. K05

m 3,200 576,33 1 844,27

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavba 121.05
VV 3,2 "3.NP, mezi pavlačemi a zastřešením m.č. 3.06 3,200

169 K 7123633.04

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta  rš 150 
mm, tl. 0,6mm, RAL 9004 včetně spojovacího 
materiálu, ozn. K08

m 21,700 288,17 6 253,22

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.06
VV 21,7 "3.NP, odvodnění střech m.č. 3.06, 3.07 21,700

170 K 7123633.05

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta  rš 160 
mm, tl. 0,6mm, RAL 9004 včetně spojovacího 
materiálu, ozn. K09

m 21,100 288,17 6 080,32

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.06
VV 21,1 "3.NP, odvodnění střech vstupních portálů 21,100

171 K 7123633.06

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta  rš 155 
mm, tl. 0,6mm, RAL 9004 včetně spojovacího 
materiálu, ozn. K10

m 27,800 288,17 8 011,04

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.06
VV 27,8 "3.NP, odvodnění střech vstupních portálů 27,800
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172 K 7123633.07

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 340 mm, 
tl. 0,6mm, RAL 9004 včetně spojovacího materiálu ozn. 
K14

m 3,800 576,33 2 190,07

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 3,8 "3.NP, m.č. 307 3,800

173 K 7123633.08

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 195 mm, 
tl. 0,6mm, RAL 9004 včetně spojovacího materiálu, 
ozn. K15

m 3,200 419,15 1 341,29

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.08
VV 3,2 "2.NP, oplechování okraje pavlače, m.č. 201 3,200

174 K 7123633.09

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 
mm, tl. 0,6 mm, RAL 9004 včetně spojovacího 
materiálu, ozn. K16

m 327,700 293,41 96 149,23

VV viz tabulka klempířských výrobků, oplechování okraje balkónů

VV 76,8 "2.NP 76,800
VV 76,8 "3.NP 76,800
VV 87 "4.NP 87,000
VV 87,1 "5.NP 87,100
VV Součet 327,700

175 K 7123633.10

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm, 
tl. 0,6 mm, RAL 9004 včetně spojovacího materiálu, 
ozn. K17

m 12,400 523,94 6 496,85

VV
viz tabulka klempířských výrobků, oplechování bočních okrajů 
balkónů

VV 3,6 "2.NP 3,600
VV 3,4 "3.NP 3,400
VV 3 "4.NP 3,000
VV 2,4 "5.NP 2,400
VV Součet 12,400

176 K 7123633.11

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm, 
tl. 0,6 mm, RAL 9004 včetně spojovacího materiálu, 
ozn. K21

m 17,800 523,94 9 326,13

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 17,8 "střecha 17,800

177 K 7123633.12
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 
mm, tl. 0,6 mm, RAL 9004, ozn. K22C

m 4,000 345,80 1 383,20

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 4 "střecha, schodiště 4,000

178 K 7123633.13
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 280 mm, 
tl. 0,6m, RAL 9004 včetně příponek, ozn. K24

m 5,800 523,94 3 038,85

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 5,8 "střecha, výdech VZT 5,800

179 K 712363544
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v 
do 18 m

m2 293,360 288,17 84 536,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363544
VV "R01e"     33,36 33,360
VV "R08"     260,00 260,000
VV Součet 293,360

180 M 28342411
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná 
tloušťka)

m2 341,911 267,21 91 361,79

VV 293,36*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 341,911
VV Součet 341,911

181 K 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 1 045,440 298,65 312 216,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363604
VV "R01a"     871,00 871,000
VV "R01b"     1,76 1,760
VV "R01c"     140,71 140,710
VV "R01d"     7,27 7,270
VV "R06"     24,70 24,700
VV Součet 1 045,440

182 M 28342411
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná 
tloušťka)

m2 1 218,460 267,21 325 583,81

VV 1045,44*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 218,460
VV Součet 1 218,460

183 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 2 400,910 20,96 50 317,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171
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VV "R01a"     871,00 871,000
VV "R01b"     1,76 1,760
VV "R01c"     140,71 140,710
VV "R01d"     7,27 7,270
VV "R01e"     33,36 33,360
VV "R03"     483,32 483,320
VV "R04"     578,79 578,790
VV "R06"     24,70 24,700
VV "R08"     260,00 260,000
VV Součet 2 400,910

184 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 2 773,051 37,72 104 609,64
VV 2400,910*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 2 773,051
VV Součet 2 773,051

185 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 2 342,850 20,96 49 100,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391172
VV "R01a"     871,00 871,000
VV "R01b"     1,76 1,760
VV "R01c"     140,71 140,710
VV "R01d"     7,27 7,270
VV "R03"     483,32 483,320
VV "R04"     578,79 578,790
VV "R08"     260,00 260,000
VV Součet 2 342,850

186 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 1 226,737 36,68 44 991,54
VV "R03"     483,32 483,320
VV "R04"     578,79 578,790
VV Součet 1 062,110
VV 1062,11*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 1 226,737
VV Součet 1 226,737

187 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 1 178,955 46,11 54 357,72
VV "R01a"     871,00 871,000
VV "R01b"     1,76 1,760
VV "R01c"     140,71 140,710
VV "R01d"     7,27 7,270
VV Součet 1 020,740
VV 1020,74*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 1 178,955
VV Součet 1 178,955

188 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm

m2 1 018,980 157,18 160 165,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391382
VV "R01a"     871,00 871,000
VV "R01c"     140,71 140,710
VV "R01d"     7,27 7,270
VV Součet 1 018,980

189 M 2615261464 Stavební kamenivo frakce 16-22 mm (kačírek) kg 142 657,200 1,83 261 603,22
VV 1018,98*140 "Přepočtené koeficientem množství 142 657,200
VV Součet 142 657,200

190 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 110,000 261,97 28 816,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771611

191 M 69334020 lišta kačírková výška 40-50mm Al m 112,200 482,02 54 083,16
VV 110*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 112,200
VV Součet 112,200

192 K 71299411R
Pochozí plochy plochých střech z desek PVC tl. 7,3 
mm, 500 mm x 500 mm

m2 25,060 2 619,70 65 649,65

VV 25,06 "střecha, pochůzí úprava 25,060
VV Součet 25,060

193 K 712998001 Montáž atikového chrliče z PVC DN 50 kus 76,000 1 571,82 119 458,26
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712998001

VV
viz tabulka ostatních výrobků, odvodnění pavlačí 2.NP-5.NP, 
ozn. OS09D

VV 18 "2.NP 18,000
VV 18 "3.NP 18,000
VV 20 "4.NP 20,000
VV 20 "5.NP 20,000
VV Součet 76,000

194 M 2834247.1
chrlič kulatý DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC, 
d. 320mm, ozn. OS09D

kus 76,000 3 204,18 243 517,88

VV viz tabulka ostatních výrobků, odvodnění pavlačí 2.NP-5.NP
VV 18 "2.NP 18,000
VV 18 "3.NP 18,000
VV 20 "4.NP 20,000
VV 20 "5.NP 20,000
VV Součet 76,000

195 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 162 088,56 162 088,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712203

D 713 Izolace tepelné 3 480 846,76
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196 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 9 625,770 52,39 504 332,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV "P1_tl 40mm + 20mm" 97,57*2 195,140
VV "P2_tl 40mm + 20mm"     354,79*2 709,580
VV "P3_tl 40mm + 20mm + 60mm"     25,18*3 75,540
VV "P4_tl 40mm + 20mm + 60mm"    39,76*3 119,280
VV "P5_tl 40mm+30mm"     3343,51*2 6 687,020
VV "P6_tl 40mm+20mm + 60mm"     342,29*3 1 026,870
VV "P8_tl 40mm+20mm + 30mm"    89,78*3 269,340
VV "P9_tl 40mm+20mm + 30mm"     13,71*3 41,130
VV "P10_tl 90mm"     446,07 446,070
VV "P13_tl 40mm+20mm+60mm"     4,00*3 12,000
VV "P16_tl 100mm"     43,80 43,800
VV Součet 9 625,770

197 M 28375920.R1
deska EPS 4000 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,044 tl 40mm

m2 4 396,802 58,68 258 009,85

VV "P1"     97,57 97,570
VV "P2"     354,79 354,790
VV "P3"     25,18 25,180
VV "P4"    39,76 39,760
VV "P5"     3343,51 3 343,510
VV "P6"     342,29 342,290
VV "P8"    89,78 89,780
VV "P9"     13,71 13,710
VV "P13"     4,00 4,000
VV Součet 4 310,590
VV 4310,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4 396,802

198 M 28375919.R1
deska EPS 4000 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,044 tl 30mm

m2 3 343,510 44,01 147 151,02

VV "P5"     3343,51 3 343,510

199 M 28375918.R1
deska EPS 4000 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 20mm

m2 986,422 29,34 28 942,24

VV "P1"     97,57 97,570
VV "P2"     354,79 354,790
VV "P3"     25,18 25,180
VV "P4"    39,76 39,760
VV "P6"     342,29 342,290
VV "P8"    89,78 89,780
VV "P9"     13,71 13,710
VV "P13"     4,00 4,000
VV Součet 967,080
VV 967,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 986,422

200 M 28375907
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 30mm

m2 105,560 69,16 7 300,53

VV "P8"    89,78 89,780
VV "P9"     13,71 13,710
VV Součet 103,490
VV 103,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 105,560

201 M 28375910
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 60mm

m2 419,455 123,65 51 865,52

VV "P3"     25,18 25,180
VV "P4"    39,76 39,760
VV "P6"     342,29 342,290
VV "P13"     4,00 4,000
VV Součet 411,230
VV 411,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 419,455

202 M 28375030
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 90mm

m2 446,070 185,47 82 734,69

VV "P10"     446,07 446,070

203 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm

m2 43,800 206,43 9 041,73

VV "P16"     43,80 43,800

204 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 923,961 243,11 224 622,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141

VV
3,45*(8,189*2+17,962+33,289+6,749+2,463+0,925+3,957*2+
2,8+2,865)

315,140

VV
3,45*(6,204+3,90+2,957+24,237+2,85+27,735+11,51+3,956*
2+2,653*2)

319,508

VV 3,45*(2,80+28,05+27,735) 202,118
VV 0,73*(27,041+27,049)*2 78,971
VV 0,80*10,28 8,224
VV Součet 923,961

205 M 28376023
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
200mm

m2 942,440 528,13 497 732,03

VV 923,961*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 942,440
VV Součet 942,440

544 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 131,711 162,42 21 392,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131145

VV
8,26*4,1+6,375*15,13+1,855*0,75 "protiotřesová izolace 
výtahové šachty

131,711
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545 M 631403R1
deska tepelně izolační minerální tuhá akustická tl 
30mm

m2 138,297 859,26 118 833,25

P
 Poznámka k položce:

ztratné 5%

VV
8,26*4,1+6,375*15,13+1,855*0,75 "protiotřesová izolace 
výtahové šachty

131,711

VV 131,711*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 138,297

206 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 340,560 283,24 379 702,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141131
VV "R01a"     871,00 871,000
VV "R01b"     1,76*2 3,520
VV "R01c"     140,71 140,710
VV "R01d"     7,27 7,270
VV "R01e"     33,36 33,360
VV "R06"     24,70 24,700
VV "R08"     260,00 260,000
VV Součet 1 340,560

207 M 28372326
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035

m3 334,451 2 943,49 984 454,35

VV "R01a"     871,00*0,25*1,02 222,105
VV "R01c"     140,71*0,25*1,02 35,881
VV "R01d"     7,27*0,25*1,02 1,854
VV "R01e"     33,36*0,215*1,02 7,316
VV "R06"     24,70*0,25*1,02 6,299
VV "R08"     260,00*0,23*1,02 60,996
VV Součet 334,451

208 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm

m2 1,795 199,94 358,88

VV "R01b"     1,76*1,02 1,795
VV Součet 1,795

209 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 100mm

m2 1,795 499,84 897,21

VV "R01b"     1,76*1,02 1,795
VV Součet 1,795

210 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 4 820,276 6,33 30 516,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132
VV "P1"     97,57 97,570
VV "P2"     354,79 354,790
VV "P3"     25,18 25,180
VV "P4"     39,76 39,760
VV "P5"     3343,51 3 343,510
VV "P6"     342,29 342,290
VV "P8"     89,78 89,780
VV "P9"     13,71 13,710
VV "P10"     446,07 446,070
VV "P13"     4,00 4,000
VV "P16"     43,80 43,800
VV Mezisoučet 4 800,460
VV skladba 7b, mezipodesty
VV 2,64*0,944+1,32*0,31 "1.PP, m.č. 001 2,901
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "1.NP, m.č. 104 3,452
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "2.NP, m.č. 204 3,452
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "3.NP, m.č. 304 3,227
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "4.NP, m.č. 404 3,227
VV 2,64*1,19+1,32*0,315 "5.NP, m.č. 504 3,557
VV Mezisoučet 19,816
VV Součet 4 820,276

211 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 5 618,032 22,60 126 983,03

P
 Poznámka k položce:

ztraté 16,55%
VV "P1"     97,57 97,570
VV "P2"     354,79 354,790
VV "P3"     25,18 25,180
VV "P4"     39,76 39,760
VV "P5"     3343,51 3 343,510
VV "P6"     342,29 342,290
VV "P8"     89,78 89,780
VV "P9"     13,71 13,710
VV "P10"     446,07 446,070
VV "P13"     4,00 4,000
VV "P16"     43,80 43,800
VV Mezisoučet 4 800,460
VV skladba 7b, mezipodesty
VV 2,64*0,944+1,32*0,31 "1.PP, m.č. 001 2,901
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "1.NP, m.č. 104 3,452
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "2.NP, m.č. 204 3,452
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "3.NP, m.č. 304 3,227
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "4.NP, m.č. 404 3,227
VV 2,64*1,19+1,32*0,315 "5.NP, m.č. 504 3,557
VV Mezisoučet 19,816
VV Součet 4 820,276
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VV 4820,276*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 5 618,032

542 K 713191232
Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí 
separační fólií z PE

m2 131,711 18,23 2 401,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191232

VV
8,26*4,1+6,375*15,13+1,855*0,75 "protiotřesová izolace 
výtahové šachty

131,711

543 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 153,509 22,60 3 469,73

P
 Poznámka k položce:

ztratné 16,55%

VV
8,26*4,1+6,375*15,13+1,855*0,75 "protiotřesová izolace 
výtahové šachty

131,711

VV 131,711*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 153,509

212 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713203

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 667 277,30

213 K 71412200.1
Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 
pr. 1200mm

kus 15,000 1 613,73 24 206,02

VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.123.5-6
VV 15 "ozn. OS05A, 2.NP, m.č. 103,203,205 15,000

214 M 5903641.1
panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm pr. 
1200mm ozn. OS05A

kus 15,000 8 614,46 129 216,91

VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.123.5-6
VV 15 "2.NP, m.č. 103,203,205 15,000

215 K 71412200.2
Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 
pr. 1600mm

kus 11,000 2 609,22 28 701,42

VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.123.5-6
VV 11 "ozn. OS05B, 2.NP, m.č. 103,203,205 11,000

216 M 5903641.2
panel akustický velkoformátový volně plovoucí prvek tl 
40mm pr. 1600mm ozn. OS05B

kus 11,000 23 550,73 259 058,00

VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.123.5-6
VV 11 "2.NP, m.č. 103,203,205 11,000

217 K 71412200.3
Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 
1800x600 mm

kus 42,000 1 697,56 71 297,72

VV viz tabulka ostatních výrobků, výkresy podhledů
VV ozn. OS05C
VV 14 "3.NP, m.č. 305a, 305b 14,000
VV 14 "4.NP, m.č. 405a, 405b 14,000
VV 14 "5.NP, m.č. 505a, 505b 14,000
VV Součet 42,000

218 M 5903641.3
panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm vel. 1800 
x 600 mm, ozn. OS05C

kus 42,000 3 683,15 154 692,44

VV viz tabulka ostatních výrobků, výkresy podhledů
VV 14 "3.NP, m.č. 305a, 305b 14,000
VV 14 "4.NP, m.č. 405a, 405b 14,000
VV 14 "5.NP, m.č. 505a, 505b 14,000
VV Součet 42,000

219 K 998714203
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714203

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 348 943,88

220 K 7212331.01
Střešní vtok pro ploché střechy svislý odtok DN dle ZTI, 
s integrovanou PVC manžetou, vyhříváním, ochranným 
košem, nástavcem ozn. OS09 A

kus 11,000 9 221,34 101 434,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7212331.01
VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 11 "střecha 11,000

221 K 7212331.02
Střešní vtok pro ploché střechy vodorovný odtok DN 
dle ZTI, s integrovanou PVC manžetou, vyhříváním, 
ochranným košem, nástavcem, ozn. OS09B

kus 10,000 9 535,70 95 357,03

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 10 "střecha 10,000

222 K 7212331.03
Prostup dešťového potrubí parozábranou s 
integrovanou manžetou pro asfaltové pásy, DN dle ZTI, 
délka 250mm, ozn. OS09C

kus 10,000 6 758,82 67 588,23

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 10 "střecha 10,000

223 K 7212331.04
Střešní vtok pro ploché střechy vodorovný odtok DN 
dle ZTI, integrovanou bitumenovou manžetou s 
vyhříváním, ochranným košem, ozn. OS10

kus 2,000 7 125,58 14 251,16

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 2 "1.PP 2,000

224 K 7219.01

Průchodka pro potrubí kanalizace pr. 160mm stěnou tl. 
300mm, hydroizolace z asfaltových pásů, vnější TI 
140mm, pažnice pr. 200mm s bentonitovým těsněním, 
systémovým límcem a pevnou přírubou 450mm, 
těsnění pro tlakovou vodu 200/160mm, ozn. ZP01

kpl 3,000 11 736,25 35 208,75
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VV viz tabulka zámečnických výrobků
VV 3 "1.PP 3,000

225 K 7219.02

Průchodka pro potrubí kanalizace pr. 200mm stěnou tl. 
300mm, hydroizolace z asfaltových pásů, vnější TI 
140mm, pažnice pr. 250mm s bentonitovým těsněním, 
systémovým límcem a pevnou přírubou 500mm, 
těsnění pro tlakovou vodu 250/200mm, ozn. ZP05

kpl 2,000 17 499,59 34 999,18

VV viz tabulka zámečnických výrobků
VV 2 "1.PP 2,000

226 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721203

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 253 796,42

227 K 72225013R
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 
celoplechový

soubor 18,000 13 098,49 235 772,89

VV 3 "1.PP (zavodněný) 3,000
VV 3 "1.NP (nezavodněný) 3,000
VV 3 "2.NP (nezavodněný) 3,000
VV 3 "3.NP (nezavodněný) 3,000
VV 3 "4.NP (nezavodněný) 3,000
VV 3 "5.NP (nezavodněný) 3,000
VV Součet 18,000

228 K 7229.01

Průchodka pro potrubí vodovodu pr. 75mm stěnou tl. 
300mm, hydroizolace z asfaltových pásů, přizdívka 
125mm,vnější TI 140mm, pažnice pr. 125mm s 
bentonitovým těsněním, systémovým límcem a pevnou 
přírubou 375mm, těsnění pro tlakovou vodu 125/75mm, 
ozn. ZP02

soubor 1,000 9 745,28 9 745,28

VV viz tabulka zámečnických výrobků
VV 1 "1.PP 1,000

229 K 7229.02

Průchodka pro potrubí vodovodu pr. 32mm stěnou tl. 
300mm, hydroizolace z asfaltových pásů, přizdívka 
125mm,vnější TI 140mm, pažnice pr. 100mm s 
bentonitovým těsněním, systémovým límcem a pevnou 
přírubou 350mm, těsnění pro tlakovou vodu 100/32mm, 
ozn. ZP06

soubor 1,000 8 173,46 8 173,46

VV viz tabulka zámečnických výrobků
VV 1 "1.PP 1,000

230 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722203

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 9 221,34

231 K 7239.01

Průchodka pro potrubí plynovodu pr. 63mm stěnou tl. 
300mm, hydroizolace z asfaltových pásů,vnější TI 
140mm, pažnice pr. 100mm s bentonitovým těsněním, 
systémovým límcem a pevnou přírubou 350mm, 
těsnění pro tlakovou vodu 100/40mm, ozn. ZP03

soubor 1,000 9 116,55 9 116,55

VV viz tabulka zámečnických výrobků
VV 1 "1.PP 1,000

232 K 998723203
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723203

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 551 764,12

233 K 725291.01

Doplňky zařízení koupelen a záchodů - souprava 
invalidní nerez - 1x sklopné madlo, 1x pevné madlo, 1x 
pevné madlo d. 500mm, oddálené pneumatické 
splachování, sklopné zrcadlo 60x40cm, ovladač 
signalizačního zařízení nouzového volání, háček, ozn. 
OS14

soubor 5,000 14 355,95 71 779,75

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "1.NP, m.č. 6.07 1,000
VV 1 "2.NP, m.č. 16.07 1,000
VV 1 "3.NP, m.č. 26.07 1,000
VV 1 "4.NP, m.č. 36.07 1,000
VV 1 "5.NP, m.č. 46.07 1,000
VV Součet 5,000

234 K 725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla kus 3,000 209,58 628,73
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652
VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 015 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 3,000

235 M 554310R1 dávkovač tekutého mýdla 400ml nerez kus 3,000 848,78 2 546,35
VV viz koupelny a WC spárořezy
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VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 015 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 3,000

236 K 725291654 Montáž zásobníku papírových ručníků kus 3,000 209,58 628,73
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654
VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 015 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 3,000

237 M 55431084
zásobník papírových ručníků skládaných nerezové 
provedení

kus 3,000 1 368,53 4 105,59

VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 015 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 3,000

238 K 72529165R Montáž držáku toaletních papírů kus 102,000 209,58 21 376,74
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72529165R
VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 100 100,000
VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 102,000

239 M 5543109R držák toaletních papírů matný nerez kus 102,000 901,18 91 919,99
VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 100 100,000
VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 102,000

574 K 725291666 Montáž háčku kus 200,000 127,84 25 568,26
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666
VV 100*2 "2ks na koupelnu 200,000

575 M 55441011 háček koupelnový kus 200,000 239,96 47 992,88
VV 100*2 "2ks na koupelnu 200,000

240 K 72529166R Montáž WC soupravy nástěnné kus 102,000 209,58 21 376,74
VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 100 100,000
VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 102,000

241 M 55779012
štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon 
nerezové záchytné pouzdro mat

kus 102,000 597,29 60 923,71

VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 100 100,000
VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 102,000

242 K 725291670 Montáž madla invalidního krakorcového sklopného kus 5,000 523,94 2 619,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670
VV 5 "koupelna pro invalidy 5,000

243 M 55147114 madlo invalidní krakorcové sklopné nerez kus 5,000 2 975,98 14 879,89
VV 5 "koupelna pro invalidy 5,000

244 K 725291676 Montáž madla sprchového invalidního kus 5,000 314,36 1 571,82
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291676
VV 5 "koupelna pro invalidy 5,000

245 M 551471R1 madlo sprchové invalidní kus 5,000 985,01 4 925,03
VV 5 "koupelna pro invalidy 5,000

246 K 7252916R1 Montáž odpadkového koše nástěnného kus 103,000 209,58 21 586,32
VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 100 100,000
VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 015 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 103,000

247 M 5543108R koš odpadkový závěsný nerezový kus 103,000 901,18 92 821,17
VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 100 100,000
VV 1 "m.č. 106 1,000
VV 1 "m.č. 015 1,000
VV 1 "m.č. 016 1,000
VV Součet 103,000

248 K 7252916R2 Montáž odpadkového hygienického koše nástěnného kus 1,000 209,58 209,58

VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 1 "m.č. 106 1,000

249 M 5543108R1 koš hygienický závěsný nerezový kus 1,000 901,18 901,18
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VV viz koupelny a WC spárořezy
VV 1 "m.č. 106 1,000

250 K 7252916R3 Montáž tyče na sprchový závěs se sprchovým závěsem kus 5,000 314,36 1 571,82

VV 5 "koupelna pro invalidy 5,000

251 M 55147R01 tyč na sprchový závěs včetně závěsu kus 5,000 1 016,44 5 082,22
VV 5 "koupelna pro invalidy 5,000

252 K 7252916R4 Montáž invalidního sklopného sedátka kus 5,000 8 906,98 44 534,88
VV 5 "koupelna pro invalidy 5,000

253 M 55147082 sedátko sklopné do sprchy nerez 450x450mm kus 5,000 2 421,65 12 108,25
VV 5 "koupelna pro invalidy 5,000

256 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725203

D 727 Požární ochrana 192 809,83

257 K 72711.01
Atestované protipožární ucpávky a těsnění prostupů 
vedení profesí požárně dělících konstrukcí ozn. OS19

kpl 1,000 192 809,83 192 809,83

P
 Poznámka k položce:

Platí pro veškeré profese jako ZTI, ÚT, elektro, VZT, atd.
VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "dle projektu profesí 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 573 810,43

258 K 741711011
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na 
ploché střeše nosníky

kus 164,000 523,94 85 926,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741711011

VV
viz tabulka ostatních výrobků, část PD D.1.4.9 Zařízení 
fotovoltaika

VV 164 "střecha, ozn. OS11 164,000

259 M 4241240.1

konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy 
a volná prostranství pro panely 2094x1038x35 mm, 
standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, 
sety pro 1-8 kusů panelů, ozn. OS11

kus 164,000 2 832,42 464 516,60

VV
viz tabulka ostatních výrobků, část PD D.1.4.9 Zařízení 
fotovoltaika

VV 164 "střecha, 1ks panelu, ozn. OS11 164,000

260 K 7419.01

Průchodka pro elektro SIL+SLA stěnou tl. 300mm, 
hydroizolace z asfaltových pásů,vnější TI 140mm, 
pažnice pr. 100mm s bentonitovým těsněním, 
systémovým límcem a pevnou přírubou 400mm, těsnící 
moduly pro tlakovou vodu do 16kabelů pr. až 11mm, 
ozn. ZP04

kpl 3,000 7 754,31 23 262,92

VV viz tabulka zámečnických výrobků
VV 3 "1.PP 3,000

261 K 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741203

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 45 946,38
262 K 742210111 Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou kus 1,000 5 239,40 5 239,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210111
VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.114.2.1
VV 1 "ozn. OS06, 1.NP, v konstrukci vstupního portálu 1,000

263 M 5577900.1
trezor požární ochrany včetně majáku, povrchová 
úprava RAL7021, ozn. OS06

kus 1,000 40 602,19 40 602,19

VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.114.2.1
VV 1 "1.NP, v konstrukci vstupního portálu 1,000

264 K 998742203
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 
24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203

D 762 Konstrukce tesařské 299 015,57

265 K 7623613.01

Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových OSB3 tl 25 mm š. 
570mm včetně upevnění po 500mm přířezy z fošen tl. 
40mm dl. 515mm, výšky 110-125mm kotvené 
ocelovými profily z pásoviny tvaru L 100/100mm, ozn. 
OS30

m 208,000 848,78 176 546,74

P
 Poznámka k položce:

výplň mezi fošnami tepelnou izolací EPS 150 S ve spádu 110-125mm 
VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.121.01
VV 208 "střecha 208,000

266 K 7623613.02

Pomocná vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek 
dřevoštěpkových OSB3 tl 25 mm š. 300mm včetně 
upevnění po 500mm přířezy z fošen tl. 40mm dl. 
600mm, výšky 240-255mm kotvené ocelovými profily z 
pásoviny tvaru L 100/100mm, ozn. OS31a

m 4,000 513,46 2 053,84
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P
 Poznámka k položce:

výplň mezi fošnami tepelnou izolací EPS 150 S ve spádu 240-255mm 
VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.109
VV 4 "objekt výlezu na střechu 4,000

267 K 7623613.03

Pomocná vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek 
dřevoštěpkových OSB3 tl 25 mm š. 300mm včetně 
upevnění po 500mm přířezy z fošen tl. 40mm dl. 
600mm, výšky 145mm kotvené ocelovými profily z 
pásoviny tvaru L 100/100mm, ozn. OS31b

m 10,050 461,07 4 633,72

P
 Poznámka k položce:

výplň mezi fošnami tepelnou izolací EPS 150 S ve spádu 145mm 
VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.109
VV 10,05 "objekt výlezu na střechu 10,050

268 K 7623613.04

Pomocná vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek 
dřevoštěpkových OSB3 tl 25 mm š. 300mm včetně 
upevnění po 500mm přířezy z fošen tl. 40mm dl. 
600mm, výšky 175-240mm kotvené ocelovými profily z 
pásoviny tvaru L 100/100mm, ozn. OS31c

m 6,050 649,69 3 930,60

P
 Poznámka k položce:

výplň mezi fošnami tepelnou izolací EPS 150 S ve spádu 145mm 
VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.109
VV 6,05 "objekt výlezu na střechu 6,050

269 K 7623613.05

Pomocná vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek 
dřevoštěpkových OSB3 tl 22 mm š. 260mm včetně 
upevnění po 500mm přířezy z fošen tl. 40mm, dl. 
500mm, výšky 180-200mm kotvené ocelovými profily  z 
pásoviny tvaru L 100/100mm ozn. OS32

m 21,400 618,25 13 230,53

P
 Poznámka k položce:

výplň mezi fošnami tepelnou izolací EPS 150 S ve spádu 180-200mm 
VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.121.06
VV 21,4 "2.NP, hlavní vstup 21,400

270 K 7623613.06

Pomocná vrstva pod klempířské prvky z desek 
dřevoštěpkových OSB3 tl 22 mm včetně izolace, 
upevnění po 500mm, podkladní konstrukce z fošen tl. 
40mm, výšky 100mm kotvené ocelovými profily  z 
pásoviny 60/100/5mm přivařenými, ozn. OS33

m2 16,200 1 278,41 20 710,29

P
 Poznámka k položce:

celková délka fošen 43,2 m
VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.121.06
VV 16,2 "3.NP, přístřešek hlavního vstupu sever 16,200

271 K 7623613.07

Pomocná vrstva pod klempířské prvky z desek 
dřevoštěpkových OSB3 tl 22 mm včetně izolace, 
upevnění po 500mm, podkladní konstrukce z fošen tl. 
40mm, výšky 100mm kotvené ocelovými profily  z 
pásoviny 60/100/5mm přivařenými, ozn. OS34

m2 18,500 1 278,41 23 650,64

P
 Poznámka k položce:

celková délka fošen 40,8 m
VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.121.06
VV 18,5 "3.NP, přístřešek zadního vstupu jih 18,500

272 K 7623613.08

Pomocná vrstva pod klempířské prvky z desek 
dřevoštěpkových OSB3 tl 22 mm (0,81m2/m) včetně 
izolace 185mm, upevnění po 500mm, podkladní 
konstrukce z hranolů 2x 80x100mm, délky 1650 a 1450 
mm, přířezy z hranolů 80x100mm dl. 300mm, výšky 80-
150mm, ozn. OS35

m 28,500 1 697,56 48 380,60

P
 Poznámka k položce:

přířezy hranolu přišroubované k ocelovým pomocným profilům z 
pásoviny šíře 80 mm, tl. 5 mm ve tvaru L 100/100 mm

VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.121.05

VV
28,5 "3.NP, rozhranní balkónové desky a stropní desky na 
osách L a P

28,500

273 K 7623613.09

Pomocná vrstva pod klempířské prvky z desek 
dřevoštěpkových OSB3 tl 22 mm (0,81m2/m) včetně 
izolace tl. 70mm, včetně upevnění po 500mm 
šrouboráním k ocelové konstrukci, ozn. OS36

m 3,800 1 519,43 5 773,82

VV
viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.121.08, 
D.1.1.1.114.1

VV 3,8 "3.NP 3,800

274 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762203

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 089 954,33

275 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 1 600,292 1 150,57 1 841 250,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111417
VV 1NP
VV 2,87*(2,00*20+3,669*17+3,675+4,914+3,675) 329,008
VV 2NP
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VV 2,77*(2,00*19+2,10+3,669*17+3,675+4,914+3,675) 317,821
VV 3NP
VV 2,77*(2,00*19+2,10+3,669*17+3,675+4,914+3,675) 317,821
VV 4NP
VV 2,77*(2,00*19+2,10+3,669*17+3,675+4,914+3,675) 317,821
VV 5NP
VV 2,77*(2,00*19+2,10+3,669*17+3,675+4,914+3,675) 317,821
VV Součet 1 600,292

276 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 1 347,555 1 284,70 1 731 204,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111437
VV 1NP
VV 2,87*(2,96*20+1,425*19+2,25+3,337*2+1,40) 277,239
VV 2NP
VV 2,77*(2,96*20+1,425*19+2,25+3,337*2+1,40) 267,579
VV 3NP
VV 2,77*(2,96*20+1,425*19+2,25+3,337*2+1,40) 267,579
VV 4NP
VV 2,77*(2,96*20+1,425*19+2,25+3,337*2+1,40) 267,579
VV 4NP
VV 2,77*(2,96*20+1,425*19+2,25+3,337*2+1,40) 267,579
VV Součet 1 347,555

277 K 763121424
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15

m2 8,223 743,99 6 117,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121424
VV "1PP"     2,86*2,875 8,223
VV Součet 8,223

278 K 763121426
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15

m2 10,619 754,47 8 011,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121426
VV "1PP"     2,86*(3,713) 10,619
VV Součet 10,619

279 K 763121590
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 
TI

m2 813,496 1 220,78 993 099,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121590
VV "1PP"     2,86*(3,342) 9,558
VV "1NP"     2,87*(2,811*19+2,821+1,40) 165,398
VV "2NP"     2,77*(2,811*19+2,821+1,40) 159,635
VV "3NP"     2,77*(2,811*19+2,821+1,40) 159,635
VV "4NP"     2,77*(2,811*19+2,821+1,40) 159,635
VV "5NP"     2,77*(2,811*19+2,821+1,40) 159,635
VV Součet 813,496

280 K 7631219.01
Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK 
předsazené stěně, příčce nebo podhledu s vyztužením 
profily

kus 104,000 466,31 48 495,86

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 50 "ozn. Z90a, revizní dvířka pro vodovod a topení 50,000
VV 8 "ozn. Z90c, revizní dvířka pro vodovod a kanalizaci 8,000
VV 46 "ozn. Z90f, revizní dvířka pro VZT k PPK 46,000
VV Součet 104,000

281 K 7631219.02
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené 
stěně, příčce nebo podhledu s vyztužením profily

kus 50,000 471,55 23 577,29

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 20 "ozn. Z90a, revizní dvířka pro slaboproud 20,000
VV 30 "ozn. Z90b, pro vodovod a kanalizaci 30,000
VV Součet 50,000

282 K 7631219.03
Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK 
předsazené stěně, příčce nebo podhledu s vyztužením 
profily

kus 29,000 482,02 13 978,71

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 26 "ozn. Z90d, revizní dvířka pro VZT 26,000

VV
3 "ozn. Z90g, revizní dvířka pro slaboproud k trasám koax a 
ZZS

3,000

VV Součet 29,000

283 K 7631219.04
Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK 
předsazené stěně, příčce nebo podhledu s vyztužením 
profily

kus 91,000 502,98 45 771,38

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 19 "ozn. Z90e, revizní dvířka pro VZT 19,000
VV 12 "ozn. Z90h, revizní dvířka pro silnoproud 12,000
VV 24 "ozn. Z90i, revizní dvířka pro silnoproud 24,000
VV 36 "ozn. Z90j, revizní dvířka pro silnoproud 36,000
VV Součet 91,000

284 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 1 448,400 665,40 963 770,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411
VV "1PP"     12,09 12,090
VV "1NP"     288,71 288,710
VV "2NP"     286,9 286,900
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VV "3NP"     286,9 286,900
VV "4NP"     286,9 286,900
VV "5NP"     286,9 286,900
VV Součet 1 448,400

285 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 420,930 706,27 297 290,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451
VV "1PP"     22,03 22,030
VV "1NP"     83,26 83,260
VV "2NP"     78,91 78,910
VV "3NP"     78,91 78,910
VV "4NP"     78,91 78,910
VV "5NP"     78,91 78,910
VV Součet 420,930

286 K 763172382.1
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 
300 x 300 mm pro příčky, předsazené stěny a podhledy

kus 50,000 544,90 27 244,87

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 20 "ozn. Z90c, revizní dvířka pro slaboproud 20,000
VV 30 "ozn. Z90d, pro vodovod a kanalizaci 30,000
VV Součet 50,000

287 M 59030755
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 
automatickým zámkem 300x300mm

kus 50,000 1 026,92 51 346,10

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 20 "ozn. Z90c, revizní dvířka pro slaboproud 20,000
VV 30 "ozn. Z90d, pro vodovod a kanalizaci 30,000
VV Součet 50,000

288 K 763172383.1
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 
400 x 400 mm pro příčky, předsazené stěny a podhledy

kus 104,000 544,90 56 669,32

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 104 "ozn. Z90b, revizní dvířka pro EZS 104,000

289 M 59030756
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 
automatickým zámkem 400x400mm

kus 104,000 1 178,86 122 601,90

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 104 "ozn. Z90b, revizní dvířka pro EZS 104,000

290 K 763172413.1
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
400 x 400 mm pro příčky, předsazené stěny a podhledy

kus 50,000 544,90 27 244,87

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 50 "ozn. Z90a, revizní dvířka pro vodovod a topení 50,000

291 M 562457.01
dvířka revizní protipožární 400x400 mm PO EW 30 
DP1

kus 50,000 1 980,49 99 024,61

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 50 "ozn. Z90a, revizní dvířka pro vodovod a topení 50,000

292 K 763181411.1
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m 
zátěž křídla do 25 kg

kus 301,000 433,82 130 580,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181411.1
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D01
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV 2 "5.NP 2,000
VV Mezisoučet 10,000
VV D02
VV 20 "1.NP 20,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 96,000
VV D03
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 95,000
VV D04
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 95,000
VV D05
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Mezisoučet 5,000
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VV Součet 301,000

293 K 763183112.1
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky

kus 15,000 1 571,82 23 577,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183112.1
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D01
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV 2 "5.NP 2,000
VV Mezisoučet 10,000
VV D05
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 15,000

294 M 55331613
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
900mm standardní rozměr

kus 15,000 11 250,03 168 750,52

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D01
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV 2 "5.NP 2,000
VV Mezisoučet 10,000
VV D05
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 15,000

295 K 763183111
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky

kus 95,000 1 571,82 149 322,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183111
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D04
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 95,000

296 M 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
800mm standardní rozměr

kus 95,000 10 792,11 1 025 250,55

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D04
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 95,000

298 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 235 772,89 235 772,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403

D 764 Konstrukce klempířské 320 333,09

299 K 7640214.01
Ukončovací lišta z lakovaného Al plechu pohledová 
výška 80 mm, RAL 9004 včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu, ozn. K18

m 12,400 534,42 6 626,79

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV ukončovací lišta dlažby na balkónech
VV 3,6 "2.NP 3,600
VV 3,4 "3.NP 3,400
VV 3 "4.NP 3,000
VV 2,4 "5.NP 2,400
VV Součet 12,400

300 K 7642224.01
Oplechování štítu závětrnou lištou z lakovaného Al 
plechu rš 400 mm, tl. 0,8 mm, RAL 7021 včetně 
spojovacího materiálu, ozn. K19A

m 13,800 838,30 11 568,59

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV oplechování ukončení střechy
VV 6,9*2 "střecha 13,800
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301 K 7642224.02
Oplechování štítu závětrnou lištou z lakovaného Al 
plechu rš 400 mm, tl. 0,8 mm, RAL 7021 včetně 
spojovacího materiálu, ozn. K19B

m 18,000 838,30 15 089,46

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV oplechování boků střechy
VV 4,5*4 "střecha 18,000

302 K 7642224.03
Oplechování střešních panelů z lakovaného Al plechu 
rš 200 mm, tl. 0,8 mm, RAL 7021 včetně spojovacího a 
připevňovacího materiálu, ozn. K20D

m 13,800 419,15 5 784,29

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV oplechování střešních panelů
VV 6,9*2 "střecha, technické místnosti 13,800

303 K 7642224.04
Oplechování rovné okapové hrany z lakovaného Al 
plechu rš 150 mm, tl. 0,8 mm, RAL 7021 včetně 
spojovacího a připevňovacího materiálu, ozn. K20C

m 13,800 314,36 4 338,22

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV oplechování střešních panelů
VV 6,9*2 "střecha 13,800

304 K 7642224.05

Oplechování rovné okapové hrany krycí lišta žlabu z 
lakovaného Al plechu rš 250 mm, tl. 0,8mm, RAL 7021 
včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, ozn. 
K20E

m 13,800 523,94 7 230,37

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV krycí lišta žlabu střešních panelů
VV 6,9*2 "střecha 13,800

305 K 7642244.01

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z lakovaného Al plechu rš 410mm, tl. 0,8mm, 
RAL7021 včetně příponek a spojovacího materiálu, 
ozn. K25

m 15,800 859,26 13 576,33

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 15,8 "5.NP 15,800

306 K 7642264.01
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
lakovaného Al plechu rš 290 mm tl. 0,8mm, RAL 7021, 
včetně příponek, spojovacího materiálu ozn. K02

m 103,000 607,77 62 600,32

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.03

VV ochranné oplechování parapetů dveří na pavlač pod dlažbou

VV 22 "2.NP 22,000
VV 22 "3.NP 22,000
VV 29,5 "4.NP 29,500
VV 29,5 "5.NP 29,500
VV Součet 103,000

307 K 7642264.02
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
lakovaného Al plechu rš 290 mm tl. 0,8mm, RAL 7021, 
včetně příponek, spojovacího materiálu ozn. K11

m 16,400 607,77 9 967,43

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.09

VV ochranné oplechování parapetů vnějších výplní pod dlažbou

VV 16,4 "3.NP, m.č. 3.06, 3.07 16,400

308 K 7642264.03
Oplechování ochranné mechanicky kotvené z 
lakovaného Al plechu rš 110 mm tl. 0,8mm, RAL 7021, 
včetně příponek, spojovacího materiálu, ozn. K13

m 259,400 335,32 86 982,38

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.11
VV oplechování spodní spáry vnějších výplní
VV 60,5 "2.NP 60,500
VV 60,5 "3.NP 60,500
VV 69,2 "4.NP 69,200
VV 69,2 "5.NP 69,200
VV Součet 259,400

309 K 7643114.01
Lemování rovných zdí z Pz plechu rš 70 mm, tl. 1mm, 
nátěr reaktivní barvou RAL 7021 - ukončovací přítlačná 
lišta hydroizolace, včetně kotvení a zatmelení, ozn. K23

m 55,000 298,65 16 425,51

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 55 "1.PP, ukončení hydroizolace spodní stavby 55,000

310 K 7643214.01
Oplechování okraje ploché střechy z lakovaného Al 
plechu rš 95 mm tl. 0,8 mm, RAL 7021 včetně 
spojovacího materiálu a tmelení spáry ozn. K04

m 0,550 555,38 305,46

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.04
VV 0,55 "3.NP, m.č. 3.06, zastřešení portálu 0,550

311 K 7645214.01
Uchycení žlabu hranatého 140x110 mm, r.š. 600mm, 
RAL 7021 včetně spojovacího materiálu a kotvení, ozn. 
K07

kus 46,000 434,87 20 004,02

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.06
VV 46 "3.NP, odvodnění střech vstupních portálů 46,000
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312 K 7645214.02
Žlab podokapní hranatý z Al lakovaného plechu 
140x110 mm rš 370 mm tl. 0,8mm, RAL 7021 včetně 
spojovacího materiálu, bez uchycení, ozn. K06

m 21,000 880,22 18 484,59

VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.06
VV 21 "3.NP, odvodnění střech vstupních portálů 21,000

313 K 7645214.03
Žlab podokapní hranatý z Al lakovaného plechu 
100x100 mm, rš 330 mm, tl. 0,8 mm, RAL 7021, včetně 
spojovacího materiálu, bez uchycení, ozn. K20A

m 14,000 827,82 11 589,55

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 7*2 "střecha, technické místnosti 14,000

314 K 7645214.04
Uchycení žlabu hranatého r.š. 600mm, RAL 7021 
včetně spojovacího materiálu a kotvení, ozn. K20B

kus 24,000 434,87 10 436,88

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 12*2 "střecha, technické místnosti 24,000

315 K 7645214.05
Žlab podokapní hranatý z Al lakovaného plechu 
100x100 mm, rš 330 mm, tl. 0,8 mm, RAL 7021, včetně 
spojovacího materiálu, bez uchycení, ozn. K22A

m 4,000 827,82 3 311,30

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 4 "střecha, schodiště 4,000

316 K 7645214.06
Uchycení žlabu hranatého r.š. 600mm, RAL 7021 
včetně spojovacího materiálu a kotvení, ozn. K22B

kus 11,000 434,87 4 783,57

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 11 "střecha, schodiště 11,000

317 K 7645284.01

Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z 
lakovaného Al plechu o straně 100 mm, tl. 0,8 mm, 
RAL 7021 včetně spojovacího a připevňovacího 
materiálu, ozn. K20F

m 5,000 2 022,41 10 112,04

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 2,5*2 "střecha, technické místnosti 5,000

318 K 7645284.02

Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z 
lakovaného Al plechu o straně 100 mm, tl. 0,8 mm, 
RAL 7021 včetně spojovacího a připevňovacího 
materiálu, ozn. K22D

m 0,500 2 022,41 1 011,20

VV viz tabulka klempířských výrobků
VV 0,5 "střecha, schodiště 0,500

319 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764203

D 766 Konstrukce truhlářské 20 396 005,89

320 K 76662213.1
Montáž plastových oken sestavy plochy přes 1 m2 
otevíravých a pevných v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 632,268 475,63 300 727,21

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV okenní sestava ozn. V02
VV 3,075*2,52*19 "2.NP 147,231
VV 3,075*2,52*19 "3.NP 147,231
VV 3,075*2,52*19 "4.NP 147,231
VV 3,075*2,52*19 "5.NP 147,231
VV Mezisoučet 588,924
VV okenní sestava ozn. V03
VV 4,3*2,52 "2.NP 10,836
VV 4,3*2,52 "3.NP 10,836
VV 4,3*2,52 "4.NP 10,836
VV 4,3*2,52 "5.NP 10,836
VV Mezisoučet 43,344
VV Součet 632,268

321 M 6114005.01

okno plastové 3075 x 2520 mm balkonová sestava 
třídílná 1x křídlo otevíravé/sklopné 900 mm, 2x fix, 
trojsklo, U = 0,9 W/m2K, omezovač otevírání, klika 
titan stříbrný, vnější povrchová úprava RAL 7021, 
včetně lišt, podkladových profilů, ozn. V02

kus 76,000 29 670,29 2 254 941,96

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 76,000

322 M 6114005.02

okno plastové 4300 x 2520 mm balkonová sestava 
třídílná 1x křídlo otevíravé/sklopné 900 mm, 2x fix, 
trojsklo, U = 0,9 W/m2K, omezovač otevírání, klika 
titan stříbrný, vnější povrchová úprava RAL 7021, 
včetně lišt, podkladových profilů, ozn. V03

kus 4,000 46 777,88 187 111,50

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
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VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 4,000

323 K 76662213.2
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
a pevných v přes 2,5 m s rámem do zdiva

m2 166,185 487,65 81 040,40

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV okenní sestava ozn. V04a
VV 3,075*2,62*9 "1.NP 72,509
VV Mezisoučet 72,509
VV okenní sestava ozn. V04b
VV 3,075*2,68*10 "1.NP 82,410
VV Mezisoučet 82,410
VV okenní sestava ozn. V05
VV 4,3*2,62 "1.NP 11,266
VV Mezisoučet 11,266
VV Součet 166,185

324 M 6114005.03

okno plastové 3075 x 2620 mm balkonová sestava 
třídílná 1x křídlo otevíravé/sklopné 900 mm, 2x fix, 
trojsklo, U = 0,9 W/m2K, omezovač otevírání, klika 
titan stříbrný, vnější povrchová úprava RAL 7021, 
včetně lišt, podkladových profilů, ozn. V04a

kus 9,000 31 582,13 284 239,21

P
 Poznámka k položce:

okenní kontakt EZS
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 9 "1.NP 9,000

325 M 6114005.04

okno plastové 3075 x 2680 mm balkonová sestava 
třídílná 1x křídlo otevíravé/sklopné 900 mm, 2x fix, 
trojsklo, U = 0,9 W/m2K, omezovač otevírání, klika 
titan stříbrný, vnější povrchová úprava RAL 7021, 
včetně lišt, podkladových profilů, ozn. V04b

kus 10,000 32 033,99 320 339,91

P
 Poznámka k položce:

okenní kontakt EZS
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 10 "1.NP 10,000

326 M 6114005.05

okno plastové 4300 x 2620 mm balkonová sestava 
třídílná 1x křídlo otevíravé/sklopné 900 mm, 2x fix, 
trojsklo, U = 0,9 W/m2K, omezovač otevírání, klika 
titan stříbrný, vnější povrchová úprava RAL 7021, 
včetně lišt, podkladových profilů, ozn. V05

kus 1,000 49 361,07 49 361,07

P
 Poznámka k položce:

okenní kontakt EZS
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 1 "1.NP 1,000

327 K 766629213
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - folie

m 1 127,250 168,39 189 822,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766629213

P
 Poznámka k položce:

parotěsná + paropropustná páska
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV okenní sestava ozn. V02
VV (3,075*2+2,48*2)*19 "2.NP 211,090
VV (3,075*2+2,48*2)*19 "3.NP 211,090
VV (3,075*2+2,48*2)*19 "4.NP 211,090
VV (3,075*2+2,48*2)*19 "5.NP 211,090
VV Mezisoučet 844,360
VV okenní sestava ozn. V03
VV 4,3*2+2,48*2 "2.NP 13,560
VV 4,3*2+2,48*2 "3.NP 13,560
VV 4,3*2+2,48*2 "4.NP 13,560
VV 4,3*2+2,48*2 "5.NP 13,560
VV Mezisoučet 54,240
VV okenní sestava ozn. V04
VV (3,075*2+2,58*2)*19 "1.NP 214,890
VV Mezisoučet 214,890
VV okenní sestava ozn. V05
VV (4,3*2+2,58*2) "1.NP 13,760
VV Mezisoučet 13,760
VV Součet 1 127,250

328 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 2,000 833,06 1 666,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D10
VV 2 "1.PP 2,000

329 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 191,000 833,06 159 115,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D02
VV 20 "1.NP 20,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
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VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 96,000
VV D03
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 95,000
VV Součet 191,000

330 M 61162085.1
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
HPL plné 700x1970-2100mm s podříznutím, včetně 
zámku

kus 98,000 5 067,55 496 619,44

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D02
VV 20 "1.NP 20,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 96,000
VV D10
VV 2 "1.PP 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 98,000

331 M 61162086.1
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
HPL plné 800x2100mm včetně zámku a cylindrické 
vložky

kus 95,000 5 067,55 481 416,80

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D03
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 95,000

332 K 766660311
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 
800 mm do pouzdra s jednou kapsou

kus 95,000 833,06 79 141,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660311
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D04
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 95,000

333 M 6116208.2
dveře jednokřídlé dřevotřískové posuvné povrch HPL 
plné 800x2100mm bez polodrážky s podříznutím 
včetně zámku

kus 95,000 5 353,62 508 593,56

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D04
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 95,000

334 K 766660312
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š 
přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou

kus 15,000 833,06 12 495,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660312
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D01
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV 2 "5.NP 2,000
VV Mezisoučet 10,000
VV D05
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 15,000

335 M 6116208.1
dveře jednokřídlé dřevotřískové posuvné povrch HPL 
plné 900x2100mm bez polodrážky s podříznutím 
včetně zámku

kus 15,000 5 353,62 80 304,25

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
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VV D01
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV 2 "5.NP 2,000
VV Mezisoučet 10,000
VV D05
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 15,000

528 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 4,000 154,04 616,15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660720
VV 4 "odvětrání místnosti 4,000

529 M 553414R1 dvěřní mřížka 500x100 mm hliníková kus 4,000 366,76 1 467,03

P
 Poznámka k položce:

barva dle křídla dveří
VV 4 "odvětrání místnosti 4,000

336 K 766660729.1 Montáž dveřního interiérového kování kus 303,000 104,79 31 750,75
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D01
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV 2 "5.NP 2,000
VV Mezisoučet 10,000
VV D02
VV 20 "1.NP 20,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 96,000
VV D03
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 95,000
VV D04
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 95,000
VV D05
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV D10
VV 2 "1.PP 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 303,000

337 M 5491412.1 kování nerez misky pro posuvné dveře kus 105,000 1 089,79 114 428,44
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D01
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV 2 "5.NP 2,000
VV Mezisoučet 10,000
VV D04
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 95,000
VV Součet 105,000

338 M 5491412.2
kování nerez rozetové klika-klika, wc souprava se 
zámkem s ukazatelem volno-obsazeno

kus 98,000 396,10 38 817,65
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VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D02
VV 20 "1.NP 20,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 96,000
VV D10
VV 2 "1.PP 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 98,000

339 M 5491412.3 kování rozetové klika-klika nerez kus 95,000 247,30 23 493,46
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D03
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 95,000

340 M 5491412.4
kování nerez misky pro posuvné dveře wc souprava se 
zámkem s ukazatelem volno-obsazeno

kus 5,000 1 089,79 5 448,97

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D05
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 5,000

341 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 191,000 1 147,43 219 158,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D02
VV 20 "1.NP 20,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 96,000
VV D03
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 95,000
VV Součet 191,000

342 M 61182307.1
zárubeň jednokřídlá obložková s HPL laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 700/2100mm

kus 96,000 2 724,49 261 550,72

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D02
VV 20 "1.NP 20,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 96,000

343 M 61182307.2
zárubeň jednokřídlá obložková s HPL laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 800/2100mm

kus 95,000 2 724,49 258 826,24

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D03
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 95,000

344 K 766682111.1
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 
posuvné tl stěny do 170 mm

kus 110,000 1 880,94 206 903,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111.1
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D01
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV 2 "5.NP 2,000
VV Mezisoučet 10,000
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VV D04
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Mezisoučet 95,000
VV D05
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 110,000

345 M 6118235.1
zárubeň jednokřídlá obložková na pouzdro HPL s 
povrchem RAL dle výběru investora tl stěny 60-150mm 
rozměru 900/2100mm

kus 15,000 3 405,61 51 084,13

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D01
VV 2 "1.NP 2,000
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV 2 "5.NP 2,000
VV Mezisoučet 10,000
VV D05
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 15,000

346 M 6118235.2
zárubeň jednokřídlá obložková na pouzdro HPL s 
povrchem RAL dle výběru investora tl stěny 60-150mm 
rozměru 800/2100mm

kus 95,000 3 405,61 323 532,80

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D04
VV 19 "1.NP 19,000
VV 19 "2.NP 19,000
VV 19 "3.NP 19,000
VV 19 "4.NP 19,000
VV 19 "5.NP 19,000
VV Součet 95,000

347 K 766811.01

Montáž a dodávka kuchyňské linky 3500 x 2300 x 600 
mm, spodní skříňky bílé lamino pohledové strany 
vysoký lesk, horní skříňky lamino dekor dřeva, pracovní 
deska 38mm, polyuretanová stěrka za linkou, nerez 
úchytky, LED osvětlení ozn. T01

kus 45,000 114 698,56 5 161 435,28

P

 Poznámka k položce:
 včetně dodávky:

 vestavné lednice s mrazákem s ventilační mřížkou
 indukční deska se dvěma varnými zónami

 volně stojící mikrovlnka
 nerezový dřez s odkapávačem a pákovou baterií

 vestavný výsuvný odpadkový koš na tříděný odpad

VV viz Tabulka truhlářských výrobků
VV 9 "1.NP 9,000
VV 9 "2.NP 9,000
VV 9 "3.NP 9,000
VV 9 "4.NP 9,000
VV 9 "5.NP 9,000
VV Součet 45,000

348 K 766811.02

Montáž a dodávka kuchyňské linky 4500 x 2300 x 600 
mm, spodní skříňky bílé lamino pohledové strany 
vysoký lesk, horní skříňky lamino dekor dřeva, pracovní 
deska 38mm, polyuretanová stěrka za linkou, nerez 
úchytky, LED osvětlení ozn. T02

kus 5,000 141 641,64 708 208,20

P

 Poznámka k položce:
 včetně dodávky:

 vestavné lednice s mrazákem s ventilační mřížkou
 indukční deska se dvěma varnými zónami

 volně stojící mikrovlnka
 nerezový dřez s odkapávačem a pákovou baterií

 vestavný výsuvný odpadkový koš
 výsuvný pojízdný kontejner

VV viz Tabulka truhlářských výrobků
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
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VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 5,000

349 K 766811.03

Montáž a dodávka kuchyňské linky 3669 x 2300 x 600 
mm, spodní skříňky bílé lamino pohledové strany 
vysoký lesk, horní skříňky lamino dekor dřeva, pracovní 
deska 38mm, polyuretanová stěrka za linkou, nerez 
úchytky, LED osvětlení ozn. T11

kus 1,000 115 467,94 115 467,94

P

 Poznámka k položce:
 včetně dodávky:

 vestavné lednice s mrazákem s ventilační mřížkou
 indukční deska se dvěma varnými zónami

 volně stojící mikrovlnka
 nerezový dřez s odkapávačem a pákovou baterií

 vestavný výsuvný odpadkový koš na tříděný odpad

VV viz Tabulka truhlářských výrobků
VV 1 "1.PP 1,000

350 K 7668211.01
Montáž a dodávka šatní skříně 4900x2400x600 mm, 
čtyřmodulová ozn. T03

kus 80,000 70 820,82 5 665 665,59

VV
viz Tabulka truhlářských výrobků, varianty A-E (varianta E š. 
5000mm)

VV 16 "1.NP 16,000
VV 16 "2.NP 16,000
VV 16 "3.NP 16,000
VV 16 "4.NP 16,000
VV 16 "5.NP 16,000
VV Součet 80,000

351 K 7668211.02
Montáž a dodávka šatní skříně 3995x2400x624 mm, 
třímodulová ozn. T04

kus 5,000 58 122,38 290 611,92

VV viz Tabulka truhlářských výrobků
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 5,000

352 K 7668211.03
Montáž a dodávka šatní skříně 4900x2400x600 mm, 
čtyřmodulová ozn. T05

kus 5,000 71 205,51 356 027,54

VV viz Tabulka truhlářských výrobků
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 5,000

353 K 7668211.04
Montáž a dodávka šatní skříně 3830x2400x650 mm, 
pětimodulová ozn. T06

kus 5,000 72 745,19 363 725,96

VV viz Tabulka truhlářských výrobků
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 5,000

354 K 7668211.05
Montáž a dodávka šatní skříně 4900x2400x650 mm, 
čtyřmodulová ozn. T07

kus 5,000 71 205,51 356 027,54

VV viz Tabulka truhlářských výrobků
VV 1 "1.NP 1,000
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 5,000

355 K 7668211.06

Montáž a dodávka zástěna u šachty 2196x2650x250 
mm, skládané uzamykatelné dveře, pojezdový systém 
včetně dělící konstrukce šachty, podkladních latí, ozn. 
T08

kus 5,000 46 186,80 230 934,01

VV
viz Tabulka truhlářských výrobků, varianta A h=2750mm, 
varianta B h=2650mm

VV 1 "1.NP (varianta A) 1,000
VV 1 "2.NP (varianta B) 1,000
VV 1 "3.NP (varianta B) 1,000
VV 1 "4.NP (varianta B) 1,000
VV 1 "5.NP (varianta B) 1,000
VV Součet 5,000

356 K 7668211.07
Montáž a dodávka zástěny úklidové komory 2310x2650 
mm, otevíravé uzamykatelné dveřní křídlo včetně 
podkladních latí, ozn. T09

kus 4,000 25 557,08 102 228,33

VV viz Tabulka truhlářských výrobků
VV 1 "2.NP 1,000
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
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VV Součet 4,000

357 K 7668211.08
Montáž a dodávka recepčního pultu 1300x1218x800 
mm, lakovaná MDF deska, ozn. T10

kus 1,000 21 553,72 21 553,72

VV viz Tabulka truhlářských výrobků
VV 1 "1.NP 1,000

358 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 33 570 080,10

359 K 7671221.01
Montáž a dodávka předsazené treláže ze sítě z 
nerezových lan, oko 300x300 mm včetně táhel, 
kotevních prvků, obvodových prvků ozn. OS04B

m2 1 402,000 940,18 1 318 133,45

VV viz tabulka ostatních výrobků

VV 1402 "jižní fasáda (plocha sítě bez elyptických ok 535,96m2) 1 402,000

360 K 7671221.02
Montáž a dodávka sítě z nerezových lan na pavlačích a 
balkonech, oko 50x50 mm včetně táhel, kotevních 
prvků, obvodových prvků ozn. OS04A

m2 817,870 2 779,97 2 273 650,88

P
 Poznámka k položce:

v 1.NP budou sítě s oky 100x100mm (plocha 63m2)
VV viz tabulka ostatních výrobků
VV severní fasáda

VV
2,56+5,43+6,78+12,32+3,64+8,69+3,02+7,06+5,43+2,56 
"1.NP

57,490

VV
1,66+3,44+0,66+1,77+3,09+3,39+1,34+4,5+1,01+2,46+0,66+
1,77+3,44+1,66+1,56*24+2,39*2 "2.NP

73,070

VV

1,12+2,46+1,77+0,66+3,09+1,66+2,3+1,53+3,15+1,44+3,55+
1,01+3,54+1,77+0,66+2,46+1,12+1,56*26+1,11*4+2,39*2 
"3.NP

83,070

VV
1,66+3,44+0,66+1,77+2,46+2,55+2,87+1,7+4,39+1,34+4,5+1,
01+2,46+0,66+1,77+3,44+1,66+1,56*28+2,39*2 "4.NP

86,800

VV

3,44+3,71+1,65+1,93+1,6+0,73+1,59+3,88+2,61+2,61+1,77+
5,08+1,71+4,24+1,09+3,82+1,65+1,93+1,6+0,73+1,59+3,71+
3,44+1,56*31+2,39*2 "5.NP

109,250

VV Mezisoučet 409,680
VV jižní fasáda
VV 4,21*19+5,34 "2.NP 85,330
VV 4,21*19+5,34+4,26*2 "3.NP 93,850
VV 4,21*19+5,34+5,39*2 "4.NP 96,110
VV 4,58*19+6,13+5,85*2 "5.NP 104,850
VV Mezisoučet 380,140
VV 28,05 28,050
VV Součet 817,870

361 K 7671221.03
Montáž a dodávka sítě z nerezových lan na únikových 
schodištích, oko 100x100 mm včetně táhel, kotevních 
prvků, obvodových prvků ozn. OS04C

m2 424,000 2 779,97 1 178 705,63

P
 Poznámka k položce:

v 5.NP sítě s oky 50x50 mm (plocha 80m2)
VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.119.2.2

VV
58,77*4+43,24*2+41,78*2+(4,72*4) "úniková schodiště, 
severní fasáda

424,000

362 K 7671221.04
Montáž a dodávka sítě z nerezových lan jako přepážky 
na balkonech, oko 100x100 mm včetně táhel, 
kotevních prvků, obvodových prvků ozn. OS04D

m2 174,800 2 779,97 485 938,08

VV viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.114.05
VV jižní fasáda
VV 4,85*8 "1.NP 38,800
VV 4,5*8 "2.NP 36,000
VV 4,1*10 "3.NP 41,000
VV 3,45*10 "4.NP 34,500
VV 2,45*10 "5.NP 24,500
VV Součet 174,800

363 K 7671221.05
Montáž a dodávka sítě z nerezových lan na bocích 
balkonů, oko 100x100 mm včetně táhel, kotevních 
prvků, obvodových prvků ozn. OS04E

m2 54,930 2 779,97 152 703,54

VV
viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.104-109 a 
D.1.1.111.3

VV východní a západní fasáda
VV 25,56+1,56 "východní fasáda 27,120
VV 26,25+1,56 "západní fasáda 27,810
VV Součet 54,930

364 K 76715113.1
Montáž vnitřní příčky hliníkové rámové v do 3 m 
celoproskleného včetně dveří

m2 40,479 1 467,03 59 383,96

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV V08
VV 7,51*2,87 "1.NP 21,554
VV Mezisoučet 21,554
VV V12
VV 7,51*2,52 "2.NP 18,925
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VV Mezisoučet 18,925
VV Součet 40,479

365 M 590547.01

vnitřní systémová protipožární stěna 7510x2870 mm, 
EI30DP3-C, 1x dvoukřídlé dveře 1800x2100mm, 
U=0,9W/m2K, RAL7021, čiré izolační dvojsklo, nerez 
klika-klika, panikové kování z interiéru, cylindrická 
vložka, samozavírač, ozn. V08

kus 1,000 346 161,75 346 161,75

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV V08
VV 1 "1.NP 1,000

366 M 590547.02

vnitřní systémová protipožární stěna 7510x2520 mm, 
EI30DP3-C, 1x jednokřídlé dveře š. 900mm, 
U=0,9W/m2K, RAL7021, čiré izolační dvojsklo, nerez 
klika-klika, cylindrická vložka, samozavírač, ozn. V12

kus 1,000 259 478,02 259 478,02

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 1 "2.NP 1,000

367 K 76715221.1
Montáž příčky bezrámové celoprosklené dvojité v do 3 
m včetně dveří

m2 175,881 791,05 139 131,49

VV viz vnitřní systémové výplně D.1.1.118.2
VV G01
VV varianta A
VV 9,895*2,65 "3.NP 26,222
VV 9,895*2,65 "4.NP 26,222
VV varianta B
VV 10,045*2,65 "5.NP 26,619
VV Mezisoučet 79,063
VV G02
VV 4,765*2,65 "3.NP 12,627
VV 4,765*2,65 "4.NP 12,627
VV 4,765*2,65 "5.NP 12,627
VV Mezisoučet 37,881
VV G03
VV 6,695*2,65 "2.NP 17,742
VV Mezisoučet 17,742
VV G04
VV 4,82*2,65 "2.NP 12,773
VV Mezisoučet 12,773
VV G05
VV 6,945*2,75 "1.NP 19,099
VV Mezisoučet 19,099
VV G06
VV 3,39*2,75 "1.NP 9,323
VV Mezisoučet 9,323
VV Součet 175,881

368 M 590547.03

příčka bezrámová celoprosklená 
9895(10045)x2650mm, dvojité zasklení, hliníkový 
profil. tl. 100mm, 45dB, 2x dveře jednokřídlé 
960x2155mm, hliníkový instalační panel, zámek 
cylindrický, kování klika-klika nerez, padací lišta,  
RAL7021, ozn. G01

kus 3,000 213 965,47 641 896,40

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnitřní systémové výplně D.1.1.118.2
VV varianta A
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV varianta B
VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 3,000

369 M 590547.04
příčka bezrámová celoprosklená 4765x2650mm, 
dvojité zasklení, hliníkový profil. tl. 100mm, 45dB, 
RAL7021, ozn. G02

kus 3,000 83 092,65 249 277,96

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnitřní systémové výplně D.1.1.118.2
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 3,000

370 M 590547.05

příčka bezrámová celoprosklená 6695x2650mm, 
dvojité zasklení, hliníkový profil. tl. 100mm, 45dB, 1x 
jednokřídlé dveře 960x2155mm, hliníkový instalační 
panel, kování nerez klika-klika, zámek cylindrický 
vložkový, bezprahové provedení, RAL7021, ozn. G03

kus 1,000 138 136,72 138 136,72

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnitřní systémové výplně D.1.1.118.2
VV 1 "2.NP 1,000
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371 M 590547.06
příčka bezrámová celoprosklená 4820x2650mm, 
dvojité zasklení, hliníkový profil. tl. 100mm, 45dB, 
RAL7021, ozn. G04

kus 1,000 83 871,23 83 871,23

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnitřní systémové výplně D.1.1.118.2
VV 1 "2.NP 1,000

372 M 590547.07

příčka bezrámová celoprosklená 6945x2750mm, 
dvojité zasklení, hliníkový profil. tl. 100mm, 45dB, 2x 
jednokřídlé dveře 960x2155mm, 800x2155mm, kování 
nerez klika-klika, zámek cylindrický vložkový, 
bezprahové provedení, RAL7021, ozn. G05

kus 1,000 181 440,34 181 440,34

P

 Poznámka k položce:
 kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie

 posuvné okno, neprůhledné sklo u recepčního pultu a umývárny
bezprahové provedení

VV viz vnitřní systémové výplně D.1.1.118.2
VV 1 "1.NP 1,000

373 M 590547.08

příčka bezrámová celoprosklená 3390x2750mm, 
dvojité zasklení, hliníkový profil. tl. 100mm, 45dB, 1x 
jednokřídlé dveře 960x2155mm, kování nerez klika-
klika, zámek cylindrický vložkový, bezprahové 
provedení, RAL7021, ozn. G06

kus 1,000 82 296,26 82 296,26

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnitřní systémové výplně D.1.1.118.2
VV 1 "1.NP 1,000

374 K 7671612.01

Montáž a dodávka zábradlí rovného v. 900mm z ploché 
oceli, sloupky a svislé prvky výplně P8x40mm, madlo 
P8x50mm, nátěr lak RAL 7021 (2x základní + vrchní 
nátěr), ploché dřevěné madlo 50x20mm, ozn. Z01D

m 23,000 6 086,33 139 985,48

P

 Poznámka k položce:
 Včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Zábradlí v 2.NP výška 1000 mm
Sloupky jsou přivařeny zvrchu k ocelové desce 130130x10mm 

 zabetonované ve stropě
 Spodní část sloupků je překryta krycím plechem 50x105x2mm

 Madlo - tyč plochá 50/8 mm – celková délka 23,0 bm 
 Madlo – dřevěné š. 50 a v. 20 mm – celková délka 23,0 bm 

Sloupky, výplně z ocelové tyče ploché 40/8 mm – celková délka 261,0 
 bm 

Kotvení do žlb. konstrukce – celkem 28ks, krycí plech 50x105x2 mm – 
 celková plocha 0,2 m2

 Celková hmotnost je 734 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.119.1
VV 7,4 "1.NP 7,400
VV 1,5 "2.NP 1,500
VV 4,7 "3.NP 4,700
VV 4,7 "4.NP 4,700
VV 4,7 "5.NP 4,700
VV Součet 23,000

375 K 7671612.02

Montáž a dodávka zábradlí rovného v. 1000mm z 
ploché oceli, sloupky a svislé prvky výplně P8x40mm, 
madlo P8x50mm, nátěr lak RAL 7021 (2x základní + 
vrchní nátěr), ploché dřevěné madlo 50x20mm, ozn. 
Z01E

m 2,100 6 086,33 12 781,28

P

 Poznámka k položce:
 Včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Madlo - tyč plochá 50/8 mm – celková délka 2,1 bm 
 Madlo – dřevěné š. 50 a v. 20 mm – celková délka 2,1 bm 

Sloupky, výplně z ocelové tyče ploché 40/8 mm – celková délka 33,5 bm 
 

Kotvení do žlb. konstrukce stropu – celkem 4ks, plech tl. 10 mm – 
 celková plocha 0,2 m2

 Celková hmotnost je 108 kg
 

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.119.1
VV 2,1 "2.NP 2,100

376 K 767163.01

Montáž a dodávka zábradlí pavlačí typické v. 1000mm, 
sloupky z ploché oceli, vodorovné prvky z jeklu, výplň z 
nerezových sítí, kotvení z čela přes patní plech, nátěr 
lak RAL7021 (2x základní + vrchní nátěr), žárově 
zinkováno, ozn. Z12a

m 98,600 8 592,61 847 231,54

P

 Poznámka k položce:
 včetně zpracování dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu:
 Sloupek 25x60 – celková délka 195,5 bm

 Příčle jekl 60x30x3 – celková délka 98,6 bm
 Madlo jekl 60x30x3 – celková délka 98,6 bm

 Zarážka jekl 50x25x3 - celková délka 98,6 bm
 Kotevní plech P12x230x160 - celková plocha 5,2 m2

 Plech P10x110x50 - celková plocha 0,6 m2
Celková hmotnost 4037 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.114.3
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VV 21,3 "2.NP 21,300
VV 18,9 "3.NP 18,900
VV 27,4 "4.NP 27,400
VV 31 "5.NP 31,000
VV Součet 98,600

377 K 767163.02

Montáž a dodávka zábradlí pavlačí u únikového 
schodiště v. 1000mm, sloupky z ploché oceli, 
vodorovné prvky z jeklu, výplň z nerezových sítí, 
kotvení z čela přes patní plech, nátěr lak RAL7021 (2x 
základní + vrchní nátěr), žárově zinkováno, ozn. Z12b

m 29,300 7 588,74 222 350,18

P

 Poznámka k položce:
 včetně zpracování dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu:
 Sloupek 25x60 – celková délka 64,2 bm

 Příčle jekl 60x30x3 – celková délka 29,3 bm
 Madlo jekl 60x30x3 – celková délka 29,3 bm

 Plech P10x110x50 - celková plocha 0,2 m2
Celková hmotnost 1061kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.114.3
VV 5,7 "2.NP 5,700
VV 5,7 "3.NP 5,700
VV 5,7 "4.NP 5,700
VV 12,2 "5.NP 12,200
VV Součet 29,300

378 K 767163.03

Montáž a dodávka zábradlí pavlačí u vstupního portálu 
ve 3.NP v. 1020mm, sloupky z ploché oceli, vodorovné 
prvky z jeklu, výplň z nerezových sítí, kotvení z čela 
přes patní plech, nátěr lak RAL7021 (2x základní + 
vrchní nátěr), žárově zinkováno, ozn. Z12c

m 6,200 10 512,33 65 176,43

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu:
 Sloupek 25x60 – celková délka 15,4 bm

 Příčle jekl 60x30x3 – celková délka 6,2 bm
 Madlo jekl 60x30x3 – celková délka 6,2 bm

 Vynášecí jekl 80x40x4 - celková délka 5,5 bm
 Kotevní plech P12x180x150 - celková plocha 0,3 m2

 Plech P10x110x50 - celková plocha 0,1 m2
Celková hmotnost 311 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.114.3
VV 6,2 "3.NP 6,200

379 K 767163.04

Montáž a dodávka typické zábradlí balkónů ve 2.-3.NP 
v. 1000mm, sloupky z ploché oceli, vodorovné prvky z 
jeklu, výplň z nerezových sítí, kotvení z čela přes patní 
plech, nátěr lak RAL7021 (2x základní + vrchní nátěr), 
žárově zinkováno, ozn. Z13a

m 150,400 6 026,36 906 363,80

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu:
 Sloupek 20x50 – celková délka 225,0 bm

 Příčle jekl 50x25x3 – celková délka 150,4 bm
 Madlo jekl 50x25x3 – celková délka 150,4 bm

 Zarážka jekl 45x25x2 - celková délka 150,4 bm
 Kotevní plech P12x180x130 - celková plocha 4,2 m2

Vynášecí pásovina sloupku 20x38 délky 130 mm - celková délka 23,2 
 bm

 Zarážka dlažby - pásovina P10x50 - celková délka 150,4 bm
 Vynášecí jekl pro zarážku z pásoviny 50x20x3 - celková délka 7,2 bm

Celková hmotnost 4325 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.114.4
VV 75,2 "2.NP 75,200
VV 75,2 "3.NP 75,200
VV Součet 150,400

380 K 767163.05

Montáž a dodávka zábradlí balkónů u vstupního portálu 
ve 3.NP  v. 1000mm, sloupky z ploché oceli, vodorovné 
prvky z jeklu, výplň z nerezových sítí, kotvení z čela 
přes patní plech, nátěr lak RAL7021 (2x základní + 
vrchní nátěr), žárově zinkováno,ozn. Z13b

m 9,400 6 310,33 59 317,11

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu:
 Sloupek 20x50 – celková délka 17,8 bm

 Madlo jekl 50x25x3 – celková délka 9,4 bm
 Zarážka jekl 50x25x3 - celková délka 9,4 bm

 Vynášecí jekl 80x40x4 - celková délka 6,0 bm
 Kotevní plech P12x180x150 - celková plocha 0,4 m2

Celková hmotnost 283 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.114.4
VV 9,4 "3.NP 9,400

381 K 767163.06

Montáž a dodávka zábradlí balkónů ve 4.NP ve sklonu 
v. 1000mm, sloupky z ploché oceli, vodorovné prvky z 
jeklu, výplň z nerezových sítí, kotvení z čela přes patní 
plech, nátěr lak RAL7021 (2x základní + vrchní nátěr), 
žárově zinkováno, ozn. Z13c

m 84,600 6 101,80 516 212,48
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P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu:
 Sloupek 20x50 – celková délka 126,2 bm

 Příčle jekl 50x25x3 – celková délka 84,6 bm
 Madlo jekl 50x25x3 – celková délka 84,6 bm

 Zarážka jekl 45x25x2 - celková délka 84,6 bm
 Kotevní plech P12x180x130 - celková plocha 2,4 m2

Vynášecí pásovina sloupku tl. 20 mm, délky 130 mm - celková plocha 
 0,7 m2

 Zarážka dlažby - pásovina P10x50 - celková délka 84,6 bm
 Vynášecí jekl pro zarážku z pásoviny 50x20x3 - celková délka 4,6 bm

Celková hmotnost 2463 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.114.4
VV 84,6 "4.NP 84,600

382 K 767163.07

Montáž a dodávka zábradlí balkónů v 5.NP ve sklonu v. 
1000mm, sloupky z ploché oceli, vodorovné prvky z 
jeklu, výplň z nerezových sítí, kotvení z čela přes patní 
plech, nátěr lak RAL7021 (2x základní + vrchní nátěr), 
žárově zinkováno, ozn. Z13d

m 84,600 6 319,76 534 651,81

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu:
 Sloupek 20x50 – celková délka 137,3 bm

 Příčle jekl 50x25x3 – celková délka 84,6 bm
 Madlo jekl 50x25x3 – celková délka 84,6 bm

 Zarážka jekl 45x25x2 - celková délka 84,6 bm
 Kotevní plech P12x180x130 - celková plocha 2,4 m2

Vynášecí pásovina sloupku tl. 20 mm, délky 130 mm - celková plocha 
 0,7 m2

 Zarážka dlažby - pásovina P10x50 - celková délka 84,6 bm
 Vynášecí jekl pro zarážku z pásoviny 50x20x3 - celková délka 4,6 bm

Celková hmotnost 2551 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.114.4
VV 84,6 "5.NP 84,600

383 K 7671651.01

Montáž a dodávka madla schodišťového z ploché oceli 
P8x50mm, 21x úchyty P5x40mm + kotevní plech 
P5x125x60mm, 2x základní nátěr+vrchní nátěr, lak 
RAL7021, dřevěné madlo z plochého tvrdého dřeva 
50x20mm, včetně spojovacích materiálů, ozn. Z01A

m 23,300 6 816,68 158 828,56

P
 Poznámka k položce:

 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení
celková hmotnost madel je 123kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.119.1
VV 6,8 "1.PP 6,800
VV 3,5 "1.NP 3,500
VV 3,5 "2.NP 3,500
VV 3,5 "3.NP 3,500
VV 3,5 "4.NP 3,500
VV 2,5 "5.NP 2,500
VV Součet 23,300

384 K 76719.01

Montáž a dodávka krycího profilu dilatační spáry do 
50mm nerez nebo hliník s výměnnými těsnícími 
pryžovými profily pro kotvení na stěnu nebo strop ozn. 
OS07

m 177,860 1 178,86 209 672,83

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV OS07a
VV 16,1 "1.PP 16,100
VV 2,81 "1.NP 2,810
VV 2,65 "2.NP 2,650
VV Mezisoučet 21,560
VV OS07b
VV 10,8 "1.PP 10,800
VV 26,5 "1.NP 26,500
VV 26,5 "2.NP 26,500
VV 26,5 "3.NP 26,500
VV 26,5 "4.NP 26,500
VV 26,5 "5.NP 26,500
VV Mezisoučet 143,300
VV OS07c
VV 13 "1.PP 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 177,860

385 K 7672113.01

Montáž a dodávka venkovního kovového schodiště 
1.PP - 5.NP z ocelových schodnic U220, stupně a 
podesty z pororoštu SP 330-15/76-3, zábradlí z jeklů 
50x25x3mm, 2x základní nátěr+vrchní nátěr, lak 
RAL7021, ozn. Z02

kus 2,000 1 725 733,30 3 451 466,59
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P

 Poznámka k položce:
 Výpis materiálu pro schodiště S1 (S2):

 - vodorovné U220 – celková délka 161,9 bm 
 - schodnice U220 – celková délka 92,8 bm 

 - profily I180 – celková délka 24,6 bm
 - madlo, sloupky zábradlí v 1.PP – jekl 50x25x3 – celková délka 20,0 bm

 - kotevní plech P5x125x60 a pásovina pro madlo P5x40 v 1.PP – 16ks
 - kotevní plech P8x125x80 v 1.PP – 2ks

- madlo, sloupky zábradlí v 1.NP – 5.NP – jekl 50x25x3 – celková délka 
 183,5 bm

 - kotevní plech P8x125x80 v 1.NP – 5.NP – 92ks
- kotevní plech P5x125x60 a pásovina pro madlo P5x40 v 1.NP – 5.NP 

 – 16ks
 - jekl 50x50x3 – celková délka 28,5 bm

 - jekl 30x30x3 – celková délka 3,5 bm
 - sloupky zábradlí v 5.NP - jekl 50x25x3 - celková délka 11,5 bm

 - schodišťový stupeň z pororoštu – 330x1100 mm – celkový počet 72 ks
 - schodišťový stupeň z pororoštu – 315x1100 mm – celkový počet 4 ks

 - pororošt podest – celková plocha 22,9 m2
 - profil L – 30x30x3 - celková délka 25,5 bm

 - táhlo průměru 16 mm – celková délka 35,2 bm
 - kotevní zabetonované plechy apod. – podrobněji viz konstrukční část

 

 Celková hmotnost schodiště S1(S2) je 12405 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.119.2
VV únikové schodiště, severní fasáda (včetně madel do 1.PP)
VV 1 "S1 1,000
VV 1 "S2 1,000
VV Součet 2,000

386 K 7672205.01

Montáž a dodávka zábradlí schodišťového v. 900mm z 
ploché oceli, sloupky P8x50mm, svislé prvky výplně 
P8x40mm, madlo P8x50mm, nátěr lak RAL 7021 (2x 
základní + vrchní nátěr), ploché dřevěné madlo 
50x20mm, ozn. Z01B

m 40,800 6 086,33 248 322,07

P

 Poznámka k položce:
Včetně spojovacího materiálu, dílenské dokumentace, statického 

 posouzení
Madlo a svislé sloupky na koncích polí - tyč plochá 50/8 mm – celková 

 délka 113,0 bm 
 Madlo – dřevěné š. 50 a v. 20 mm – celková délka 42,3 bm 

Sloupky, výplně z ocelové tyče ploché 40/8 mm – celková délka 480,5 
 bm 

Kotvení do žlb. konstrukce ramen – celkem 60ks, plech tl. 10 mm – 
 celková plocha 2,1 m2, 2x chem. kotva M12

 Celková hmotnost je 1738 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.119.1
VV 6,8 "1.PP 6,800
VV 6,8 "1.NP 6,800
VV 6,8 "2.NP 6,800
VV 6,8 "3.NP 6,800
VV 6,8 "4.NP 6,800
VV 6,8 "5.NP 6,800
VV Součet 40,800

387 K 7672205.02

Montáž a dodávka zábradlí schodišťového a 
mezipodesty v. 900mm z ploché oceli, sloupky 
P8x40mm, svislé prvky výplně P8x40mm, madlo 
P8x50mm, nátěr lak RAL 7021 (2x základní + vrchní 
nátěr), ploché dřevěné madlo 50x20mm, ozn. Z01C

m 35,200 6 086,33 214 238,65

P

 Poznámka k položce:
Včetně spojovacího materiálu, dílenské dokumentace, statického 

 posouzení
 Zábradlí z 2. do 3.NP výška 1000 mm

Sloupky jsou přivařeny zvrchu k ocelové desce 130x130x10 
zabetonované v rameni/mezipodestě Spodní část sloupků je překryta 

 krycím plechem 50x105x2
 Madlo - tyč plochá 50/8 mm – celková délka 35,2 bm 

 Madlo – dřevěné š. 50 a v. 20 mm – celková délka 27,7 bm 
Sloupky, výplně z ocelové tyče ploché 40/8 mm – celková délka 358,9 

 bm 
Kotvení do žlb. konstrukce ramen – celkem 40ks, krycí plech 50x105x2 

 mm – celková plocha 0,25 m2
 Celková hmotnost je 1019 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.119.1
VV 7,1 "1.NP 7,100
VV 7,1 "2.NP 7,100
VV 7,1 "3.NP 7,100
VV 7,1 "4.NP 7,100
VV 6,8 "5.NP 6,800
VV Součet 35,200
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388 K 7672205.03

Montáž a dodávka zábradlí schodišťového v. 900mm, 
madlo se 4ks sloupků z jeklu 50x25x3mm, kotvení přes 
ocelovou desku 130x130x10mm, povrchová úprava 
žárovým zinkováním, lak RAL 7021 (2x základní nátěr 
+ vrchní nátěr), ozn. Z30A

m 4,600 8 857,04 40 742,40

P

 Poznámka k položce:
Včetně spojovacího materiálu, dílenské dokumentace, statického 

 posouzení
 madlo 50x25x3 – celková délka 4,6 bm

 sloupky 50x25x3 – celková délka 4,3 bm
celková hmotnost 35 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.112.2
VV 4,6 "schodiště v zahradě za budovou SO01 4,600

389 K 7672205.04

Montáž a dodávka zábradlí schodišťového v. 900mm, 
madlo se 2ks sloupků z jeklu 50x25x3mm, kotvení přes 
ocelovou desku 130x130x10mm, povrchová úprava 
žárovým zinkováním, lak RAL 7021 (2x základní nátěr 
+ vrchní nátěr), ozn. Z30B

m 1,300 8 857,04 11 514,16

P

 Poznámka k položce:
Včetně spojovacího materiálu, dílenské dokumentace, statického 

 posouzení
 madlo 50x25x3 – celková délka 1,3 bm

  sloupky 50x25x3 – celková délka 2,2 bm
 celková hmotnost 15 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.112.3
VV 1,3 "severní venkovní schodiště u opěrné stěny 1,300

390 K 7672205.05

Montáž a dodávka zábradlí schodišťového v. 900mm, 
madlo se 2ks sloupků z jeklu 50x25x3mm, kotvení přes 
ocelovou desku 130x130x10mm, povrchová úprava 
žárovým zinkováním, lak RAL 7021 (2x základní nátěr 
+ vrchní nátěr), ozn. Z30C

m 1,600 8 857,04 14 171,27

P

 Poznámka k položce:
Včetně spojovacího materiálu, dílenské dokumentace, statického 

 posouzení
 madlo 50x25x3 – celková délka 1,6 bm

  sloupky 50x25x3 – celková délka 2,2 bm
 celková hmotnost 19 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.112.3
VV 1,6 "severní venkovní schodiště u opěrné stěny 1,600

391 K 7672205.06

Montáž a dodávka zábradlí schodišťového v. 900mm, 
madlo se 6ks sloupků z jeklu 50x25x3mm, kotvení přes 
ocelovou desku 150x120x10mm, povrchová úprava 
žárovým zinkováním, lak RAL 7021 (2x základní nátěr 
+ vrchní nátěr), ozn. Z30D

m 4,600 8 857,04 40 742,40

P

 Poznámka k položce:
Včetně spojovacího materiálu, dílenské dokumentace, statického 

 posouzení
 madlo 50x25x3 – celková délka 4,6 bm

 sloupky 50x25x3 – celková délka 7,2 bm
 celková hmotnost 48 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.112.3
VV 4,6 "severní venkovní schodiště u opěrné stěny 4,600

392 K 767316310 Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2 kus 2,000 5 239,40 10 478,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767316310
VV Střešní světlíky
VV 2 "ozn. SV02 2,000

393 M 5624535.2

světlík bodový 0,9x0,6m, izolační plastový rám, 
akrylová kopule v čirém provedení, vnitřní izolační 
dvojsklo lepené z vrstveného skla, nástavec, ozn. 
SV02

kus 2,000 48 640,75 97 281,49

P
 Poznámka k položce:

výška podstavce od stropní desky po hydroizolaci – min. 330mm
VV Střešní světlíky
VV 2 "střecha 2,000

394 K 767316311 Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 6 601,64 6 601,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767316311
VV Střešní světlíky
VV 1 "ozn. SV01 1,000

395 M 5624535.1

světlík bodový 1,2x1,2m, izolační plastový rám, 
akrylová kopule v čirém provedení, vnitřní izolační 
dvojsklo lepené z vrstveného skla, vnitřní roleta FSK, 
nástavec ozn. SV01

kus 1,000 52 394,99 52 394,99

P
 Poznámka k položce:

výška podstavce od stropní desky po hydroizolaci – min. 400mm
VV Střešní světlíky
VV 1 "střecha 1,000
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396 K 7674.01

Oplechování nadpraží oken mechanicky kotvené z 
lakovaného Al plechu rš 600mm tl. 1mm, RAL 7021, ze 
dvou částí - přední a spodní plech, včetně pomocných 
kotevních úhelníků, drážky pro odtok vody, příponek, 
spojovacího a těsnícího materiálu, ozn. K12 

m 328,600 931,56 306 112,22

P
 Poznámka k položce:

montážní profily s kotvením do zdiva, okna
VV viz tabulka klempířských výrobků, detail horní stavby 121.11
VV 60,5 "1.NP 60,500
VV 60,5 "2.NP 60,500
VV 69,2 "3.NP 69,200
VV 69,2 "4.NP 69,200
VV 69,2 "5.NP 69,200
VV Součet 328,600

397 K 767415.01
Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn 
včetně systémové nosné podkonstrukce budov v do 6 
m

m2 167,500 3 353,21 561 663,41

VV
viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.121.06,07, 
D.1.1.114.02

VV 64 "ozn. OS03A, vstupní portál sever 64,000
VV 74 "ozn. OS03B, vstupní portál jih 74,000
VV 29,5 "ozn. OS03C, přístřešek na popelnice 29,500
VV Součet 167,500

398 M 553240.01
panel kompozitní s minerálním jádrem Al, tl. 4mm, RAL 
7021

m2 175,875 2 467,76 434 016,63

P
 Poznámka k položce:

ztratné 5%

VV
viz tabulka ostatních výrobků, výkres D.1.1.121.06,07, 
D.1.1.114.02

VV 64 "ozn. OS03A, vstupní portál sever 64,000
VV 74 "ozn. OS03B, vstupní portál jih 74,000
VV 29,5 "ozn. OS03C, přístřešek na popelnice 29,500
VV Součet 167,500
VV 167,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 175,875

399 K 767427399
Střešní panel izolační jádro QuadCore, tl. 100 mm, 
povrch plech (exteriér)/ plech (interiér), profilace 
exteriéru trapez 35 mm, 3 vlny

m2 62,100 3 826,86 237 647,75

VV "R07"     62,10 62,100
VV Součet 62,100

400 K 7674281.01
Montáž a dodávka ukončovacího profilu fasádního 
systému ostění/nadpraží, hliníkový plech L 75x60mm, 
tl. 3mm, RAL 7021, včetně kotvení, ozn. Z05A

m 40,000 471,55 18 861,83

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.06
VV vstupní portály
VV 11 "1.NP 11,000
VV 29 "2.NP 29,000
VV Součet 40,000

401 K 7674281.02
Montáž a dodávka ukončovacího profilu fasádního 
systému strop, hliníkový plech L 75x60mm, tl. 3mm, 
RAL 7021, včetně kotvení, ozn. Z05B

m 9,900 471,55 4 668,30

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.12
VV vstupní portály
VV 9,9 "1.NP, podlaha v mezipatře 9,900

402 K 7674281.03
Montáž a dodávka ukončovacího profilu fasádního 
systému strop, hliníkový plech L 60x15mm, tl. 3mm, 
RAL 7021, včetně kotvení, ozn. Z05C

m 9,900 235,77 2 334,15

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.12
VV vstupní portály
VV 9,9 "2.NP, ukončení u stropu 9,900

403 K 7674281.04
Montáž a dodávka ukončovacího profilu fasádního 
systému podlaha, hliníkový plech L 110x125mm, tl. 
5mm, RAL 7021, včetně kotvení, ozn. Z06A

m 9,900 785,91 7 780,51

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.12
VV vstupní portály
VV 9,9 "2.NP, ukončení u podlahy 9,900

404 K 76749.01
Montáž a dodávka vynášecího ocelového profilu ve 
tvaru L 220x90mm, tl. 8 mm, š. 100mm včetně vzpěry 
tl. 8mm, 2x kotveno, žárově zinkováno, ozn. Z07A

kus 16,000 461,07 7 377,07

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 2,2 kg/kpl, celková hmotnost 35,2 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.04-05
VV 16 "3.NP, kotvení dřevěné podkladní konstrukce 16,000

405 K 76749.02
Montáž a dodávka vynášecího ocelového profilu rš 
460mm, tl. 8 mm, š. 100mm včetně vzpěry tl. 8mm, 2x 
kotveno, žárově zinkováno, ozn. Z07B

kus 8,000 696,84 5 574,72

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 3,2 kg/kpl, celková hmotnost 26,6 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.08
VV 8 "2.NP, kotvení dřevěné podkladní konstrukce 8,000
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406 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón

m2 5,339 1 603,26 8 559,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek Gapa Topwell Extra
VV viz tabulka zámečnických prvků

VV
1,96*1,5 "ozn. Z10C, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 108 
(exteriér)

2,940

VV
1,95*1,23 "ozn. Z10D, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 110 
(exteriér)

2,399

VV Součet 5,339

407 M 69752005 rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm m2 5,873 9 053,68 53 172,26

P
 Poznámka k položce:

ztratné 10%
VV viz tabulka zámečnických prvků

VV
1,96*1,5 "ozn. Z10C, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 108 
(exteriér)

2,940

VV
1,95*1,23 "ozn. Z10D, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 110 
(exteriér)

2,399

VV Součet 5,339
VV 5,339*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,873

408 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

m 29,819 335,32 9 998,95

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV (2,8+2,35)*2 "ozn. Z10A, čistící zóna, 1.NP, m.č. 108 10,300
VV (2,6+2,5)*2 "ozn. Z10B, čistící zóna, 1.NP, m.č. 110 10,200

VV
(1,96+1,5)*2 "ozn. Z10C, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 108 
(exteriér)

6,920

VV
1,95*1,23 "ozn. Z10D, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 110 
(exteriér)

2,399

VV Součet 29,819

409 M 6975216.1 rám pro zapuštění profil L-15/30/2-Al m 32,801 471,55 15 467,17

P
 Poznámka k položce:

ztratné 10%
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV (2,8+2,35)*2 "ozn. Z10A, čistící zóna, 1.NP, m.č. 108 10,300
VV (2,6+2,5)*2 "ozn. Z10B, čistící zóna, 1.NP, m.č. 110 10,200

VV
(1,96+1,5)*2 "ozn. Z10C, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 108 
(exteriér)

6,920

VV
1,95*1,23 "ozn. Z10D, čistící zóna, 1.NP, před m.č. 110 
(exteriér)

2,399

VV Součet 29,819
VV 29,819*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,801

410 K 7675901.01
Montáž a dodávka ukončovacího profilu podlahy ve 
tvaru T 130x120 mm, tl. 5mm, povrchová úprava lak  
RAL 7021 (2x základní nátěr + vrchní nátěr), ozn. Z16A

m 43,900 1 037,40 45 541,89

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 9,9 kg/bm, celková hmotnost 435 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 4,2 "1.NP 4,200
VV 5,5 "2.NP 5,500
VV 11,4 "3.NP 11,400
VV 11,4 "4.NP 11,400
VV 11,4 "5.NP 11,400
VV Součet 43,900

411 K 7675901.02
Montáž a dodávka ukončovacího profilu podlahy ve 
tvaru T 190x120 mm, tl. 5mm, povrchová úprava lak  
RAL 7021 (2x základní nátěr + vrchní nátěr), ozn. Z16B

m 7,500 1 278,41 9 588,10

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 12,2 kg/bm, celková hmotnost 92 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 7,5 "1.NP 7,500

412 K 7675901.03
Montáž a dodávka ukončovacího profilu podlahy ve 
tvaru L 120x120 mm, tl. 5mm, povrchová úprava lak  
RAL 7021 (2x základní nátěr + vrchní nátěr), ozn. Z16C

m 10,800 995,49 10 751,24

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 9,5 kg/bm, celková hmotnost 92 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 0,3 "1.NP 0,300
VV 7,9 "2.NP 7,900
VV 0,3 "3.NP 0,300
VV 0,3 "4.NP 0,300
VV 2 "střecha 2,000
VV Součet 10,800

413 K 76761011.1
Montáž oken kovových jednoduchých pevných nebo 
otevíravých pl přes 2,5 m2

m2 266,210 1 068,84 284 535,12

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV V06
VV 8,9*2,52 "3.NP 22,428
VV 8,9*2,52 "4.NP 22,428
VV 8,9*2,52 "5.NP 22,428
VV Mezisoučet 67,284
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VV V07
VV 7,51*2,42 "3.NP 18,174
VV 7,51*2,42 "4.NP 18,174
VV 7,51*2,42 "5.NP 18,174
VV Mezisoučet 54,522
VV V09
VV 9,925*5,65 "1.NP 56,076
VV Mezisoučet 56,076
VV V10
VV 9,33*5,65-2,75*2,45 "1.NP 45,977
VV Mezisoučet 45,977
VV V11

VV
2,75*2,3+1,5*(2,5+2,3)/2*1,5*2+2,75*2,5+2,75*1,5+(2,75+1,0
75*2)*2,3+2,75*1,075 "1.NP

42,351

VV Mezisoučet 42,351
VV Součet 266,210

414 M 553410.01

vnější systémová stěna s hliníkovým profilem 
8900x2520mm, čiré izolační trojsklo, U=0,9W/m2K, 3x 
okno š. 900mm, omezovač otevírání, klika Al, RAL 
7021, včetně lišt, ozn. V06

kus 3,000 123 937,95 371 813,85

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 3,000

415 M 553410.02

vnější systémová protipožární stěna s hliníkovým 
profilem 7510x2420mm, EI30DP3-C, přerušený teplný 
most, 1x dveře š. 900mm, čiré izolační dvojsklo, 
U=0,9W/m2K, nerez klika-klika, rozetová souprava, 
cylindrická vložka, samozavírač, RAL 7021, ozn. V07

kus 3,000 249 863,72 749 591,17

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 1 "3.NP 1,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV 1 "5.NP 1,000
VV Součet 3,000

416 M 553410.03

vnější fasádní stěna z hliníkových profilů 
9925x5650mm, čiré izolační trojsklo, U=0,9W/m2K, 1x 
dvoukřídlé dveře 1800x2670mm, nerez kování 
panikové interiér, madlo exteriér, elektro zámek, 
cylindrická vložka, samozavírač, RAL 7021, ozn. V09

kus 1,000 522 805,95 522 805,95

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 1 "1.NP 1,000

417 M 553410.04

vnější fasádní stěna z hliníkových profilů 
9330x5650mm, čiré izolační trojsklo, U=0,9W/m2K, 2x 
okenní otvor 600x2450mm, Al klika, okenní kontakt 
EZS, RAL 7021, ozn. V10

kus 1,000 361 529,96 361 529,96

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 1 "1.NP 1,000

418 M 553410.05

vnější+vnitřní konstrukce zádveří z hliníkových profilů 
2750x2650x2300(2500)mm, čiré izolační dvojsklo,2x 
dvoukřídlé dveře 1800x2200mm,kování nerez madlo 
exteriér,panikové interiér,elektromechanický 
zámek,cylindrická vložka,samozavírač, RAL 7021, ozn. 
V11

kus 1,000 312 501,77 312 501,77

P
 Poznámka k položce:

 kontrastní značky na skle 50/50mm z pískované fólie
včetně zasklení stropní části

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 1 "1.NP 1,000

419 K 76764.01
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - folie

m 781,320 70,33 54 953,10

P
 Poznámka k položce:

parotěsná + paropropustná páska
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV dveře ozn. V01
VV (0,9*2+2,1*2)*20 "1.NP 120,000
VV (0,9*2+2,1*2)*20 "2.NP 120,000
VV (0,9*2+2,1*2)*20 "3.NP 120,000
VV (0,9*2+2,1*2)*20 "4.NP 120,000
VV (0,9*2+2,1*2)*20 "5.NP 120,000
VV V06
VV (8,9+2,52)*2 "3.NP 22,840
VV (8,9+2,52)*2 "4.NP 22,840
VV (8,9+2,52)*2 "5.NP 22,840
VV Mezisoučet 668,520
VV V07
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VV (7,51+2,42)*2 "3.NP 19,860
VV (7,51+2,42)*2 "4.NP 19,860
VV (7,51+2,42)*2 "5.NP 19,860
VV Mezisoučet 59,580
VV V13a
VV (0,9*2+2,1*2)*2 "1.NP 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV V13b
VV (0,9*2+2,1*2)*2 "1.NP 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV V14
VV (0,8*2+2,1*2)*2 "1.PP 11,600
VV Mezisoučet 11,600
VV V16
VV (1+1,97)*2*2 "střecha 11,880
VV Mezisoučet 11,880
VV V17
VV (0,9+1,97)*2 "střecha 5,740
VV Mezisoučet 5,740
VV Součet 781,320

420 K 76764.02

Montáž a dodávka dveří jednokřívlových 900x2100mm, 
jeklová konstrukce 50x50x3mm, 2x vodorovné příčle 
30x30x3mm, výplň nerezová síť, kotvení patními 
plechy, bezpečnostní kování klika-koule, elektrický 
otevírač, zámek se signalizací, RAL7021, ozn. V15

kus 4,000 29 550,20 118 200,81

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 4 "1.NP 4,000

421 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 109,000 4 870,47 530 881,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640111
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV dveře ozn. V01
VV 20 "1.NP 20,000
VV 20 "2.NP 20,000
VV 20 "3.NP 20,000
VV 20 "4.NP 20,000
VV 20 "5.NP 20,000
VV Mezisoučet 100,000
VV V13a
VV 2 "1.NP 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV V13b
VV 2 "1.NP 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV V14
VV 2 "1.PP 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV V16
VV 2 "střecha 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV V17
VV 1 "střecha 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 109,000

422 M 553411.01

dveře jednokřídlé vnější ocelové protipožární 
1000x1970mm EW 30 DP3-C včetně zárubně, tepelně 
izolační výplň, kování Al klika-klika, bezpečnostní 
zámek cylindrická vložka, RAL 7021, ozn. V16

kus 2,000 33 004,01 66 008,03

P
 Poznámka k položce:

včetně kotvení, podkladních a osazovacích profilů, lišt
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 2 "střecha 2,000

423 M 553411.02

dveře jednokřídlé vnější ocelové protipožární 
900x1970mm EW 30 DP3-C včetně zárubně, tepelně 
izolační výplň, kování Al klika-klika, bezpečnostní 
zámek cylindrická vložka, RAL 7021, ozn. V17

kus 1,000 31 013,04 31 013,04

P
 Poznámka k položce:

včetně kotvení, podkladních a osazovacích profilů, lišt
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 1 "střecha 1,000

424 M 5534133.1

dveře jednokřídlé Al plné 900x2100mm, s PO EI30 
DP3-C, součinitel prostupu tepla U 1,2 W/m2K, včetně 
rámu, Al kování klika-klika, zámku s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou vložkou RC3, povrchová úprava 
RAL 7021, ozn. V01

kus 100,000 54 442,58 5 444 257,96

P

 Poznámka k položce:
 včetně dodávky podkladových (purenit) a osazovacích profilů

 vložka součástí dodávky systému generálního klíče
dveře do jednotek pro osoby s omezenou schopností pohybu budou 
opatřeny vodorovným madlem v výšce 800-900mm nad podlahou na 
opačné straně nežli závěsy

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
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VV 20 "1.NP 20,000
VV 20 "2.NP 20,000
VV 20 "3.NP 20,000
VV 20 "4.NP 20,000
VV 20 "5.NP 20,000
VV Součet 100,000

425 M 5534133.2

dveře vstupní jednokřídlé Al 900x2100mm, součinitel 
prostupu tepla U 0,9 W/m2K, izolační trojsklo, Al 
kování klika-klika, zámek s bezpečnostní cylindrickou 
vložkou vložkou RC3, povrchová úprava RAL 7021, 
ozn. V13a

kus 2,000 27 583,33 55 166,66

P

 Poznámka k položce:
 včetně dodávky podkladových (purenit) a osazovacích profilů, lišt

 předsazená montáž

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 2 "1.NP 2,000

426 M 5534133.3

dveře vstupní jednokřídlé Al 900x2100mm, součinitel 
prostupu tepla U 0,9 W/m2K, izolační trojsklo, Al 
kování klika-klika, zámek s bezpečnostní cylindrickou 
vložkou vložkou RC3, povrchová úprava RAL 7021, 
ozn. V13b

kus 2,000 27 337,08 54 674,16

P

 Poznámka k položce:
 včetně dodávky podkladových (purenit) a osazovacích profilů, lišt

 předsazená montáž

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 2 "1.NP 2,000

427 M 5534133.4

dveře jednokřídlé Al plné 800x2100mm, s PO EI45 
DP1-C, součinitel prostupu tepla U 1,2 W/m2K, včetně 
rámu, Al kování klika-klika, zámku s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou vložkou RC3, povrchová úprava 
RAL 7021, ozn. V14

kus 2,000 55 508,27 111 016,55

P

 Poznámka k položce:
 včetně dodávky podkladových (purenit) a osazovacích profilů

 předsazená montáž
 

VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV 2 "1.PP 2,000

428 K 767640311
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových 
jednokřídlových

kus 12,000 2 619,70 31 436,39

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D08
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D09
VV 9 "1.PP 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 12,000

429 M 5534132.1
dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 
800x2100mm včetně vložkového zámku a cylindrické 
vložky, povrchové úpravy

kus 3,000 20 429,46 61 288,38

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D08
VV 3 "1.PP 3,000

430 M 5534132.2
dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 
900x2100mm včetně vložkového zámku a cylindrické 
vložky, povrchové úpravy

kus 9,000 22 106,07 198 954,59

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D09
VV 9 "1.PP 9,000

431 K 76764651.1
Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového 
včetně zárubně

kus 7,000 2 829,27 19 804,92

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D06
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D07
VV 4 "1.PP 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 7,000

432 M 553411.03

dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární 
800x2100mm EI45 DP1-C rohová zárubeň 
800x2100mm včetně požárního vložkového zámku, 
cylindrické vložky, povrchové úpravy

kus 3,000 22 525,22 67 575,65

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D06
VV 3 "1.PP 3,000

433 M 553411.04

dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární 
900x2100mm EI 45 DP1-C protipožární zárubeň s 
těsněním včetně požárního vložkového zámku, 
cylindrické vložky, povrchové úpravy

kus 4,000 24 201,83 96 807,30
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VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D07
VV 4 "1.PP 4,000

434 K 76764919.1 Montáž dveří - kování kus 19,000 104,79 1 990,97
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D06
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D07
VV 4 "1.PP 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV D08
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D09
VV 9 "1.PP 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 19,000

435 M 5491412.5 kování klika-klika, nerez kus 19,000 1 047,88 19 909,71
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D06
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D07
VV 4 "1.PP 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV D08
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D09
VV 9 "1.PP 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 19,000

436 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 122,000 523,94 63 920,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649191
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV dveře ozn. V01
VV 20 "1.NP 20,000
VV 20 "2.NP 20,000
VV 20 "3.NP 20,000
VV 20 "4.NP 20,000
VV 20 "5.NP 20,000
VV Mezisoučet 100,000
VV V16
VV 2 "střecha 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV V17
VV 1 "střecha 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D06
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D07
VV 4 "1.PP 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV D08
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D09
VV 9 "1.PP 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 122,000

437 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 122,000 1 257,46 153 409,56
VV viz vnější výplně fasády, výkres D.1.1.117
VV dveře ozn. V01
VV 20 "1.NP 20,000
VV 20 "2.NP 20,000
VV 20 "3.NP 20,000
VV 20 "4.NP 20,000
VV 20 "5.NP 20,000
VV Mezisoučet 100,000
VV V16
VV 2 "střecha 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV V17
VV 1 "střecha 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D06
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
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VV D07
VV 4 "1.PP 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV D08
VV 3 "1.PP 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV D09
VV 9 "1.PP 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 122,000

438 K 767661511
Montáž textilního roletového požárního uzávěru 
umístěného ve stropě plochy přes 6 do 9 m2

kus 1,000 30 184,75 30 184,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661511
VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D11
VV 1 "1.PP 1,000

439 M 5908101.1
uzávěr požární textilní roletový EI 30 DP1 
2640x2680mm včetně pohonu, brzdy, ovládání

kus 1,000 294 919,86 294 919,86

VV tabulka vnitřních dveří D1.1.118.1
VV D11
VV 1 "1.PP 1,000

530 K 767810111
Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 
m2

kus 2,000 139,37 278,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767810111
VV 2 "osazení do stěny, barva dle povrchu stěny 2,000

531 M 55341413 větrací mřížka 500x200mm s PO EI90 do stěny kus 2,000 535,47 1 070,93
VV 2 "osazení do stěny, barva dle povrchu stěny 2,000

440 K 76786101.1
Montáž kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m 
kotvených do betonu

kus 2,000 2 318,60 4 637,20

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 2 "5.NP, ozn. Z17 2,000

441 M 4498302.1
žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované 
oceli dl 2850mm, š. 500mm, povrchová úprava lak 
RAL 7021 (2x základní nátěr + vrchní nátěr), ozn. Z17

kus 2,000 29 562,14 59 124,27

P
 Poznámka k položce:

včetně kotevního materiálu a dílenské dokumentace
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 2 "5.NP 2,000

442 K 7678811.01
Zabezpečovací systém proti pádu osob na střeše 
objektu, nerez lano, kotvící body do žb stropní desky 
včetně dílenské dokumentace, ozn. Z20

kpl 1,000 231 581,37 231 581,37

P
 Poznámka k položce:

Záchytný systém – lanový, počet kotvících bodů 50, kotvení do žlb 
desky, délka lana 245m

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 1 "střecha 1,000

443 K 7678811.02

Zabezpečovací systém proti pádu osob na střeše 
schodiště a technických místností, nerez lano, kotvící 
body do žb stropní desky včetně dílenské 
dokumentace, ozn. Z21

kpl 3,000 20 119,29 60 357,86

P

 Poznámka k položce:
 celkem 3kpl

Z toho 1x kpl - Záchytný systém – bodový, počet kotvících bodů 4, 
 kotvení do žlb desky

Z toho 1x kpl - Záchytný systém – bodový, počet kotvících bodů 4, 
 kotvení do střešních panelů

Z toho 1x kpl - Záchytný systém – bodový, počet kotvících bodů 4, 
 kotvení do střešních panelů

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 3 "střechy nástaveb 3,000

445 K 767896.01

Montáž a dodávka ocelového obrubníku tvaru L z 
pásové oceli P8x90mm vodorovná část, P8x177mm 
svislá část, vzpěry P8, povrchová úprava žárové 
zinkování, lak RAL 7021, včetně kotvení a dílenské 
dokumentace ozn. Z09A

m 50,400 1 823,31 91 894,84

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 17,4 kg/bm, celková hmotnost 877,0 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.15
VV 50,4 "1.NP, podél pavlačí severní fasády 50,400

446 K 767896.02

Montáž a dodávka ocelového obrubníku tvaru L z 
pásové oceli P8x90mm vodorovná část, P8x212mm 
svislá část, vzpěry P8, povrchová úprava žárové 
zinkování, lak RAL 7021, včetně kotvení a dílenské 
dokumentace ozn. Z09B

m 75,500 2 064,32 155 856,36

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 19,7 kg/bm, celková hmotnost 1487,4 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.14
VV 75,5 "1.NP, podél jižní fasády 75,500
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447 K 767896.03

Montáž a dodávka ocelového obrubníku tvaru L z 
pásové oceli P8x90mm vodorovná část, P8x122mm 
svislá část, vzpěry P8, povrchová úprava žárové 
zinkování, lak RAL 7021, včetně kotvení a dílenské 
dokumentace ozn. Z09C

m 79,500 1 456,55 115 795,92

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 13,9 kg/bm, celková hmotnost 1105,1 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.14
VV 79,5 "1.NP, podél okapového chodníku jižní fasády 79,500

448 K 7679951.01

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03A

kus 8,000 14 712,23 117 697,83

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 5,8 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 6,3 bm
 Jekl 60x30x3 – celková délka 2,2 bm

 Zarážka jekl 50x25x3 - celková délka 1,2 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,04 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,02 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,04 m2

 Plech (nahoře) P10x200x110 - celková plocha 0,05 m2
 

 Hmotnost 117 kg/kus, celková hmotnost 936 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 8 "5.NP 8,000

449 K 7679951.02

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03B

kus 7,000 24 394,63 170 762,44

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 8,7 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 12,6 bm
 Jekl 60x30x3 – celková délka 4,0 bm

 Zarážka jekl 50x25x3 - celková délka 2,4 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,03 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (nahoře) P10x200x110 - celková plocha 0,08 m2
 

 Hmotnost 194 kg/kpl, celková hmotnost 1358 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 7 "5.NP 7,000

450 K 7679951.03

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03C

kus 15,000 14 712,23 220 683,42

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 5,8 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 6,3 bm
 Jekl 60x30x3 – celková délka 2,2 bm

 Zarážka jekl 50x25x3 - celková délka 1,2 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,04 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,02 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,04 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,03 m2
 

 Hmotnost 117 kg/kpl, celková hmotnost 1755 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 5 "2.NP 5,000
VV 5 "3.NP 5,000
VV 5 "4.NP 5,000
VV Součet 15,000

451 K 7679951.04

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03D

kus 24,000 24 394,63 585 471,24

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 8,7 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 12,6 bm
 Jekl 60x30x3 – celková délka 4,0 bm

 Zarážka jekl 50x25x3 - celková délka 2,4 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,03 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (nahoře) P10x200x110 - celková plocha 0,08 m2
 

 Hmotnost 194 kg/kpl, celková hmotnost 1358 kg

Strana 67 z 231



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 8 "2.NP 8,000
VV 6 "3.NP 6,000
VV 10 "4.NP 10,000
VV Součet 24,000

452 K 7679951.05

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03E

kus 5,000 33 699,80 168 499,02

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 11,6 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 19,0 bm
 Jekl 60x30x3 – celková délka 5,7 bm

 Zarážka jekl 50x25x3 - celková délka 3,6 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,08 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,04 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,08 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,06 m2
 

 Hmotnost 268 kg/kpl, celková hmotnost 1340 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 1 "2.NP 1,000
VV 3 "3.NP 3,000
VV 1 "4.NP 1,000
VV Součet 5,000

453 K 7679951.06

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03F

kus 6,000 14 963,72 89 782,32

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 6,0 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 7,6 bm
 Kotevní plech (dole) P12x150x180 - celková plocha 0,06 m2

 Profil IPE140 (dole) - celková délka 0,6 bm
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,04 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,03 m2
 

 Hmotnost 119 kg/kpl, celková hmotnost 714 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 6 "1.NP 6,000

454 K 7679951.07

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03G

kus 6,000 24 520,38 147 122,28

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 9,0 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 15,2 bm
 Kotevní plech (dole) P12x150x180 - celková plocha 0,09 m2

 Profil IPE140 (dole) - celková délka 0,9 bm
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,04 m2
 

 Hmotnost 195 kg/kpl, celková hmotnost 1170 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 6 "1.NP 6,000

455 K 7679951.08

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03H

kus 2,000 34 077,04 68 154,08

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 12,0 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 22,8 bm
 Kotevní plech (dole) P12x150x180 - celková plocha 0,12 m2

 Profil IPE140 (dole) - celková délka 1,2 bm
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,08 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,06 m2
 

 Hmotnost 271 kg/kpl, celková hmotnost 542 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 2 "1.NP 2,000

456 K 7679951.09

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03I

kus 2,000 14 963,72 29 927,44
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P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 6,0 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 7,6 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x150 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,02 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x130 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,03 m2
 

 Hmotnost 119 kg/kpl, celková hmotnost 238 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 2 "1.NP 2,000

457 K 7679951.10

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03J

kus 2,000 24 520,38 49 040,76

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 9,0 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 15,2 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x150 - celková plocha 0,09 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,03 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x130 - celková plocha 0,09 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,05 m2
 

 Hmotnost 195 kg/kpl, celková hmotnost 390 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 2 "1.NP 2,000

458 K 7679951.11

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03K

kus 6,000 14 712,23 88 273,37

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 5,8 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 6,3 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,04 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,02 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,04 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,03 m2
 

 Hmotnost 117 kg/kpl, celková hmotnost 702 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV Součet 6,000

459 K 7679951.12

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03L

kus 6,000 24 394,63 146 367,81

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 8,7 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 12,6 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,03 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,04 m2
 

 Hmotnost 194 kg/kpl, celková hmotnost 1164 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 2 "2.NP 2,000
VV 2 "3.NP 2,000
VV 2 "4.NP 2,000
VV Součet 6,000

460 K 7679951.13

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03M

kus 2,000 14 712,23 29 424,46

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 5,8 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 6,3 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,04 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,02 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,04 m2

 Plech (nahoře) P10x200x110 - celková plocha 0,05 m2
 

 Hmotnost 117 kg/kpl, celková hmotnost 234 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
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VV 2 "5.NP 2,000

461 K 7679951.14

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03N

kus 2,000 24 394,63 48 789,27

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 8,7 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 12,6 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,03 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (nahoře) P10x200x110 - celková plocha 0,08 m2
 

 Hmotnost 194 kg/kpl, celková hmotnost 388 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 2 "5.NP 2,000

462 K 7679951.15

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03O

kus 2,000 26 155,07 52 310,14

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 9,9 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 15,1 bm
 Kotevní plech (dole) P12x185x180 - celková plocha 0,06 m2

 Jekl 100x80x4 - celková délka 1,4 bm
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,06 m2

 Plech (nahoře) P10x100x110 - celková plocha 0,04 m2
 

 Hmotnost 208 kg/kpl, celková hmotnost 416 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 2 "3.NP 2,000

463 K 7679951.16

Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro 
fasádní panely, sloupky a příčle z jeklů, 2x základní 
nátěr+vrchní nátěr, lak RAL7021, žárově zinkováno, 
včetně kotvení, ozn. Z03P

kus 1,000 33 699,80 33 699,80

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupek jekl 100x60x5 – celková délka 11,6 bm

 Příčle 50x50x3 – celková délka 18,9 bm
 Jekl 60x30x3 – celková délka 5,7 bm

 Zarážka jekl 50x25x3 - celková délka 3,6 bm
 Kotevní plech (dole) P10x150x100 - celková plocha 0,12 m2

 Plech (dole) P6x100x60 - celková plocha 0,06 m2
 Kotevní plech (nahoře) P10x150x100 - celková plocha 0,12 m2

 Plech (nahoře) P10x200x110 - celková plocha 0,15 m2
 

 Hmotnost 268 kg/kpl, celková hmotnost 268 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.116.2
VV 1 "5.NP 1,000

464 K 7679951.17

Montáž a dodávka ocelové konstrukce severního 
vstupního portálu, rámová konstrukce - sloupky I200, 
stropnice I260, příčle a paždíky I80, žárově zinkováno, 
lak RAL 7021 (2x základní + vrchní nátěr), včetně 
spojovacího materiálu, ozn. Z04

kus 1,000 281 570,67 281 570,67

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupky I200 – celková délka 26,8 bm 

 Stropnice I260 – celková délka 23,7 bm 
 Paždíky, trámky I80 - celková délka 44,4 bm

 Trámky I140 – celková délka 2,8 bm
 Patní plechy P16x250x250 – celková plocha 0,3 m2

 Pomocná konstrukce - jekl 50x50x3 – celková délka 2,0 bm
 Táhlo průměru 16 mm – celková délka 53,5 bm

 Táhlo průměru 20 mm – celková délka 9,7 bm
 Patní plechy na I80 pro fošny P5x100x60 – celková plocha 0,5 m2

Kotevní plechy – střední část stropnic – podrobněji viz konstrukční část 
 – 3 kpl

Kotevní plechy – krajní část stropnic – podrobněji viz konstrukční část – 
 2 kpl

 

 Celková hmotnost je 2208 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.114.2
VV 1 "vstup, severní fasáda 1,000

465 K 7679951.18

Montáž a dodávka ocelové konstrukce jižního 
vstupního portálu, rámová konstrukce - sloupky I200, 
stropnice I260, trámky a paždíky I80, žárově zinkováno, 
lak RAL 7021 (2x základní + vrchní nátěr), včetně 
spojovacího materiálu, ozn. Z08

kus 1,000 282 845,90 282 845,90
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P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 Sloupky I200 – celková délka 26,8 bm 

 Stropnice I260 – celková délka 22,2 bm 
 Paždíky, trámky I80 - celková délka 55,2 bm

 Trámky I140 – celková délka 2,8 bm
 Patní plechy P16x250x250 – celková plocha 0,3 m2

 Táhlo průměru 16 mm – celková délka 59,8 bm
 Táhlo průměru 20 mm – celková délka 10,3 bm

 Patní plechy na I80 pro fošny P5x100x60 – celková plocha 0,5 m2
Kotevní plechy – střední část stropnic – podrobněji viz konstrukční část 

 – 3 kpl
Kotevní plechy – krajní část stropnic – podrobněji viz konstrukční část – 

 2 kpl
 

 Celková hmotnost je 2218 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.114.2.2
VV 1 "vstup, jižní fasáda 1,000

466 K 7679951.19

Montáž a dodávka prostupové tvarovky, nerez jekl 
150/100/3mm d. 220mm, navařená pásovina 110/5mm 
d. 400mm, včetně kotvení z nerezové pásoviny 
100/5mm d. 650mm, vrchní nátěr v odstínu fasády, 
včetně spojovacího a kotevního materiálu, ozn. Z11

kus 10,000 3 143,64 31 436,39

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.121.19
VV 10 "střecha 10,000

467 K 7679951.20

Montáž a dodávka svislé fasádní lamely v 1.NP pro 
zavěšení nerez sítí, jekl 200x150x6mm, kotvení z čela 
balkónů přes kotevní plechy, žárově zinkováno, (2x 
základní + 1x vrchní nátěr), lak RAL9016, ozn. Z14a

kpl 20,000 18 861,83 377 236,62

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu pro 1 kpl:
 Jekl 200x150x6 – celková délka 3,0 bm

 Kotevní plech P10x300x250 - celková plocha 0,08 m2
 Kotevní plech P10x150x115 - celková plocha 0,05 m2

 Krycí profil šíře 150 mm, tl. 10 mm - celková délka 3,0 bm
 Hmotnost 150 kg/kpl, celková hmotnost 3000 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 20 "1.NP, jižní fasáda 20,000

468 K 7679951.21

Montáž a dodávka svislé fasádní lamely v 2.NP pro 
zavěšení nerez sítí, jekl 200x150x6mm, kotvení z čela 
balkónů přes kotevní plechy, žárově zinkováno, (2x 
základní + 1x vrchní nátěr), lak RAL9016, ozn. Z14b

kus 20,000 18 861,83 377 236,62

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu pro 1 kpl:
 Jekl 200x150x6 – celková délka 3,0 bm

 Kotevní plech P12x280x130 - celková plocha 0,04 m2
 Kotevní plech P10x245x155 - celková plocha 0,09 m2

 Krycí profil šíře 150 mm, tl. 10 mm - celková délka 3,0 bm
 Jekl 50x25x3 – celková délka 0,15 bm

Hmotnost 151 kg/kpl, celková hmotnost 3020 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 20 "2.NP, jižní fasáda 20,000

469 K 7679951.22

Montáž a dodávka svislé fasádní lamely v 3.NP pro 
zavěšení nerez sítí, jekl 200x150x6mm, kotvení z čela 
balkónů přes kotevní plechy, žárově zinkováno, (2x 
základní + 1x vrchní nátěr), lak RAL9016, ozn. Z14c

kus 20,000 18 861,83 377 236,62

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu pro 1 kpl:
 Jekl 200x150x6 – celková délka 3,0 bm

 Kotevní plech P12x280x130 - celková plocha 0,04 m2
 Kotevní plech P10x245x155 - celková plocha 0,09 m2

 Krycí profil šíře 150 mm, tl. 10 mm - celková délka 3,0 bm
 Jekl 50x25x3 – celková délka 0,15 bm

Hmotnost 151 kg/kpl, celková hmotnost 3020 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 20 "3.NP, jižní fasáda 20,000

470 K 7679951.23

Montáž a dodávka svislé fasádní lamely v 4.NP pro 
zavěšení nerez sítí, jekl 200x150x6mm, kotvení z čela 
balkónů přes kotevní plechy, žárově zinkováno, (2x 
základní + 1x vrchní nátěr), lak RAL9016, ozn. Z14d

kus 23,000 18 861,83 433 822,11

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu pro 1 kpl:
 Jekl 200x150x6 – celková délka 3,0 bm

 Kotevní plech P12x280x130 - celková plocha 0,04 m2
 Kotevní plech P10x245x155 - celková plocha 0,09 m2

 Krycí profil šíře 150 mm, tl. 10 mm - celková délka 3,0 bm
 Jekl 50x25x3 – celková délka 0,15 bm

Hmotnost 151 kg/kpl, celková hmotnost 3473 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
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VV 23 "4.NP, jižní fasáda 23,000

471 K 7679951.24

Montáž a dodávka svislé fasádní lamely v 5.NP pro 
zavěšení nerez sítí, jekl 200x150x6mm, kotvení k atice 
pomocí vynášecích úhelníkových profilů, žárově 
zinkováno, (2x základní + 1x vrchní nátěr), lak 
RAL9016, ozn. Z14e

kus 23,000 32 568,09 749 066,18

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu pro 1 kpl:
 Jekl 200x150x6 – celková délka 4,85 bm

 Kotevní plech P12x280x130 - celková plocha 0,04 m2
 Kotevní plech P10x245x155 - celková plocha 0,09 m2

 Krycí profil šíře 150 mm, tl. 10 mm - celková délka 4,85 bm
 Jekl 50x25x3 – celková délka 0,15 bm
 L profil 60x60x6 - celková délka 2,2 bm

 Kotevní plech P12x230x160 - celková plocha 0,09 m2
 Kotevní plech P10x120x80 - celková plocha 0,03 m2

Hmotnost 259 kg/kpl, celková hmotnost 5957 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 23 "5.NP, jižní fasáda 23,000

472 K 7679951.25

Montáž a dodávka svislé fasádní lamely v 3.NP nad 
vstupem do budovy pro zavěšení nerez sítí, jekl 
200x150x6mm, kotvení z čela balkónů přes kotevní 
plechy, žárově zinkováno, (2x základní + 1x vrchní 
nátěr), lak RAL9016, ozn. Z14f

kus 3,000 24 520,38 73 561,14

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu pro 1 kpl:
 Jekl 200x150x6 – celková délka 2,9 bm

 Krycí profil šíře 150 mm, tl. 10 mm - celková délka 2,9 bm
 Jekl 50x25x3 – celková délka 0,15 bm

 Jekl 80x60x5 – celková délka 0,6 bm
 Kotevní plech P12 - celková plocha 0,5 m2

Hmotnost 195 kg/kpl, celková hmotnost 585 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 3 "3.NP, jižní fasáda 3,000

473 K 7679951.26

Montáž a dodávka ocelové konstrukce pro venkovní 
jednotku tepelného čerpadla, ocelové jekly 
50x50x3mm, patní plechy, povrchová úprava žárovým 
zinkováním, lak RAL 7021 (2x základní nátěr + vrchní 
nátěr) včetně spojovacích a kotevních materiálů, ozn. 
Z15

kus 2,000 23 974,31 47 948,62

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Konstrukce:
 jekl 50x50x3 – celková délka 32,7 bm

 Kotevní plech P10x180x180 - celková plocha 0,5 m2
 

Hmotnost 188 kg/kpl, celková hmotnost 376 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 2 "střecha 2,000

474 K 7679951.27

Montáž a dodávka ocelové konstrukce prahu dveří ze 
slzičkového plechu, vynášecí profily 2x zalomené L, 
délky 500mm, šířky 100mm, tl. 8mm, včetně vzpěry tl. 
8mm, 4ks/dveře, 2x kotveno, žárově zinkováno, ozn. 
Z18

kus 2,000 2 144,71 4 289,41

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 15 kg/kpl, celková hmotnost 30 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 2 "střecha 2,000

475 K 7679951.28

Montáž a dodávka ocelové konstrukce prahu dveří ze 
slzičkového plechu, vynášecí profily 2x zalomené L, 
délky 500mm, šířky 100mm, tl. 8mm, včetně vzpěry tl. 
8mm, 4ks/dveře, 2x kotveno, žárově zinkováno, ozn. 
Z19

kus 1,000 2 144,71 2 144,71

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 15 kg/kpl, celková hmotnost 30 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 1 "střecha, dveře z prostoru schodiště 1,000

476 K 7679951.29

Montáž a dodávka ocelové konstrukce přístřešku na 
popelnice 4900 x 3400mm, z jeklů 60x60x4mm, 
60x40x3mm, 50x50x3mm, s posuvnými dvoukřídlými 
dveřmi s horní dráhou, nerez madly, povrchová úprava 
žárové zinkování, 2x zákl. + vrchní nátěr RAL 7021, 
ozn. Z31

kus 1,000 136 224,34 136 224,34
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P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu:
 Sloupek jekl 60x60x4 – celková délka 25,5 bm

 Příčle jekl 60x60x4 – celková délka 31,8 bm
 Příčle jekl 60x40x3 – celková délka 16,2 bm
 Dveře jekl 50x50x3 - celková délka 18,3 bm

 Kotevní plech P10x180x120 - celková plocha 0,4 m2
 jekl 60x60x4 pro kotvení závěsné dráhy - celková délka 4,9 bm

 Závěsná dráha - celková délka 4,5 bm
 Madlo – 2 ks

 

celková hmotnost 650 kg
VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.112.4
VV 1 "ozn. OS 03-C, zahrada 1,000

477 K 7679951.30

Montáž a dodávka konstrukce dvířek a obkladu s 
nápisem z plechové plnostěnné desky tl. 6mm 
7610x1100mm, kotvené pomocí jeklů 20x20x3mm, 
žárově zinkováno, nátěr RAL 7021, perforovaný nápis, 
2x dvířka HUP, 1x dvířka VO s rámy z jeklu 
20x20x3mm, ozn. Z32

kus 1,000 122 692,02 122 692,02

P

 Poznámka k položce:
 včetně dílenské dokumentace a statického posouzení

 Výpis materiálu:
 jekl 20x20x3 – celková délka 48 bm

 plech tl. 6 mm - celková plocha 8,4 m2
krycí dvířka HUP včetně konstrukce, pantů, zámku na čyřhran atd. – 2 

 kpl
krycí dvířka VO včetně konstrukce, pantů, zámku na čtyřhran atd. – 1 

 kpl
celková hmotnost 440 kg

VV viz tabulka zámečnických prvků, výkres D.1.1.112.1
VV 1 "oplocení u vjezdu 1,000

479 K 767995R03 Ochranné úhelníky rohů stěn kpl 1,000 12 993,71 12 993,71
VV 1 "zejména v prostoru 1.PP 1,000
VV Součet 1,000

480 K 76799R01
Přístřešek na popelnice z žb opěrné stěny tl. 220mm 
tvaru L ozn. 112.4

kus 1,000 194 067,28 194 067,28

P

 Poznámka k položce:
 zámečnické prvky součástí výrobku zámečnických konstrukcí

 

 Beton C 30/37 XC4 XF4 XA1 krytí 40mm
 Svislá výztuž R10 po 150mm, vodorovná též.

 Výztuž desek při horním i spodním povrchu.
 

Třída pohledovosti PB2.
VV 1 " u komunikace 1,000

481 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203

D 771 Podlahy z dlaždic 2 327 231,62
554 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 918,996 16,87 15 504,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011
VV skladba P1, P3
VV 1.NP
VV 67,35 "m.č. 103 67,350
VV 10,08 "m.č. 105 10,080
VV 4,35 "m.č. 106 4,350
VV 7,31 "m.č. 107 7,310
VV 25,04-6,68 "m.č. 108 18,360
VV Mezisoučet 107,450
VV 2.NP
VV 25,31 "m.č. 201 25,310
VV 2,18 "m.č. 202 2,180
VV 19 "m.č. 203 19,000
VV 32,14 "m.č. 205 32,140
VV Mezisoučet 78,630
VV 3.NP
VV 2,18 "m.č. 302 2,180
VV 25,6 "m.č. 303 25,600
VV 21,09 "m.č. 305a 21,090
VV 26,03 "m.č. 305b 26,030
VV Mezisoučet 74,900
VV 4.NP
VV 2,49 "m.č. 402 2,490
VV 25,34 "m.č. 403 25,340
VV 20,94 "m.č. 405a 20,940
VV 25,78 "m.č. 405b 25,780
VV Mezisoučet 74,550
VV 5.NP
VV 2,18 "m.č. 502 2,180
VV 25,6 "m.č. 503 25,600
VV 21,09 "m.č. 505a 21,090
VV 26,03 "m.č. 505b 26,030
VV Mezisoučet 74,900
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VV střecha
VV 7,62 "m.č. 601 7,620
VV Mezisoučet 7,620
VV skladba P2, P4
VV 1.NP
VV 3,64 "m.č. 1.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 1.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 2.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 2.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 6.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 6.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 7.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 7.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 2.NP
VV 3,64 "m.č. 11.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 11.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 16.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 16.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 17.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 17.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 3.NP
VV 3,64 "m.č. 21.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 21.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 26.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 26.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 27.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 27.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 4.NP
VV 3,64 "m.č. 31.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 31.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 36.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 36.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 37.02 3,640
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VV 3,64 "m.č. 37.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 5.NP
VV 3,64 "m.č. 41.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 41.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 46.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 46.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 47.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 47.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 50.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 50.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV skladba 7b, mezipodesty
VV 2,64*0,944+1,32*0,31 "1.PP, m.č. 001 2,901
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "1.NP, m.č. 104 3,452
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "2.NP, m.č. 204 3,452
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "3.NP, m.č. 304 3,227
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "4.NP, m.č. 404 3,227
VV 2,64*1,19+1,32*0,315 "5.NP, m.č. 504 3,557
VV Mezisoučet 19,816
VV skladba P8
VV 1.PP
VV 35,55 "m.č. 002 35,550
VV 20 "m.č. 010 20,000
VV 16,64 "m.č. 014 16,640
VV 1,93 "m.č. 016 1,930
VV 12,09"m.č. 017 12,090
VV Mezisoučet 86,210
VV skladba P9
VV 1.PP
VV 9,73 "m.č. 011 9,730
VV 3,98 "m.č. 013 3,980
VV 3,46 "m.č. 015 3,460
VV Mezisoučet 17,170
VV Součet 918,996

555 K 771111012 Vysátí schodiště před pokládkou dlažby m 140,400 4,67 656,17
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111012
VV P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*10*2 "1.PP, m.č. 001 24,000
VV 1,2*10*2 "1.NP, m.č. 104 24,000
VV 1,2*10*2 "2.NP, m.č. 204 24,000
VV 1,2*10*2 "3.NP, m.č. 304 24,000
VV 1,2*10*2 "4.NP, m.č. 404 24,000
VV 1,2*(9+8) "5.NP, m.č. 504 20,400
VV Součet 140,400

482 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 983,520 65,81 64 722,34
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
VV skladba P1, P3
VV 1.NP
VV 67,35 "m.č. 103 67,350
VV 10,08 "m.č. 105 10,080
VV 4,35 "m.č. 106 4,350
VV 7,31 "m.č. 107 7,310
VV 25,04-6,68 "m.č. 108 18,360
VV Mezisoučet 107,450
VV 2.NP
VV 25,31 "m.č. 201 25,310
VV 2,18 "m.č. 202 2,180
VV 19 "m.č. 203 19,000
VV 32,14 "m.č. 205 32,140
VV Mezisoučet 78,630
VV 3.NP
VV 2,18 "m.č. 302 2,180
VV 25,6 "m.č. 303 25,600
VV 21,09 "m.č. 305a 21,090
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VV 26,03 "m.č. 305b 26,030
VV Mezisoučet 74,900
VV 4.NP
VV 2,49 "m.č. 402 2,490
VV 25,34 "m.č. 403 25,340
VV 20,94 "m.č. 405a 20,940
VV 25,78 "m.č. 405b 25,780
VV Mezisoučet 74,550
VV 5.NP
VV 2,18 "m.č. 502 2,180
VV 25,6 "m.č. 503 25,600
VV 21,09 "m.č. 505a 21,090
VV 26,03 "m.č. 505b 26,030
VV Mezisoučet 74,900
VV střecha
VV 7,62 "m.č. 601 7,620
VV Mezisoučet 7,620
VV skladba P2, P4
VV 1.NP
VV 3,64 "m.č. 1.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 1.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 2.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 2.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 6.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 6.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 7.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 7.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 2.NP
VV 3,64 "m.č. 11.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 11.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 16.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 16.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 17.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 17.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 3.NP
VV 3,64 "m.č. 21.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 21.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 26.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 26.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 27.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 27.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
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VV 4.NP
VV 3,64 "m.č. 31.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 31.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 36.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 36.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 37.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 37.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 5.NP
VV 3,64 "m.č. 41.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 41.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 46.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 46.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 47.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 47.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 50.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 50.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV skladba P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*(0,31+0,15)*10*2 "1.PP, m.č. 001 11,040
VV 1,2*(0,315+0,1535)*10*2 "1.NP, m.č. 104 11,244
VV 1,2*(0,315+0,1485)*10*2 "2.NP, m.č. 204 11,124
VV 1,2*(0,315+0,1485)*10*2 "3.NP, m.č. 304 11,124
VV 1,2*(0,315+0,1485)*10*2 "4.NP, m.č. 404 11,124
VV 1,2*(0,26+0,1747)*(9+8) "5.NP, m.č. 504 8,868
VV Mezisoučet 64,524
VV skladba 7b, mezipodesty
VV 2,64*0,944+1,32*0,31 "1.PP, m.č. 001 2,901
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "1.NP, m.č. 104 3,452
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "2.NP, m.č. 204 3,452
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "3.NP, m.č. 304 3,227
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "4.NP, m.č. 404 3,227
VV 2,64*1,19+1,32*0,315 "5.NP, m.č. 504 3,557
VV Mezisoučet 19,816
VV skladba P8
VV 1.PP
VV 35,55 "m.č. 002 35,550
VV 20 "m.č. 010 20,000
VV 16,64 "m.č. 014 16,640
VV 1,93 "m.č. 016 1,930
VV 12,09"m.č. 017 12,090
VV Mezisoučet 86,210
VV skladba P9
VV 1.PP
VV 9,73 "m.č. 011 9,730
VV 3,98 "m.č. 013 3,980
VV 3,46 "m.č. 015 3,460
VV Mezisoučet 17,170
VV Součet 983,520

483 K 771121011.1 Nátěr penetrační na podlahu - adhezní můstek m2 64,524 89,07 5 747,14
VV skladba P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*(0,31+0,15)*10*2 "1.PP, m.č. 001 11,040
VV 1,2*(0,315+0,1535)*10*2 "1.NP, m.č. 104 11,244
VV 1,2*(0,315+0,1485)*10*2 "2.NP, m.č. 204 11,124
VV 1,2*(0,315+0,1485)*10*2 "3.NP, m.č. 304 11,124
VV 1,2*(0,315+0,1485)*10*2 "4.NP, m.č. 404 11,124
VV 1,2*(0,26+0,1747)*(9+8) "5.NP, m.č. 504 8,868
VV Součet 64,524
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484 K 7711510R1 Vyrovnávací stěrka podlah tl přes 3 do 5 mm m2 64,524 125,75 8 113,61
VV skladba P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*(0,31+0,15)*10*2 "1.PP, m.č. 001 11,040
VV 1,2*(0,315+0,1535)*10*2 "1.NP, m.č. 104 11,244
VV 1,2*(0,315+0,1485)*10*2 "2.NP, m.č. 204 11,124
VV 1,2*(0,315+0,1485)*10*2 "3.NP, m.č. 304 11,124
VV 1,2*(0,315+0,1485)*10*2 "4.NP, m.č. 404 11,124
VV 1,2*(0,26+0,1747)*(9+8) "5.NP, m.č. 504 8,868
VV Součet 64,524

556 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm

m 20,400 446,40 9 106,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274123
VV P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*(9+8) "5.NP, m.č. 504 20,400

557 K 771274124
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem š přes 300 do 350 mm

m 120,000 522,89 62 747,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274124
VV P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*10*2 "1.PP, m.č. 001 24,000
VV 1,2*10*2 "1.NP, m.č. 104 24,000
VV 1,2*10*2 "2.NP, m.č. 204 24,000
VV 1,2*10*2 "3.NP, m.č. 304 24,000
VV 1,2*10*2 "4.NP, m.č. 404 24,000
VV Součet 120,000

558 K 771274241
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem v do 150 mm

m 96,000 178,14 17 101,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274241
VV P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*10*2 "1.PP, m.č. 001 24,000
VV 1,2*10*2 "2.NP, m.č. 204 24,000
VV 1,2*10*2 "3.NP, m.č. 304 24,000
VV 1,2*10*2 "4.NP, m.č. 404 24,000
VV Součet 96,000

559 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm

m 44,400 235,77 10 468,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274242
VV P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*10*2 "1.NP, m.č. 104 24,000
VV 1,2*(9+8) "5.NP, m.č. 504 20,400
VV Součet 44,400

560 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm

m 185,058 140,42 25 985,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112
VV skladba P1, P3
VV 1.NP
VV 1,15+2,512+2,274+2,64+1,87+4,62 "m.č. 103 15,066
VV 3,368+3,043 "m.č. 105 6,411
VV 3,334+2,181 "m.č. 107 5,515

VV
0,12+0,33+0,33+1,177+0,639+0,554+1,126+0,33*2+0,12 
"m.č. 108

5,056

VV Mezisoučet 32,048
VV 2.NP

VV
0,12+0,33+0,33+1,177+0,639+0,554+1,126+0,33*2+0,12 
"m.č. 201

5,056

VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 203 3,428
VV 6,597 "m.č. 205 6,597
VV Mezisoučet 15,081
VV 3.NP
VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 303 3,428
VV 4,317 "m.č. 305a 4,317
VV 5,231+0,259+0,325 "m.č. 305b 5,815
VV Mezisoučet 13,560
VV 4.NP
VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 403 3,428
VV 4,317 "m.č. 405a 4,317
VV 5,231+0,259+0,325 "m.č. 405b 5,815
VV Mezisoučet 13,560
VV 5.NP
VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 503 3,428
VV 4,317 "m.č. 505a 4,317
VV 5,231+0,259+0,325 "m.č. 505b 5,815
VV Mezisoučet 13,560
VV střecha
VV 2,9+2,22+2,327-0,9+0,325*2 "m.č. 601 7,197
VV Mezisoučet 7,197
VV skladba 7b, mezipodesty
VV 2,64+0,966+0,921+0,31 "1.PP, m.č. 001 4,837
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VV 2,64+1,15+0,315 "1.NP, m.č. 104 4,105
VV 1,15+0,315 "2.NP, m.č. 204 1,465
VV 1,065+0,3+0,2+0,315 "3.NP, m.č. 304 1,880
VV 1,065+0,3+0,2+0,315 "4.NP, m.č. 404 1,880
VV 1,19+0,315 "5.NP, m.č. 504 1,505
VV Mezisoučet 15,672
VV skladba P8
VV 1.PP
VV 37,38-0,9*4-0,8*2-2,64-1,12 "m.č. 002 28,420
VV 17,96-0,9 "m.č. 010 17,060
VV 18,83-0,8*2-0,7*2 "m.č. 014 15,830
VV 13,87-0,8 "m.č. 017 13,070
VV Mezisoučet 74,380
VV Součet 185,058

561 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem 
v přes 65 do 90 mm

m 53,770 192,81 10 367,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474132
VV P7a, schodišťová ramena
VV (0,31+0,15)*10*2 "1.PP, m.č. 001 9,200
VV (0,315+0,1535)*10*2 "1.NP, m.č. 104 9,370
VV (0,315+0,1485)*10*2 "2.NP, m.č. 204 9,270
VV (0,315+0,1485)*10*2 "3.NP, m.č. 304 9,270
VV (0,315+0,1485)*10*2 "4.NP, m.č. 404 9,270
VV (0,26+0,1747)*(9+8) "5.NP, m.č. 504 7,390
VV Součet 53,770

562 M 597611R2
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl 
do 10mm výšky přes 65 do 90mm, imitace betonu - 
tmavě šedá

m 262,711 220,05 57 810,79

P
 Poznámka k položce:

ztratné 10%
VV skladba P1, P3
VV 1.NP
VV 1,15+2,512+2,274+2,64+1,87+4,62 "m.č. 103 15,066
VV 3,368+3,043 "m.č. 105 6,411
VV 3,334+2,181 "m.č. 107 5,515

VV
0,12+0,33+0,33+1,177+0,639+0,554+1,126+0,33*2+0,12 
"m.č. 108

5,056

VV Mezisoučet 32,048
VV 2.NP

VV
0,12+0,33+0,33+1,177+0,639+0,554+1,126+0,33*2+0,12 
"m.č. 201

5,056

VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 203 3,428
VV 6,597 "m.č. 205 6,597
VV Mezisoučet 15,081
VV 3.NP
VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 303 3,428
VV 4,317 "m.č. 305a 4,317
VV 5,231+0,259+0,325 "m.č. 305b 5,815
VV Mezisoučet 13,560
VV 4.NP
VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 403 3,428
VV 4,317 "m.č. 405a 4,317
VV 5,231+0,259+0,325 "m.č. 405b 5,815
VV Mezisoučet 13,560
VV 5.NP
VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 503 3,428
VV 4,317 "m.č. 505a 4,317
VV 5,231+0,259+0,325 "m.č. 505b 5,815
VV Mezisoučet 13,560
VV střecha
VV 2,9+2,22+2,327-0,9+0,325*2 "m.č. 601 7,197
VV Mezisoučet 7,197
VV P7a, schodišťová ramena
VV (0,31+0,15)*10*2 "1.PP, m.č. 001 9,200
VV (0,315+0,1535)*10*2 "1.NP, m.č. 104 9,370
VV (0,315+0,1485)*10*2 "2.NP, m.č. 204 9,270
VV (0,315+0,1485)*10*2 "3.NP, m.č. 304 9,270
VV (0,315+0,1485)*10*2 "4.NP, m.č. 404 9,270
VV (0,26+0,1747)*(9+8) "5.NP, m.č. 504 7,390
VV Mezisoučet 53,770
VV skladba 7b, mezipodesty
VV 2,64+0,966+0,921+0,31 "1.PP, m.č. 001 4,837
VV 2,64+1,15+0,315 "1.NP, m.č. 104 4,105
VV 1,15+0,315 "2.NP, m.č. 204 1,465
VV 1,065+0,3+0,2+0,315 "3.NP, m.č. 304 1,880
VV 1,065+0,3+0,2+0,315 "4.NP, m.č. 404 1,880
VV 1,19+0,315 "5.NP, m.č. 504 1,505
VV Mezisoučet 15,672
VV skladba P8
VV 1.PP
VV 37,38-0,9*4-0,8*2-2,64-1,12 "m.č. 002 28,420
VV 17,96-0,9 "m.č. 010 17,060
VV 18,83-0,8*2-0,7*2 "m.č. 014 15,830
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VV 13,87-0,8 "m.č. 017 13,070
VV Mezisoučet 74,380
VV Součet 238,828
VV 238,828*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 262,711

563 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 541,246 1 131,71 612 533,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413
VV skladba P1, P3
VV 1.NP
VV 67,35 "m.č. 103 67,350
VV 10,08 "m.č. 105 10,080
VV 4,35 "m.č. 106 4,350
VV 7,31 "m.č. 107 7,310
VV 25,04-6,68 "m.č. 108 18,360
VV Mezisoučet 107,450
VV 2.NP
VV 25,31 "m.č. 201 25,310
VV 2,18 "m.č. 202 2,180
VV 19 "m.č. 203 19,000
VV 32,14 "m.č. 205 32,140
VV Mezisoučet 78,630
VV 3.NP
VV 2,18 "m.č. 302 2,180
VV 25,6 "m.č. 303 25,600
VV 21,09 "m.č. 305a 21,090
VV 26,03 "m.č. 305b 26,030
VV Mezisoučet 74,900
VV 4.NP
VV 2,49 "m.č. 402 2,490
VV 25,34 "m.č. 403 25,340
VV 20,94 "m.č. 405a 20,940
VV 25,78 "m.č. 405b 25,780
VV Mezisoučet 74,550
VV 5.NP
VV 2,18 "m.č. 502 2,180
VV 25,6 "m.č. 503 25,600
VV 21,09 "m.č. 505a 21,090
VV 26,03 "m.č. 505b 26,030
VV Mezisoučet 74,900
VV střecha
VV 7,62 "m.č. 601 7,620
VV Mezisoučet 7,620
VV skladba 7b, mezipodesty
VV 2,64*0,944+1,32*0,31 "1.PP, m.č. 001 2,901
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "1.NP, m.č. 104 3,452
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "2.NP, m.č. 204 3,452
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "3.NP, m.č. 304 3,227
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "4.NP, m.č. 404 3,227
VV 2,64*1,19+1,32*0,315 "5.NP, m.č. 504 3,557
VV Mezisoučet 19,816
VV skladba P8
VV 1.PP
VV 35,55 "m.č. 002 35,550
VV 20 "m.č. 010 20,000
VV 16,64 "m.č. 014 16,640
VV 1,93 "m.č. 016 1,930
VV 12,09"m.č. 017 12,090
VV Mezisoučet 86,210
VV skladba P9
VV 1.PP
VV 9,73 "m.č. 011 9,730
VV 3,98 "m.č. 013 3,980
VV 3,46 "m.č. 015 3,460
VV Mezisoučet 17,170
VV Součet 541,246

564 M 597611R1
dlažba keramická 598x598x9mm hladká, matná, 
rektifikovaná, imitace betonu  - tmavě šedá, 
protiskluznost R10

m2 599,645 702,08 420 998,32

P
 Poznámka k položce:

ztratné 15%
VV skladba P1, P3
VV 1.NP
VV 67,35 "m.č. 103 67,350
VV 10,08 "m.č. 105 10,080
VV 4,35 "m.č. 106 4,350
VV 7,31 "m.č. 107 7,310
VV 25,04-6,68 "m.č. 108 18,360
VV Mezisoučet 107,450
VV 2.NP
VV 25,31 "m.č. 201 25,310
VV 2,18 "m.č. 202 2,180
VV 19 "m.č. 203 19,000
VV 32,14 "m.č. 205 32,140
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VV Mezisoučet 78,630
VV 3.NP
VV 2,18 "m.č. 302 2,180
VV 25,6 "m.č. 303 25,600
VV 21,09 "m.č. 305a 21,090
VV 26,03 "m.č. 305b 26,030
VV Mezisoučet 74,900
VV 4.NP
VV 2,49 "m.č. 402 2,490
VV 25,34 "m.č. 403 25,340
VV 20,94 "m.č. 405a 20,940
VV 25,78 "m.č. 405b 25,780
VV Mezisoučet 74,550
VV 5.NP
VV 2,18 "m.č. 502 2,180
VV 25,6 "m.č. 503 25,600
VV 21,09 "m.č. 505a 21,090
VV 26,03 "m.č. 505b 26,030
VV Mezisoučet 74,900
VV střecha
VV 7,62 "m.č. 601 7,620
VV Mezisoučet 7,620
VV skladba P8
VV 1.PP
VV 35,55 "m.č. 002 35,550
VV 20 "m.č. 010 20,000
VV 16,64 "m.č. 014 16,640
VV 1,93 "m.č. 016 1,930
VV 12,09"m.č. 017 12,090
VV Mezisoučet 86,210
VV skladba P9
VV 1.PP
VV 9,73 "m.č. 011 9,730
VV 3,98 "m.č. 013 3,980
VV 3,46 "m.č. 015 3,460
VV Mezisoučet 17,170
VV Součet 521,430
VV 521,43*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 599,645

565 M 597611R3
dlažba keramická 598x598x9mm strukturovaná, 
matná, rektifikovaná, imitace betonu  - tmavě šedá, 
protiskluznost R11

m2 81,789 754,47 61 707,61

P
 Poznámka k položce:

ztratné 15%
VV P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*(0,31+0,15)*8*2 "1.PP, m.č. 001 8,832
VV 1,2*(0,315+0,1535)*8*2 "1.NP, m.č. 104 8,995
VV 1,2*(0,315+0,1485)*8*2 "2.NP, m.č. 204 8,899
VV 1,2*(0,315+0,1485)*8*2 "3.NP, m.č. 304 8,899
VV 1,2*(0,315+0,1485)*8*2 "4.NP, m.č. 404 8,899
VV 1,2*(0,26+0,1747)*(7+6) "5.NP, m.č. 504 6,781
VV Mezisoučet 51,305
VV skladba 7b, mezipodesty
VV 2,64*0,944+1,32*0,31 "1.PP, m.č. 001 2,901
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "1.NP, m.č. 104 3,452
VV 2,64*1,15+1,32*0,315 "2.NP, m.č. 204 3,452
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "3.NP, m.č. 304 3,227
VV 2,64*1,065+1,32*0,315 "4.NP, m.č. 404 3,227
VV 2,64*1,19+1,32*0,315 "5.NP, m.č. 504 3,557
VV Mezisoučet 19,816
VV Součet 71,121
VV 71,121*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 81,789

566 M 597611R4
dlažba keramická 598x598x9mm strukturovaná, 
matná, rektifikovaná, imitace betonu  - světlejší šedá, 
protiskluznost R11

m2 15,202 702,08 10 673,01

P
 Poznámka k položce:

ztratné 15%
VV P7a, schodišťová ramena
VV 1,2*(0,31+0,15)*2*2 "1.PP, m.č. 001 2,208
VV 1,2*(0,315+0,1535)*2*2 "1.NP, m.č. 104 2,249
VV 1,2*(0,315+0,1485)*2*2 "2.NP, m.č. 204 2,225
VV 1,2*(0,315+0,1485)*2*2 "3.NP, m.č. 304 2,225
VV 1,2*(0,315+0,1485)*2*2 "4.NP, m.č. 404 2,225
VV 1,2*(0,26+0,1747)*(2+2) "5.NP, m.č. 504 2,087
VV Součet 13,219
VV 13,219*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 15,202

567 K 771574414
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m2 377,750 953,57 360 211,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414
VV skladba P2, P4
VV 1.NP
VV 3,64 "m.č. 1.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 1.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 2.02 3,640

Strana 81 z 231



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,64 "m.č. 2.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 6.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 6.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 7.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 7.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 2.NP
VV 3,64 "m.č. 11.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 11.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 16.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 16.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 17.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 17.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 3.NP
VV 3,64 "m.č. 21.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 21.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 26.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 26.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 27.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 27.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 4.NP
VV 3,64 "m.č. 31.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 31.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 36.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 36.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 37.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 37.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5.NP
VV 3,64 "m.č. 41.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 41.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 46.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 46.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 47.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 47.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 50.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 50.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV Součet 377,750

568 M 597611R5
dlažba keramická 598x298x9mm hladká, matná, 
rektifikovaná, imitace betonu  - tmavě šedá, 
protiskluznost R10

m2 434,413 702,08 304 992,36

P
 Poznámka k položce:

ztratné 15%
VV skladba P2, P4
VV 1.NP
VV 3,64 "m.č. 1.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 1.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 2.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 2.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 6.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 6.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 7.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 7.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 2.NP
VV 3,64 "m.č. 11.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 11.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 16.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 16.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 17.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 17.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 3.NP
VV 3,64 "m.č. 21.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 21.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.07 3,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,64 "m.č. 26.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 26.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 27.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 27.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 4.NP
VV 3,64 "m.č. 31.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 31.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 36.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 36.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 37.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 37.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 5.NP
VV 3,64 "m.č. 41.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 41.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 46.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 46.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 47.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 47.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 50.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 50.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV Součet 377,750
VV 377,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 434,413

569 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 394,920 230,53 91 042,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112
VV skladba P2, P4
VV 1.NP
VV 3,64 "m.č. 1.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 1.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 2.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 2.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 3.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 4.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 5.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 6.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 6.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 7.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 7.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 8.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 9.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 10.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,64 "m.č. 11.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 11.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 12.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 13.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 14.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 15.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 16.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 16.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 17.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 17.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 18.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 19.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 20.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 3.NP
VV 3,64 "m.č. 21.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 21.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 22.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 23.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 24.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 25.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 26.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 26.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 27.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 27.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 28.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 29.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 30.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 4.NP
VV 3,64 "m.č. 31.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 31.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 32.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 33.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 34.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 35.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 36.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 36.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 37.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 37.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 38.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 39.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 40.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV 5.NP
VV 3,64 "m.č. 41.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 41.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 42.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 43.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 44.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 45.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 46.02 3,640
VV 6,39 "m.č. 46.07 6,390
VV 3,64 "m.č. 47.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 47.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 48.07 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 49.07 3,640
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VV 3,64 "m.č. 50.02 3,640
VV 3,64 "m.č. 50.07 3,640
VV Mezisoučet 75,550
VV skladba P9
VV 1.PP
VV 9,73 "m.č. 011 9,730
VV 3,98 "m.č. 013 3,980
VV 3,46 "m.č. 015 3,460
VV Mezisoučet 17,170
VV Součet 394,920

570 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 1 008,471 48,10 48 505,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115
VV skladba P1, P3
VV 1.NP
VV 1,15+2,512+2,274+2,64+1,87+4,62 "m.č. 103 15,066
VV 3,368+3,043 "m.č. 105 6,411
VV 3,334+2,181 "m.č. 107 5,515

VV
0,12+0,33+0,33+1,177+0,639+0,554+1,126+0,33*2+0,12 
"m.č. 108

5,056

VV Mezisoučet 32,048
VV 2.NP

VV
0,12+0,33+0,33+1,177+0,639+0,554+1,126+0,33*2+0,12 
"m.č. 201

5,056

VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 203 3,428
VV 6,597 "m.č. 205 6,597
VV Mezisoučet 15,081
VV 3.NP
VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 303 3,428
VV 4,317 "m.č. 305a 4,317
VV 5,231+0,259+0,325 "m.č. 305b 5,815
VV Mezisoučet 13,560
VV 4.NP
VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 403 3,428
VV 4,317 "m.č. 405a 4,317
VV 5,231+0,259+0,325 "m.č. 405b 5,815
VV Mezisoučet 13,560
VV 5.NP
VV 1,152+0,924+1,352 "m.č. 503 3,428
VV 4,317 "m.č. 505a 4,317
VV 5,231+0,259+0,325 "m.č. 505b 5,815
VV Mezisoučet 13,560
VV skladba P2, P4
VV 1.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 1.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 1.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 2.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 2.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 3.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 3.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 4.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 4.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 5.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 5.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 6.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 6.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 7.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 7.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 8.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 8.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 9.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 9.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 10.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 10.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV 2.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 11.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 11.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 12.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 12.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 13.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 13.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 14.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 14.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 15.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 15.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 16.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 16.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 17.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 17.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 18.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 18.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 19.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 19.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 20.02 7,372
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VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 20.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV 3.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 21.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 21.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 22.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 22.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 23.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 23.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 24.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 24.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 25.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 25.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 26.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 26.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 27.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 27.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 28.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 28.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 29.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 29.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 30.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 30.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV 4.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 31.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 31.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 32.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 32.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 33.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 33.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 34.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 34.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 35.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 35.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 36.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 36.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 37.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 37.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 38.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 38.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 39.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 39.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 40.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 40.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV 5.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 41.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 41.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 42.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 42.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 43.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 43.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 44.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 44.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 45.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 45.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 46.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 46.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 47.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 47.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 48.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 48.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 49.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 49.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 50.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 50.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV P7a, schodišťová ramena
VV (0,31+0,15)*10*2 "1.PP, m.č. 001 9,200
VV (0,315+0,1535)*10*2 "1.NP, m.č. 104 9,370
VV (0,315+0,1485)*10*2 "2.NP, m.č. 204 9,270
VV (0,315+0,1485)*10*2 "3.NP, m.č. 304 9,270
VV (0,315+0,1485)*10*2 "4.NP, m.č. 404 9,270
VV (0,26+0,1747)*(9+8) "5.NP, m.č. 504 7,390
VV Mezisoučet 53,770
VV skladba 7b, mezipodesty
VV 2,64+0,966+0,921+0,31 "1.PP, m.č. 001 4,837
VV 2,64+1,15+0,315 "1.NP, m.č. 104 4,105
VV 1,15+0,315 "2.NP, m.č. 204 1,465
VV 1,065+0,3+0,2+0,315 "3.NP, m.č. 304 1,880
VV 1,065+0,3+0,2+0,315 "4.NP, m.č. 404 1,880
VV 1,19+0,315 "5.NP, m.č. 504 1,505
VV Mezisoučet 15,672
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VV skladba P8
VV 1.PP
VV 37,38-0,9*4-0,8*2-2,64-1,12 "m.č. 002 28,420
VV 17,96-0,9 "m.č. 010 17,060
VV 18,83-0,8*2-0,7*2 "m.č. 014 15,830
VV 5,45-0,7 "m.č. 016 4,750
VV 13,87-0,8 "m.č. 017 13,070
VV Mezisoučet 79,130
VV skladba P9
VV 1.PP
VV 12,51-0,8 "m.č. 011 11,710
VV 7,83-0,8 "m.č. 013 7,030
VV 7,5-0,7 "m.č. 015 6,800
VV Mezisoučet 25,540
VV Součet 1 008,471

571 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 412,000 89,07 36 696,74
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241
VV skladba P2, P4
VV 1.NP
VV 4 "m.č. 1.02 4,000
VV 4 "m.č. 1.07 4,000
VV 4 "m.č. 2.02 4,000
VV 4 "m.č. 2.07 4,000
VV 4 "m.č. 3.02 4,000
VV 4 "m.č. 3.07 4,000
VV 4 "m.č. 4.02 4,000
VV 4 "m.č. 4.07 4,000
VV 4 "m.č. 5.02 4,000
VV 4 "m.č. 5.07 4,000
VV 4 "m.č. 6.02 4,000
VV 4 "m.č. 6.07 4,000
VV 4 "m.č. 7.02 4,000
VV 4 "m.č. 7.07 4,000
VV 4 "m.č. 8.02 4,000
VV 4 "m.č. 8.07 4,000
VV 4 "m.č. 9.02 4,000
VV 4 "m.č. 9.07 4,000
VV 4 "m.č. 10.02 4,000
VV 4 "m.č. 10.07 4,000
VV Mezisoučet 80,000
VV 2.NP
VV 4 "m.č. 11.02 4,000
VV 4 "m.č. 11.07 4,000
VV 4 "m.č. 12.02 4,000
VV 4 "m.č. 12.07 4,000
VV 4 "m.č. 13.02 4,000
VV 4 "m.č. 13.07 4,000
VV 4 "m.č. 14.02 4,000
VV 4 "m.č. 14.07 4,000
VV 4 "m.č. 15.02 4,000
VV 4 "m.č. 15.07 4,000
VV 4 "m.č. 16.02 4,000
VV 4 "m.č. 16.07 4,000
VV 4 "m.č. 17.02 4,000
VV 4 "m.č. 17.07 4,000
VV 4 "m.č. 18.02 4,000
VV 4 "m.č. 18.07 4,000
VV 4 "m.č. 19.02 4,000
VV 4 "m.č. 19.07 4,000
VV 4 "m.č. 20.02 4,000
VV 4 "m.č. 20.07 4,000
VV Mezisoučet 80,000
VV 3.NP
VV 4 "m.č. 21.02 4,000
VV 4 "m.č. 21.07 4,000
VV 4 "m.č. 22.02 4,000
VV 4 "m.č. 22.07 4,000
VV 4 "m.č. 23.02 4,000
VV 4 "m.č. 23.07 4,000
VV 4 "m.č. 24.02 4,000
VV 4 "m.č. 24.07 4,000
VV 4 "m.č. 25.02 4,000
VV 4 "m.č. 25.07 4,000
VV 4 "m.č. 26.02 4,000
VV 4 "m.č. 26.07 4,000
VV 4 "m.č. 27.02 4,000
VV 4 "m.č. 27.07 4,000
VV 4 "m.č. 28.02 4,000
VV 4 "m.č. 28.07 4,000
VV 4 "m.č. 29.02 4,000
VV 4 "m.č. 29.07 4,000
VV 4 "m.č. 30.02 4,000
VV 4 "m.č. 30.07 4,000
VV Mezisoučet 80,000
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VV 4.NP
VV 4 "m.č. 31.02 4,000
VV 4 "m.č. 31.07 4,000
VV 4 "m.č. 32.02 4,000
VV 4 "m.č. 32.07 4,000
VV 4 "m.č. 33.02 4,000
VV 4 "m.č. 33.07 4,000
VV 4 "m.č. 34.02 4,000
VV 4 "m.č. 34.07 4,000
VV 4 "m.č. 35.02 4,000
VV 4 "m.č. 35.07 4,000
VV 4 "m.č. 36.02 4,000
VV 4 "m.č. 36.07 4,000
VV 4 "m.č. 37.02 4,000
VV 4 "m.č. 37.07 4,000
VV 4 "m.č. 38.02 4,000
VV 4 "m.č. 38.07 4,000
VV 4 "m.č. 39.02 4,000
VV 4 "m.č. 39.07 4,000
VV 4 "m.č. 40.02 4,000
VV 4 "m.č. 40.07 4,000
VV Mezisoučet 80,000
VV 5.NP
VV 4 "m.č. 41.02 4,000
VV 4 "m.č. 41.07 4,000
VV 4 "m.č. 42.02 4,000
VV 4 "m.č. 42.07 4,000
VV 4 "m.č. 43.02 4,000
VV 4 "m.č. 43.07 4,000
VV 4 "m.č. 44.02 4,000
VV 4 "m.č. 44.07 4,000
VV 4 "m.č. 45.02 4,000
VV 4 "m.č. 45.07 4,000
VV 4 "m.č. 46.02 4,000
VV 4 "m.č. 46.07 4,000
VV 4 "m.č. 47.02 4,000
VV 4 "m.č. 47.07 4,000
VV 4 "m.č. 48.02 4,000
VV 4 "m.č. 48.07 4,000
VV 4 "m.č. 49.02 4,000
VV 4 "m.č. 49.07 4,000
VV 4 "m.č. 50.02 4,000
VV 4 "m.č. 50.07 4,000
VV Mezisoučet 80,000
VV skladba P9
VV 1.PP
VV 4 "m.č. 011 4,000
VV 4 "m.č. 013 4,000
VV 4 "m.č. 015 4,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 412,000

572 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 772,090 110,03 84 951,02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264
VV skladba P2, P4
VV 1.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 1.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 1.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 2.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 2.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 3.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 3.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 4.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 4.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 5.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 5.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 6.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 6.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 7.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 7.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 8.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 8.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 9.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 9.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 10.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 10.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV 2.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 11.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 11.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 12.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 12.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 13.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 13.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 14.02 7,372
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VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 14.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 15.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 15.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 16.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 16.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 17.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 17.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 18.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 18.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 19.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 19.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 20.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 20.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV 3.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 21.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 21.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 22.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 22.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 23.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 23.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 24.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 24.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 25.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 25.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 26.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 26.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 27.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 27.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 28.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 28.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 29.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 29.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 30.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 30.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV 4.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 31.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 31.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 32.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 32.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 33.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 33.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 34.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 34.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 35.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 35.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 36.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 36.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 37.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 37.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 38.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 38.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 39.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 39.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 40.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 40.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV 5.NP
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 41.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 41.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 42.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 42.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 43.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 43.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 44.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 44.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 45.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 45.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 46.02 7,372
VV 2,25*2+2,821*2-0,9 "m.č. 46.07 9,242
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 47.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 47.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 48.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 48.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 49.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 49.07 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 50.02 7,372
VV 1,225*2+2,811*2-0,7 "m.č. 50.07 7,372
VV Mezisoučet 149,310
VV skladba P9
VV 1.PP
VV 12,51-0,8 "m.č. 011 11,710
VV 7,83-0,8 "m.č. 013 7,030
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VV 7,5-0,7 "m.č. 015 6,800
VV Součet 772,090

573 K 771591R01
Podlahy vyplnění dilatačních spár trvale pružným 
tmelem

m 147,367 44,01 6 485,76

VV společné prostory, viz spárořez
VV 1.NP

VV
4,359+3,063+0,275*2+2,4+4,359+2,505+1,532+3,865*2+3*2+
3,6+1,175*2

38,448

VV 2.NP
VV 2,62*2+4,2+3,123+3+4,2+3+3,498+2,279 28,540
VV 3.NP
VV 3*2+3,896+2,559+4,863+2,4+4,8+2,275 26,793
VV 4.NP
VV 3*2+3,896+2,559+4,863+2,4+4,8+2,275 26,793
VV 5.NP
VV 3*2+3,896+2,559+4,863+2,4+4,8+2,275 26,793
VV Součet 147,367

487 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203

D 776 Podlahy povlakové 3 513 112,53

488 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 3 685,800 31,44 115 868,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111111
VV "P5"     3343,51 3 343,510
VV "P6"     342,29 342,290
VV Součet 3 685,800

598 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 3 685,800 18,86 69 520,94
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311
VV "P5"     3343,51 3 343,510
VV "P6"     342,29 342,290
VV Součet 3 685,800

489 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 3 685,800 52,39 193 113,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112
VV "P5"     3343,51 3 343,510
VV "P6"     342,29 342,290
VV Součet 3 685,800

490 K 7762121.01 Volné položení textilních rohoží čistících zón m2 13,080 125,75 1 644,75
VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 2,8*2,35 "ozn. Z10A, čistící zóna, 1.NP, m.č. 108 6,580
VV 2,6*2,5 "ozn. Z10B, čistící zóna, 1.NP, m.č. 110 6,500
VV Součet 13,080

491 M 69752100
rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do 
měkčeného PVC

m2 14,388 1 341,29 19 298,42

P
 Poznámka k položce:

 ztratné 10%
referenční výrobek GAPA SHATWELL

VV viz tabulka zámečnických prvků
VV 2,8*2,35 "ozn. Z10A, čistící zóna, 1.NP, m.č. 108 6,580
VV 2,6*2,5 "ozn. Z10B, čistící zóna, 1.NP, m.č. 110 6,500
VV Součet 13,080
VV 13,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,388

492 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 3 685,800 235,77 869 011,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111
VV "P5"     3343,51 3 343,510
VV "P6"     342,29 342,290
VV Součet 3 685,800

493 M 28411050
dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, 
R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 4 054,380 398,19 1 614 430,65

VV 3685,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4 054,380
VV Součet 4 054,380

596 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 3 168,928 89,07 282 255,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111
VV skladba P5, P6
VV 1.NP
VV buňka 1

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,206*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,191*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,217

VV buňka 2

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,653

VV buňka 3

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,653

VV buňka 4
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VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,653

VV buňka 5

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,653

VV buňka 6

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,111*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,076*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

65,194

VV buňka 7

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,206*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,654

VV buňka 8

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,307

VV buňka 9

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,307

VV buňka 10

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,176*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,63
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,415

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
VV Mezisoučet 635,256
VV 2.NP
VV buňka 11

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,017

VV buňka 12

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 13

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 14

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 15

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 16

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

64,994

VV buňka 17

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,454

VV buňka 18

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,119

VV buňka 19

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,107

VV buňka 20

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
VV Mezisoučet 633,418
VV 3.NP
VV buňka 21

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,017

VV buňka 22

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 23

Strana 92 z 231



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 24

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 25

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 26

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

64,994

VV buňka 27

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,454

VV buňka 28

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,119

VV buňka 29

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,107

VV buňka 30

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
VV Mezisoučet 633,418
VV 4.NP
VV buňka 31

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,017

VV buňka 32

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 33

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 34

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 35

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 36

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

64,994

VV buňka 37

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,454

VV buňka 38

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,119

VV buňka 39

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,107

VV buňka 40

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
VV Mezisoučet 633,418
VV 5.NP
VV buňka 41

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,017

VV buňka 42
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VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 43

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 44

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 45

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 46

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

64,994

VV buňka 47

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,454

VV buňka 48

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,119

VV buňka 49

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,107

VV buňka 50

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
VV Mezisoučet 633,418
VV Součet 3 168,928

597 M 284110R1 lišta soklová PVC v. 50mm včetně tvarovek m 3 232,307 99,55 321 771,48

P
 Poznámka k položce:

ztratné 2%
VV skladba P5, P6
VV 1.NP
VV buňka 1

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,206*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,191*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,217

VV buňka 2

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,653

VV buňka 3

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,653

VV buňka 4

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,653

VV buňka 5

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,653

VV buňka 6

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,111*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,076*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

65,194

VV buňka 7

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,206*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,654

VV buňka 8

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,307

VV buňka 9

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,187*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,307

VV buňka 10

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,176*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,206*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,63
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,415

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
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VV Mezisoučet 635,256
VV 2.NP
VV buňka 11

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,017

VV buňka 12

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 13

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 14

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 15

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 16

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

64,994

VV buňka 17

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,454

VV buňka 18

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,119

VV buňka 19

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,107

VV buňka 20

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
VV Mezisoučet 633,418
VV 3.NP
VV buňka 21

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,017

VV buňka 22

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 23

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 24

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 25

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 26

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

64,994

VV buňka 27

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,454

VV buňka 28

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,119

VV buňka 29

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,107

VV buňka 30
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VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
VV Mezisoučet 633,418
VV 4.NP
VV buňka 31

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,017

VV buňka 32

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 33

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 34

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 35

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 36

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

64,994

VV buňka 37

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,454

VV buňka 38

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,119

VV buňka 39

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,107

VV buňka 40

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
VV Mezisoučet 633,418
VV 5.NP
VV buňka 41

VV

3,783*2+1,4*2+0,3*2+0,25*2+0,1+4,96*2+1,897+5,156*2+3,6
69*2+0,375*2+3,5*2+2*2+5,141*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+
1,897*2+0,3*2-(0,9*2+0,7*2+0,8*8+2,925*2)

70,017

VV buňka 42

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 43

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 44

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 45

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,952*2)

60,453

VV buňka 46

VV

5,057*2+2,145+1,903+0,3*2+5,061*2+3,675*2+0,375*2+4,5*2
+2,1*2+5,026*2+4,914*2+0,375*2+5,047*2+2,246+2,142+0,9
73-(0,9*7+0,8*4+0,7+2,925+4,15)

64,994

VV buňka 47

VV

4,96*2+1,342+0,969+1,904+0,3*2+5,156*2+3,675*2+0,375*2
+3,5*2+2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,959+1,981+1,897+4
,96*2+0,3*2-(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

66,454

VV buňka 48

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,675*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,119

VV buňka 49
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VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,137*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,98+1,897+0,3*2-
(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2)

61,107

VV buňka 50

VV

4,96*2+1,981+1,897+0,3*2+5,156*2+3,669*2+0,375*2+3,5*2+
2*2+5,126*2+3,669*2+0,375*2+4,96*2+1,897+0,1+0,25+3,78
3+1,4*2+1,877+0,3*2

83,365

VV -(0,9*2+0,8*8+0,7*2+2,925*2) -15,450
VV Mezisoučet 633,418
VV Součet 3 168,928
VV 3168,928*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3 232,307

494 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 26 196,99 26 196,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203

D 777 Podlahy lité 507 181,87

495 K 777121101
Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl 
do 0,25 m2 tl do 3 mm

kus 43,800 99,55 4 360,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777121101
VV "P16"     43,80 43,800
VV Součet 43,800

496 K 777131100
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad

m2 551,177 15,72 8 663,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131100

P
 Poznámka k položce:

Ztratné 10% pro vytažení nátěru do výšky 70mm.
VV "P10"     446,07 446,070
VV "P16"     43,80 43,800
VV "R05"     5,60*2 11,200
VV Součet 501,070
VV 501,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 551,177

497 K 777131113
Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo 
nenasákavý podklad

m2 4,000 251,49 1 005,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131113

P
 Poznámka k položce:

Ztratné 10% pro vytažení nátěru do výšky 70mm.
VV "P13"     4,00 4,000
VV Součet 4,000

498 K 777511125
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
průmyslové lité podlahy

m2 489,870 948,33 464 558,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777511125
VV "P10"     446,07 446,070
VV "P16"     43,80 43,800
VV Součet 489,870

541 K 777511125.1
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
průmyslové lité podlahy včetně protiskluzového pásu

m2 11,200 1 487,99 16 665,48

P
 Poznámka k položce:

pro venkovní prostředí
VV "R05"     5,60*2 11,200

499 K 777521103
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 4,400 948,33 4 172,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777521103

P
 Poznámka k položce:

Ztratné 10% pro vytažení nátěru do výšky 70mm.
VV "P13"     4,00 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

501 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 11,200 157,18 1 760,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611121

P
 Poznámka k položce:

pro vnější prostředí
VV "R05"     5,60*2 11,200
VV Součet 11,200

502 K 777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy m2 4,240 178,14 755,31
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777622101
VV "P11"     4,24 4,240
VV Součet 4,240

503 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 1,000 5 239,40 5 239,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777203

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 203 445,98
548 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 2 078,175 8,02 16 659,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011
VV 1PP
VV "11"     1,50*(2,875*2+3,328*2-0,80) 17,409
VV "13"     1,50*(1,925*2+1,998*2-0,80) 10,569
VV "15"     2,4*(2,25*2+1,50*2)-0,7*2,1 16,530
VV "16"     2,4*(1,239*2+1,50*2)-0,7*2,1 11,677
VV "17"     0,60*(3,658+0,6*2) 2,915
VV Mezisoučet 59,100
VV 1NP
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VV "106"     2,40*(3,334*2+1,40*3)-0,70*2,1*2 23,143
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "6.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "6.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 417,295
VV 2NP
VV "m.č. 202" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "16.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "16.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 3NP
VV "m.č. 302" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "26.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "26.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 4NP
VV "m.č. 402" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "36.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "36.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 5NP
VV "m.č. 502" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "46.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "46.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV Součet 2 078,175

504 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2 078,175 65,81 136 758,11
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011
VV 1PP
VV "11"     1,50*(2,875*2+3,328*2-0,80) 17,409
VV "13"     1,50*(1,925*2+1,998*2-0,80) 10,569
VV "15"     2,4*(2,25*2+1,50*2)-0,7*2,1 16,530
VV "16"     2,4*(1,239*2+1,50*2)-0,7*2,1 11,677
VV "17"     0,60*(3,658+0,6*2) 2,915
VV Mezisoučet 59,100
VV 1NP
VV "106"     2,40*(3,334*2+1,40*3)-0,70*2,1*2 23,143
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "6.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "6.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 417,295
VV 2NP
VV "m.č. 202" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "16.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "16.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 3NP
VV "m.č. 302" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "26.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "26.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 4NP
VV "m.č. 402" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "36.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "36.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 5NP
VV "m.č. 502" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
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VV "46.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "46.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV Součet 2 078,175

505 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 1 871,268 261,97 490 215,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112
VV 1PP
VV "11"     1,50*(2,875*2+3,328*2-0,80) 17,409
VV "13"     1,50*(1,925*2+1,998*2-0,80) 10,569
VV "15"     2,4*(2,25*2+1,50*2)-0,7*2,1 16,530
VV Mezisoučet 44,508
VV 1NP
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "6.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "6.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV Mezisoučet 365,352
VV 2NP
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "16.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "16.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV Mezisoučet 365,352
VV 3NP
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "26.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "26.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV Mezisoučet 365,352
VV 4NP
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "36.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "36.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV Mezisoučet 365,352
VV 5NP
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "46.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "46.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV Mezisoučet 365,352
VV Součet 1 871,268

549 K 7811312R1 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi stěnami m 972,000 85,93 83 520,19
VV 1PP
VV "11"     1,50*4 6,000
VV "13"     1,50*4 6,000
VV "15"     2,4*4 9,600
VV Mezisoučet 21,600
VV 1NP
VV "koupelny+WC"     2,40*4*18 172,800
VV "6.02"     2,40*4 9,600
VV "6.07"     2,40*4 9,600
VV Mezisoučet 192,000
VV 2NP
VV "koupelny+WC"     2,40*4*18 172,800
VV "16.02"     2,40*4 9,600
VV "16.07"     2,40*4 9,600
VV Mezisoučet 192,000
VV 3NP
VV "koupelny+WC"     2,40*4*18 172,800
VV "26.02"     2,40*4 9,600
VV "26.07"     2,40*(4
VV Mezisoučet 182,400
VV 4NP
VV "koupelny+WC"     2,40*4*18 172,800
VV "36.02"     2,40*4 9,600
VV "36.07"     2,40*4 9,600
VV Mezisoučet 192,000
VV 5NP
VV "koupelny+WC"     2,40*4*18 172,800
VV "46.02"     2,40*4 9,600
VV "46.07"     2,40*4 9,600
VV Mezisoučet 192,000
VV Součet 972,000

553 K 781472214
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m2 2 078,175 1 044,74 2 171 143,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472214
VV 1PP
VV "11"     1,50*(2,875*2+3,328*2-0,80) 17,409
VV "13"     1,50*(1,925*2+1,998*2-0,80) 10,569
VV "15"     2,4*(2,25*2+1,50*2)-0,7*2,1 16,530
VV "16"     2,4*(1,239*2+1,50*2)-0,7*2,1 11,677
VV "17"     0,60*(3,658+0,6*2) 2,915
VV Mezisoučet 59,100
VV 1NP
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VV "106"     2,40*(3,334*2+1,40*3)-0,70*2,1*2 23,143
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "6.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "6.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 417,295
VV 2NP
VV "m.č. 202" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "16.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "16.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 3NP
VV "m.č. 302" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "26.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "26.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 4NP
VV "m.č. 402" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "36.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "36.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 5NP
VV "m.č. 502" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "46.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "46.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV Součet 2 078,175

547 M 59761717
obklad keramický povrch hladký/matný tl do 10mm 
přes 4 do 6ks/m2

m2 2 285,993 429,63 982 132,54

P
 Poznámka k položce:

ztratné 10%
VV 1PP
VV "11"     1,50*(2,875*2+3,328*2-0,80) 17,409
VV "13"     1,50*(1,925*2+1,998*2-0,80) 10,569
VV "15"     2,4*(2,25*2+1,50*2)-0,7*2,1 16,530
VV "16"     2,4*(1,239*2+1,50*2)-0,7*2,1 11,677
VV "17"     0,60*(3,658+0,6*2) 2,915
VV Mezisoučet 59,100
VV 1NP
VV "106"     2,40*(3,334*2+1,40*3)-0,70*2,1*2 23,143
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "6.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "6.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 417,295
VV 2NP
VV "m.č. 202" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "16.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "16.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 3NP
VV "m.č. 302" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "26.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "26.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 4NP
VV "m.č. 402" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "36.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "36.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV 5NP
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VV "m.č. 502" 1,50*(1,155*2+1,885) 6,293
VV "koupelny+WC"     2,40*(1,25*2+2,811*2)*18-0,7*2,1*18 324,410
VV "46.02"     2,40*(1,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 18,071
VV "46.07"     2,40*(2,25*2+2,821*2)-0,7*2,1 22,871
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+3,50)*9 25,380
VV "kuchyně"     0,60*(0,60*2+4,50) 3,420
VV Mezisoučet 400,445
VV Součet 2 078,175
VV 2078,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 285,993

508 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

m2 93,848 602,53 56 546,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491021
VV 0,9*1,085*95 "koupelny 92,768
VV 0,9*0,6 "m.č. 106 0,540
VV 0,9*0,6 "m.č. 015 0,540
VV Součet 93,848

509 M 63465124
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 93,848 1 739,48 163 246,72

VV 0,9*1,085*95 "koupelny 92,768
VV 0,9*0,6 "m.č. 106 0,540
VV 0,9*0,6 "m.č. 015 0,540
VV Součet 93,848

550 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 96,632 120,51 11 644,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251
VV 1PP
VV "11"     2,875*2+3,328*2-0,80 11,606
VV "13"     1,925*2+1,998*2-0,80 7,046
VV "17"     0,6*2 1,200
VV Mezisoučet 19,852
VV 1NP
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 12,000
VV 2NP
VV "m.č. 202" 1,155*2+1,885 4,195
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 16,195
VV 3NP
VV "m.č. 302" 1,155*2+1,885 4,195
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 16,195
VV 4NP
VV "m.č. 402" 1,155*2+1,885 4,195
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 16,195
VV 5NP
VV "m.č. 502" 1,155*2+1,885 4,195
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 16,195
VV Součet 96,632

551 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 101,464 54,07 5 486,22

P
 Poznámka k položce:

ztratné 5%
VV 1PP
VV "11"     2,875*2+3,328*2-0,80 11,606
VV "13"     1,925*2+1,998*2-0,80 7,046
VV "17"     0,6*2 1,200
VV Mezisoučet 19,852
VV 1NP
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 12,000
VV 2NP
VV "m.č. 202" 1,155*2+1,885 4,195
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 16,195
VV 3NP
VV "m.č. 302" 1,155*2+1,885 4,195
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 16,195
VV 4NP
VV "m.č. 402" 1,155*2+1,885 4,195
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 16,195
VV 5NP
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VV "m.č. 502" 1,155*2+1,885 4,195
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 16,195
VV Součet 96,632
VV 96,632*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,464

552 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 1 572,000 54,70 85 987,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115
VV 1.PP
VV "11" 1,5*6 9,000
VV "13" 1,5*6 9,000
VV "15"     2,4*6 14,400
VV "16"     2,4*6 14,400
VV "17"     0,6*2 1,200
VV Mezisoučet 48,000
VV 1NP
VV "106"     2,40*(12
VV "koupelny+WC"     2,40*6*18 259,200
VV "6.02"     2,40*6 14,400
VV "6.07"     2,40*6 14,400
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 300,000
VV 2NP
VV "m.č. 202" 1,50*4 6,000
VV "koupelny+WC"     2,40*6*18 259,200
VV "16.02"     2,40*6 14,400
VV "16.07"     2,40*6 14,400
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 306,000
VV 3NP
VV "m.č. 302" 1,50*4 6,000
VV "koupelny+WC"     2,40*6*18 259,200
VV "26.02"     2,40*6 14,400
VV "26.07"     2,40*6 14,400
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 306,000
VV 4NP
VV "m.č. 402" 1,50*4 6,000
VV "koupelny+WC"     2,40*6*18 259,200
VV "36.02"     2,40*6 14,400
VV "36.07"     2,40*6 14,400
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 306,000
VV 5NP
VV "m.č. 502" 1,50*4 6,000
VV "koupelny+WC"     2,40*6*18 259,200
VV "46.02"     2,40*6 14,400
VV "46.07"     2,40*6 14,400
VV "kuchyně"     0,60*2*9 10,800
VV "kuchyně"     0,60*2 1,200
VV Mezisoučet 306,000
VV Součet 1 572,000

510 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 580 511,00

511 K 783317R01
Syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 
zárubní dveří jednokřídlých tl. do 150mm, základní 
nátěr + dvojnásobný krycí nátěr

kus 25,000 733,52 18 337,89

VV 1.PP
VV 1 "S.1 1,000
VV 1 "S.2 1,000
VV 1 "003a 1,000
VV 1 "003b 1,000
VV 1 "004 1,000
VV 1 "005a 1,000
VV 1 "005b 1,000
VV 1 "006 1,000
VV 1 "007a 1,000
VV 1 "007b 1,000
VV 1 "008 1,000
VV 1 "009 1,000
VV 1 "010 1,000
VV 1 "011 1,000
VV 1 "013 1,000
VV 1 "014 1,000
VV 1 "015 1,000
VV 1 "016 1,000
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VV 1 "017 1,000
VV 2 "018 2,000
VV 1 "019 1,000
VV Mezisoučet 22,000
VV střecha
VV 2 "technická místnost 603, 604, střecha 2,000
VV 1 "601, schodiště nad střechou 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 25,000

512 K 783317R02
Syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 
zárubní dveří dvoukřídlých tl. do 150mm, základní nátěr 
+ dvojnásobný krycí nátěr

kus 1,000 943,09 943,09

VV 1.PP
VV 1 "012 1,000
VV Součet 1,000

513 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 3 512,042 16,24 57 043,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823135
VV 2732,264+779,778 3 512,042
VV Součet 3 512,042

514 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 3 512,042 143,56 504 186,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827425

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 762 987,94

515 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 10 707,730 25,88 277 144,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
VV 7511,439+76,428+2949,08+170,783 10 707,730
VV Součet 10 707,730

516 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 10 707,730 45,37 485 843,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 274 251,03

517 K 7866140.01 Montáž vnitřní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2 kus 6,000 2 552,84 15 317,06

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 2 "ozn. OS22B, 2.NP, portál jižní fasády 2,000
VV 4 "ozn. OS22C, 1.NP, portál jižní fasády 4,000
VV Součet 6,000

518 K 7866140.02
Montáž vnitřní rolety ovládané motorem plochy přes 4 
do 6 m2

kus 4,000 2 552,84 10 211,38

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 4 "ozn. OS22A, 2.NP, portál jižní fasády 4,000

519 M 631280.01

roleta látková 1595 x 2920 mm ovládaná el. motorem 
včetně příslušenství, ovládání pomocí vypínače,  látka 
400g/m2 z 64% PVC a z 36% skelné vlákno, z vnější 
strany Al fólie, barva šedá, kotvení k fasádním 
profilům, ozn. OS22A

kus 4,000 26 097,61 104 390,43

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 4 "ozn. OS22A, 2.NP, portál jižní fasády 4,000

520 M 631280.02

roleta látková 1400 x 2920 mm ovládaná el. motorem 
včetně příslušenství, ovládání pomocí vypínače, látka 
400g/m2 z 64% PVC a z 36% skelné vlákno, z vnější 
strany Al fólie, barva šedá, kotvení k fasádním 
profilům, ozn. OS22B

kus 2,000 23 932,27 47 864,54

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 2 "ozn. OS22B, 2.NP, portál jižní fasády 2,000

521 M 631280.03

roleta látková 1595 x 2445 mm ovládaná el. motorem 
včetně příslušenství, ovládání pomocí vypínače, látka 
400g/m2 z 64% PVC a z 36% skelné vlákno, z vnější 
strany Al fólie, barva šedá, kotvení k fasádním 
profilům, ozn. OS22C

kus 4,000 24 090,71 96 362,83

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 4 "ozn. OS22C, 1.NP, portál jižní fasády 4,000

522 K 998786203
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 104,79 104,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786203

D M Práce a dodávky M 1 274 053,82

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 110 907,57
523 K 220860205 Montáž parkovištní závory kus 1,000 5 553,76 5 553,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220860205
VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "vjezd, ozn. OS12 1,000
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524 M 7491048.1

set automatické vjezdové závory s ramenem 2x d. 
5,15m, tělo závory s řídící jednotkou, 2sady gumových 
lišt, zásuvný přijímač dálkového ovládání, výstražná 
lampa, 1pár fotobuněk, 50ks dálkového ovladače, ozn. 
SO12

kus 1,000 105 353,81 105 353,81

VV viz tabulka ostatních výrobků
VV 1 "vjezd, ozn. OS12 1,000

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 163 146,25
525 K 330030D.01 Osobní výtah, 1125 kg, 6 stanic kus 1,000 1 163 146,25 1 163 146,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 592 515,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 592 515,17 21,00% 1 804 428,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 396 943,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_ZTI - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 592 515,17

D1 - CELKEM (součet přímých "1" a ostatních nákladů "2") 8 592 515,17

    D2 - 1) PŘÍMÉ NÁKLADY 8 489 648,32

      D4 - Vnitřní kanalizace 1 086 103,00
      D5 - Strojní vybavení 275 678,70
      D6 - Zařizovací předměty 3 891 681,44
      D7 - Předstěnové instalace 1 070 410,19
      722 - Vnitřní vodovod 2 165 774,99

        722.1 - Potrubí - včetně tvarovek, uchycení 1 237 094,29

        722.2 - Tepelná izolace 480 891,41

        722.3 - Armatury, příslušenství 312 934,18

        722.4 - Armatury k zařizovacím předmětům 134 855,11

    D3 - 2) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 102 866,85

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_ZTI - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 592 515,17

D D1 CELKEM (součet přímých "1" a ostatních nákladů "2") 8 592 515,17

D D2 1) PŘÍMÉ NÁKLADY 8 489 648,32

D D4 Vnitřní kanalizace 1 086 103,00
1 K 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 m 94,000 773,16 72 677,08

2 K 721174007 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160 m 5,000 907,00 4 534,99

3 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 196,000 674,72 132 244,72

4 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 41,000 342,89 14 058,47

5 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 19,000 376,07 7 145,37

6 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 425,000 398,19 169 232,54

7 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 39,000 530,93 20 706,10

8 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 118,000 738,87 87 186,83

9 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 185,000 551,94 102 109,16

14 M Pol11 polyethylenová nenasákavá izolace min. D110 tl. 9 mm m 185,000 249,98 46 245,83

10 K 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125 m 58,000 619,41 35 925,97

11 K 721174057 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 160 m 35,000 775,37 27 138,04

12 K Pol10 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 200 m 6,000 1 570,65 9 423,93

179 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými Al páskou 1x

m2 7,603 179,19 1 362,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713411141
VV svodné splaškové potrubí DN110
VV  2*11*PI*0,11 "prostup skrz střechu budníku 7,603

180 M 63151671
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 40mm

m2 7,983 323,79 2 584,85

P
 Poznámka k položce:

ztratné 5%
VV svodné splaškové potrubí DN110
VV  2*11*PI*0,11 "prostup skrz střechu budníku 7,603
VV 7,603*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,983

15 K 723170115
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 
3,7 mm spojované elektrotvarovkami

m 14,000 398,19 5 574,72

16 K 723170116
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 
4,6 mm spojované elektrotvarovkami

m 34,000 453,50 15 418,96

17 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 ks 8,000 94,02 752,14

18 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 ks 109,000 99,55 10 850,79

19 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 ks 157,000 105,08 16 497,41

20 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 ks 2,000 116,14 232,28

21 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 ks 102,000 160,38 16 359,15

22 K 721211402
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 
115x115

ks 100,000 2 203,34 220 334,13

23 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ ks 2,000 243,34 486,68

24 M Pol12
Podlahová vpusť DN110 s suchou zápachovou 
uzávěrkou, svislý odtok

ks 2,000 2 931,15 5 862,30

25 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40

ks 5,000 907,00 4 534,99

30 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ks 11,000 718,96 7 908,58

31 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 1 175,000 22,12 25 993,23

32 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 46,000 30,97 1 424,65

SO 01_ZTI - Zdravotně technické instalace

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 21 296,75 21 296,75

D D5 Strojní vybavení 275 678,70

34 K 724149101
Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 
56 l bez potrubí a příslušenství

ks 1,000 884,88 884,88

35 M Pol15
SANITÁRNÍ PŘEČERPÁVAČ PRO VÝLEVKU  /1,5kW, 
230V/, Q=50 l/min, H=8m

ks 1,000 29 422,13 29 422,13

36 K Pol16
Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 
56 l bez potrubí a příslušenství

ks 3,000 884,88 2 654,63

37 M Pol17
SANITÁRNÍ PŘEČERPÁVAČ PRO PRÁDELNU  
2x/1,5kW, 230V/, Q=135 l/min, H=8m

ks 1,000 66 354,64 66 354,64

38 M Pol18
SANITÁRNÍ PŘEČERPÁVAČ PRO DŘEZ  /0,4kW, 
230V/, Q=250 l/min, H=17m

ks 1,000 117 909,73 117 909,73

39 M Pol19
SANITÁRNÍ PŘEČERPÁVAČ PRO WC  /0,6kW, 
230V/, Q=350 l/min, H=11m

ks 1,000 45 061,21 45 061,21

40 M Pol20 Uzavírací armatura pro výtlak DN32 ks 1,000 980,00 980,00

41 M Pol21 Uzavírací armatura pro výtlak DN40 ks 3,000 1 068,49 3 205,46

42 M Pol22 Zpětná armatura pro výtlak DN32 s gumovou kuličkou ks 1,000 1 570,65 1 570,65

43 M Pol23 Zpětná armatura pro výtlak DN40 s gumovou kuličkou ks 3,000 1 683,48 5 050,43

44 K 998724203
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech 
v přes 12 do 24 m

% 1,000 2 584,94 2 584,94

D D6 Zařizovací předměty 3 891 681,44

45 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 97,000 4 225,28 409 852,45

46 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny ks 5,000 1 216,70 6 083,52

47 M Pol24
Klozet závěsný pro invalidy se sedátkem , závěsný 
systém pro zazdění mokrým způsobem s dvojčinným 
tlačítkem v bílé barvě,  tlumící set, montážní těsnění

soubor 5,000 7 963,88 39 819,42

48 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 2 654,63 5 309,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603

P
 Poznámka k položce:

včetně odpadního click clack ventilu a uzávěrky zápachové umyvadlové 
s celokovovým kulatým designem DN 32

49 K 72521165R Umyvadlo keramické bílé připevněné na desku soubor 95,000 6 879,91 653 591,55

P
 Poznámka k položce:

včetně odpadního click clack ventilu a uzávěrky zápachové umyvadlové 
s celokovovým kulatým designem DN 32

50 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 5,000 5 519,41 27 597,07

P
 Poznámka k položce:

včetně odpadního click clack ventilu a uzávěrky zápachové umyvadlové 
s celokovovým kulatým designem DN 32

51 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 4 312,66 8 625,33

P
 Poznámka k položce:

včetně odpadního click clack ventilu a uzávěrky zápachové umyvadlové 
s celokovovým kulatým designem DN 32

52 K 725211R01
Umyvadlová deska 740x530mm, umělý kámen včetně 
předního čela – nosná konstrukce ocel. L profil 
50x50mm a jekl 100x50mm

kus 95,000 8 353,23 793 556,82

53 K 72524112R
Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1500x900 
mm

soubor 1,000 12 919,19 12 919,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72524112R

54 K 7252442R1
Zástěna sprchová rámová tl. 6 mm šířky 1200 mm 
otočné dveře

soubor 95,000 12 443,57 1 182 139,07

VV 95 "spárořez koupelny, WC 95,000

55 K 7252442R2
Zástěna sprchová rámová tl. 6 mm šířky 1500 mm 
otočné dveře

soubor 1,000 20 568,94 20 568,94

VV 1 "m.č. 0.15 1,000

56 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 5,000 6 857,79 34 288,95

181 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 99,000 2 477,65 245 287,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611

58 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 
typ

ks 5,000 270,99 1 354,97

59 M Pol25 Baterie stojánková pro tělesně postižené soubor 5,000 3 312,75 16 563,77

60 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 97,000 3 594,81 348 696,46

61 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

ks 5,000 387,13 1 935,67

62 M Pol26 Nástěnná sprchová baterie pro tělesně postižené soubor 5,000 5 779,35 28 896,73

63 K 725821311
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 200 mm

soubor 5,000 2 051,81 10 259,03
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64 K 725865501 Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou ks 8,000 1 238,83 9 910,61

65 K Pol27 Zápachová uzávěrka DN 75 soubor 2,000 978,89 1 957,79

66 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 32 467,21 32 467,21

D D7 Předstěnové instalace 1 070 410,19

67 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 1,000 9 125,28 9 125,28

68 K 726131041
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 96,000 9 832,08 943 879,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041
VV 95+1 96,000

69 K 726131043
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí

soubor 5,000 11 724,61 58 623,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043

71 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet ks 102,000 276,52 28 205,42

72 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž ks 102,000 94,02 9 589,84

73 K 998726213
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 20 987,05 20 987,05

D 722 Vnitřní vodovod 2 165 774,99

D 722.1 Potrubí - včetně tvarovek, uchycení 1 237 094,29

82 K 7221.01 PP-RCT - Bytové rozvody D16x2,2 m 432,000 353,95 152 906,58

83 K 7221.02 PP-RCT - Bytové rozvody D20x2,3 m 219,000 353,95 77 515,14

84 K 7221.03 PP-RCT - Bytové rozvody D25x2,8 m 79,000 426,95 33 729,26

85 K 7221.04 PP-RCT - TV - Bytové rozvody D16x2,2 m 490,000 353,95 173 435,70

86 K 7221.05 PP-RCT - TV - Bytové rozvody D20x2,3 m 105,000 353,95 37 164,79

87 K 7221.06 PP-RCT - TV - Bytové rozvody D25x2,8 m 79,000 426,95 33 729,26

88 K 7221.07 PP-RCT - SV - stoupačky  D20x2,3 m 7,000 376,07 2 632,51

89 K 7221.08 PP-RCT - SV - stoupačky  D25x2,8 m 35,000 431,38 15 098,20

90 K 7221.09 PP-RCT - SV - stoupačky  D32x3,6 m 51,000 464,56 23 692,56

91 K 7221.10 PP-RCT - SV - stoupačky  D40x4,5 m 51,000 551,94 28 149,01

92 K 7221.11 PP-RCT - SV - stoupačky  D50x5,6 m 34,000 661,44 22 489,12

93 K 7221.12 PP-RCT - SV - 1PP  D16x2,2 m 13,000 353,95 4 601,36

94 K 7221.13 PP-RCT - SV - 1PP  D20x2,3 m 15,000 353,95 5 309,26

95 K 7221.14 PP-RCT - SV - 1PP  D25x2,8 m 19,000 426,95 8 112,10

96 K 7221.15 PP-RCT - SV - 1PP  D32x3,6 m 10,000 464,56 4 645,60

97 K 7221.16 PP-RCT - SV - 1PP  D40x4,5 m 18,000 551,94 9 934,95

98 K 7221.17 PP-RCT - SV - 1PP  D50x5,6 m 10,000 661,44 6 614,45

99 K 7221.18 PP-RCT - SV - 1PP  D63x7,1 m 95,000 895,94 85 114,01

100 K 7221.19 PP-RCT - SV - 1PP  D75x8,4 m 3,000 1 006,55 3 019,64

101 K 7221.20
PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čedičovým vláknem  
– TV+CIR - rozvody PP a 5NP D20x2,8

m 102,000 429,16 43 774,82

102 K 7221.21
PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čedičovým vláknem  
– TV+CIR - rozvody PP a 5NP D25x3,5

m 37,000 503,27 18 621,11

103 K 7221.22
PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čedičovým vláknem  
– TV+CIR - rozvody PP a 5NP D32x4,4

m 31,000 564,11 17 487,36

104 K 7221.23
PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čedičovým vláknem  
– TV+CIR - rozvody PP a 5NP D40x5,5

m 83,000 661,44 54 899,92

105 K 7221.24
PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čedičovým vláknem  
– TV+CIR - rozvody PP a 5NP D50x6,9

m 54,000 691,31 37 330,71

106 K 7221.25
PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čedičovým vláknem  
– TV+CIR - stoupačky D20x2,8

m 175,000 429,16 75 103,85

107 K 7221.26
PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čedičovým vláknem  
– TV+CIR - stoupačky D25x3,5

m 38,000 503,27 19 124,38

108 K 7221.27
PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čedičovým vláknem  
– TV+CIR - stoupačky D32x4,4

m 63,000 564,11 35 538,83

109 K 7221.28
PP-RCT 3vrstvá trubka vyztužená čedičovým vláknem  
– TV+CIR - stoupačky D40x5,5

m 63,000 661,44 41 671,02

110 K 7221.29 Ocel mat. 11 353.1  – Požární vodovod DN50 m 70,000 907,00 63 489,85

111 K 7221.30 Ocel mat. 11 353.1  – Požární vodovod DN40 m 91,000 785,33 71 464,80

112 K 7221.31 Ocel mat. 11 353.1  – Požární vodovod DN25 m 25,000 564,11 14 102,71
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114 K 7221.33
Doplňkový materiál včetně montáže (upevnění potrubí, 
odbočky, kolena, atd)

kpl 1,000 16 591,43 16 591,43

D 722.2 Tepelná izolace 480 891,41

115 K 7222.01
Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 
16_Bytové rozvody

m 935,000 44,24 41 367,95

116 K 7222.02
Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 
20_Bytové rozvody

m 361,000 49,77 17 968,51

117 K 7222.03
Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 
25_Bytové rozvody

m 158,000 55,30 8 738,15

118 K 7222.04
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 30 mm, prům. D 
20_Rozvody TV + CIR - PP, 5NP a stoupačky

m 277,000 287,58 79 660,96

119 K 7222.05
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 30 mm, prům. D 
25_Rozvody TV + CIR - PP, 5NP a stoupačky

m 75,000 298,65 22 398,42

120 K 7222.06
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 40 mm, prům. D 
32_Rozvody TV + CIR - PP, 5NP a stoupačky

m 94,000 353,95 33 271,34

121 K 7222.07
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 50 mm, prům. D 
40_Rozvody TV + CIR - PP, 5NP a stoupačky

m 146,000 464,56 67 825,75

122 K 7222.08
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 50 mm, prům. D 
50_Rozvody TV + CIR - PP, 5NP a stoupačky

m 54,000 508,80 27 475,40

123 K 7222.09
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 30 mm, prům. D 
25_Rozvody SV - PP

m 19,000 298,65 5 674,27

124 K 7222.10
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 40 mm, prům. D 
32_Rozvody SV - PP

m 10,000 254,40 2 544,02

125 K 7222.11
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 50 mm, prům. D 
40_Rozvody SV - PP

m 18,000 475,62 8 561,18

126 K 7222.12
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 50 mm, prům. D 
50_Rozvody SV - PP

m 10,000 508,80 5 088,04

127 K 7222.13
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 50 mm, prům. D 
63_Rozvody SV - PP

m 95,000 541,99 51 488,72

128 K 7222.14
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 50 mm, prům. D 
75_Rozvody SV - PP

m 3,000 597,29 1 791,87

129 K 7222.15
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 20 mm, prům. D 
20_Rozvody SV - Stoupačky

m 7,000 243,34 1 703,39

130 K 7222.16
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 20 mm, prům. D 
25_Rozvody SV - Stoupačky

m 35,000 254,40 8 904,07

131 K 7222.17
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 20 mm, prům. D 
32_Rozvody SV - Stoupačky

m 51,000 265,46 13 538,60

132 K 7222.18
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 20 mm, prům. D 
40_Rozvody SV - Stoupačky

m 51,000 282,05 14 384,77

133 K 7222.19
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 20 mm, prům. D 
50_Rozvody SV - Stoupačky

m 34,000 309,71 10 530,02

134 K 7222.20
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 30 mm, prům. DN 
50_Rozvody PV - PP

m 70,000 365,01 25 550,80

135 K 7222.21
Izolace minerální vlna s Al folií, tl. 30 mm, prům. DN 
40_Rozvody PV - PP

m 43,000 331,83 14 268,63

136 K 7222.22
Izolace plstěná / pás, tl. 9 mm -  DN40_Rozvody PV - 
Stoupačky

m 48,000 116,14 5 574,72

137 K 7222.23
Izolace plstěná / pás, tl. 9 mm -  DN25_Rozvody PV - 
Stoupačky

m 25,000 149,32 3 733,07

139 K 7222.25
Doplňkový materiál včetně montáže (upevnění potrubí, 
odbočky, kolena, atd)

kpl 1,000 8 848,76 8 848,76

D 722.3 Armatury, příslušenství 312 934,18

140 K 7223.01 průtokový ohřívač TV - beztlaký 230V-3,53kW kus 1,000 4 756,21 4 756,21

141 K 7223.02
podružný vodoměr SV S radiovým odečtem ( Q=1,5 
m3/h)

kus 2,000 1 990,97 3 981,94

142 K 7223.03
podružný vodoměr SV S radiovým odečtem ( Q=3,5 
m3/h)

kus 2,000 2 046,28 4 092,55

143 K 7223.04 bytový uzávěr KK DN20 kus 100,000 243,34 24 334,09

144 K 7223.05 Mezipřírubová klapka DN65 kus 2,000 1 769,75 3 539,50

145 K 7223.06 Redukční ventil DN65 kus 1,000 48 668,18 48 668,18

146 K 7223.07 kulový kohout KK DN20 kus 1,000 243,34 243,34

147 K 7223.08 kulový kohout KK DN32 kus 8,000 597,29 4 778,33

148 K 7223.09 kulový kohout KK DN40 kus 2,000 840,63 1 681,26

149 K 7223.10 kulový kohout vč. vypouštění DN15 kus 12,000 276,52 3 318,29

150 K 7223.11 kulový kohout vč. vypouštění DN25 kus 6,000 553,05 3 318,29

151 K 7223.12 kulový kohout vč. vypouštění DN32 kus 11,000 752,14 8 273,59

152 K 7223.13 kulový kohout vč. vypouštění DN40 kus 8,000 1 017,61 8 140,86

153 K 7223.14 vypouštěcí ventil DN15 pro potrubí PPr D20-D50 kpl 11,000 330,72 3 637,95

154 K 7223.15 termostatický vyvažovací ventil DN 15 - cirkulace kus 11,000 4 534,99 49 884,89
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155 K 7223.16 Zpětná klapka DN40 kus 2,000 663,66 1 327,31

157 K 7223.18
Kulový kohout vč. vypouštění DN25 součást 
hydrantového systému

kus 18,000 575,17 10 353,05

158 K 7223.19 elektromagnetický ventil DN40 bez proudu otevřeno kus 3,000 13 273,14 39 819,42

159 K 7223.20 Oddělovač systému EA DN50 kus 1,000 35 395,04 35 395,04

160 K 7223.21 kulový kohout KK DN50 kus 2,000 1 327,31 2 654,63

161 K 7223.22 kulový kohout KK DN40 kus 3,000 862,75 2 588,26

162 K 7223.23 vypouštěcí ventil DN15 kus 3,000 189,14 567,43

163 K 7223.24 elektromagnetický ventil DN25 kus 1,000 9 092,10 9 092,10

164 K 7223.25 kulový kohout KK DN25 kus 2,000 376,07 752,14

165 K 7223.26 Oddělovač systému EA DN25 kus 1,000 23 449,21 23 449,21

166 K 7223.27 Vypuštění KK DN25 s připojením na hadici kus 1,000 420,32 420,32

167 K 7223.28 kontrolovatelná zpětná klapka BA DN20 kus 2,000 3 539,50 7 079,01

168 K 7223.29 kulový kohout KK DN20 kus 4,000 330,72 1 322,89

169 K 7223.30 Vypuštění KK DN20 s připojením na hadici kus 2,000 189,14 378,28

170 K 7223.31 kulový kohout KK DN20 s připojením na hadici kus 2,000 330,72 661,44

171 K 7223.32
Doplňkový materiál včetně montáže (upevnění potrubí, 
odbočky, kolena, atd)

kpl 1,000 4 424,38 4 424,38

D 722.4 Armatury k zařizovacím předmětům 134 855,11

172 K 7224.01 rohové ventily (pro napojení stojánkových baterií) kus 208,000 232,28 48 314,23

173 K 7224.02
rohový ventil pro napojení WC – součást dodávky 
závěsného systému

kus 102,000 309,71 31 590,07

174 K 7224.03 rohový ventil se zpětnou klapkou pro napojení AP kus 3,000 342,89 1 028,67

175 K 7224.04 rohový ventil - příprava pro napojení dřezu teplá voda kus 50,000 199,10 9 954,86

176 K 7224.05
rohový ventil - příprava pro napojení dřezu studená 
voda                                   kombinovaný ventil

kus 50,000 768,74 38 436,80

178 K 7224.07
Doplňkový materiál včetně montáže (upevnění potrubí, 
odbočky, kolena, atd)

kpl 1,000 5 530,48 5 530,48

D D3 2) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 102 866,85
74 M Pol1 projektové práce, inženýring, apod. kpl 1,000 4 424,38 4 424,38

75 M Pol2 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,000 4 424,38 4 424,38

76 M Pol3 zařízení staveniště kpl 1,000 5 530,48 5 530,48

77 M Pol4 bourací práce kpl 1,000 27 652,38 27 652,38

78 M Pol5 poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) kpl 1,000 16 591,43 16 591,43

79 M Pol7 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 22 121,90 22 121,90

80 M Pol8
Doplňkový materiál včetně montáže (upevnění potrubí, 
odbočky, kolena, atd)

kpl 1,000 22 121,90 22 121,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 239 014,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 239 014,21 21,00% 1 520 192,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 759 207,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_VZT - Vzduchotechnika a chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 239 014,21

PSV - Práce a dodávky PSV 7 239 014,21

    751.01 - Zařízení č. 1 - Větrání bytových jednotek 5 440 986,21

    751.02 - Zařízení č. 2 - větrání zázemí, skladů a technických místností – 1.PP 394 030,31

    751.03 - Zařízení č. 3 - větrání kotelen 23 786,96

    751.04 - Zařízení č. 4 - chlazení kotelen 83 748,49

    751.05 - Zařizení č. 5 - chlazení rozvodny 85 912,22

    751.06 - Zařízení č. 7 - větrání studoven 505 423,63

    751.07 - Zařízení č. P1 - větrání CHUC a předsíně EV 182 904,07

    751.08 - Zařízení č.  P2 - větrání EV 119 339,41

    751.09 - Ostatní 402 882,91
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 239 014,21

D PSV Práce a dodávky PSV 7 239 014,21

D 751.01 Zařízení č. 1 - Větrání bytových jednotek 5 440 986,21

1 K 1.001.1

KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD A 
ODVOD VZDUCHU, splňující Nařízení komise EU 
č.1253/2014 (Ecodesign) ErP2018, v provedení do 
vnitřního prostředí.

kus 50,000 66 768,33 3 338 416,43

P

 Poznámka k položce:
Složení: Přívod - filtr M5, elektrický předehřev, deskový entalpický 
výměník s polymerovou membránou,radiální ventilátor s EC motorem; 
odvod - filtr M5,deskový entalpický výměník s polymerovou 
membránou,radiální ventilátor s EC motorem. Rozměry: 978 x 575x 250 
mm. Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů 
zařízení.

2 K 1.031.1
REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ SPIRO Ø 100 - 
dvoupolohové ovládání  servopohonem 230V bez 
signalizace polohy

kus 50,000 5 005,10 250 254,75

3 K 1.032.1
ZPĚTNÁ KLAPKA Ø 125 DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 
PRUŽINOVÁ

kus 100,000 279,94 27 993,78

4 K 1.041.1
KRUHOVÁ DÝZA Ø 125 S DALEKÝM DOSAHEM - 
PEVNÁ

kus 100,000 631,74 63 173,71

5 K 1.042.1
TALÍŘOVÝ VENTIL Ø 100 PRO ODVOD VZDUCHU - 
plast

kus 150,000 157,31 23 596,29

6 K 1.071.1
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE Ø 127, HLUKOVĚ 
IZOLOVANÁ

m 100,000 268,86 26 886,16

7 K 1.072.1
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE Ø 102, HLUKOVĚ 
IZOLOVANÁ

m 80,000 234,83 18 786,28

8 K 1.081.1
Tepelná izolace na potrubí - minerální vata tl. 40mm, 
krytá AL-folií

m2 720,000 556,91 400 971,94

9 K 42
NÁTĚR VENKOVNÍCH ROZVODŮ - příprava povrchu, 
1x reaktivní, 2x email - RAL 7021

m2 42,000 412,52 17 325,95

10 K 75151.01
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 100 10% tvarovek

m 272,000 358,89 97 619,34

11 K 75151.02
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 140 20% tvarovek

m 1 450,000 516,68 749 192,55

12 K 75151.03
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 280 20% tvarovek

m 330,000 999,34 329 780,85

13 K 75151.04
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 400 20% tvarovek

m 68,000 1 426,30 96 988,18

D 751.02 Zařízení č. 2 - větrání zázemí, skladů a technických místností – 1.PP 394 030,31

14 K 2.001.1

KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA pro přívod a odvod 
vzduchu, splňující Nařízení komise EU č.1253/2014 
(Ecodesign) ErP2018, v provedení do vnitřního 
prostředí, levé.

kus 1,000 86 310,83 86 310,83

P

 Poznámka k položce:
Ve složení. Přívod: uzavírací klapka (servo dod. MaR), filtr M5, deskový 
výměník ZZT s obtokem, radiální ventilátor s volným oběžným kolem, 
elektrický ohřívač. Odvod: filtr M5, deskový výměník ZZT, radiální 
ventilátor s volným oběžným kolem, uzavírací klapka (servo dod. MaR). 
Rozměr jednotky 1306x678x1249 mm. Příslušenství: sifon kondenzátu, 
pružné vložky. Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka 
výkonů zařízení.

15 K 2.002.1

KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA pro přívod a odvod 
vzduchu, splňující Nařízení komise EU č.1253/2014 
(Ecodesign) ErP2018, v provedení do vnitřního 
prostředí, pravé

kus 1,000 74 898,02 74 898,02

SO 01_VZT - Vzduchotechnika a chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Ve složení: Přívod: uzavírací klapka (servo dod. MaR), filtr M5, deskový 
výměník ZZT s obtokem, radiální ventilátor s volným oběžným kolem, 
elektrický ohřívač. Odvod: filtr M5, deskový výměník ZZT, radiální 
ventilátor s volným oběžným kolem, uzavírací klapka (servo dod. MaR). 
Rozměr jednotky 1306x678x1249 mm Příslušenství: sifon kondenzátu, 
pružné vložky. Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka 
výkonů zařízení.

16 K 2.011.1 KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU 250 x 900 kus 3,000 3 626,68 10 880,04

17 K 2.012.1 KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU 250 x 600 kus 5,000 2 807,24 14 036,22

18 K 2.041.1

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ KOMFORTNÍ 
DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 425x75 s regulací R1 a 
nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou v 
rámečku. Povrchová úprava dle požadavků architekta.

kus 9,000 1 194,83 10 753,47

19 K 2.043.1

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ KOMFORTNÍ 
DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 225x75 s regulací R1 a 
nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou v 
rámečku. Povrchová úprava dle požadavků architekta.

kus 1,000 858,05 858,05

20 K 2.042.1

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 
KOMFORTNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 425x75 s 
regulací R1 a nastavitelnými lamelami, skryté uchycení 
pružinou v rámečku. Povrchová úprava dle požadavků 
architekta.

kus 3,000 1 118,68 3 356,04

21 K 2.044.1

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 
KOMFORTNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 225x75 s 
regulací R1 a nastavitelnými lamelami, skryté uchycení 
pružinou v rámečku. Povrchová úprava dle požadavků 
architekta.

kus 1,000 795,84 795,84

22 K 2.045.1
TALÍŘOVÝ VENTIL PRO PŘÍVOD VZDUCHU Ø 100 - 
plastový

kus 1,000 157,31 157,31

23 K 2.046.1
TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU Ø 100 - 
plastový

kus 6,000 157,31 943,85

24 K 2.047.1
TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU Ø 160 - 
plastový

kus 3,000 219,87 659,62

25 K 2.071.1
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE Ø 102, HLUKOVĚ 
IZOLOVANÁ

m 2,000 234,83 469,66

26 K 2.072.1
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE Ø 160, HLUKOVĚ 
IZOLOVANÁ

m 2,000 331,26 662,51

27 K 2.081.1
Tepelná izolace na potrubí - minerální vata tl. 40mm, 
krytá AL-folií

m2 15,000 556,91 8 353,58

28 K 75151.05
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 100 20% tvarovek

m 10,000 460,99 4 609,94

29 K 75151.06
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 140 10% tvarovek

m 3,000 436,24 1 308,73

30 K 75151.07
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 200 10% tvarovek

m 220,000 669,83 147 363,37

31 K 75151.08
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 280 30% tvarovek

m 25,000 1 104,53 27 613,23

D 751.03 Zařízení č. 3 - větrání kotelen 23 786,96

32 K 3.001.1

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 
Ø 160 včetně pružných spojek. IP44. Technické a 
výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů 
zařízení.

kus 2,000 5 035,84 10 071,68

33 K 3.031.1
REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ SPIRO Ø 160 - 
příprava pro osazení servopohonu

kus 4,000 451,90 1 807,62

34 K 3.081.1
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE Ø 160 do kruhového 
potrubí, plastová, volná průtočná plocha 60%.

kus 4,000 974,96 3 899,82

35 K 75151.09
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 200 20% tvarovek

m 10,500 762,65 8 007,84

D 751.04 Zařízení č. 4 - chlazení kotelen 83 748,49

36 K 4.001.1

CHLADÍCÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ. Nástěnná 
jednotka systému SPLIT Qch=2,7kW, rozměry 
837x308x189 (ŠxVxH), m=8,7kg, včetně ovladače. 
Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - 
Tabulka výkonů zařízení.

kus 2,000 12 895,17 25 790,34

37 K 4.002.1

VNĚJŠÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA. Zdroj chladu 
systému SPLIT; Qch=2,7kW; rozměry 717x483x230 
(ŠxVxH), m=25,1kg, chladivo R32. Technické a 
výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů 
zařízení.

kus 2,000 25 338,51 50 677,02

38 K 751791.01
CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu 6.35/9,52 včetně izolace a 
komunikačního kabelu

m 8,000 910,14 7 281,13

D 751.05 Zařizení č. 5 - chlazení rozvodny 85 912,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 5.001.1

CHLADÍCÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ. Nástěnná 
jednotka systému SPLIT Qch=5 kW, rozměry 
975x354x209 (ŠxVxH), m=10,9 kg, včetně ovladače. 
Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - 
Tabulka výkonů zařízení.

kus 1,000 20 568,92 20 568,92

40 K 5.002.1

VNĚJŠÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA. Zdroj chladu 
systému SPLIT; Qch=5 kW; rozměry 870x650x330 
(ŠxVxH), m=44,5kg, chladivo R32. Technické a 
výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů 
zařízení.

kus 1,000 35 736,92 35 736,92

41 K 751791.02
CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu 6.35/12,7 včetně izolace a 
komunikačního kabelu

m 28,000 1 057,37 29 606,38

D 751.06 Zařízení č. 7 - větrání studoven 505 423,63

42 K 7.001.1

KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA pro přívod a odvod 
vzduchu, splňující Nařízení komise EU č.1253/2014 
(Ecodesign) ErP2018, v nástřešním provedení (se 
stříškou)

kus 1,000 294 561,45 294 561,45

P

 Poznámka k položce:
Ve složení: Přívod: uzavírací klapka (servo dod. MaR), filtr M7, deskový 
výměník ZZT s obtokem, radiální ventilátor s volným oběžným kolem, 
elektrický ohřívač; Odvod: filtr M5, deskový výměník ZZT, radiální 
ventilátor s volným oběžným kolem, uzavírací klapka (servo dod. MaR). 
Rozměr jednotky 2091x992x521 mm. Příslušenství: sifon kondenzátu, 
pružné vložky. Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka 
výkonů zařízení.

43 K 7.011.1 KRUHOVÝ TLUMIČE HLUKU 315 x 900 kus 2,000 4 182,98 8 365,96

44 K 7.012.1 KRUHOVÝ TLUMIČE HLUKU 315 x 600 kus 2,000 3 106,13 6 212,26

45 K 7.051.1
TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU Ø 125 - 
kovový, lakovaný

kus 4,000 187,70 750,79

46 K 7.052.1

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ KOMFORTNÍ 
DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 325x85 s regulací R1 
a nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou v 
rámečku. Povrchová úprava dle požadavků architekta.

kus 12,000 1 102,59 13 231,08

47 K 7.053.1

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 
KOMFORTNÍ DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 
325x125 s regulací R1 a nastavitelnými lamelami, 
skryté uchycení pružinou v rámečku. Povrchová úprava 
dle požadavků architekta.

kus 2,000 995,33 1 990,67

48 K 7.071.1
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE Ø 127, HLUKOVĚ 
IZOLOVANÁ

m 6,000 268,86 1 613,17

49 K 7.081.1
Tepelná izolace na potrubí - minerální vata tl. 40mm, 
krytá AL-folií,

m2 37,000 556,91 20 605,50

50 K 7.082.1
Tepelná izolace na potrubí - minerální vata tl. 40mm, 
krytá AL-folií, oplechování Pozink

m2 37,000 1 842,60 68 176,23

51 K 43
NÁTĚR VENKOVNÍCH ROZVODŮ - příprava povrchu, 
1x reaktivní, 2x email - RAL 7021

m2 10,000 412,52 4 125,23

52 K 75151.10
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu. Tvarovky se stranou do 250mm

m2 2,500 990,05 2 475,14

53 K 75151.11
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu. Tvarovky se stranami přes 
250mm

m2 1,000 990,05 990,05

54 K 75151.13
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 140 10% tvarovek

m 64,000 436,24 27 919,53

55 K 75151.14
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 280 20% tvarovek

m 35,000 999,34 34 976,76

56 K 75151.15
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 400 90% tvarovek

m 8,000 2 428,73 19 429,81

D 751.07 Zařízení č. P1 - větrání CHUC a předsíně EV 182 904,07

57 K P1.001.1
AXIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ VENTILÁTOR Ø 500. 
Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - 
Tabulka výkonů zařízení.

kus 1,000 38 742,35 38 742,35

58 K P1.002.1
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ 
VENTILÁTOR pružná manžeta Ø 500

kus 2,000 3 148,14 6 296,28

59 K P1.003
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ 
VENTILÁTOR montážní patka

kus 2,000 1 219,63 2 439,27

60 K P1.021.1
REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ 
800x500 - včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí

kus 2,000 11 059,15 22 118,31

61 K P1.051.1
KRYCÍ MŘÍŽKA 800x500 - výpň z tahokovu, pro 
osazení do potrubí, efektivní plocha 78%

kus 1,000 1 641,73 1 641,73

62 K P1.052.1
KRYCÍ MŘÍŽKA 630x200 - výpň z tahokovu, pro 
osazení do potrubí, efektivní plocha 78%

kus 1,000 747,93 747,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K P1.053

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ 1225x325, 
PŘEDNÍ LAMELY SVISLÉ,  s regulací R3 a 
nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou v 
rámečku včetně upevňovacího rámečku pro zazdění. 
Povrchová úprava dle požadavků architekta.

kus 4,000 5 236,23 20 944,93

64 K P1.081.1
Požární izolace na potrubí oboustranná, minimální  
odolnost 30 min  - provedení izolace a potrubního 
rozvodu dle návodu výrobce

m2 27,000 1 925,11 51 977,84

65 K 44
NÁTĚR VENKOVNÍCH ROZVODŮ - příprava povrchu, 
1x reaktivní, 2x email - RAL 7021

m2 12,000 412,52 4 950,27

66 K 75151.16
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu.  Trouby rovné se stranou do 
250 mm

m2 6,000 744,19 4 465,14

67 K 75151.17
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu.  Trouby rovné se stranami nad 
250 mm

m2 7,000 744,19 5 209,33

68 K 75151.18
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu. Tvarovky se stranou do 250mm

m2 4,500 990,05 4 455,24

69 K 75151.19
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu. Tvarovky se stranami přes 
250mm

m2 14,000 990,05 13 860,76

70 K 75151.20
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 560 10% tvarovek

m 2,500 2 021,88 5 054,69

D 751.08 Zařízení č.  P2 - větrání EV 119 339,41

71 K P2.001.1
AXIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ VENTILÁTOR Ø 355. 
Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - 
Tabulka výkonů zařízení.

kus 1,000 32 973,40 32 973,40

72 K P2.002.1
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ 
VENTILÁTOR pružná manžeta Ø 355

kus 2,000 2 422,55 4 845,11

73 K P2.003
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ 
VENTILÁTOR montážní patka

kus 2,000 940,41 1 880,82

74 K P2.021.1
REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ 
400x315 - včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí

kus 1,000 10 070,25 10 070,25

75 K P2.081.1
Požární izolace na potrubí oboustranná, minimální  
odolnost 30 min  - provedení izolace a potrubního 
rozvodu dle návodu výrobce

m2 19,000 1 925,11 36 577,00

76 K 45
NÁTĚR VENKOVNÍCH ROZVODŮ - příprava povrchu, 
1x reaktivní, 2x email - RAL 7021

m2 16,000 412,52 6 600,36

77 K 75151.22
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu. Trouby rovné se stranou do 
250 mm

m2 8,000 744,19 5 953,53

78 K 75151.23
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu. Trouby rovné se stranami nad 
250 mm

m2 5,000 744,19 3 720,95

79 K 75151.24
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu. Tvarovky se stranou do 250mm

m2 6,000 990,05 5 940,32

80 K 75151.25
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z 
pozinkovaného plechu. Tvarovky se stranami přes 
250mm

m2 7,000 990,05 6 930,38

81 K 75151.26
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu 
do Ø 400 10% tvarovek

m 3,000 1 282,43 3 847,29

D 751.09 Ostatní 402 882,91

82 K 7519.01
Veškerý montážní materiál nutný k bezproblémové 
montáži zařízení

kpl 1,000 178 759,78 178 759,78

83 K 7519.02

Komplexní vyzkoušení, uvedení zařízení do provozu, 
měření nutná k bezproblémovému předání zařízení tj. 
autorizované měření hluku v jednotlivých místnostech, 
měření výkonu, náklady na zkušební provoz, náklady 
na revize, apod.

kpl 1,000 27 483,49 27 483,49

84 K 7519.03

Dokumentace skutečného provedení stavby, 
zpracování dodavatelské dokumentace, zpracování 
uživatelských manuálů, zaškolení obsluhy, zpracování 
atestů a certifikátů, protokoly o měření, apod.

kpl 1,000 20 612,62 20 612,62

85 K 7519.04
Doprava staveništní i mimostaveništní, horizontální i 
vertikální

kpl 1,000 107 273,26 107 273,26

86 K 7519.05 Stavební přípomoci kpl 1,000 68 753,76 68 753,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 604 846,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 604 846,64 21,00% 2 647 017,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 251 864,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_ÚT - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 604 846,64

D1 - ÚT- strojovna min.PN6 5 974 999,28

D2 - Armatury systém 199 344,88

D3 - Otopná tělesa desková  VKM se středovým připojením a vloženým ventilem v tělese s nast.1-8 /- bílá2 080 131,17

D5 - Otopné design těleso - svisle orient. profily, zvětšená přestupní plocha, střed. spodní připojení 571 404,26

D7 - Otopné  žebříky  typ se středovým spodním připojením - bílá standart+DRŽÁKY 577 749,93

D8 - Potrubí CU+ upevnění+tepelná izolace s PET folií+montáže 1 368 681,99

D9 - Potrubí CU+ upevnění+tepelná izolace minerální rohož s ALS polepem+montáže 1 362 288,77

D10 - Montáže 470 246,36

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_ÚT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 604 846,64

D D1 ÚT- strojovna min.PN6 5 974 999,28
1 M Pol55

Plynový kondenzační závěsný kotel-jmen.výkon 45kW 
(1x230V, 140W rozsah výk.8,7-48kW)

ks 2,000 86 485,57 172 971,14

2 M Pol56
připojovací modul pro ovládání 0-10V nadřazenou 
regulací

ks 2,000 7 991,54 15 983,07

3 M Pol57 Odkouření přes střechu 125/80mm- sada ks 2,000 17 697,52 35 395,04

P

 Poznámka k položce:
(1xOddělovací kus,1xrevizní Tkus, Odkouření 125/80mm ke krácení 

 L=1m,
1x Střešní hlavice PP černá 125/80mm, 1x střešní průchodka-plochou 

 střechou) 
Před objednáním doměřit na stavbě

4 M Pol58
Neutralizační box do výkonu 100kW+ přip.hadice, T-
kusy, objímky+ náplň- sada

ks 2,000 8 848,76 17 697,52

5 M Pol59
Tep.čerp.Vzduch/voda -venkovní část včetně vnitřní 
jednotky

ks 8,000 488 108,68 3 904 869,41

P

 Poznámka k položce:
Tep.čerp.Vzduch/voda -venkovní část nominální výkon 28kW (7,6-

 30,5kW při+2/35C)
(3x400V, Max.přík11,2kW, Max.proud=23A, rozběh proud=7A, 

 š=1010,v=1526,hl=370 136kg) 
Vnitřní jednotka TČ hydraulický modul s výměníkem a oběhovým 

 čerpadlem 
(š=406,v=590,hl=280mm, 53kg) s čerpadlem pracovní bod Q=3400kg/h, 
max.p=5m

6 M Pol60
4xAntivibrační podložky,Průhledítko,Topný kabel M3 s 
termostatem 3m - sada

ks 8,000 2 964,33 23 714,68

7 M Pol61
Prop.potrubí chladiva 1/2"-3/4" s izolací  cca 
L=7,5m+vodiče+2xChránička-sada

ks 8,000 27 541,77 220 334,13

P

 Poznámka k položce:
 Doplňkové tep.izol. na střeše oplechování - doplňkové chladivo 

 /- po kooridnaci na stavbě -sada
Před objednáním doměřit na stavbě.

8 M Pol62
Akunádoba Atyp 400L-PN6  
(Prům.=700+iz.900mm,v=1550, 140kg) s 
vnitř.nátěr.+iz.tl.100mm

ks 2,000 55 736,13 111 472,26

P
 Poznámka k položce:

Připojovací hrdla 4xG1/2",2xG1",2xG5/4",2xG2", 2xPřír.DN65

9 M Pol63
Ohřívač teplé vody s izolací PN10 -900L-top.vložka 
7,5m2 se svislou lištou pro čidla

ks 4,000 122 986,71 491 946,83

P

 Poznámka k položce:
(Pr.1000(790)mm,V=2350mm, 374kg, UT-2xG5/4",2xTV6/4"1x 

 G1"cirk.+1xaktivní anoda
(+1xEl.top. Příruba180mm jednotka 3-400V,12kW L=530mm s možností 

 záp. El.části 3x4kW 
s provozním a havarijním  termostatem + připojovací set 

 DN180/DN240mm.)
Před objednáním el. vybavení ověřit s dod. FV a MaR na stavbě!!

10 M Pol64
Expanzní tlaková nádoba  vytápění  PN6-12L + 
servisní ventil KK20+držák na stěnu

ks 10,000 4 313,77 43 137,71

P
 Poznámka k položce:

(Nastav.vzduch 0,8Bar)

11 M Pol65
Expanzní beztlaký odplyňovací a expanzní automat  - 
do150kW pro objem 2500L (1x230V, 800W)

ks 2,000 126 824,86 253 649,71

P

 Poznámka k položce:
s autonomní regulací tlaku a dálkového připojení na signalizaci 

 (Pr.680mm,V=1832mm, 205kg)
/+1xkatexovým filtrem+1xnáhradní náplň+2xflexi hadice +2xKK20 
servisní uvedení do provozu

12 M Pol66
Hydraulická výhybka Q=3m3/h, 4xDN32  G5/4" s 
izolačním pouzdrem

ks 2,000 19 898,65 39 797,30

13 M Pol67
Rozdělovač sběrač pro 2 okruhy Q=3m3/h s izolačním 
pouzdrem + konzole na stěnu

ks 2,000 26 789,62 53 579,24

14 M Pol68
Čerp.skupina -G5/4" (kvs=6,5)  Čerpadlo s řízenými 
otáčk.(DN32,1x230V,34W zobrazení průtoku)

ks 2,000 39 696,64 79 393,29

SO 01_ÚT - Vytápění

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

s izolačním pouzdrem +2x šroub. Prac.bod Q=1600kg/h max.p=3,8m

15 M Pol69
Směšovací skupina G5/4" s trojcestným ventilem 
(kvs=16)+Čerpadlo s řízenými otáčkami

ks 2,000 5 524,94 11 049,89

P

 Poznámka k položce:
(DN32, 230V,50W zobrazení průtoku) s izolačním pouzdrem + el.pohon 

 1x230V, přeběh 120s
/+2x šroub.  - Prac.bod Q=2500kg/h, max.p=3,8m

16 M Pol70
Připojovacá šroubení, těsnění pronapojení potrubí  
hydraulických skupin -dle potřeby -sada

ks 2,000 3 567,16 7 134,31

17 M Pol71
Čerpadlo Přírubové s řízenými otáčkami příruba  DN40 
(1x230V,195W zobrazení průtoku)

ks 2,000 50 026,47 100 052,93

P
 Poznámka k položce:

/ 2xpříruba DN40/Přechod na G2"+ izolační pouzdro- Prac.bod 
Q=8720kg/h, max.p=4,7m

18 M Pol72
Trojcestný přepínací kulový kohout  DN50, kvs=58+ el. 
pohon 230V, přeběh 15s

ks 2,000 21 010,28 42 020,55

19 M Pol73 Manometr 0-4Bar UT ks 12,000 541,99 6 503,84

20 M Pol74
Zpětný ventil pružinový plnopůtočný DN32 kv= 20,2 
závitový

ks 8,000 796,39 6 371,11

21 M Pol75 Vypouštěcí kulový kohout DN15 ks 20,000 189,14 3 782,85

22 M Pol76 Kulový kohout DN32 motýl+šroubení ks 10,000 243,34 2 433,41

23 M Pol77 Kulový kohout DN50+šroubení ks 4,000 1 570,65 6 282,62

24 M Pol78 Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 + 2xpříruba ks 4,000 1 968,85 7 875,40

25 M Pol79
Separátor nečistot s filtrem a magnety s nízkým 
odporem otočnou připojovací hlavou G5/4"

ks 10,000 7 609,93 76 099,34

P
 Poznámka k položce:

s vypouštěním +2x KK32 -sada

26 M Pol80 Filtr Ball DN50 ks 2,000 3 561,63 7 123,25

27 M Pol81 Automatický odvzdušňovací ventil AO15+KK15 motýl ks 16,000 353,95 5 663,21

28 M Pol82 Teploměr s jímkou 0-120C ks 16,000 453,50 7 255,98

29 M Pol83 Pojistný ventil PV DN15/20 -3Bar - UT ks 8,000 973,36 7 786,91

30 M Pol84 Šroubení, těsnění dle potřeby -sada ks 2,000 387,13 774,27

31 M Pol85
Návarky, jímky dodat a umístit dle požadavků Mar -
sada

ks 2,000 486,68 973,36

P
 Poznámka k položce:

Součásti - teplá voda PN16

32 M Pol86
Čerpadlo s řízenými otáčkami DN25 (1x230V,18W 
zobrazení průtoku) nerez provedení PN10 - voda

ks 2,000 23 781,04 47 562,09

P
 Poznámka k položce:

/+2x šroub.+izol.pouzdro - Prac.bod Q=1000kg/h, max.p=3,8m

33 M Pol87
Čerpadlo s řízenými otáčkami DN25 (1x230V,34W 
zobrazení průtoku) nerez provedení PN10 - voda

ks 2,000 29 737,36 59 474,73

P
 Poznámka k položce:

/+2x šroub. +izol.pouzdro - Prac.bod Q=1900kg/h, max.p=3,5m

34 M Pol88
Trojcestný regulační směš. kulový kohout  DN40, 
kvs=25+ el. pohon 230V, přeběh 120s

ks 2,000 9 949,32 19 898,65

35 M Pol89
Expanzní tlaková nádoba  voda  PN16-200L DN50 
(PR.=634,V=975mm) (nast.3,5Bar)

ks 2,000 18 798,09 37 596,17

P
 Poznámka k položce:

/+servisní ventil KK32 se zajištěním prtoku nádobou -sada

36 M Pol75 Vypouštěcí kulový kohout DN15 ks 6,000 189,14 1 134,85

37 M Pol90 Kulový kohout DN25 motýl ks 12,000 425,85 5 110,16

38 M Pol91 Kulový kohout DN40 motýl ks 16,000 753,25 12 052,01

39 M Pol92 Manometr 0-10Bar - TV ks 4,000 1 769,75 7 079,01

40 M Pol93 Filtr Ball DN25 ks 4,000 2 969,87 11 879,46

41 M Pol94 Zpětný ventil pružinový plnopůtočný DN25 kv= 13,8 ks 8,000 442,44 3 539,50

42 M Pol95 Zpětný ventil pružinový plnopůtočný DN40 kv= 30,9 ks 2,000 796,39 1 592,78

43 M Pol96 Pojistný ventil PV DN20/25 -8Bar - voda ks 4,000 1 238,83 4 955,31

D D2 Armatury systém 199 344,88
44 M Pol75 Vypouštěcí kulový kohout DN15 ks 134,000 189,14 25 345,06

45 M Pol97 Kulový kohout DN15 motýl ks 106,000 243,34 25 794,14

46 M Pol98 Kulový kohout DN20 motýl ks 6,000 315,24 1 891,42

47 M Pol99 Kulový kohout DN25 motýl ks 4,000 492,21 1 968,85

48 M Pol100
Regul.ventil smyčkový s měřícími koncovkami  DN 25, 
kvs=8,89

ks 5,000 3 650,11 18 250,57

49 M Pol101
Regul.ventil smyčkový s měřícími koncovkami  DN 32, 
kvs=19,45

ks 6,000 4 534,99 27 209,94

50 M Pol102
Regul.dif.tlaku DN25 (nastavitelný 5-30kPa) kvs=7,5 s 
kapilárou a uzavíracím ventilem

ks 10,000 8 727,09 87 270,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 M Pol103
Regul.dif.tlaku DN32 (nastavitelný 5-30kPa) kvs=10 s 
kapilárou a uzavíracím ventilem

ks 1,000 9 954,86 9 954,86

52 M Pol104 Šroubení, těsnění dle potřeby -sada ks 1,000 1 659,14 1 659,14

D D3 Otopná tělesa desková  VKM se středovým připojením a vloženým ventilem v tělese s nast.1-8 /- bílá2 080 131,17
53 M Pol105 Těleso VKM    typ 11-VKM-300/500 (výška, délka) ks 4,000 3 393,50 13 574,00

54 M Pol106 Těleso VKM    typ 11-VKM-600/400 (výška, délka) ks 1,000 3 800,54 3 800,54

55 M Pol107 Těleso VKM    typ 21-VKM-600/1000 (výška, délka) ks 3,000 6 479,50 19 438,51

56 M Pol108 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/400 (výška, délka) ks 5,000 7 212,85 36 064,23

57 M Pol109 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/500 (výška, délka) ks 1,000 5 384,47 5 384,47

58 M Pol110 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/600 (výška, délka) ks 1,000 5 748,38 5 748,38

59 M Pol111 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/700 (výška, délka) ks 2,000 6 111,18 12 222,35

60 M Pol112 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/800 (výška, délka) ks 2,000 6 479,50 12 959,01

61 M Pol112.1 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/1000 (výška, délka) ks 1,000 7 212,85 7 212,85

62 M Pol113 Těleso VKM    typ 22-VKM-600/1200 (výška, délka) ks 1,000 7 948,40 7 948,40

63 M Pol114 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1000 (výška, délka) ks 68,000 10 118,56 688 061,90

64 M Pol115 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1100 (výška, délka) ks 31,000 10 634,00 329 653,93

65 M Pol116 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1200 (výška, délka) ks 5,000 11 150,54 55 752,72

66 M Pol117 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1400 (výška, délka) ks 1,000 12 186,96 12 186,96

67 M Pol118 Těleso VKM    typ 33-VKM-600/1600 (výška, délka) ks 1,000 13 218,94 13 218,94

68 M Pol119 Těleso VKM    typ 21-VKM-900/800 (výška, délka) ks 68,000 7 491,58 509 427,55

69 M Pol120 Těleso VKM    typ 21-VKM-900/900 (výška, délka) ks 21,000 7 948,40 166 916,38

70 M Pol121 Těleso VKM    typ 21-VKM-900/1000 (výška, délka) ks 1,000 8 397,47 8 397,47

71 M Pol122 Těleso VKM    typ 22-VKM-900/700 (výška, délka) ks 1,000 7 998,17 7 998,17

72 M Pol123 Těleso VKM    typ 22-VKM-900/900 (výška, délka) ks 6,000 9 131,92 54 791,52

73 M Pol124 Těleso VKM    typ 22-VKM-900/1000 (výška, délka) ks 2,000 9 690,50 19 381,00

74 M Pol125
Dvojité uzavírací šroubení rohové 
DŠ+2xadap+2xšr.CU15x1+ term.hlavice

ks 226,000 398,19 89 991,89

D D5 Otopné design těleso - svisle orient. profily, zvětšená přestupní plocha, střed. spodní připojení 571 404,26
75 K Pol126

Vertikální těleso typ 20/2000/588 (výška,šířka) 
+4xdržák

ks 4,000 26 260,91 105 043,63

76 K Pol127
Vertikální těleso typ 20/2000/662 (výška,šířka) 
+4xdržák

ks 6,000 28 865,76 173 194,57

77 K Pol128
Vertikální těleso typ 20/2000/884 (výška,šířka) 
+4xdržák

ks 7,000 36 699,13 256 893,89

78 K Pol129
Dvojité šroub.přímé s reg.ventilem s předregulací typ 
HM+2xadap+2xšr.CU15x1+ term.hlavice

ks 17,000 2 133,66 36 272,17

D D7 Otopné  žebříky  typ se středovým spodním připojením - bílá standart+DRŽÁKY 577 749,93
79 K Pol130 Žebřík -1220/600 (výška,šířka) +4xdržák ks 96,000 3 582,64 343 933,61

80 K Pol131 Žebřík -1500/600 (výška,šířka) +4xdržák ks 5,000 3 663,39 18 316,93

81 K Pol132
Dvojité šroub.přímé s reg.ventilem s předregulací typ 
HM+2xadap+2xšr.CU15x1+ term.hlavIce

ks 101,000 2 133,66 215 499,39

D D8 Potrubí CU+ upevnění+tepelná izolace s PET folií+montáže 1 368 681,99
82 K Pol133 Potrubí CU15x1mm+tep.iz. tl.13mm m 2 120,000 497,74 1 055 214,66

83 K Pol134 Potrubí CU18x1mm+tep.iz. tl.13mm m 390,000 608,35 237 257,38

84 K Pol135 Potrubí CU22x1mm+tep.iz. tl.13mm m 100,000 762,10 76 209,95

D D9 Potrubí CU+ upevnění+tepelná izolace minerální rohož s ALS polepem+montáže1 362 288,77
85 K Pol136 Potrubí CU28x1mm+tep.iz. tl.20mm m 113,000 1 106,10 124 988,74

86 K Pol137 Potrubí CU35x1,5mm+tep.iz. tl.25mm m 418,000 1 628,17 680 575,85

87 K Pol138 Potrubí CU42x1,5mm+tep.iz. tl.40mm m 133,000 1 822,84 242 438,33

88 K Pol139 Potrubí CU54x1,5mm+tep.iz. tl.40mm m 90,000 2 820,54 253 848,81

89 K Pol140
Potrubí FE DN70(76x3)mm+2x nátěr základní + tep.iz. 
tl.60mm

m 18,000 1 659,14 29 864,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K Pol141
Fitinky, kolena, pájky, lisovací fitinky, příruby,  
svařovací a pomocný materiál -sada

ks 1,000 11 060,95 11 060,95

91 K Pol142
Závěsy objímky s pryžovou vložkou, upevňovací prvky -
sada

ks 1,000 16 591,43 16 591,43

92 K Pol143
Pevné body (dvojité objímky s pryžovou 
vložkou+upevňovací prvky) - sada

ks 22,000 132,73 2 920,09

D D10 Montáže 470 246,36
94 K Pol145 Montáž a připojení těles a žebříků ks 344,000 486,68 167 418,54

95 K Pol146 Montáž strojovny - sada ks 2,000 11 060,95 22 121,90

96 K Pol147 Montáž komínů kotle - sada ks 2,000 7 189,62 14 379,24

97 K Pol148 Servisní spuštění kotlů a měření emisí - sada ks 2,000 7 189,62 14 379,24

98 K Pol149
Servisní spuštění TČ + propojení chladiva a doplnění 
chladiva - sada

ks 8,000 16 370,21 130 961,65

99 K Pol150 Tlaková zkouška - sada ks 2,000 22 121,90 44 243,80

100 K Pol151 Proplach potrubí - sada ks 2,000 6 636,57 13 273,14

101 K Pol152 Seřízení armatur - sada ks 2,000 6 636,57 13 273,14

102 K Pol153 Revize komína ks 2,000 3 318,29 6 636,57

103 K Pol154 Označení médií štítky a směry toku - sada ks 1,000 16 591,43 16 591,43

104 K Pol155 Dokumentace skutečné provedení ks 1,000 5 530,48 5 530,48

105 K Pol156
Doklady  kompletace - od použitých materiálů,  
tlakových zkoušek, zaškolení

ks 1,000 7 742,67 7 742,67

106 K Pol158 Režie doprava a přesun hmot % 1,000 13 694,56 13 694,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254 178,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 254 178,40 21,00% 53 377,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 555,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_PLYN - Vnitřní plynovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 254 178,40

D3 - Vnitřní plynovod 254 178,40

    D4 - SO 01 254 178,40

      D5 - 1 Potrubí 157 408,39

        D6 - Ochranná trubka 19 865,47

      D7 - 2 Armatury 28 660,03
      D8 - 3 Měření a regulace 30 502,73
      D10 - 6 Ostatní 37 607,25

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_PLYN - Vnitřní plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 254 178,40

D D3 Vnitřní plynovod 254 178,40

D D4 SO 01 254 178,40

D D5 1 Potrubí 157 408,39
1 K 723150103 Ocelové potrubí bezešvé DN40 (11 353.0) m 121,000 862,75 104 393,25

2 K 723150105 Ocelové potrubí bezešvé DN50 (11 353.0) m 37,000 895,94 33 149,67

D D6 Ochranná trubka 19 865,47

3 K 723150314 Ocelové potrubí bezešvé DN80 (11 353.0) m 1,000 1 216,70 1 216,70

4 K 723150313 Ocelové potrubí bezešvé DN65 (11 353.0) m 11,000 1 393,68 15 330,48

5 K Pol167 Doplňkový materiál kpl 1,000 3 318,29 3 318,29

D D7 2 Armatury 28 660,03
6 K 723213102 Kulový kohout DN50 ks 1,000 1 614,90 1 614,90

7 K 723213101 Kulový kohout DN40 ks 4,000 883,77 3 535,08

8 K 722231247
Elektromagnetický bezbečnostní ventil DN50 - 230V 
bez proudu vypnuto

ks 1,000 21 297,86 21 297,86

9 K Pol168 Doplňkový materiál kpl 1,000 2 212,19 2 212,19

D D8 3 Měření a regulace 30 502,73
10 K 723150102 Ocelové potrubí bezešvé DN32 (11 353.0) m 1,000 796,39 796,39

11 K Pol169 Regulátor STL/NTL - 25m3/h - rohový ks 1,000 14 368,17 14 368,17

12 K 723213101 Kulový kohout DN40 ks 2,000 994,38 1 988,76

13 K Pol170 Přechodka plast d63/ocel DN50 ks 1,000 2 201,13 2 201,13

14 K Pol171 Plynoměr G10 ( dle provozovatele spřávce sítě ) ks 1,000 8 383,04 8 383,04

15 K Pol168 Doplňkový materiál kpl 1,000 2 765,24 2 765,24

D D10 6 Ostatní 37 607,25
16 K 230230016 Tlakové zkoušky kpl 1,000 2 765,24 2 765,24

17 K Pol180 Revize kpl 1,000 8 848,76 8 848,76

18 K Pol181 Geodetické zaměření kpl 1,000 8 848,76 8 848,76

19 K Pol540 Nátěry, izolace kpl 1,000 3 318,29 3 318,29

21 K Pol184
Stavební přípomoce (včetně odvozu přebytečné zeminy 
na skládku, likvidace obalů aj.)

kpl 1,000 2 765,24 2 765,24

22 K Pol185 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 530,48 5 530,48

23 K Pol186
Ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 5 530,48 5 530,48

SO 01_PLYN - Vnitřní plynovod

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:  CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 683 293,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 683 293,96 21,00% 1 613 491,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 296 785,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_SIL - Elektro silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 683 293,96

PSV - PSV 0,00

21-M -  NN část 251 129,56

D1 -  Instalace NN 1 034 303,69

    D2 -  Kabelové rozvody 697 999,86

    D3 -  Koncové elementy 186 824,86

    D4 -  Uzemnění vnitřní 47 678,52

    D5 -  Uzemnění vnější, hromosvod 101 800,45

D6 -  Ostatní materiál 506 461,65

    D7 -  Ostatní náklady 103 782,51

    D8 -  Kabelové trasy 402 679,14

SPCM -  NN část 1 692 641,03

D1 -  Instalace NN 1 014 057,33

    D2 -  Kabelové rozvody 655 668,69

    D3 -  Koncové elementy 276 737,02

    D4 -  Uzemnění vnitřní 29 474,76

    D5 -  Uzemnění vnější, hromosvod 52 176,86

D6 -  Ostatní materiál 428 694,20

    D7 -  Ostatní náklady 209 728,46

    D8 -  Kabelové trasy 218 965,74

D9 - Svítidla 2 658 721,68

D10 - Ovládání hydranty 97 284,82

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_SIL - Elektro silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 683 293,96

D PSV PSV 0,00

D 21-M  NN část 251 129,56
1 K 210 19-0002 Rozvaděč do 50kg ks 58,000 2 043,37 118 515,17

2 K 210 19-0003 Rozvaděč do 50kg ks 58,000 2 043,37 118 515,17

3 K 210 19-0051 Rozvaděč skříňový, do 200 kg ks 2,000 3 923,26 7 846,52

4 K 210 19-0006 Montáž UPS ks 1,000 6 252,70 6 252,70

D D1  Instalace NN 1 034 303,69

D D2  Kabelové rozvody 697 999,86
5 K 21080-0101 CYKY 2x1,5 m 1 200,000 34,06 40 867,30

6 K 21080-0105 CYKY 3x1,5 m 5 800,000 34,06 197 525,29

7 K 21080-0106 CYKY 3x2,5 m 5 600,000 34,06 190 714,07

8 K 21080-0109 CYKY 4x1,5 m 2 300,000 34,06 78 328,99

9 K 21080-0135 CYKY 5x1,5 m 1 500,000 34,06 51 084,13

10 K 21080-0137 CYKY 5x4 m 40,000 34,06 1 362,24

11 K 21080-2430 CYKY 5x6 m 50,000 38,14 1 907,14

12 K 21080-2432 CYKY 5x16 m 350,000 38,14 13 349,98

13 K 21080-2432.1 CYKY 5x25 m 200,000 54,49 10 897,95

14 K 21080-2432.2 CYKY 4x35 m 180,000 68,11 12 260,19

15 K 21080-0101.1 CHKE-V 2x1,5 m 30,000 34,06 1 021,68

16 K 21080-2430.1 CHKE-V 5x6 m 30,000 38,14 1 144,28

17 K 21080-2432.3 CHKE-V 5x16 m 5,000 38,14 190,71

18 K 21010-0001 Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 ks 1 750,000 35,42 61 982,07

19 K 21010-0006 Ukončení vodičů v rozvaděči do 50 ks 220,000 160,74 35 363,84

D D3  Koncové elementy 186 824,86
20 K 210 11-0031 Spínač 1-pól, IP20 ks 227,000 102,17 23 192,19

21 K 210 11-0036 Spínač sériový, IP20 ks 11,000 102,17 1 123,85

22 K 210 11-0038 Spínač střídavý, IP20 ks 324,000 102,17 33 102,51

23 K 210 11-0141
Tlačítkový ovl. v proskl. skříňce (TOTAL-STOP, 
CENTRAL-STOP)

ks 2,000 272,45 544,90

24 K 210 11-1041 Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V ks 1 087,000 115,79 125 864,47

25 K 210 11-0031.1 Pohybové čidlo, 180° ks 10,000 272,45 2 724,49

26 K 210 11-0031.2 Pohybové čidlo, 360° ks 1,000 272,45 272,45

D D4  Uzemnění vnitřní 47 678,52
27 K 210 80-0006 Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 25mm2 zž m 1 390,000 34,06 47 337,96

28 K Pol599 Hlavní ochranná přípojnice HOP ks 1,000 340,56 340,56

D D5  Uzemnění vnější, hromosvod 101 800,45
29 K 210 22-0020 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 400,000 81,73 32 693,84

30 K 210 22-0101 Jímací vodič AlMgSi 8 mm m 600,000 81,73 49 040,76

31 K 210 22-0101.1 Jímací vodič FeZe 10 mm m 60,000 81,73 4 904,08

32 K 210 22-0372 Ochranný úhelník ks 18,000 340,56 6 130,10

33 K 210 22-0302 Zkušební svorka ks 18,000 47,68 858,21

34 K 210 22-0362 Jímací tyč ks 10,000 817,35 8 173,46

SO 01_SIL - Elektro silnoproud

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D6  Ostatní materiál 506 461,65

D D7  Ostatní náklady 103 782,51

35 K Pol600 Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, ...) kpl 1,000 88 545,82 88 545,82

36 K Pol601 Svorka pospojení vč. nerezového pásku ks 150,000 88,55 13 281,87

37 K Pol190 Jistič 3x25 A/B (v "RE") ks 1,000 446,82 446,82

38 K Pol191 Jistič 3x100 A/B (v "RE") ks 1,000 731,52 731,52

39 K Pol192 Jistič 3x150 A/B (v "RE") ks 1,000 776,48 776,48

D D8  Kabelové trasy 402 679,14
40 K 210 01-0004 Instalač lišta, plastová, do 20x40 m 800,000 34,06 27 244,87

41 K 210 01-0004.1 Kabelový rošt, drátěný m 40,000 217,96 8 718,36

42 K 210 01-0054 Trubka, do 21 mm m 3 500,000 20,43 71 517,78

43 K 210 01-0301 Krabice odbočná se svorkovnicí, Ø 68mm ks 2 000,000 54,49 108 979,47

44 K 210 01-0301.1 Krabice přístrojová bez víčka, Ø 68mm ks 1 649,000 54,49 89 853,57

45 K Pol602 Vypracování výchozí revizní zprávy ks 1,000 62 309,01 62 309,01

46 K Pol603 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 34 056,08 34 056,08

D SPCM  NN část 1 692 641,03
47 M Pol195 Rozvaděč RH (2 pole) ks 1,000 170 805,20 170 805,20

48 M Pol196 Rozvaděč R-POŽ ks 1,000 25 484,43 25 484,43

49 M Pol197 Rozvaděč RP01 ks 1,000 43 476,52 43 476,52

50 M Pol198 Rozvaděč RP1-4 ks 4,000 47 682,71 190 730,84

51 M Pol199 Rozvaděč RP5 ks 1,000 45 382,82 45 382,82

52 M Pol200 Rozvaděč RP6 ks 1,000 16 048,07 16 048,07

53 M Pol201 Rozvaděč RB.x ks 50,000 16 901,88 845 093,86

54 M Pol202 Rozvaděč RE ks 1,000 98 815,04 98 815,04

55 M Pol203 UPS (15,- kVA, 400/400 V, 30 min) ks 1,000 256 804,25 256 804,25

D D1  Instalace NN 1 014 057,33

D D2  Kabelové rozvody 655 668,69
56 M 34111005 CYKY 2x1,5 m 1 200,000 13,83 16 598,41

57 M 34111030 CYKY 3x1,5 m 5 800,000 17,60 102 105,38

58 M 34111036 CYKY 3x2,5 m 5 600,000 27,66 154 918,51

59 M 34111060 CYKY 4x1,5 m 2 300,000 23,89 54 950,80

60 M 34111090 CYKY 5x1,5 m 1 500,000 27,66 41 496,03

61 M 34111098 CYKY 5x4 m 40,000 69,16 2 766,40

62 M 34111100 CYKY 5x6 m 50,000 100,60 5 029,82

63 M 34111080 CYKY 5x16 m 350,000 257,78 90 222,43

64 M 34111610 CYKY 5x25 m 200,000 458,97 91 794,24

65 M 34111620 CYKY 4x35 m 180,000 501,72 90 310,45

66 M 34111700 CHKE-V 2x1,5 m 30,000 25,15 754,47

67 M 34111743 CHKE-V 5x6 m 30,000 109,40 3 281,96

68 M 34111745 CHKE-V 5x16 m 5,000 287,96 1 439,79

D D3  Koncové elementy 276 737,02
69 M 34535515 Spínač 1-pól, IP20 ks 227,000 171,01 38 820,16

70 M 34535575 Spínač sériový, IP20 ks 11,000 216,28 2 379,11

71 M 34535555 Spínač střídavý, IP20 ks 324,000 177,30 57 445,59

72 M 34535568
Tlačítkový ovl. v proskl. skříňce (TOTAL-STOP, 
CENTRAL-STOP)

ks 2,000 721,78 1 443,56

73 M 34555103 Zásuvka jednoduchá bílá komplet 16A/230V, s clonkou ks 1 087,000 154,67 168 123,05

74 M Pol204 Pohybové čidlo, 180° ks 10,000 767,05 7 670,48

75 M Pol205 Pohybové čidlo, 360° ks 1,000 855,07 855,07

D D4  Uzemnění vnitřní 29 474,76
76 M 34142155 CY4 m 1 250,000 17,60 22 005,47

77 M 34142158 CY10 m 100,000 38,98 3 898,11

78 M 34142160 CY25 m 40,000 51,56 2 062,23

79 M - Hlavní uzemňovací bod přípojnice (HUB) ks 1,000 1 508,95 1 508,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D5  Uzemnění vnější, hromosvod 52 176,86
80 M 35442062 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 400,000 47,78 19 113,32

81 M 35441077 Jímací vodič AlMgSi 8 mm m 600,000 22,63 13 580,52

82 M 35441073 Jímací vodič FeZe 10 mm m 60,000 31,44 1 886,18

83 M 35441830 Ochranný úhelník ks 18,000 292,99 5 273,77

84 M 35442035 Zkušební svorka ks 18,000 44,01 792,20

85 M Pol206 Jímací tyč ks 10,000 1 153,09 11 530,87

D D6  Ostatní materiál 428 694,20

D D7  Ostatní náklady 209 728,46

86 M Pol207 Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, ...) kpl 1,000 188 618,31 188 618,31

87 M Pol208 Svorka pospojení vč. nerezového pásku ks 150,000 56,59 8 487,82

88 M Pol604 Jistič 3x25 A/B (v "RE") ks 1,000 573,40 573,40

89 M Pol605 Jistič 3x100 A/B (v "RE") ks 1,000 3 724,58 3 724,58

90 M Pol606 Jistič 3x150 A/B (v "RE") ks 1,000 8 324,35 8 324,35

D D8  Kabelové trasy 218 965,74
91 M 34572630 Instalač lišta, plastová, do 20x40 m 800,000 40,24 32 190,86

92 M 34575503 Kabelový rošt, drátěný m 40,000 585,97 23 438,97

93 M 34572630.1 Trubka, do 21 mm m 3 500,000 10,06 35 208,75

94 M 34571519 Krabice odbočná se svorkovnicí, Ø 68mm ks 2 000,000 57,84 115 685,90

95 M 34571511 Krabice přístrojová bez víčka, Ø 68mm ks 1 649,000 7,54 12 441,26

D D9 Svítidla 2 658 721,68
96 K 7413R01 M+D Svítidlo A1 kus 17,000 16 454,01 279 718,23

97 K 7413R02 M+D Svítidlo A2 kus 7,000 21 798,20 152 587,39

98 K 7413R03 M+D Svítidlo B kus 5,000 14 410,65 72 053,24

99 K 7413R04 M+D Svítidlo C kus 41,000 3 942,33 161 635,62

100 K 7413R05 M+D Svítidlo D kus 4,000 1 125,63 4 502,53

101 K 7413R06 M+D Svítidlo E kus 13,000 3 785,15 49 206,95

102 K 7413R07 M+D Svítidlo F kus 56,000 659,12 36 910,51

103 K 7413R08 M+D Svítidlo G kus 55,000 2 386,23 131 242,72

104 K 7413R09 M+D Svítidlo I kus 420,000 655,34 275 244,41

105 K 7413R10 M+D Svítidlo J kus 100,000 6 457,24 645 724,31

106 K 7413R11 M+D Svítidlo K kus 2,000 885,46 1 770,92

107 K 7413R12 M+D Svítidlo L kus 59,000 2 184,41 128 880,17

108 K 7413R13 M+D Svítidlo M kus 3,000 1 633,64 4 900,93

109 K 7413R14 M+D Svítidlo N1 kus 16,000 4 782,94 76 527,06

110 K 7413R15 M+D Svítidlo N2 kus 14,000 3 906,81 54 695,33

111 K 7413R16 M+D Svítidlo N3 kus 18,000 3 906,81 70 322,56

112 K 7413R17 M+D Svítidlo N4 kus 15,000 4 782,94 71 744,12

113 K 7413R18 M+D Svítidlo N5 kus 43,000 3 906,81 167 992,79

114 K 7413R19 M+D POHYBOVÁ ČIDLA kus 106,000 1 575,17 166 968,28

115 K 7413R20 M+D VENKOVNÍ LAMPA SLOUPEK kus 23,000 4 612,77 106 093,61

D D10 Ovládání hydranty 97 284,82
116 K 74110R01 Tlačítkový ovladač v prosklené skříňce kus 15,000 994,23 14 913,42

117 K 74110R02 Kabel CHKE-V 2x1,5 m 1 100,000 59,21 65 125,71

118 K 74110R03 Kabel CHKE-V 3x1,5 m 150,000 81,84 12 275,91

119 K 74110R04 Jistič 1x4 A/B (R-POŽ) kus 3,000 477,41 1 432,24

120 K 74110R05 Jistič 1x6 A/B (R-POŽ) kus 3,000 417,06 1 251,17

121 K 74110R06 Přidrž. relé, 230 Vstř. (R-POŽ) kus 3,000 762,12 2 286,37
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 238 332,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 238 332,87 21,00% 890 049,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 128 382,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SO 01_SLA - Elektro slaboproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 238 332,87

URS - Strukturovaná kabeláž 3 135 283,45

STA - Společná televizní anténa STA 395 874,17

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 463 835,47

EKV - Systém kontroly vstupu EKV 134 646,60

DoT - Domácí telefon 108 693,18

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_SLA - Elektro slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 238 332,87

D URS Strukturovaná kabeláž 3 135 283,45
1 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového ks 1,000 2 101,58 2 101,58

2 K Pol212

19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, 2 páry 
vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých 
instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních 
panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým 
jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, 
univerzáln

ks 1,000 12 859,46 12 859,46

3 K Pol213 Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče ks 1,000 331,83 331,83

4 K Pol214
Ventilační jednotka -  4 x ventilátor s termostatem, 
instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 
1200 mm

ks 1,000 4 184,36 4 184,36

5 K 742330022 Montáž napájecího panelu ks 1,000 165,91 165,91

6 K Pol215
19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-
DE, RAL9005

ks 1,000 732,23 732,23

7 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP ks 14,000 165,91 2 322,80

8 K Pol216
19" patch panel 24 modulů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s 
popisky, černý

ks 14,000 1 426,86 19 976,08

9 K 742330023 Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče ks 8,000 165,91 1 327,31

10 K Pol217
19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 
40 x 80mm

ks 8,000 182,51 1 460,05

11 K Pol218
Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 0,3m, 
šedý

ks 300,000 34,29 10 286,68

12 K Pol219 Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 2m šedá ks 150,000 56,41 8 461,63

13 K Pol220
Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 3m, 
šedá

ks 150,000 58,62 8 793,46

14 K 742330041 Montáž kompletní datové zásuvky 1xRJ45 ks 250,000 331,83 82 957,13

15 K Pol221
Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. 
krabice, rámečku a krytky

ks 250,000 210,16 52 539,51

16 K 742330042 Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45 ks 25,000 387,13 9 678,33

17 K Pol222
Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. 
krabice, rámečku a krytky

ks 25,000 210,16 5 253,95

18 K Pol223 Montáž Wifi AP ks 50,000 718,96 35 948,09

19 K Pol224 Nastavení a konfigurace Wifi ks 50,000 829,57 41 478,56

20 K Pol225

Acces point Wifi vnitřní - Dual Radio 4x4:4 + 2x2:2 
802.11ax, rychlost až 4.8 Gb/s v pásmu 5GHz a až 575 
Mb/s v pásmu 2,4Ghz, RJ45/10/100/1000, napájení 
12VDC nebo PoE, barva bílá

ks 50,000 21 425,06 1 071 253,04

21 K 742330011 Montáž switche do rozvaděče ks 7,000 221,22 1 548,53

22 K Pol226 Nastavení switchů a parametrů sítě ks 7,000 1 106,10 7 742,67

23 K Pol227

Switch s managementem, plně konfigurovatelný 
přepínač 2. vrstvy pro podnikové sítě (+ statické a RIP 
směrování 3. vrstvy), podpora cloudového 
managementu, na všech RJ-45 portech PoE+ napájení 
(maximálně 370 W), rozšířené zabezpečení přístupu, 
priority pro

ks 7,000 86 994,37 608 960,62

24 K Pol228 Montáž SFP+ modulu ks 7,000 55,30 387,13

25 K Pol229 SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 20km, LC duplex ks 7,000 2 516,37 17 614,56

26 K Pol230 Instalace softwaru pro správu aktivních prvků ks 1,000 10 563,21 10 563,21

27 K Pol231
Licence k SW pro správu  anastavování aktivních 
prvků, platnost nejméně 3 roky

ks 1,000 243 340,91 243 340,91

28 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 18 000,000 16,59 298 645,66

SO 01_SLA - Elektro slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K Pol232
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení 
LSOH, balení 500m

m 18 000,000 12,83 230 952,64

30 K Pol233 Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu ks 750,000 22,12 16 591,43

31 K Pol234 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 750,000 23,45 17 586,91

32 K 742110002
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 
uložené pod omítkou vč. zasekání

m 1 900,000 38,71 73 555,32

33 K Pol235
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 1 800,000 10,51 18 914,23

34 K Pol236
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 100,000 15,71 1 570,65

35 K Pol237 Montáž protahovacího drátu m 2 000,000 12,17 24 334,09

36 K Pol238 AY2,5 - protahovací drát m 2 000,000 4,53 9 069,98

37 K Pol239
Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního 
materiálu

m 21,000 188,04 3 948,76

38 K Pol240
Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 300mm, tloušťka 
1,5mm, délka 3m, pozinkováno, vč. instalačního 
materiálu (stoupačka)

m 21,000 451,29 9 477,02

39 K Pol241 Montáž SONAP příchytky ks 240,000 22,12 5 309,26

40 K Pol242 SONAP příchytka 50-55mm ks 240,000 82,40 19 776,98

41 K Pol243
Montáž drátěného kabelového žlabu 100/400 vč. 
příslušenství a montážního materiálu

m 15,000 188,04 2 820,54

42 K Pol244
Drátěný žlab 100/400, galvanický zinek, kompletní - 
včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.

m 15,000 891,51 13 372,69

43 K 742110011
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro 
vnitřní rozvody uložených volně na příchytky

m 48,000 82,96 3 981,94

44 K Pol245
Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek

m 48,000 12,39 594,64

45 K 742110504
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

ks 400,000 44,24 17 697,52

46 K Pol246 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 400,000 7,96 3 185,55

47 K 742110505
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných čtyřhranných s víčkem

ks 20,000 94,02 1 880,36

48 K Pol247 KO125 - krabice odbočná ks 20,000 134,94 2 698,87

51 K 742330051 Popis portu datové zásuvky ks 300,000 11,06 3 318,29

52 K 742330052 Popis portu patchpanelu ks 14,000 11,06 154,85

53 K 742330101
Měření metalické kabeláže, vypracování měřících 
protokolů (cena za port)

ks 300,000 132,73 39 819,42

54 K Pol249

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 22 121,90 22 121,90

55 K Pol250

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady 
na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná 
se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné 
drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a 
jeho vedení

ks 1,000 5 530,48 5 530,48

56 K Pol251
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 
kompletace 6 paré

ks 1,000 14 379,24 14 379,24

57 K Pol252
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 11 724,61 11 724,61

D STA Společná televizní anténa STA 395 874,17
58 K 742420011 Montáž FM antény ks 1,000 774,27 774,27

59 K Pol253

Venkovní anténa pro příjem VKV; možnost příjmu ze 
všech směrů, zisk 2,5 dB; materiál - hliník, v kombinaci 
s plastovými prvky. Kovový pozinkovaný třmen s 
možností upevnění na trubku; plastová krabice; 
symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače.

ks 1,000 263,25 263,25

60 K 742420001 Montáž antény DVB-T ks 2,000 774,27 1 548,53

61 K Pol254
Kompaktní DVB-T širokopásmová anténa vhodná pro 
příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T; zisk 10-
12 dB, horizontální i vertikální příjem.

ks 2,000 976,68 1 953,36

62 K 742420021 Montáž anténního stožáru ks 1,000 2 212,19 2 212,19

63 K Pol255

Stožár 2 m s pevnými úchyty na zeď - celková výška 
2000 mm - průměr trubky 42 mm - odsazený 70 mm od 
zdi - pracovní výška 167 mm - váha 3,8 kg. Povrchově 
upraveno žárovým zinkem

ks 1,000 1 394,79 1 394,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K Pol256
Zátka pro zakrytí stožárů, anténních držáků apod. o 
vnějším průměru 48 mm.

ks 1,000 11,06 11,06

65 K Pol257 Montáž bleskojistek ks 3,000 387,13 1 161,40

66 K Pol258 Bleskojistka pro kabely od antén ks 3,000 2 024,15 6 072,46

67 K 742420041 Montáž zesilovače ks 6,000 387,13 2 322,80

68 K Pol259 Programovatelný zesilovač ks 1,000 8 056,80 8 056,80

P

 Poznámka k položce:
Výstupní úroveň až 118 dBµV (IMD3 - 60 dB), 3 x UHF vstup, lze přiřadit 
až deset programovatelných filtrů v pěti různých kombinacích, každý z 
těchto filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až pěti kanálů, 1x vstup 
pro I/ FM pásmo, 1x vstup pro DAB/III pásmo, zabudované 
předzesilovače v UHF mají celkové zesílení až 55 dB, ovládání a 
programování se  provádí pomocí křížového ovladače a LCD displeje, 
které jsou umístěné na přístroji, veškerá nastavení lze jednoduše 
kopírovat přes propojením výstupů TEST koaxiálním kabelem, počet 
vstupů / výstupů: 5/1+1 (testovací), vstupy:  UHF1 (470-694), UHF2 
(470-694), UHF3 (470-694), BI/ FM, DAB/BIII, programovatelné vstupy: 
UHF1, UHF2, UHF3, celkový počet programovatelných filtrů:  10; počet 
kanálů na filtr: 0-5; zesílení:  35 dB (BI/FM), 40 dB (BIII/DAB), 35/55 dB 
(UHF1/UHF2/UHF3); regulace zesílení:  25 dB (BI/FM),20 dB 
(BIII/DAB), 30 dB (UHF1/UHF2/UHF3); šumové číslo:  <6 dB 
(BI/FM/DAB/BIII/UHF1/UHF2/UHF3); optimální vstupní úroveň:  60-85 
dB (BI/FM]), 60-80 dB (BIII/DAB), 50-80/70-100 dB 
(UHF1/UHF2/UHF3); maximální výstupní úroveň: (IMD3 -60 dB)  118 
dBµV (BI/FM/BIII), 118/123 dBµV (UHF1/UHF2/UHF3); selektivita UHF 
vstupu (±10 MHz od konce kanálu):  >10 dB; regulace výstupní úrovně:  
20 dB; tlumení odrazu na vstupu/výstupu: >10 dB - testovací výstup: -30 
dB; napájení předzesilovače: přepínatelné 0-12-24V/100 mA 
(UHF1/UHF2/UHF3); napájení:  110-240V, 50/60 Hz, 15W; připojení: F-
konektor

69 K Pol260
Linkový zesilovač STA, 1x vstup, 1x výstup, napájení 
230V

ks 5,000 787,54 3 937,70

70 K 742420111 Montáž F konektoru ks 145,000 44,24 6 415,35

71 K Pol261 F konektor kompresní ks 145,000 3,87 561,34

72 K Pol262 Montáž dvojzásuvky ks 6,000 387,13 2 322,80

73 K Pol263 Dvojzásuvka vč.krabice na povrch (do rozvaděče) ks 6,000 387,13 2 322,80

74 K 742420051 Montáž rozbočovače ks 16,000 221,22 3 539,50

75 K Pol264
Rozbočovač 12x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 
MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na 
konektory F

ks 5,000 712,33 3 561,63

76 K Pol265
Rozbočovač 8x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 
MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na 
konektory F

ks 5,000 367,22 1 836,12

77 K Pol266
Rozbočovač 6x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 
MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na 
konektory F

ks 1,000 171,44 171,44

78 K Pol267
Rozbočovač 2x výstup 6,2dB, šířka pásma 5-1000 
MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny, provedení na 
konektory F

ks 5,000 56,41 282,05

79 K 742420121 Montáž zásuvky STA ks 100,000 387,13 38 713,33

80 K Pol268
Kompletní účastnická zásuvka TV+R, vč. krytky a 
rámečku

ks 100,000 387,13 38 713,33

81 K Pol269 Montáž rozvodnice STA ks 1,000 331,83 331,83

82 K Pol270
Rozvaděč 400x600x150, uzamykatelný, s plným 
zadním čelem pro TV nebo SAT prvky, materiál pozink, 
bílý

ks 1,000 3 327,13 3 327,13

83 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 5 000,000 16,59 82 957,13

84 K Pol271
TS-703J - koaxiální kabel 75ohm, střední vodič 
1,13mm, dielektrikum 4,8mm, průměr pláště 6,9mm

m 5 000,000 15,37 76 873,60

85 K Pol272 Montáž svazkového držáku vč. Hmoždinky a šroubu ks 690,000 22,12 15 264,11

86 K Pol234 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 690,000 23,45 16 179,96

87 K 742110001
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 
uložené pod omítkou vč. zasekání

m 450,000 38,71 17 421,00

88 K Pol235
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 300,000 10,51 3 152,37

89 K Pol273
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 150,000 28,76 4 313,77

90 K Pol237 Montáž protahovacího drátu m 500,000 12,17 6 083,52

91 K Pol238 AY2,5 - protahovací drát m 500,000 4,53 2 267,49

92 K 742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách ks 6,000 442,44 2 654,63

93 K 742110504
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

ks 100,000 44,24 4 424,38

94 K Pol246 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 100,000 7,96 796,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 742110505
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných čtyřhranných s víčkem

ks 20,000 94,02 1 880,36

96 K Pol247 KO125 - krabice odbočná ks 20,000 134,94 2 698,87

99 K Pol274

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 4 977,43 4 977,43

100 K Pol275

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady 
na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná 
se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné 
drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a 
jeho vedení

ks 1,000 4 977,43 4 977,43

101 K Pol276
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 
kompletace 6 paré

ks 1,000 11 060,95 11 060,95

102 K Pol277
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 6 083,52 6 083,52

D PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 463 835,47

103 K 742220003
Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 
podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem

ks 1,000 2 765,24 2 765,24

104 K Pol278

Ústředna pro velké instalace, 16 zón na základní 
desce,  264 zón, 8 PGM výstupů na základní desce, 32 
podsystémů, paměť 1500 událostí, vestavěný 
komunikátor s formátem Contact iD, homologace do 
kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2

ks 1,000 21 052,31 21 052,31

105 K 742220171 Montáž modulu pro komunikaci přes internet ks 1,000 221,22 221,22

106 K Pol279

Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v 
provedení plošného spoje. Modul slouží pro monitoring, 
správu uživatelů a konfiguraci ústředen ze softwaru v 
prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP/IP

ks 1,000 11 191,47 11 191,47

107 K 742220141 Montáž klávesnice ks 1,000 608,35 608,35

108 K Pol280
Programovací a ovládací klávesnice v klasickém 
provedení s LCD dvouřádkovým displejem a 
podsvícením

ks 1,000 3 574,90 3 574,90

109 K 742220031 Montáž expandéru v krytu ks 10,000 829,57 8 295,71

110 K 742220051 Montáž krabice pro expander s uložením na omítku ks 10,000 112,82 1 128,22

111 K Pol281
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM 
výstupy

ks 10,000 3 713,16 37 131,61

112 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany ks 1,000 276,52 276,52

113 K Pol282 Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A ks 1,000 2 880,27 2 880,27

114 K 742220211
Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a 
akumulátorem

ks 1,000 1 935,67 1 935,67

115 K Pol283

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 VDC/5A s 
reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", 
prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do 
AKU nastavitelná na 1-8 A, ochrana AKU proti 
hlubokému vybití

ks 1,000 5 580,25 5 580,25

116 K 742220161 Montáž akumulátoru ks 2,000 276,52 553,05

117 K Pol284 Akumulátor 12VDC/24Ah ks 1,000 2 062,87 2 062,87

118 K Pol285 Akumulátor 12VDC/40Ah ks 1,000 4 948,67 4 948,67

119 K 742220256 Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem ks 1,000 718,96 718,96

120 K Pol286
Venkovní zálohovaná siréna, 115dB/1m, záložní AKU 
7,2V/250mAh, xenonový maják, homologace do 
kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 1,000 2 277,45 2 277,45

121 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo strop ks 42,000 663,66 27 873,59

122 K Pol287
Infrapasivní čidlo, dosah 12m, odběr 9mA,  napájecí 
napětí 9-15VDC, montážní výška 2,1-2,7m, pohled pod 
sebe, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 22,000 1 102,78 24 261,09

123 K Pol288

PIR detektor stropní se třemi pyroelementy a dosahem 
průměr až 18m, odběr 13mA,  napájecí napětí 6-
18VDC, montážní výška 2,4-5m, homologace do 
kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 20,000 3 671,13 73 422,59

124 K 742220052
Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se 
svorkovnicemi

ks 44,000 221,22 9 733,64

125 K Pol289
Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice 
KU68

ks 44,000 305,28 13 432,42
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126 K 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt ks 2,000 276,52 553,05

127 K Pol290
Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích 
svorek

ks 2,000 349,53 699,05

128 K 742220236
Montáž magnetického kontaktu závrtného 
čtyřdrátového

ks 48,000 718,96 34 510,16

129 K Pol291
MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 
22 mm, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-
3

ks 48,000 258,83 12 423,66

130 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 1 590,000 16,59 26 380,37

131 K Pol292
F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační v 
provedení LSOH

m 150,000 12,83 1 924,61

132 K Pol293 SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 800,000 8,52 6 813,55

133 K Pol294 SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 460,000 10,62 4 884,52

134 K Pol295 SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací m 30,000 15,71 471,20

135 K Pol296 CYSY 2x1,5 - kabel napájecí m 150,000 18,80 2 820,54

136 K Pol233 Montáž svazkového držáku vč. hmoždinky a šroubu ks 400,000 22,12 8 848,76

137 K Pol234 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 400,000 23,45 9 379,69

138 K 742110002
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 
uložené pod omítkou vč. zasekání

m 350,000 38,71 13 549,66

139 K Pol235
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 250,000 10,51 2 626,98

140 K Pol236
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 70,000 15,71 1 099,46

141 K Pol273
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 30,000 28,76 862,75

142 K Pol237 Montáž protahovacího drátu m 400,000 12,17 4 866,82

143 K Pol238 AY2,5 - protahovací drát m 400,000 4,53 1 814,00

144 K 742110011
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro 
vnitřní rozvody uložených volně na příchytky

m 60,000 82,96 4 977,43

145 K Pol245
Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek

m 60,000 12,39 743,30

146 K 742110504
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

ks 100,000 44,24 4 424,38

147 K Pol246 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 100,000 7,96 796,39

148 K 742110505
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných čtyřhranných s víčkem

ks 20,000 94,02 1 880,36

149 K Pol247 KO125 - krabice odbočná ks 20,000 134,94 2 698,87

152 K 742220401 Programování základních parametrů ústředny PZTS ks 1,000 7 786,91 7 786,91

153 K 742220402 Programování systému PZTS (cena za detektor) ks 93,000 88,49 8 229,35

154 K 742220411 Oživení systému PZTS (cena za detektor) ks 93,000 88,49 8 229,35

155 K 742220511 Výchozí revize a vypracování revizní zprávy ks 1,000 7 786,91 7 786,91

156 K Pol297 Kompletní programování systému PZTS ks 1,000 387,13 387,13

157 K Pol298

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 4 424,38 4 424,38

158 K Pol299

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady 
na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná 
se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné 
drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a 
jeho vedení

ks 1,000 4 424,38 4 424,38

159 K Pol300
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 
kompletace 6 paré

ks 1,000 11 060,95 11 060,95

160 K Pol301
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 5 530,48 5 530,48

D EKV Systém kontroly vstupu EKV 134 646,60
161 K Pol302 Montáž řídící jednotky ks 1,000 13 660,27 13 660,27

162 K Pol303 Řídící jednotka ks 1,000 15 098,20 15 098,20

163 K 742240005
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k 
elektronické kontrole vstupu

ks 1,000 55,30 55,30

164 K Pol304 Dveřní jednotka v krytu ks 2,000 4 169,98 8 339,96

165 K 742240001 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu ks 2,000 55,30 110,61

166 K Pol305 Externí čtečka EM-Marine - příchod ks 2,000 6 039,28 12 078,56

167 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany ks 1,000 276,52 276,52
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168 K Pol282 Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A ks 1,000 2 880,27 2 880,27

169 K 742220211
Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a 
akumulátorem

ks 1,000 55,30 55,30

170 K Pol283

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 VDC/5A s 
reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", 
prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do 
AKU nastavitelná na 1-8 A, ochrana AKU proti 
hlubokému vybití

ks 1,000 4 169,98 4 169,98

171 K 742220161 Montáž akumulátoru ks 1,000 55,30 55,30

172 K Pol285 Akumulátor 12VDC/40Ah ks 1,000 110,61 110,61

173 K 742320011 Montáž elektromechanického samozamykacího zámku ks 2,000 3 163,43 6 326,86

174 K Pol306
Elektromechanický zámek, pro venkovní i vnitřní plné 
dveře, 12-24VDC, montáž vč. lišt na dveřním křídle

ks 2,000 17 657,70 35 315,40

175 K Pol307 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 2,000 1 111,63 2 223,25

176 K Pol308
Pancéřová přechodová trubka s plastovými koncovými 
krytkami

ks 2,000 298,65 597,29

177 K Pol309 Dělený čtyřhran pro elektromechanický zámek ks 2,000 421,42 842,84

178 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 165,000 16,59 2 737,59

179 K Pol292
F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační v 
provedení LSOH

m 100,000 12,61 1 260,95

180 K Pol310 J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací m 50,000 27,87 1 393,68

181 K Pol311 CYSY 2x2,5 - kabel napájecí m 15,000 28,76 431,38

182 K 742240007
Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole 
vstupu

ks 2,000 1 106,10 2 212,19

183 K Pol312
Licence komunikačního skriptu pro ovládání řídící 
jednotky

ks 2,000 1 106,10 2 212,19

184 K 742110002
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 
uložené pod omítkou vč. zasekání

m 40,000 38,71 1 548,53

185 K Pol235
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 10,000 10,51 105,08

186 K Pol236
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 30,000 15,71 471,20

187 K Pol237 Montáž protahovacího drátu m 45,000 12,17 547,52

188 K Pol238 AY2,5 - protahovací drát m 45,000 4,53 204,07

189 K 742110504
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

ks 10,000 44,24 442,44

190 K Pol246 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 10,000 7,96 79,64

193 K Pol313 Kompletní programování systému EKV ks 1,000 442,44 442,44

194 K Pol314

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 3 871,33 3 871,33

195 K Pol315

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady 
na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná 
se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné 
drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a 
jeho vedení

ks 1,000 2 765,24 2 765,24

196 K Pol316
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 
kompletace 6 paré

ks 1,000 11 060,95 11 060,95

197 K Pol317
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 663,66 663,66

D DoT Domácí telefon 108 693,18
198 K 742310002 Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu ks 3,000 884,88 2 654,63

199 K Pol318 Digitální barevný audio/video modul, nerez, 1 tlačítko ks 3,000 14 347,16 43 041,48

200 K 742310004
Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího 
telefonu

ks 3,000 387,13 1 161,40

201 K Pol319

Montážní rámeček pro 1 modul, montážní krabička 
(plastová) pro zapuštěnou montáž, montážní rámeček s 
těsněním a bezpečnostními šrouby k připevnění 
rámečku k montážní krabičce, chrom

ks 2,000 1 122,69 2 245,37

202 K Pol320
Montážní rámeček s krabicí pro povrchovou montáž 
pro 1 modul, šrouby k připevnění, montážní rámeček s 
těsněním a bezpečnostními šrouby, barva černá

ks 1,000 675,82 675,82

203 K 742310001
Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na 
DIN lištu

ks 1,000 276,52 276,52
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204 K Pol321 Napáječ zálohovaný pro systém BUS ks 1,000 17 895,51 17 895,51

205 K Pol322 Montáž rozvaděče 12 modulů ks 1,000 829,57 829,57

206 K Pol323
Rozvaděč elektro, 12 modulů, dvířka, montáž na 
omítku

ks 1,000 971,15 971,15

207 K 742310006 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu ks 1,000 829,57 829,57

208 K Pol324

Digitální BUS6 barevný handsfree videotelefon s 7” 
LCD displejem, obsahuje 4 tlačítka pro “přijetí 
hovoru/zpětné monitorování”, “otevření dveří/volání na 
manipulační pracoviště”, "tlačítko pro vypnutí 
vyzvánění" a  “servisní tlačítko”

ks 1,000 7 771,42 7 771,42

209 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 290,000 16,59 4 811,51

210 K Pol310 J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací m 140,000 27,98 3 917,79

211 K Pol325
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 PE - kabel komunikační ve 
venkovním provedení

m 150,000 12,39 1 858,24

212 K 742110002.1
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku

m 40,000 38,71 1 548,53

213 K Pol326
Elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 40,000 15,71 628,26

214 K Pol327 Montáž protahovacího drátu m 45,000 12,17 547,52

215 K Pol328 AY2,5 - protahovací drát m 45,000 4,53 204,07

216 K 742110504.1
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem

ks 5,000 38,71 193,57

217 K Pol329
KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku s 
víčkem

ks 5,000 7,96 39,82

220 K Pol314

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 
veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 
zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 
uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 
objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 
apod.)

ks 1,000 2 765,24 2 765,24

221 K Pol336

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady 
na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná 
se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné 
drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a 
jeho vedení

ks 1,000 2 765,24 2 765,24

222 K Pol337
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 
kompletace 6 paré

ks 1,000 11 060,95 11 060,95
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Stavba:

Objekt:
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Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 451 519,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 451 519,72 21,00% 514 819,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 966 338,86
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Objednavatel Uchazeč
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STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_EPS_ERO - Požání signalizace, evakuační rozhlas
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Strana 141 z 231



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 451 519,72

D1 - EPS 1 028 438,32

D2 - ERO 618 687,62

D3 - Rozvody 532 117,42

D4 - Ostatní 272 276,36

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_EPS_ERO - Požání signalizace, evakuační rozhlas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 451 519,72

D D1 EPS 1 028 438,32

1 M 5908.01

Analogová modulární adresovatelná ústředna s 
kapacitou až 1536 adres. Grafický displej se 
signalizačními LED a ovládacími tlačítky. Ústředna 
obsahuje: systémovou desku, desku zdroje, 6 slotů pro 
volitelné desky, 1x napájecí zdroj 230Vst / 24Vss / 5A, 
pros

ks 1,000 38 612,67 38 612,67

2 M 5908.02 Tablo osluhy k ústředně EPS ks 1,000 30 320,28 30 320,28

3 M 5908.03

Deska LINKOVÁ - 2 izolované kruhové linky, max. 256 
adres (128adres na jednu linku), možnost rozdělení 
kruhové linky na jednoduché, možnost odboček (i 
vícenásobných) na kruhové i jednoduché lince, optická 
signalizace stavů komunikace.

ks 3,000 9 905,08 29 715,24

4 M 5908.04

Deska SLAVE - až 16 zařízení typu Slave, pro připojení 
vstupně / výstupních prvků, izolované kruhové nebo 
jednoduché vedení SL-RS 485, optická signalizace 
stavů komunikace.

ks 1,000 8 501,45 8 501,45

5 M 5908.05

Deska PERIFERIÍ - izolované rozhraní USB, RS 232, 
RS 485 pro připojení nadstavby, RS 232 pro připojení 
ZDP, RS 485 pro připojení ZDP a OPPO, optická 
signalizace jednotlivých stavů komunikace.

ks 1,000 9 102,06 9 102,06

6 M 5908.06
Deska VSTUPNĚ / VÝSTUPNÍ - 8x vstup hlídaný, 
kontaktní, izolovaný, 8x hlídaný reléový výstup, optická 
signalizace stavů vstupů a výstupů.

ks 1,000 10 328,72 10 328,72

7 M 5908.07 Obslužné pole požární ochrany - OPPO ks 1,000 10 872,91 10 872,91

8 M 5908.08
Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (napěťový i 
proudový) pro manuální vyhlášení požárního poplachu.

ks 47,000 2 007,56 94 355,44

9 M 5908.09

Hlásič multisenzorový, interaktivní, adresovatelný pro 
analogové systémy. Při své činnosti kombinuje dva 
principy - reaguje n částice kouře na principu detekce 
rozptýleného modrého záření a zároveň reaguje na 
teplotu a její změny, IP43, rozměry ø98 × 58 m

ks 341,000 1 998,71 681 561,38

10 M 5908.10
Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče, IP43 
(IP44 s krycí deskou), rozměry ø98 x 18 mm, -25 ºC až 
+ 70 ºC.

ks 341,000 143,79 49 033,19

11 M 5908.11

Vstupní / výstupní prvek vícenásobný s izolátorem, 
obsahuje 4 programovatelné vstupy a 4 
programovatelné výstupy. Vstupy slouží pro 
automatickou signalizaci předem definovaných 
výjimečných stavů libovolného externího zařízení. 
Výstupy slouží k ovládání ex

ks 5,000 5 133,39 25 666,94

12 M 5908.12
Adresovací modul s majákem. Napájecí napětí 18-21V 
(z hlásící linky) nebo 8-28V (z externího zdroje), Aku 
NiCd, NiMH, Li-ion akumulátor 8,4÷9 V.

ks 1,000 3 029,59 3 029,59

14 M 5908.14 Aku 8,4V, 200mAh ks 1,000 741,08 741,08

15 M 5908.15

Spínaný stejnosměrný zdroj (norma EN54-4) s 
možností připojení záložních Aku 2x 17Ah, 230Vst / 27-
28,3Vss / 5A, dobijecí proud do Aku max. 0,85A, 
technologické výstupy monitorují výpadek sítě a 
poruchové stavy, vzdálený monitoring přes Ethernet.

ks 1,000 9 037,90 9 037,90

16 M 5908.16
Akumulátor 12V / 17Ah, nabíjecí proud max. 4,3A vliv, 
2-letá záruka, životnost 5let.

ks 4,000 1 585,03 6 340,14

17 M 5908.17 elektrický reverzní otvírač dveří 12-24V dc ks 4,000 2 238,74 8 954,95

SO 01_EPS_ERO - Požání signalizace, evakuační rozhlas
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 M 5908.18 provozní kniha EPS ks 1,000 221,22 221,22

19 M 5908.19 náhradní sada sklíček pro tlačítkové hlásiče sada ks 1,000 244,45 244,45

20 M 5908.20

náhradní servisní Hlásič multisenzorový, interaktivní, 
adresovatelný pro analogové systémy. Při své činnosti 
kombinuje dva principy - reaguje n částice kouře na 
principu detekce rozptýleného modrého záření a 
zároveň reaguje na teplotu a její změny, IP43, 

ks 4,000 1 279,75 5 119,01

21 M 5908.21
náhradní servisní Hlásič tlačítkový adresný a 
konvenční (napěťový i proudový) pro manuální 
vyhlášení požárního poplachu.

ks 1,000 1 287,49 1 287,49

22 M 5908.22 zkušební a testovací souprava pro hlásiče ks 1,000 5 392,21 5 392,21

D D2 ERO 618 687,62
23 M 5908.23 kompaktní evakuační systém ks 1,000 57 523,58 57 523,58

24 M 5908.24 zesilovač 150 W ks 6,000 30 011,68 180 070,06

25 M 5908.25 evakuační a uživatelský mikrofon stolní 8zón ks 1,000 30 492,83 30 492,83

26 M 5908.26 konzola evakuačního mikrofonu se samplerem ks 1,000 46 648,45 46 648,45

27 M 5908.27 podhledový reproduktor s ocelovým krytem ks 15,000 1 460,05 21 900,68

28 M 5908.28 nástěnná reprosoustava ks 149,000 1 820,63 271 274,23

29 M 5908.16
Akumulátor 12V / 17Ah, nabíjecí proud max. 4,3A vliv, 
2-letá záruka, životnost 5let.

ks 4,000 2 639,14 10 556,57

30 M 5908.29 provozní kniha ERO ks 1,000 221,22 221,22

D D3 Rozvody 532 117,42

31 K 7422.01

soubor trubního vedení v obytných místnostech 
položeno do betonáže stropů a překladů pro budoucí 
zatažení vodičů, 2 trubní vedení,  komplet úložný 
materiál + montáž

ks 220,000 100,65 22 144,02

32 K 7422.02

soubor trubního vedení v prostoru schodiště, 
jednotlivých podlaží do betonáže stropů a překladů pro 
budoucí zatažení vodičů, trubní vedení, celkem 32 
vývodů,  komplet úložný materiál + montáž

ks 145,000 100,65 14 594,92

33 M 3457.01 krabice s požární odolností 176x126x90mm ks 6,000 1 538,58 9 231,47

34 M 3457.02 krabice s požární odolností 101x101x63mm ks 10,000 1 453,41 14 534,09

35 K 7422.03
soubor kabeláže vodič pro hlásiče EPS, vodič 
1x2x0,8mm2 + montáž

ks 1 980,000 21,90 43 363,35

36 K 7422.04
soubor kabeláže s integritou, kabel 2x2x1mm2 pro 
výstupní zařízení + montáž

ks 475,000 53,20 25 271,51

37 K 7422.05
soubor kabeláže s integritou, kabel 2x2,5mm2 pro ERO 
+ montáž

ks 2 150,000 64,82 139 356,91

38 K 7422.06
nosná kabelová trasa pro uložení vodiče k hlásiči + 
montáž, příchytka, nebo uložení v liště, trubce

ks 1 580,000 107,29 169 520,12

39 K 7422.07
nosná kabelová trasa pro uložení vodičů k výstupním 
zařízením, ERO + montáž, příchytka s požární 
integritou, nebo lišta, žlab s požární integritou

ks 2 050,000 45,90 94 101,03

D D4 Ostatní 272 276,36
41 K 7422.08

montáž, dodávka, oživení, základní nastavení EPS, 
zkušební provoz, pomocné montážní práce

ks 1,000 55 304,75 55 304,75

42 K 7422.09
montáž, dodávka, oživení, základní nastavení ERO, 
zkušební provoz, pomocné montážní práce

ks 1,000 70 790,08 70 790,08

43 K 7422.10
dodávka a montáž technologie ZDP, prvotní informace 
pro zásah, nastavení a konfigurace na PCO HZS

ks 1,000 1 106,10 1 106,10

44 K 7422.11
položky pomocných dodávek, montáží, zařízení 
staveniště a další nezbytné plnění pro realizaci montáží 
technologií a rozvodů

ks 1,000 48 668,18 48 668,18

45 K 7422.12 dokumentace realizační a skutečného stavu díla ks 1,000 43 137,71 43 137,71

46 K 7422.13 zaškolení obsluhy, zkušební provoz ks 1,000 15 573,82 15 573,82

47 K 7422.14 měření srozumitelnosti ERO, vypracování protokolu ks 1,000 22 121,90 22 121,90

48 K 7422.15 revize, funkční zkoušky technologií ks 1,000 15 573,82 15 573,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 329 616,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 329 616,54 21,00% 489 219,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 818 836,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_FOT - Fotovoltaika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 329 616,54

D1 - FVE 1 566 120,05

D2 - Monitoring 65 101,44

D3 - Vyuřití elektrické energie 532 065,14

D4 - Legislativa 166 329,91

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_FOT - Fotovoltaika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 329 616,54

D D1 FVE 1 566 120,05
1 K Pol339 FV Panel kus 164,000 5 259,24 862 514,93

2 K Pol340 Střídač kus 2,000 21 076,91 42 153,82

3 K Pol341 Power Optimizer kus 82,000 1 247,95 102 332,28

4 K Pol342 Rozvaděč elektro kus 1,000 24 628,66 24 628,66

5 K Pol344 Kabelové trasy m 160,000 949,03 151 844,73

6 K Pol345 Ochranné pospojení m 150,000 94,13 14 120,18

7 K Pol346 Ostatní montážní materiál kpl 1,000 21 939,10 21 939,10

8 K Pol347 Instalace panely, podkonstrukce kpl 1,000 252 049,95 252 049,95

9 K Pol348 Instalace elektro kpl 1,000 64 567,05 64 567,05

P
 Poznámka k položce:

Střídače, rozvaděč, připojení ER

10 K Pol349 Doprava kpl 1,000 19 979,57 19 979,57

11 K Pol350 Naprogramovaní, funkční zkoušky kpl 1,000 9 989,78 9 989,78

P
 Poznámka k položce:

y

D D2 Monitoring 65 101,44
12 K Pol351 Rozhraní RS 485/ IP kus 2,000 3 027,06 6 054,12

13 K Pol352 Kabeláž datová kpl 1,000 8 944,70 8 944,70

14 K Pol353 Ostatní montážní materiál kpl 1,000 8 990,81 8 990,81

15 K Pol354 Instalace aplikačního SW kpl 1,000 9 144,50 9 144,50

16 K Pol355 Naprogramování dohledu kpl 1,000 31 967,31 31 967,31

D D3 Vyuřití elektrické energie 532 065,14
17 K Pol356 Wattrouter kus 2,000 11 529,75 23 059,50

18 K Pol357 SSR relé kus 12,000 1 177,26 14 127,09

19 K Pol358 Snímaní nevyužité energie kpl 2,000 219 775,26 439 550,52

P
 Poznámka k položce:

Instalováno v RH

20 K Pol359 Napojení na systém MaR kpl 1,000 11 526,67 11 526,67

21 K Pol360 Kabeláž kpl 1,000 15 368,90 15 368,90

22 K Pol361 Instalace kpl 1,000 24 590,24 24 590,24

23 K Pol362 Naprogramování dohledu kus 1,000 3 842,22 3 842,22

D D4 Legislativa 166 329,91
24 K Pol363 Jednání s distribucí kpl 1,000 6 493,36 6 493,36

25 K Pol364 Prováděcí projekt kpl 1,000 64 933,60 64 933,60

26 K Pol365 Revize kpl 1,000 39 959,14 39 959,14

27 K Pol366 Licence ERU kpl 1,000 44 954,03 44 954,03

28 K Pol367 Předávací dokumentace kpl 1,000 9 989,78 9 989,78

SO 01_FOT - Fotovoltaika

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 598,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 159 598,47 21,00% 33 515,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 114,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_PCO - Dálkový přenos

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 159 598,47

D1 - Přenos na PCO 159 598,47

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_PCO - Dálkový přenos
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 159 598,47

D D1 Přenos na PCO 159 598,47
1 M Pol368 komunikátor REGGAE eps GR5Tbz485 F ks 1,000 36 365,09 36 365,09

2 M Pol369 anténa venkovní Trans Data (kanál GPRS/LTE) ks 1,000 2 024,15 2 024,15

3 M Pol370 anténa ZD44 (kanál rádio) ks 1,000 8 295,71 8 295,71

4 M Pol371 anténní stožár 1m s podstavcem ks 1,000 2 875,85 2 875,85

5 M Pol372 držák antény malý ks 1,000 736,66 736,66

6 M Pol373 redukce SMA samec / N samec 0,5m ks 2,000 445,76 891,51

7 M Pol374 konektor N ks 4,000 100,65 402,62

8 M Pol375 skříňka pro přepěťové ochrany vystrojená ks 1,000 287,58 287,58

9 M Pol376 přepěťová ochrana koax. HSPKO-N50-050-4,0G-B ks 2,000 1 083,97 2 167,95

10 M Pol377 tyč jímací 2m AlMgSi bez osazení ks 1,000 359,48 359,48

11 M Pol378 tyč izolační pro tyč jímací 1m ks 2,000 287,58 575,17

12 M Pol379 držák izolovaného hromosvodu ks 2,000 82,96 165,91

13 M Pol380 svorka jímací tyče ks 1,000 70,79 70,79

14 M Pol381 betonový podstavec pro jímací tyč PB19 ks 1,000 387,13 387,13

15 M Pol382 akumulátor  12 V / 22 Ah bezúdržbový ks 1,000 1 764,22 1 764,22

16 M Pol383
vložka zámku KTPO standard klíče HZS Kraje 
Vysočina

ks 1,000 2 024,15 2 024,15

17 M Pol384 objektový klíč KTPO HZS Kraje Vysočina ks 1,000 464,56 464,56

18 M Pol385 koaxiální kabel RLH1000 m 100,000 149,32 14 932,28

19 M Pol386 kabel datový UTP m 3,000 15,49 46,46

20 M Pol387 kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5 m 3,000 33,18 99,55

21 M Pol388 kabel JXFE-V 4x2x0,8 m 3,000 80,74 242,23

22 M Pol389 zemnící vodič CY 6 ZZ m 10,000 17,70 176,98

23 M Pol390 trubka instalační ohebná EC-GFE35N černá UV m 10,000 38,71 387,13

24 M Pol391 trubka instalační tuhá T32 s příslušenstvím m 10,000 29,86 298,65

25 M Pol392 instalační lišta LV 24x22 m 2,000 23,23 46,46

26 K Pol393 montáž technologie ZDP ks 1,000 16 591,43 16 591,43

27 K Pol394
oživení objektového ZDP, kontrola provozuschopnosti, 
revize zařízení

ks 1,000 3 318,29 3 318,29

28 K Pol395
konfigurace objektu na PCO HZS, systému IZS HZS a 
PCO Patrol

ks 1,000 3 318,29 3 318,29

29 K Pol396 funkční zkouška na objektu za účasti HZS ks 1,000 4 977,43 4 977,43

30 K Pol397 projektová dokumentace ZDP ks 1,000 16 591,43 16 591,43

31 K Pol398 prvotní informace pro zásah - DZP ks 1,000 38 713,33 38 713,33

SO 01_PCO - Dálkový přenos

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 897 562,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 897 562,54 21,00% 398 488,13

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 296 050,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_MaR - Měření a regulace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 897 562,54

D1 - PERIFÉRIE 103 759,36

    D2 - ZDROJ TEPLA "LEVÁ ČÁST" 49 907,42

    D3 - ZDROJ TEPLA "PRAVÁ ČÁST" 49 907,42

    D4 - ZTI 3 944,52

D5 - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 260 205,97

    D6 - ROZVODNICE MaR RA1 102 679,02

    D7 - ROZVODNICE MaR RA2 112 958,66

    D7 - ROZVODNICE MaR RA2 44 568,29

D8 - DISPEČINK 146 753,03

D9 - KABELÁŽ 200 665,11

    D6 - ROZVODNICE MaR RA1 58 139,11

    D7 - ROZVODNICE MaR RA2 84 127,07

    D10 - ROZVODNICE MaR RA3 58 398,93

D11 - ROZVODNICE 415 446,09

D12 - PRÁCE 770 732,98

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ

SO 01_MaR - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 897 562,54

D D1 PERIFÉRIE 103 759,36

D D2 ZDROJ TEPLA "LEVÁ ČÁST" 49 907,42

1 K
UT1.6, UT1.7  
UT1.8

Teplotní čidlo do VZT potrubí,     snímač: Ni1000, 
5000ppm    150mm

ks 4,000 838,10 3 352,42

2 K
UT1.6, UT1.7  
UT1..1

Nerezová jímka pro teplotní snímače.  Délka jímky 
100mm

ks 4,000 343,84 1 375,35

3 K UT1.10, UT1.11
Teplotní čidlo do potrubí Ni1000, 5000ppm délka 
stonku: 350mm

ks 2,000 881,08 1 762,17

4 K
UT1.10, UT1.11 
UT1.

Nerezová jímka pro teplotní snímače.  Délka jímky 
300mm

ks 4,000 209,53 838,10

5 K
UT1.15, UT1.19 
UT1

Teplotní čidlo příložné    snímač: Ni1000, 5000ppm ks 3,000 929,44 2 788,31

6 K UT1.27, UT.28 Teplotní čidlo venkovní    snímač: Ni1000, 5000ppm ks 2,000 816,61 1 633,23

7 K UT1.29
Detektor plynu pro hořlavé plyny    výstražný signál: 
světelný + zvukový,     napájení: 230VAC,     rozsah 
měření: 0-100%LEL.

ks 1,000 9 034,22 9 034,22

8 K UT1.30
Detektor plynu pro  CO     výstražný signál: světelný + 
zvukový,     napájení: 230VAC,     rozsah měření: 
0...200 ppm.

ks 1,000 10 773,20 10 773,20

9 K UT1.31
Sonda zaplavení, komplet    napájení: 24VAC    výstup: 
přepínací kontakt    vyhodnocovací jednotku umístit v 
rozvodnici MaR

ks 1,000 2 124,95 2 124,95

10 K UT1.32
Snímač tlaku s převodníkem       napájení: 24V DC    
výstup: 0..10V AC    rozsah: 0..4 bar    včetně 
montážního příslušenství

ks 1,000 9 373,53 9 373,53

11 K UT1.33 Tlačítko havarijního odstavení    pod sklem, kladívko ks 1,000 1 406,31 1 406,31

12 K UT1.34
GSM komunikátor    napájení: 230V 50Hz    vstup: 4x 
DI

ks 1,000 4 240,36 4 240,36

13 K UT1.34.1 Zálohovaný zdroj pro GSM komunikátor ks 1,000 769,82 769,82

14 K UT1.36
Příložný termostat    skrytá stupnice    rozsah: 17-90°C    
výstup: přepínací kontakt

ks 1,000 435,45 435,45

D D3 ZDROJ TEPLA "PRAVÁ ČÁST" 49 907,42

15 K
UT2.6, UT2.7  
UT2.8

Teplotní čidlo do VZT potrubí,     snímač: Ni1000, 
5000ppm    150mm

ks 4,000 838,10 3 352,42

16 K
UT2.6, UT2.7  
UT2..1

Nerezová jímka pro teplotní snímače.  Délka jímky 
100mm

ks 4,000 343,84 1 375,35

17 K UT2.10, UT2.11
Teplotní čidlo do potrubí Ni1000, 5000ppm délka 
stonku: 350mm

ks 2,000 881,08 1 762,17

18 K
UT2.10, UT2.11 
UT2.

Nerezová jímka pro teplotní snímače.  Délka jímky 
300mm

ks 4,000 209,53 838,10

19 K
UT2.15, UT2.19 
UT2

Teplotní čidlo příložné    snímač: Ni1000, 5000ppm ks 3,000 929,44 2 788,31

20 K UT2.27, UT.28 Teplotní čidlo venkovní    snímač: Ni1000, 5000ppm ks 2,000 816,61 1 633,23

21 K UT2.29
Detektor plynu pro hořlavé plyny    výstražný signál: 
světelný + zvukový,     napájení: 230VAC,     rozsah 
měření: 0-100%LEL.

ks 1,000 9 034,22 9 034,22

22 K UT2.30
Detektor plynu pro  CO     výstražný signál: světelný + 
zvukový,     napájení: 230VAC,     rozsah měření: 
0...200 ppm.

ks 1,000 10 773,20 10 773,20

23 K UT2.31
Sonda zaplavení, komplet    napájení: 24VAC    výstup: 
přepínací kontakt    vyhodnocovací jednotku umístit v 
rozvodnici MaR

ks 1,000 2 124,95 2 124,95

SO 01_MaR - Měření a regulace

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 01 - Studentské koleje VŠPJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K UT2.32
Snímač tlaku s převodníkem       napájení: 24V DC    
výstup: 0..10V AC    rozsah: 0..4 bar    včetně 
montážního příslušenství

ks 1,000 9 373,53 9 373,53

25 K UT2.33 Tlačítko havarijního odstavení    pod sklem, kladívko ks 1,000 1 406,31 1 406,31

26 K UT2.34
GSM komunikátor    napájení: 230V 50Hz    vstup: 4x 
DI

ks 1,000 4 240,36 4 240,36

27 K UT2.34.1 Zálohovaný zdroj pro GSM komunikátor ks 1,000 769,82 769,82

28 K UT2.36
Příložný termostat    skrytá stupnice    rozsah: 17-90°C    
výstup: přepínací kontakt

ks 1,000 435,45 435,45

D D4 ZTI 3 944,52

29 K Pol399
Sonda maximální hladiny,     včetně vyhodnocovací 
jendotky

ks 2,000 1 972,26 3 944,52

D D5 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 260 205,97

D D6 ROZVODNICE MaR RA1 102 679,02

30 K Pol400
PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 
Merbon runtime

ks 1,000 15 785,14 15 785,14

31 K Pol401
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. 
senzory teploty, konfigurovatelné

ks 2,000 8 641,75 17 283,49

32 K Pol402
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+-
10V, konfigurovatelné

ks 1,000 8 850,56 8 850,56

33 K Pol403
Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-
10V, konfigurovatelné

ks 1,000 8 641,75 8 641,75

34 K Pol404 Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms ks 2,000 3 443,04 6 886,08

35 K Pol405 Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A ks 2,000 3 902,25 7 804,49

36 K Pol406 Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 2,000 10 279,64 20 559,28

37 K Pol407 Zakončovací modul vnitřní sběrnice ks 1,000 491,27 491,27

38 K Pol408 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch ks 1,000 5 837,04 5 837,04

39 K Pol409
7 “  LCD TFT barevný display,    dotyková obrazovka,     
rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port    
1xEthernet, 1xUSB 2.0

ks 1,000 10 539,92 10 539,92

D D7 ROZVODNICE MaR RA2 112 958,66

40 K Pol400
PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 
Merbon runtime

ks 1,000 15 785,14 15 785,14

41 K Pol401
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. 
senzory teploty, konfigurovatelné

ks 2,000 8 641,75 17 283,49

42 K Pol402
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+-
10V, konfigurovatelné

ks 1,000 8 850,56 8 850,56

43 K Pol403
Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-
10V, konfigurovatelné

ks 1,000 8 641,75 8 641,75

44 K Pol404 Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms ks 2,000 3 443,04 6 886,08

45 K Pol405 Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A ks 2,000 3 902,25 7 804,49

46 K Pol406 Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 3,000 10 279,64 30 838,92

47 K Pol407 Zakončovací modul vnitřní sběrnice ks 1,000 491,27 491,27

48 K Pol408 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch ks 1,000 5 837,04 5 837,04

49 K Pol409
7 “  LCD TFT barevný display,    dotyková obrazovka,     
rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port    
1xEthernet, 1xUSB 2.0

ks 1,000 10 539,92 10 539,92

D D7 ROZVODNICE MaR RA2 44 568,29
50 K Pol410 Merbon PLC, Ethernet, RS485 ks 2,000 17 644,10 35 288,21

51 K Pol411
Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, společná zem, protokol Modbus

ks 1,000 3 443,04 3 443,04

52 K Pol408 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch ks 1,000 5 837,04 5 837,04

D D8 DISPEČINK 146 753,03
53 K Pol412 PC + operační systém (W11) kpt 1,000 49 483,20 49 483,20

54 K Pol413 Vizualizační program - licence kpt 1,000 97 269,83 97 269,83

D D9 KABELÁŽ 200 665,11

D D6 ROZVODNICE MaR RA1 58 139,11

55 K Pol414
Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné 
uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V.  JYTY 2x1

m 430,000 15,51 6 669,06

56 K Pol415
Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné 
uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V.  JYTY 4x1

m 125,000 25,15 3 143,95

57 K Pol416 Sdělovací kabel JYSTY 2x2x0,8 m 110,000 16,94 1 863,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K Pol417

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 3Jx1,5

m 275,000 22,41 6 162,43

59 K Pol418

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 5Jx1,5

m 90,000 35,83 3 224,33

60 K Pol419

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 5Jx6

m 60,000 159,69 9 581,36

61 K Pol420

Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. 
Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 
62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek 
víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, 
včetně nosného příslušenství..

m 25,000 481,15 12 028,66

62 K Pol421

Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. 
Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 
50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových 
úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně 
tvarovek, včetně nosného příslušenství.

m 15,000 666,22 9 993,37

63 K Pol422
PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. 
příchytek a příslušenství. Průměr 23mm.

m 80,000 21,35 1 707,88

64 K Pol423
PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytek a příslušenství. 
Průměr 25mm.

m 100,000 29,17 2 916,68

65 K Pol424 Pomocná svorková krabice, včetně víka a svorek (4ks). ks 8,000 106,04 848,28

D D7 ROZVODNICE MaR RA2 84 127,07

66 K Pol414
Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné 
uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V.  JYTY 2x1

m 430,000 15,51 6 669,06

67 K Pol415
Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné 
uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V.  JYTY 4x1

m 125,000 25,15 3 143,95

68 K Pol416 Sdělovací kabel JYSTY 2x2x0,8 m 135,000 16,94 2 286,55

69 K Pol417

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 3Jx1,5

m 275,000 22,41 6 162,43

70 K Pol418

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 5Jx1,5

m 90,000 35,83 3 224,33

71 K Pol419

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 5Jx6

m 60,000 159,69 9 581,36

72 K Pol420

Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. 
Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 
62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek 
víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, 
včetně nosného příslušenství..

m 25,000 481,15 12 028,66

73 K Pol421

Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. 
Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 
50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových 
úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně 
tvarovek, včetně nosného příslušenství.

m 15,000 666,22 9 993,37

74 K Pol422
PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. 
příchytek a příslušenství. Průměr 23mm.

m 80,000 21,35 1 707,88

75 K Pol423
PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytek a příslušenství. 
Průměr 25mm.

m 100,000 29,17 2 916,68

76 K Pol424 Pomocná svorková krabice, včetně víka a svorek (4ks). ks 8,000 106,04 848,28

77 K Pol425
Kabel pro sdělovací techniku. Pro pevné uložení, 
stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC,  JYSTY 
2x2x0,8

m 150,000 16,94 2 540,61

78 K Pol426

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 3Jx1,5

m 150,000 22,41 3 361,32

79 K Pol427

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-
1).  CYKY 5Jx1,5

m 25,000 35,83 895,65
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80 K Pol421

Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. 
Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 
50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových 
úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně 
tvarovek, včetně nosného příslušenství.

m 20,000 666,22 13 324,50

81 K Pol422
PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. 
příchytek a příslušenství. Průměr 23mm.

m 50,000 21,35 1 067,42

82 K Pol423
PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytek a příslušenství. 
Průměr 25mm.

m 150,000 29,17 4 375,02

D D10 ROZVODNICE MaR RA3 58 398,93

83 K Pol415
Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné 
uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V.  JYTY 4x1

m 90,000 25,15 2 263,64

84 K Pol425
Kabel pro sdělovací techniku. Pro pevné uložení, 
stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC,  JYSTY 
2x2x0,8

m 100,000 16,94 1 693,74

85 K Pol420

Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. 
Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 
62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek 
víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, 
včetně nosného příslušenství..

m 110,000 481,15 52 926,10

86 K Pol422
PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. 
příchytek a příslušenství. Průměr 23mm.

m 30,000 21,35 640,45

87 K Pol423
PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytek a příslušenství. 
Průměr 25mm.

m 30,000 29,17 875,00

D D11 ROZVODNICE 415 446,09

88 K Pol428

Rozvodnice  RA1 - materiál celkem Oceloplechový 
skříňový rozvaděč nn , min krytí IP55, rozvodná 
soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  Povrchová 
úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-
bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody 
a vývody ka

ks 1,000 191 292,15 191 292,15

89 K Pol429

Rozvodnice  RA2 - materiál celkem Oceloplechový 
skříňový rozvaděč nn , min krytí IP55, rozvodná 
soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  Povrchová 
úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-
bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody 
a vývody ka

ks 1,000 191 292,15 191 292,15

90 K Pol430

Oceloplechový nástěnný rozvaděč nn , min krytí IP55, 
rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  
Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře 
s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností 
zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes 
kabelové ucpávk

ks 1,000 32 861,79 32 861,79

D D12 PRÁCE 770 732,98
91 K Pol431 Výroba rozvodnic kpt. 1,000 80 558,65 80 558,65

92 K Pol432
Zpracování uživatelských programů - SW/konfigurace 
regulátorů

kpt. 1,000 206 654,21 206 654,21

93 K Pol433 Zpracování uživatelských programů - dispečink kpt. 1,000 89 020,27 89 020,27

94 K Pol434 Montážní práce kpt. 1,000 228 770,72 228 770,72

95 K Pol435 Oživení regulace a provedení zkoušek kpt. 1,000 87 090,43 87 090,43

96 K Pol436 Revizní zprávy kpt. 1,000 4 354,52 4 354,52

97 K Pol437 Engineering kpt. 1,000 10 292,51 10 292,51

98 K Pol438
Projektová dokumentace (výrobní a skutečné 
provedení)

kpt. 1,000 63 991,67 63 991,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 162 367,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 162 367,01 21,00% 2 554 097,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 716 464,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 162 367,01

11 - Příprava území komunikace 901 822,45

12 - Odkopávky a prokopávky 250 829,72

16 - Přemístění výkopku 296 311,91

18 - Povrchové úpravy terénu 42 756,10

21a - Úprava podloží - drenáže 84 258,53

21b - Úprava podloží - vsakovací průleh 121 488,20

5a - Vyspravení asfaltové vozovky vlivem osazení obruby tl 460 mm 261 781,68

5b - Vjezd z betonové dlažby tl 420 mm 67 587,70

5c - Komunikace parkoviště z kamenné dlažby tl 460 mm 1 288 013,66

5d - Parkovací stání z plastových rohoží tl 390 mm 613 736,16

5e - Parkovací stání vyhrazené z kamenné dlažby tl 460 mm 99 516,69

5f - Chodník veřejný z betonové dlažby tl 240 mm 346 688,52

5g - Chodník areálový z kamenné dlažby tl 240 mm 824 003,19

5h - Chodník areálový z kamenné velkoformátové dlažby tl 270 mm 1 293 234,21

5ch - Chodník areálový z mlatu tl 350 mm 244 386,87

DA01 - Zpěvněná plocha objektu pro popelnice 20 597,12

DA02 - Terasy v zahradě 418 958,82

5i - Okapový chodníček tl 200 mm 54 544,22

5j - Obruby k komunikacím a chodníkům 1 168 822,61

8 - Trubní vedení 131 259,49

91a - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 845 627,65

91b - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích DIO 48 718,01

997-8 - Přesun hmot a suti 2 053 790,20

M 22 - Montáže sdělovacích kabelů ochrana 30 888,13

M 46 - Zemní práce při elektromontážích 477 225,33

ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 175 519,84

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 162 367,01

D 11 Příprava území komunikace 901 822,45

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy přes 100  do 500 m2 strojně

m2 64,000 18,80 1 203,43

2 K 112151012
Volné kácení stromů s rozřezáním a ostraněním větví D 
kmene přes 200 do 300 mm

kus 5,000 215,69 1 078,44

3 K 112201112
Odstranění pařezů od 200 do D 300 mm s odklizením 
do 20 m a zasypáním jámy

kus 5,000 718,96 3 594,81

4 K 113106142
Rozebrání dlažeb betonových komunikací s ložem z 
kameniva plocha přes 50m strojně

m2 2 012,000 14,38 28 931,02

5 K 113106521
Rozebrání dlažeb komunikací z drobných kostek s 
ložem z kameniva plocha přes 200 m2 strojně

m2 1 048,000 16,59 17 387,81

6 K 113107182
Odstranění povrchu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně, plocha přes 50 do 200 m2

m2 142,000 40,93 5 811,42

7 K 113107213
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl od 200 do 
300 mm strojně, plocha přes 200m2

m2 4 229,000 25,44 107 586,55

8 K 113107231
Odstranění povrchu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně plocha přes 200 m2

m2 1 145,000 85,17 97 518,87

9 K 113202111 Vytrhání obrubníků stojatých m 66,000 40,93 2 701,08

10 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy

m3 1 030,800 203,29 209 549,91

VV 2577*0,4 1 030,800

11 M 585301710
vápno nehašené CL 90 -Q pro úpravu zemin 
bezprašné

t 97,926 4 275,35 418 667,77

VV 1030,8*0,05*1,9 97,926

12 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu tl přes 50 do 100 
mm

m 32,000 165,91 5 309,26

13 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových tvárnic š 
přes 500 do 800mm

m 51,000 48,67 2 482,08

D 12 Odkopávky a prokopávky 250 829,72
14 K 121151224

Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl přes 200 do 250 
mm strojně

m2 5 608,000 15,49 86 841,73

VV 5608 "(5608*0,25=1402m3) 5 608,000

15 K 122151104
Vykopávky v zemníku v hornině těžitelnosti I, skupiny 1-
2, objem do 500 m3 strojně

m3 438,700 60,84 26 688,41

16 M 583312000
štěrkopísek netříděný zásypový nebo zemina vhodná 
do násypů

t 877,400 99,55 87 343,90

VV 438,7*2 877,400

17 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

m3 267,000 85,17 22 740,21

18 K 132251103
Hloubení rýh nepažených š do 800 mm v hornině 
těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 100 m3 strojně

m3 70,300 387,13 27 215,47

VV 12,36 + 57,94 "drény + vsakovací průleh 70,300

D 16 Přemístění výkopku 296 311,91
19 K 167151111

Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 
přes 100m3

m3 2 178,000 30,97 67 454,10

VV 438,7+1402+ 337,3 "zemník+ornice 2 178,000

20 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny/ z 
horniny těžitelnosti I, skupiny 1-3

m3 1 739,300 51,99 90 420,06

VV 1402+337,3 "převoz ornice na deponii a zeminy pro násypy 1 739,300

21 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny/ z 
horniny těžitelnosti I, skupiny 1-3

m3 438,700 121,67 53 376,83

P
 Poznámka k položce:

dovoz zeminy nebo štěrku na násypy

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku m3 1 402,000 16,59 23 261,18

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
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23 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 776,000 79,64 61 799,74

VV 337,3+438,7 "dovezená zemina 776,000

D 18 Povrchové úpravy terénu 42 756,10
24 K 181951112

Úprava pláně v hornině těžitelnosti 1, skupiny 1-3 se 
zhutněním

m2 2 577,000 16,59 42 756,10

D 21a Úprava podloží - drenáže 84 258,53

25 K 212752101
Trativody z drenážních trubek korugovaných PE-HD 
SN4 vč lože, otevřený výkop, D 100 pro liniové stavby

m 118,000 404,48 47 728,82

26 K 457572211
Filtrační vrstvy z kameniva těženého 4-8 mm se 
zhutněním

m3 12,360 1 896,66 23 442,74

27 K 211971110
Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu sklonu do 1:2

m2 175,000 36,68 6 418,26

28 M 693110680
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300 g/m2

m2 185,000 36,05 6 668,71

D 21b Úprava podloží - vsakovací průleh 121 488,20

29 K 21275210R

Trativody z drenážních trubek korugovaných PE-HD 
SN4 vč lože, otevřený výkop, D 100 pro liniové stavby 
vč úpravy povrchu po výkopu vsakovacího průlehu na 
rozměr 750 x 750 mm

m 103,000 335,32 34 538,11

30 K 457572114
Filtrační vrstvy z kameniva těženého 32-63 mm se 
zhutněním

m3 57,940 913,75 52 942,73

31 K 211971110
Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu sklonu do 1:2

m2 360,500 36,68 13 221,62

32 M 693110700
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400 g/m2

m2 380,000 54,70 20 785,74

D 5a Vyspravení asfaltové vozovky vlivem osazení obruby tl 460 mm 261 781,68
33 K 564861011 Podklad z ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 183,000 316,46 57 912,11

VV 183 "odečteno z programu AutoCAD vozovka ul Fritzova 183,000

34 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 
8/10 tl 150 mm

m2 152,000 467,35 71 037,85

35 K 573111111
Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství 
0,6 kg/m2

m2 152,000 20,64 3 137,77

36 K 565155111
Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 70 mm z 
nemodifikovaného asfaltu, do 3 m

m2 152,000 480,98 73 108,46

37 K 573231106
Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3 
kg/m2

m2 152,000 12,99 1 975,04

38 K 577134111
Asfaltový beton ACO 11 (ABS I),vrstva obrusná, 40 mm 
z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m

m2 152,000 337,42 51 287,41

39 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm

m 32,000 49,56 1 586,07

40 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
v živičném krytu

m 32,000 54,28 1 736,97

D 5b Vjezd z betonové dlažby tl 420 mm 67 587,70
41 K 564861011 Podklad z ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 43,200 316,46 13 671,06

VV 43,2 "odečteno z programu AutoCAD vjezd 43,200

42 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 
8/10 tl 150 mm

m2 36,000 467,35 16 824,75

43 K 596211210
Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, 
plocha do 50 m2

m2 36,000 478,88 17 239,71

44 K 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev a tvarů tl 80 mm m2 3,000 33,22 99,65

45 M 592450130
dlažba zámková tvar tvaru I 200 x 165 x 80  mm 
přírodní

m2 34,000 499,84 16 994,51

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobky dle tabulky standartů PD

46 M 592452260
dlažba zámková tvar obdelník 200 x 100 x 80 mm pro 
nevidomé barevná červená

m2 3,500 788,01 2 758,02

D 5c Komunikace parkoviště z kamenné dlažby tl 460 mm 1 288 013,66
47 K 564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 745,200 214,82 160 080,36

VV 745,2 "odečteno z programu AutoCAD komunikace parkoviště 745,200

48 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 
8/10 tl 150 mm

m2 621,000 467,35 290 226,99

49 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene 
těženého

m2 621,000 660,16 409 961,90

50 M 5838100R1 kamenná žulová dlažba 160x160-220 tl. 120mm šedá m2 628,000 681,12 427 744,41

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek dle tabulky standartů PD

D 5d Parkovací stání z plastových rohoží tl 390 mm 613 736,16
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51 K 564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 539,000 214,82 115 785,45

VV
539 "odečteno z programu AutoCAD parkovací stání z 
plastových rohoží

539,000

52 K 596412213
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm přes 300 m2 do drtě tl 40 mm

m2 539,000 295,50 159 275,59

53 M 562451410
dlažba zatravňovací plastová recyklovatelný PE 
nosnost 350t/m2 rozměr 330 x 330 x 50 mm

m2 539,000 432,77 233 265,31

54 M 56200001R
parkovací značka bílá vložená do zatravňovací dlažby 
vč montáže

kus 548,000 104,79 57 423,80

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobky dle tabulky standartů PD

55 K 564811111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 646,800 74,19 47 986,01

P
 Poznámka k položce:

vyplnění plastových rohoží-dlažby drobným kamenivem

D 5e Parkovací stání vyhrazené z kamenné dlažby tl 460 mm 99 516,69
56 K 564851011 Podklad z ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 56,400 245,20 13 829,49

VV
56,4 "odečteno z programu AutoCAD parkovací stání 
vyhrazené

56,400

57 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 
8/10 tl 150 mm

m2 47,000 467,35 21 965,65

58 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene 
těženého

m2 47,000 660,16 31 027,71

59 M 5838100R1 kamenná žulová dlažba 160x160-220 tl. 120mm šedá m2 48,000 681,12 32 693,84

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobek dle tabulky standartů PD

D 5f Chodník veřejný z betonové dlažby tl 240 mm 346 688,52
60 K 564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 372,000 214,82 79 911,29

VV
372 "odečteno z programu AutoCAD chodník veřejný ul 
Fritzova

372,000

61 K 596211112
Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, 
plocha od 100 do 300 m2

m2 310,000 349,99 108 497,44

62 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev a tvarů tl 60 mm m2 41,000 33,22 1 361,93

63 M 592450160
dlažba zámková tvar tvaru I 200 x 165 x 60  mm 
přírodní

m2 316,000 348,94 110 266,26

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobky dle tabulky standartů PD

64 M 59200001R
betonová dlažba pro nevidomé s drážkou 400 x 400 x 
80 mm

m2 42,000 1 110,75 46 651,60

D 5g Chodník areálový z kamenné dlažby tl 240 mm 824 003,19
65 K 564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 574,600 214,82 123 432,87

VV
574,6 "odečteno z programu AutoCAD chodník areálový z 
kamenné dlažby

574,600

66 K 59141111R
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné pro pěší do 
lože z kameniva tl 30 mm

m2 476,000 754,47 359 129,26

67 M 58381004R kamenná žulová dlažba 160x160-220 tl. 60mm šedá m2 481,000 681,12 327 619,53

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobky dle tabulky standartů PD

68 M 58300001R kamenná dlažba reliefní tl 60 mm m2 2,000 5 344,19 10 688,37

69 M 58300002R kamenná dlažba hladká přídlažba tl 60 mm m2 1,000 3 133,16 3 133,16

D 5h Chodník areálový z kamenné velkoformátové dlažby tl 270 mm 1 293 234,21
70 K 564851111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 346,800 214,82 74 497,95

VV
346,8 "odečteno z programu AutoCAD chodník areálový z 
kamenné dlažby

346,800

71 K 596811311R
Kladení velkoformátové kamenné dlažby do plochy 
0,5m2 tl 100 mm do lože zkameniva tl 40 mm do 
300m2

m2 289,000 754,47 218 042,77

72 M 58381100R velká žulová deska řezaná 410 x 1200 tl 80 mm m2 293,000 3 363,69 985 562,11

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobky dle tabulky standartů PD

73 M 59200001R
betonová dlažba pro nevidomé s drážkou 400 x 400 x 
80 mm

m2 4,000 1 110,75 4 443,01

74 K 919735122R Řezání žulových desek tl přes 50 do 100 mm m 50,000 213,77 10 688,37

D 5ch Chodník areálový z mlatu tl 350 mm 244 386,87
75 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 391,200 325,89 127 488,37

VV
391,2 "odečteno z programu AutoCAD chodník z mlatu - 
frakce 0-32

391,200

76 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 326,000 325,89 106 240,31
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VV
326 "odečteno z programu AutoCAD chodník z mlatu - frakce 
0-16

326,000

77 K 571906111
Posyp krytu komunikace kamenivem drceným nebo 
těženým přes 25 do 30 kg/m2

m2 326,000 32,69 10 658,19

D DA01 Zpěvněná plocha objektu pro popelnice 20 597,12
78 K 56485101R

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm 
0/32

m2 14,000 235,77 3 300,82

79 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene 
těženého

m2 14,000 754,47 10 562,63

80 M 5838101R kostka dlažební žula tl. 6cm m2 14,280 471,55 6 733,67
VV 14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,280

D DA02 Terasy v zahradě 418 958,82
81 K 564771101

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 250 mm

m2 80,000 392,95 31 436,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564771101

82 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 80,000 265,11 21 209,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750101

83 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2

m2 80,000 73,88 5 910,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122

84 K 596841221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 
do 100 m2

m2 80,000 445,35 35 627,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596841221

85 M 59246107
dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm 
přírodní

m2 82,400 447,44 36 869,43

VV 80*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 82,400

86 K 762951013
Montáž podkladního roštu terasy ze šroubovaných 
dřevoplastových profilů osové vzdálenosti podpěr do 
500 mm

m2 80,000 197,00 15 760,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762951013

87 M 60791138
profil podkladový dřevoplastový pro terasová 
dřevoplastová prkna 50x50mm

m 235,008 220,05 51 714,61

VV 80*2,9376 'Přepočtené koeficientem množství 235,008

88 K 762952044R
Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu 
skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt

m2 80,000 582,62 46 609,68

P
 Poznámka k položce:

včetně montáže a dodávky obvodových lišt

89 M 60791115 prkno terasové dřevoplastové š 137 mm tl 23mm m 630,720 275,59 173 821,58

VV 80*7,884 'Přepočtené koeficientem množství 630,720

D 5i Okapový chodníček tl 200 mm 54 544,22
90 K 637121113 Okapový chodníček z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 77,000 708,37 54 544,22

VV 77 "odečteno z programu AutoCAD okapový chodniček 77,000

D 5j Obruby k komunikacím a chodníkům 1 168 822,61
91 K 916131213

Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 46,000 358,37 16 485,24

92 M 592170310 obrubník betonový silniční 1000 x 150 x 250 mm kus 48,000 204,34 9 808,15

93 K 916241213
Osazení silničního obrubníku kamenného stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 440,000 398,19 175 205,45

94 M 583800030 obrubník kamenný žulový přímý 1000 x 300 x 200 mm m 37,000 1 833,79 67 850,20

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobky dle tabulky standartů PD

95 M 583800070 obrubník kamenný žulový přímý 1000 x 150 x 250 mm m 410,000 1 257,46 515 556,72

96 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 653,000 304,93 199 121,21

97 M 13611220R
ocelová pásovina tl 6 mm x 250 mm vč stříhání a 
pozinkování

m 662,000 246,25 163 018,61

98 K 59121111R Kladení dlažby z kostek velkých do lože z MC tl 50 mm m2 6,600 1 854,75 12 241,33

VV 44*0,15 "obruba z kamenných kostek velkých 6,600

99 M 583810080 kostka dlažební velká 15/17 cm m2 7,000 1 362,24 9 535,70

D 8 Trubní vedení 131 259,49
100 K 895941301

Osazení uliční vpusti uliční D450 z betonových dílců 
dno s výtokem

kus 2,000 1 288,89 2 577,78

P
 Poznámka k položce:

vč navrtávky uliční vpusti do zaústění drenáže

101 K 895941313
Osazení uliční vpusti uliční D450 z betonových dílců 
horní skruž 295 mm

kus 4,000 764,95 3 059,81
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102 K 895941321
Osazení uliční vpusti uliční D450 z betonových dílců 
středová skruž 195 mm

kus 2,000 727,23 1 454,46

103 M 592238520
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 450 
x 300 x 50 mm

kus 2,000 737,71 1 475,41

104 M 592238570
skruž betonová pro uliční vpusť horní 450 x 295 x 50 
mm

kus 2,000 530,23 1 060,45

105 M 592238600
skruž betonová pro uliční vpusť středová 450 x 195 x 
50 mm

kus 2,000 487,26 974,53

106 M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 390 x 
60 x 130 mm

kus 2,000 416,01 832,02

107 M 592238740 koš pozink pro uliční vpusti, vysoký, pro rám 500/300 kus 2,000 854,02 1 708,04

108 K 899204112
Osazení mříží litinových vč rámu a koše na bahno pro 
zatížení třídy D400,600

kus 2,000 1 540,38 3 080,77

109 M 552423200 mříž vtoková litinová s rámem 500 x 500 mm kus 2,000 8 225,85 16 451,71

110 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu vpusti

kus 28,000 2 252,94 63 082,35

111 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením  krycího hrnce

kus 28,000 1 267,93 35 502,16

D 91a Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 845 627,65
112 K 914511111

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 4,000 373,05 1 492,18

113 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 4,000 726,18 2 904,72

114 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 4,000 25,88 103,53

115 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 16,000 105,84 1 693,37

116 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 8,000 289,21 2 313,72

117 M 404456080 značka upravující přednost P1- P4 700 mm kus 4,000 844,59 3 378,36

118 M 404456250 informativní značka IP11-IP13 500 x 700 mm kus 4,000 843,54 3 374,17

121 K 915211111
Vodorovné dopravní značení retroreflexním plastem 
dělící čáry nepřerušovaně šířky 125 mm

m 20,000 37,41 748,19

122 K 915351111
Předformátované vodorovné dopravní značení číslo 
nebo písmeno výška do 1 m

kus 3,000 782,77 2 348,30

123 K 915611111 Předznačení liniového plošného značení m 20,000 7,42 148,38

124 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 148,000 613,01 90 725,41

VV 118+30 "osazení dle technologického postupu výrobce 148,000

125 K 935932321
Polymerbetonový odvodňovací žlab pevnosti C 250 
vnitřní šířky do 150 mm s roštem můstovým s litiny

m 118,000 4 778,33 563 843,00

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobky dle tabulky standartů PD 11 ks vpustí 12 ks čel

126 K 93593201R
Ocelový odvodňovací štěrbinový žlab pevnosti C 250 
vnitřní šířky do 150 mm s roštem můstovým s litiny

m 30,000 4 401,09 132 032,82

P
 Poznámka k položce:

referenční výrobky dle tabulky standartů PD 4 ks vpustí 8 ks čel

127 K 936124113R
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad včetně betonových desek 1000x500x200mm

kus 5,000 559,57 2 797,84

VV 5 "viz tab Ostatní výrobky 5,000

128 M 7491010R

lavička parková s opěradlem a područkami 
1800x800x840mm konstrukce-ocel, sedák, opěradlo-
dřevěnné lamely včetně betonových desek 
1000x500x200mm ozn. OS23

kus 5,000 7 544,73 37 723,66

VV 5 "viz tab Ostatní výrobky 5,000

D 91b Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích DIO 48 718,01
129 K 913121111

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní DIO

kus 20,000 67,69 1 353,86

VV 20 "1 etapa DIO předpoklad 20,000

130 M 952711180
nájem dopravní značky základní přenosné vč sloupů a 
příchytek za 1 den/ nad 7 dní

kus 4 000,000 11,84 47 364,15

VV 20*200 "předpoklad  délky stavby 4 000,000

D 997-8 Přesun hmot a suti 2 053 790,20
131 K 997221611

Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou 
dopravu

t 3 486,938 105,08 366 404,06

VV 142*0,10*2,4 "asfalty 34,080
VV 4156*0,3*2+1048*0,1*3 "kamenivo a kostky 2 808,000
VV (1894*0,06*2,2)+(1145*0,15*2,2)+8 "obruby a žlab, betony 635,858
VV 9 "odpady dřevěné stromy 5 ks +  keře 9,000
VV Součet 3 486,938

132 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 808,000 44,24 124 236,59

133 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých 
materiálů, 19 x

t 43 352,000 9,95 431 562,89

Strana 163 z 231



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 661,410 44,24 29 263,29

135 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materálů, 19 x

t 12 566,790 9,95 125 100,58

136 K 99701381R
Poplatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné) 
dřevěného odpadu zatříděného dle katalogu odpadů 17 
02 01 BIO

t 9,000 176,98 1 592,78

137 K 997013861
Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce 
(skládkovné) betonu zatříděného dle katalogu odpadů 
17 01 01

t 635,850 199,10 126 595,89

138 K 997013873
Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce 
(skládkovné) z zeminy a kameniva zatříděného dle 
katalogu odpadů 17 05 04

t 2 808,000 199,10 559 064,67

139 K 997221875
Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce 
(skládkovné) z asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného 
dle katalogu odpadů17 03 02

t 34,080 431,38 14 701,33

140 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 2 045,240 132,73 271 467,58

141 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 85,900 44,24 3 800,54

D M 22 Montáže sdělovacích kabelů ochrana 30 888,13
142 K 220182072

Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky 
do vzdálenosti do 10 m

m 368,000 83,94 30 888,13

D M 46 Zemní práce při elektromontážích 477 225,33
143 K 460161172

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v 
hornině tř 1 skupiny 3

m 368,000 320,77 118 042,46

144 K 460661213
Lože kabelů z písku nad kabely nn zakryté cihlami š 
lože přes 30 do 45  cm

m 368,000 286,07 105 274,17

145 K 460671113 Výstražná folie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 368,000 18,23 6 709,78

146 K 460791114
Montáž trubek plastových tuhých D přes 90 do 110 mm 
uložených do rýhy

m 368,000 67,38 24 795,34

147 M 345710980
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110 
mm HDPE

m 370,000 475,74 176 022,80

148 K 460431182
Zásyp rýh ručně se zhutněním šířky 35 cm, hloubky 80 
cm, z horniny třídy I, skupiny 3

m 368,000 65,26 24 015,54

149 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích od 500 do 
1000m

m3 30,000 71,90 2 156,89

150 K 460341121
Příplatek za vodorovné přemístění horniny jakékoliv 
třídy dopravními prostředky při elketromontážích ZKD 
km 19x

m3 570,000 16,59 9 457,11

151 K 171201231
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04

t 54,000 199,10 10 751,24

D ON a VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 175 519,84
152 K 011002000 Průzkumné práce kus 5,000 1 047,88 5 239,40

P
 Poznámka k položce:

5 ks ručně kopaných sond pro určení přesné polohy sítí

153 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 20 957,59 20 957,59

154 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 73 351,57 73 351,57

155 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě -  zaměření skutečného 
provedení

kus 1,000 20 957,59 20 957,59

156 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 10 478,80 10 478,80

157 K 027400001 Vytyčení stávajích sítí kus 1,000 10 478,80 10 478,80

158 K 030001000
Zařízení staveniště - zabezpečení výkopů, čištění 
komunikací během stavby

kus 1,000 5 239,40 5 239,40

159 K 030001000.1 Zařízení staveniště kus 1,000 10 478,80 10 478,80

160 K 040001000 Inženýrská činnost  zajištění DIO a DIR kus 1,000 5 239,40 5 239,40

161 K 043154000 Zkoušky hutnící pláně kus 5,000 2 619,70 13 098,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 444 956,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 444 956,96 21,00% 513 440,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 958 397,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 03 - Sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 444 956,96

HSV - Práce a dodávky HSV 2 444 956,96

    180.01 - Výsadba soliterních stromů vel. 16-18 579 670,16

    180.02 - Rozvojová péče o výsadbu stromů  3 roky 135 805,18

    180.03 - Založení porostu keřů 3 ks/m2 32 261,60

    180.04 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 3 roky 5 658,55

    180.05 - Založení porostu keřů 5 kus/m2 179 457,21

    180.06 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 3 roky 87 443,45

    180.07 - Založení porostu keřů 8 kus/m2 99 906,92

    180.08 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 3 roky 27 236,49

    180.09 - Výsadba trvalek a s nimi vysazovaných keřů 7 kus/m2 740 237,26

    180.10 - Rozvojová péče o výsadbu trvalek 2 roky 186 732,13

    180.11 - Založení trávníku parkového 370 548,01

SO 03 - Sadové úpravy

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 444 956,96

D HSV Práce a dodávky HSV 2 444 956,96

D 180.01 Výsadba soliterních stromů vel. 16-18 579 670,16

1 K 183 10-1221
Hloubení jamek 0,4-1,00 m3 s 50% výměnou půdy 
půdy v rovině

kus 32,000 1 047,88 33 532,14

2 K 183 10-1222 Dodání ornice (0,2 m3/strom) m3 6,400 1 571,82 10 059,64

3 K 184 10-2114 Výsadba dřeviny s balem 50-60 cm v rovině kus 32,000 1 467,03 46 945,00

4 K 184 10-2R01
Dodání stromů (školkařské výpěstky s balem vel. 16-
18)

kus 32,000 13 832,01 442 624,30

P

 Poznámka k položce:
 rostlinný materiál za technologii celkem: 

    Amelanchier arborea 'Robin Hill'10ks
    Acer x fremanii 'Autumn Blaze'5ks

    Gleditchia triacanthos ' Sunburst'4ks
    Pyrus calleryanna 'Chanticleer' 11ks

   Platanus x hispanica                  2             ks
výsadba do jam min 0,35 m3, dodání školkařských výpěstků vel 16-18, 
stromy s balem, výměna půdy 50%, závlahová sonda délky min 120 cm;  
tříbodové kotvení (kůly min 2 m délky, prům. 6 cm, příčky 50 cm, úvazky 
podložené jutou), ochrana kmene rákosovou rohoží výšky min 150 cm), 
zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 60 g/ strom (ref. 
Silvamix), vytvoření stromové mísy, zálivka, mulč  stromové mísy 5cm; 
komparativní řez 

5 K 185 80-2114
Hnojení minerálním hnojivem 50g/ks k vysazovaným 
rostlinám  v rovině

kg 1,920 209,58 402,39

6 M 185 80-2115 dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix) kg 1,920 130,98 251,49

7 K 184 21-5133 Ukotvení dřeviny 3mi kůly 2-3m kus 32,000 209,58 6 706,43

8 M 185 21-5134 dodání kůlů 2,5m a příček sada 32,000 628,73 20 119,29

9 K 184 50-1141
Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině, do 
výšky 1,5m, rozvinutá délka 45cm

m2 21,600 52,39 1 131,71

10 M 185 50-1142 dodání rákosové rohože ke krytí kmene m2 21,600 52,39 1 131,71

11 K 184 21-5413
Zhotovení závlahové mísy přes 1m u soliterních dřevin 
v rovině

kus 32,000 104,79 3 353,21

12 K 184 91-1421 Mulčování borkou nebo štěpkou do 100mm m2 64,000 52,39 3 353,21

13 M 184 91-1422 dodání štěpky m3 3,200 1 047,88 3 353,21

14 K 184 80-1121 Ošetření vysazených dřevin kus 32,000 209,58 6 706,43

D 180.02 Rozvojová péče o výsadbu stromů  3 roky 135 805,18

15 K 18002R01

V prvním roce:  odplevelení stromové mísy 1x, 
zavlažování 12 x (50L), oprava poškozených  úvazků a 
bandážování kmene; v druhém roce:  zálivka 12 x 
(50L), ve třetím roce: zálivka 6 x (50L), odstranění opěr 
a bandážování kmene

pozn 0,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

16 K 184 80-2613
Chemické odplevelení po založení kultury hnízdově 
(20% plochy 3x, včetně přípravků)

m2 48,000 104,79 5 029,82

17 K 184 91-1111 Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu kus 32,000 523,94 16 766,07

18 K 185 80-4311
Zalití ploch vodou, plochy do 20 m2 (50L/ks 30x, včetně 
vodného, odběr z řadu)

m3 48,000 2 095,76 100 596,43

19 K 184 21-5173 Odstranění kůlů kus 32,000 209,58 6 706,43

20 K 184 50-1181 Odstranění ochrany kmene m2 32,000 209,58 6 706,43

D 180.03 Založení porostu keřů 3 ks/m2 32 261,60

21 K 18003R01

úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a 
odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání povrchu,  
vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, 
dodávka a výsadba keřů 1-2L kontejner 3 ks/m2, 
zásobní hnojení s dlouhodobou účinností

pozn 0,000 0,00

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 03 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
zahrnutí 10 g/ keř (ref. Silvamix),mulčování borkou nebo štěpkou v tl. 5 
cm; v případě výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky 

 cca 1-2 m2)
 

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

22 K 171 20-3111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubým rozhrnutím m3 1,500 1 047,88 1 571,82

23 M 171 20-3112 dodání ornice (tl. 15 cm) m3 1,500 1 571,82 2 357,73

24 K 181 10-1121 úprava terénu s rozpojením , přehrnutím a urovnáním m2 10,000 52,39 523,94

25 K 183 11-1112 hloubení jamek bez výměny půdy do 2-5L v rovině kus 30,000 52,39 1 571,82

26 K 184 10-2111 výsadba dřeviny s balem 10-20 cm v rovině kus 30,000 52,39 1 571,82

27 M 185 10-2112 dodání keřů  1-2L kontejner kus 30,000 523,94 15 718,19

P

 Poznámka k položce:
 rostlinný materiál za technologii celkem: 

g:  Eounymus europaeus 8 ks;   Cornus mas 2 ks;   Cotoneaster 
multiflorus 3 ks;   Cotoneaster lacteus 9 ks;   Cotoneaster salicifolius ' 
Flocosus' 2 ks;   Amelanchier lamarckii 6 ks;   Rosa multiflora 2 ks

28 K 185 80-2114.1
hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným 
rostlinám  v rovině

kg 0,300 26 196,99 7 859,10

29 M 186 80-2115 dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix) kg 0,300 130,98 39,30

30 K 184 91-1421.1 mulčování borkou do 10 cm v rovině m2 10,000 52,39 523,94

31 M 185 91-1422 dodání borky nebo štěpky m3 0,500 1 047,88 523,94

D 180.04 Rozvojová péče o výsadbu keřů 3 roky 5 658,55

32 K 18004R01
v prvním roce:  hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, 
zálivka 12x, v druhém roce: hnízdovité odplevelení 
(20%plochy) 1x; zálivka 12x

pozn 0,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

33 K 184 80-2611
Chemické odplevelení po založení kultury smáčením v 
rovině

m2 6,000 104,79 628,73

P
 Poznámka k položce:

20% plochy 3x, včetně přípravků

34 K 185 80-4312 zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2 m3 4,800 1 047,88 5 029,82

P
 Poznámka k položce:

20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu

D 180.05 Založení porostu keřů 5 kus/m2 179 457,21

35 K 18005R01

úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a 
odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání povrchu,  
vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, 
dodávka a výsadba keřů 1-2L kontejner 5 kus/m2, 
zásobní hnojení s dlouhodobou účinností

pozn 0,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 zahrnutí 10 g/ keř (ref. Silvamix),mulčování borkou nebo štěpkou  v tl. 5 
cm; v případě výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky 

 cca 1-2 m2)
 

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

36 K 171 20-3111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubým rozhrnutím m3 18,300 1 047,88 19 176,19

37 M 172 20-3112 dodání ornice (tl. 15 cm) m3 18,300 1 571,82 28 764,29

38 K 181 10-1121 úprava terénu s rozpojením , přehrnutím a urovnáním m2 122,000 20,96 2 556,83

39 K 183 11-1112 hloubení jamek bez výměny půdy do 2-5L v rovině kus 610,000 20,96 12 784,13

40 K 184 10-2111 výsadba dřeviny s balem 10-20 cm v rovině kus 610,000 20,96 12 784,13

41 M 185 10-2112 dodání keřů  1-2L kontejner kus 610,000 146,70 89 488,91

P

 Poznámka k položce:
 rostlinný materiál za technologii celkem: 

e:  Cotoneaster dammerii 'Skogholmen' 69 kus;   Symphoricarpos x 
 chenaultii 'Hancock' 41 kus;   Stephanandra incisa 'Crispa' 165 kus

f:  Spiraea cinerea 'Grefsheim' 34 kus;   Spiraea bumalda 17 kus;   
Spiraea prunifolia 34 kus;   Forsythia x intermedial ' Maluch' 34 kus;   
Eounymus alatus ‘Compactus' 17 kus;   Genista tinctoria 'Royal Gold ' 
17 kus;   Potentilla fruticosa ' Floppy Disk ' 50 kus;   Potentilla fruticosa ' 
Kobold' 50 kus;   Stephanandra incisa 'Crispa' 67 kus;   Hypericum ' 
Hidcote' 17 kus

42 K 185 80-2114.2
hnojení minerálním hnojivem 10g/kus k vysazovaným 
rostlinám  v rovině

kg 6,100 52,39 319,60

43 M 186 80-2115.1 dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix) kg 6,100 130,98 799,01

44 K 184 91-1421.1 mulčování borkou do 10 cm v rovině m2 122,000 52,39 6 392,06

45 M 185 91-1422 dodání borky nebo štěpky m3 6,100 1 047,88 6 392,06

D 180.06 Rozvojová péče o výsadbu keřů 3 roky 87 443,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 18004R01
v prvním roce:  hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, 
zálivka 12x, v druhém roce: hnízdovité odplevelení 
(20%plochy) 1x; zálivka 12x

pozn 0,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

47 K 184 80-2611.1
Chemické odplevelení po založení kultury smáčením v 
rovině

m2 73,200 104,79 7 670,48

P
 Poznámka k položce:

20% plochy 3x, včetně přípravků

48 K 185 80-4312 zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2 m3 58,560 1 362,24 79 772,97

P
 Poznámka k položce:

20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu

D 180.07 Založení porostu keřů 8 kus/m2 99 906,92

49 K 18005R01

úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a 
odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání povrchu,  
vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, 
dodávka a výsadba keřů 1-2L kontejner 5 kus/m2, 
zásobní hnojení s dlouhodobou účinností

pozn 0,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 zahrnutí 10 g/ keř (ref. Silvamix),mulčování borkou nebo štěpkou  v tl. 5 
cm; v případě výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky 

 cca 1-2 m2)
 

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

50 K 171 20-3111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubým rozhrnutím m3 5,700 1 047,88 5 972,91

51 M 172 20-3112 dodání ornice (tl. 15 cm) m3 5,700 1 571,82 8 959,37

52 K 181 10-1121 úprava terénu s rozpojením , přehrnutím a urovnáním m2 38,000 104,79 3 981,94

53 K 183 11-1112 hloubení jamek bez výměny půdy do 2-5L v rovině kus 304,000 31,44 9 556,66

54 K 184 10-2111 výsadba dřeviny s balem 10-20 cm v rovině kus 304,000 31,44 9 556,66

55 M 185 10-2112 dodání keřů  1-2L kontejner kus 304,000 188,62 57 339,97

P
 Poznámka k položce:

 rostlinný materiál za technologii celkem: 
d:  Parthenocissus quiquefolia 304 kus

56 K 185 80-2114.2
hnojení minerálním hnojivem 10g/kus k vysazovaným 
rostlinám  v rovině

kg 3,040 52,39 159,28

57 M 186 80-2115.1 dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix) kg 3,040 130,98 398,19

58 K 184 91-1421.1 mulčování borkou do 10 cm v rovině m2 38,000 52,39 1 990,97

59 M 185 91-1422 dodání borky nebo štěpky m3 1,900 1 047,88 1 990,97

D 180.08 Rozvojová péče o výsadbu keřů 3 roky 27 236,49

60 K 18004R01
v prvním roce:  hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, 
zálivka 12x, v druhém roce: hnízdovité odplevelení 
(20%plochy) 1x; zálivka 12x

pozn 0,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

61 K 184 80-2611.1
Chemické odplevelení po založení kultury smáčením v 
rovině

m2 22,800 104,79 2 389,17

P
 Poznámka k položce:

20% plochy 3x, včetně přípravků

62 K 185 80-4312 zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2 m3 18,240 1 362,24 24 847,32

P
 Poznámka k položce:

20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu

D 180.09 Výsadba trvalek a s nimi vysazovaných keřů 7 kus/m2 740 237,26

63 K 18009R01

Úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a 
odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L 
(0,005m3) jamek, výměna půdy 50%výsadba trvalek 
0,5-1L kontejner 7 kus/m2 se zásobním hnojením s 
dlouhodobou účinností 10g/rostlinu (ref Silvamix)

pozn 0,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
mulčování štěrkem (8-16mm) v tl. 5 cm. V případě výsadby směsi 

 taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 0,3-1 m2)
 

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

64 K 171 20-3111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubým rozhrnutím m3 89,100 1 047,88 93 366,06

65 M 172 20-3112 dodání ornice (tl. 15 cm) m3 89,100 1 571,82 140 049,10

66 K 181 10-1121 úprava terénu s rozpojením , přehrnutím a urovnáním m2 594,000 31,44 18 673,21

67 K 183 11-1112 hloubení jamek bez výměny půdy do 2-5L v rovině kus 4 158,000 15,72 65 356,24

68 K 183 21-1322
výsadba květin hrnkovaných, prům květináče do 
120mm

kus 4 158,000 15,72 65 356,24

69 M 184 21-1323 dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix) kg 41,580 130,98 5 446,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 185 80-2114.2
hnojení minerálním hnojivem 10g/kus k vysazovaným 
rostlinám  v rovině

kg 41,580 52,39 2 178,54

71 M 186 80-2115.2 dodání  trvalek 0,5-1L kontejner kus 4 158,000 69,16 287 567,48

P

 Poznámka k položce:
 rostlinný materiál za technologii celkem: 

a:  Achillea filipendulina 'Credo' 107 kus;   Euphorbia amygdaloides 
'Purpurea' 54 kus;   Penisetum alupecuroides 54 kus;   Nepeta faaseni ' 
Dropmore' 268 kus;   Geranium cantabrigiense ‘Biokovo' 214 kus;   
Geranium cantabrigiense ‘Karmina' 214 kus;   Aster ageratoides ‘Star 
Shine' 54 kus;   Aster ageratoides ‘Ezo Murasaki' 54 kus;   Salvia 

 officinalis 32 kus;   Rubeckia subtomentosa 21 kus
b:  Alchemilla mollis ' Thriller' 270 kus;   Nepeta x faasenii ‘Blue Wonder' 
180 kus;   Geranium x ' Rozanne' 90 kus;   Geranium cantabriense 
‘Karmina' 180 kus;   Hemerocallis ‘Frans Halls' 36 kus;   Hemerocallis 
‘Stella d' Oro' 36 kus;   Hemerocallis citrina 18 kus;   Echinacea 
tennesensis 36 kus;   Helenium ‘Salsa' 90 kus;   Nepeta faasenii 
‘Dropmore' 180 kus;   Veronica longifolia 90 kus;   Aster ageratoides 
‘Ezo Murasaki' 90 kus;   Aster divaricatus 270 kus;   Tanacetum 

 parthenium 90 kus;   Leucanthemum x superbum 'Becky' 54 kus; 
c: Geranium renardii 95 kus;   Geranium macrorhizum  ‘Bevan' 95 kus;   
Geranium macrorhizum  ‘White Ness' 238 kus;   Carex morrowii ' Ice 
Dance' 190 kus;   Geranium renardii 95 kus;   Anemone japonica 
'Andrea Atkinson' 48 kus;   Bergenia cordifolia 'Silberlicht' 95 kus;   

 Hypericum calycine 95 kus
h:  Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontaine' 17 kus;   Phlomis russeliana 10 
kus;   Centaurea macrocephalla 7 kus;   Echinacea paradoxa 34 kus;   
Hemerocallis lilioasphodelus 34 kus;   Geranium macrorhizum  ‘Ridsko' 
134 kus;   Carex morrowii ' Irish Green' 101 kus

72 K 184 91-1421.1 mulčování borkou do 10 cm v rovině m2 594,000 52,39 31 122,02

P
 Poznámka k položce:

použito pro mulčování kamenivem

73 M 185 91-1422 dodání borky nebo štěpky m3 29,700 1 047,88 31 122,02

D 180.10 Rozvojová péče o výsadbu trvalek 2 roky 186 732,13

74 K 18010R01
v prvním roce:  hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, 
zálivka 12x, v druhém roce: hnízdovité odplevelení 
(20%plochy) 1x; zálivka 12x

pozn 0,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

75 K 184 80-2611.1
Chemické odplevelení po založení kultury smáčením v 
rovině

m2 356,400 104,79 37 346,43

P
 Poznámka k položce:

20% plochy 3x, včetně přípravků

76 K 185 80-4312 zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2 m3 285,120 523,94 149 385,70

P
 Poznámka k položce:

20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu

D 180.11 Založení trávníku parkového 370 548,01

77 K 18011R01
navážka ornice do 5cm, urovnání, výsev travního 
semene (směsi semen), zapravení semene do půdy, 
uválcování, zavlažení; 1. seč

pozn 0,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

NEOCEŇOVAT_JEDNÁ SE POUZE O POZN. K ODDÍLU

78 K 171 20-3111 Uložení zeminy bez zhutnění z hrubým rozhrnutím m3 155,550 523,94 81 498,83

79 M 172 20-3112.1 dodání ornice (tl. 5 cm) m3 155,550 1 571,82 244 496,49

80 K 181 10-1121 úprava terénu s rozpojením , přehrnutím a urovnáním m2 1 037,000 10,48 10 866,51

81 K 181 41-1131 založení trávníku, plochy do 1000m2 v rovině m2 1 037,000 10,48 10 866,51

P
 Poznámka k položce:

včetně dodání, travního semene (směsi semen) výsev 15g/m2

82 K 185 80-2114.3 hnojení minerálním hnojivem 20g/m2 na široko v rovině kg 20,740 52,39 1 086,65

P
 Poznámka k položce:

včetně dodání hnojiva (NPK) 20g/m2

83 K 185 80-4312 zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2 m3 20,740 1 047,88 21 733,02

P
 Poznámka k položce:

20L/m2 1x, včetně vodného, odběr z řadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 523 305,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 523 305,17 21,00% 109 894,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 633 199,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 04 - Automatický závlahový systém

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 523 305,17

HSV - Práce a dodávky HSV 523 305,17

    1 - Zemní práce 14 042,81

    4 - Vodorovné konstrukce 817,54

    8 - Trubní vedení 498 674,39

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 770,43

SO 04 - Automatický závlahový systém

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 523 305,17

D HSV Práce a dodávky HSV 523 305,17

D 1 Zemní práce 14 042,81

1 K 132153411

Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 
100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky přes 400 do 
800 m

m 270,000 27,65 7 466,14

2 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná 
plocha výkopu do 4m2

m3 3,300 276,52 912,53

3 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 11,400 149,32 1 702,28

4 K 174111109
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k 
ceně za prohození sypaniny sítem

m3 11,400 164,81 1 878,81

5 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,050 353,95 1 433,50

6 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 4,050 160,38 649,55

D 4 Vodorovné konstrukce 817,54

7 K 451595111
Podkladní a vedlejší konstrukce, lože pod potrubí, stoky 
a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného 
výkopku

m3 2,025 403,72 817,54

D 8 Trubní vedení 498 674,39

8 K 871172201
Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 
100 SDR17 PN8 PE 32x2,0

m 270,000 41,41 11 180,16

9 M 8PCD01 Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8 m 270,000 25,01 6 752,06

10 K 877162001
Montáž svěrných (mechanických) spojek na 
vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 
32

kus 70,000 50,02 3 501,07

11 M 8PCD02 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32 sada 1,000 1 687,73 1 687,73

12 K 871182201
Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 
100 SDR17 PN10 PE 40x2,4

m 160,000 93,99 15 039,17

13 M 8PCD03 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 40 x 2,4 mm PN 10 m 160,000 37,80 6 048,36

14 K 877172001
Montáž svěrných (mechanických) spojek na 
vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 
40

kus 30,000 73,28 2 198,35

15 M 8PCD04 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE40 sada 1,000 1 506,27 1 506,27

16 K 871143101 Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu m 1 320,000 16,17 21 341,41

17 M 8PCD05
Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. 
tlaku, role 100m, cena za 1m.

m 1 320,000 17,39 22 953,53

18 K 871143212 Montáž regulátoru tlaku pro elektromagnetické ventily kus 5,000 488,52 2 442,61

19 M 8PCD06 Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) kus 5,000 914,23 4 571,16

20 M 8PCD07 Koncovka pro 16mm potrubí kus 130,000 5,82 756,05

21 M 8PCD08 Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí kus 130,000 6,98 907,25

22 M 8PCD09 Zajišť. bod. pro 16-17mm, 15cm hnědý kus 1 320,000 6,98 9 212,12

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 04 - Automatický závlahový systém

Strana 173 z 231



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 8PCD10 Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí kus 50,000 5,70 284,97

24 M 8PCD11 Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí kus 50,000 7,56 378,02

25 M 8PCD12 T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí kus 100,000 8,72 872,36

26 M 8PCD13 Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí kus 30,000 8,72 261,71

27 K 899921112
Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava dvou 
ventilů

soubor 1,000 1 721,46 1 721,46

28 K 899921113
Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava tří 
ventilů

soubor 1,000 2 486,81 2 486,81

29 M 8PCD14
Elmag. ventil 1", 9V solenoid, přímé/úhlové napojení, 
modul s int. dekodérem a cívkou

kus 5,000 895,62 4 478,11

30 M 8PCD15 Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2 kus 15,000 69,21 1 038,11

31 M 8PCD16 40x1" navrtávací pas/PN16 kus 5,000 112,83 564,13

32 M 899923101
Doplňky závlahovho systému sestava pro zazimování 
(hlavní sestavy)

kus 1,000 347,78 347,78

33 K 899921149 Filtr závlahového systému montáž filtru ostatních typů kus 1,000 685,09 685,09

34 M 8PCD17 Filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 kus 1,000 184,94 184,94

35 M 8PCD18
KV 1"IG, kulový ventil 1" vnitřní závit, bez 
vypouštění/PN16

kus 3,000 552,49 1 657,48

36 M 8PCD19 Mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN 16 kus 2,000 150,05 300,09

37 M 8PCD20 Mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz) kus 2,000 505,97 1 011,94

38 M 8PCD21
VN 3/7, 5" ponorné č. 0,9kW 230V,kabel 20 
m,spín.skříň

kus 1,000 19 529,23 19 529,23

39 M 8PCD22
Průtokový spínač 5/4“ IP68, ovl. jednotka IP68 pro 
čerpadla o výkonu do 1,5kW, 16A

kus 1,000 1 616,77 1 616,77

40 K 893812101
Montáž ventilové šachty standardní kruhového 
půdorysu, velká, do průměru 35cm

kus 6,000 1 535,35 9 212,12

41 M 8PCD23 Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz kus 6,000 498,99 2 993,94

42 M 8PCD24 Klíč prorychlospojný ventil 3/4", mosaz kus 1,000 243,10 243,10

43 M 8PCD25 Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz kus 1,000 243,10 243,10

44 M 8PCD26 Ventilová šachtice kulatá PE-HD, Ø 349mm, V 254mm kus 7,000 1 044,51 7 311,54

45 K 893812225
Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 
30cm rozměru do 50x38cm

kus 2,000 1 486,50 2 973,00

46 M 8PCD27 Ventilová šachtice, (dxšxv) 554x422x305mm kus 2,000 1 913,38 3 826,75

47 K 893812226
Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 
30cm rozměru do 64x50cm

kus 1,000 1 731,92 1 731,92

48 M 8PCD28 Ventilová šachtice PE-HD, (dxšxv)  668x503x307mm kus 1,000 3 850,01 3 850,01

49 K 899922503
Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového 
systému napájené ze sítě v interiéru - do 24 sekcí

kus 1,000 5 105,05 5 105,05

50 M 8PCD29
2-Wire Controller with Smart Valve Technology – 60 
stations

kus 1,000 110 260,45 110 260,45

51 M 8PCD30 2-vod. modul pro dešťová, vlhkostní a průtoková čidla kus 3,000 10 968,47 32 905,41

52 M 8PCD31
Network Communication Cartridge -Ethernet ( Wired 
LAN Network)

kus 1,000 26 339,50 26 339,50

53 M 8PCD32 4G router pro SIM kartu se statickou IP adresou kus 1,000 2 982,27 2 982,27

54 M 8PCD33 Ochrana proti přepětí kabelového systému kus 4,000 1 551,64 6 206,55

55 M 8PCD34 Přepěťová ochrana 24VAC kus 4,000 2 186,71 8 746,86

56 M 8PCD35 CYKY2x2,5mm2 m 30,000 30,24 907,25

57 M 8PCD36
Zemnící bod včetně přepěťové ochrany a zemnícího 
pásku, dodávka+montáž

sada 5,000 7 467,40 37 336,99

58 K 899922701 Montáž senzoru srážek připojeného kabelem kus 1,000 695,56 695,56

59 M 8PCD37 Kabelové čidlo srážek kus 1,000 896,79 896,79

60 M 8PCD38 Nástavec pro čidlo srážek kus 1,000 151,94 151,94

61 K 899922722 Montáž senzoru vlhkosti půdy kus 2,000 2 721,76 5 443,52

62 M 8PCD39
Čidlo vlhkosti, obsahuje 1 WM Sensor, napájení 
24VAC z jednotky závlah nebo ext. trafa

kus 2,000 7 589,53 15 179,06

63 M 8PCD40 Montáž chránícího potrubí m 370,000 39,55 14 632,38

64 M 8PCD41 Chránící potrubí Kopoflex d90 m 370,000 63,97 23 670,03

65 K 899924111
Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo 
HDPE do DN32

m 430,000 27,22 11 703,58

66 K 899924202
Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 
zavlažované plochy

soubor 1,000 15 609,42 15 609,42

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 770,43
67 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 9 770,43 9 770,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 462 306,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 462 306,81 21,00% 307 084,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 769 391,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 05 - Areálová kanalizace dešťová

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 462 306,81

D2 - B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 30 388,52

D1 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-13) 1 431 918,29

    D3 - 1) Zemní práce dešťová kanalizace: 711 959,04

    D4 - 2) Objekty dešťová kanalizace: 380 380,26

    D5 - 3) Potrubí dešťová kanalizace 255 748,62

    D6 - 4)Rušené sítě: 52 393,98

    D7 - 5) Ostatní náklady: 31 436,39

SO 05 - Areálová kanalizace dešťová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 462 306,81

D D2 B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 30 388,52
1 K Pol439

projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, 
skutečné provedení), inženýring, apod.

kpl 1,000 8 383,04 8 383,04

2 K Pol440
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, 
označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení 
staveniště

kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

3 K Pol441
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba 
a úklid dotčených komunikací a staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

4 K Pol442 pasportizace a monitoring komunikací a objektů kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

5 K Pol443 ochrana zeleně a dřevin během výstavby kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

6 K Pol444 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,000 10 478,80 10 478,80

7 K Pol445 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

D D1 A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-13) 1 431 918,29

D D3 1) Zemní práce dešťová kanalizace: 711 959,04

8 K Pol446
Obetonování čerpacích šachet - zajištění proti výtlaku 
spodní vodou

m3 5,000 3 353,21 16 766,07

9 K Pol447 Výkop pro potrubí a šachty dešťové kanalizace m3 637,000 297,54 189 532,70

10 K 451573111
Podsyp potrubí z PVC v tl. 100 mm, obsyp a zásyp 
potrubí z PVC pískem 300 mm nad vrchol potrub , max. 
zrno 8 mm

m3 104,000 718,96 74 772,02

11 K 452311131 Vyrovnávací beton pod šachty m3 15,000 4 264,87 63 973,04

12 K 451573111.1 Štěrkový podsyp šachty frakce 16/32 mm v tl. 150 mm m3 15,000 879,35 13 190,18

13 K 174111101
Zásyp zeminou, v případě nevhodnosti užití výkopku 
pro zpětný zásyp bude výkopek nahrazen písčitou 
zeminou (dle doporučení geologa)

m3 471,989 149,32 70 478,73

VV 637 637,000
VV -(5+15*2+104) "obetonování, podklad, podsypy -139,000
VV tělesa šachet

VV

-
(2,55*PI*1,24*1,24/4+2,65*PI*1,24*1,24/4+2,85*PI*1,24*1,24/
4+1,33*PI*1,24*1,24/4+1,71*PI*1,24*1,24/4+1,37*PI*1,24*1,2
4/4+1,64*PI*1,24*1,24/4)

-17,028

VV -(1,56*PI*1,24*1,24/4+1,17*PI*1,24*1,24/4) -3,297
VV -(84+97)*PI*0,2*0,2/4 "potrubí nad DN200 -5,686
VV Součet 471,989

14 K 162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě m3 637,000 110,61 70 458,25

44 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 165,011 199,10 32 853,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 637-471,989 "výkop - zásyp 165,011

45 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 650,110 16,59 27 377,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
 Poznámka k položce:

do 20km
VV 637-471,989 "výkop - zásyp 165,011
VV 165,011*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 650,110

46 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 637,000 30,97 19 728,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111
VV 637 "pro zpětný zásyp a odvoz na skládku 637,000

47 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 280,519 199,10 55 850,52

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

P
 Poznámka k položce:

1,7t/m3
VV 637-471,989 "výkop - zásyp 165,011
VV 165,011*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 280,519

15 K Pol448
Pažení rýh pro potrubí a objektů - celková plocha stěn 
výkopů

m2 753,000 99,55 74 960,06

16 K Pol449 Ochranná fólie nad potrubí dešťové kanalizace m 193,000 7,74 1 494,33

17 K Pol450 Doplňkový materiál kpl 1,000 523,94 523,94

D D4 2) Objekty dešťová kanalizace: 380 380,26

18 M Pol451
Šachta D1 DN 1000, hl. 2,55 m, tl. stěny 120 mm pro 
osazení zpětné klapky vč. poklopu D400 průměru 600 
mm podepření zpětné klapky - prefabrikovaná

kpl 1,000 36 675,78 36 675,78

19 M Pol452 Zpětná klapka HL 720.2 DN200 ks 1,000 8 592,61 8 592,61

20 M Pol453
Šachta D2 DN 1000, hl. 2,65 m, tl. stěny 120 mm 
filtrační šachta vč. poklopu D400 průměru 600 mm - 
prefabrikovaná

kpl 1,000 36 675,78 36 675,78

21 M Pol454
Šachta D6 DN 1000, hl. 2,85 m, tl. stěny 120 mm 
filtrační šachta vč. poklopu D400 průměru 600 mm - 
prefabrikovaná

kpl 1,000 36 675,78 36 675,78

22 M Pol455 Filtr DN200 s bezpečnostním přepadem ks 2,000 2 514,91 5 029,82

23 M Pol456
Šachta D3 DN 1000, hl. 1,33 m, tl. stěny 120 mm vč. 
poklopu D400 průměru 600 mm - prefabrikovaná

kpl 1,000 31 436,39 31 436,39

24 M Pol457

Šachta uklidňovací D4 DN 1000, hl. 1,71 m, tl. stěny 
120 mm vč. poklopu B125 průměru 600 mm pro 
zaústění potrubí výtlaku, včetně vystrojení šachty, tj. 2x 
koleno DN50 - 90° - prefabrikovaná

kpl 1,000 36 675,78 36 675,78

25 M Pol458

Šachta uklidňovací D5 DN 1000, hl. 1,37 m, tl. stěny 
120 mm vč. poklopu B125 průměru 600 mm pro 
zaústění potrubí výtlaku, včetně vystrojení šachty, tj. 2x 
koleno DN50 - 90° - prefabrikovaná

kpl 1,000 36 675,78 36 675,78

26 M Pol459
Šachta D7 DN 1000, hl. 1,64 m, tl. stěny 120 mm vč. 
poklopu D400 průměru 600 mm - prefabrikovaná

kpl 1,000 31 436,39 31 436,39

27 M Pol460
Šachta D8 DN 1000, hl. 1,56 m, tl. stěny 120 mm vč. 
poklopu D400 průměru 600 mm - prefabrikovaná

kpl 1,000 36 675,78 36 675,78

28 M Pol461
Šachta D9 DN 1000, hl. 1,17 m, tl. stěny 120 mm vč. 
poklopu D400 průměru 600 mm - prefabrikovaná

kpl 1,000 31 436,39 31 436,39

29 M 721219621
Dvorní vpusť DN110 se suchou zápachovou uzávěrkou 
s elektrickým ohřevem

kpl 2,000 20 957,59 41 915,18

30 M Pol462 Doplňkový a montážní materiál kpl 1,000 10 478,80 10 478,80

D D5 3) Potrubí dešťová kanalizace 255 748,62
31 M 871265211 Potrubí z PVC KG SN4 DN110 m 5,000 293,41 1 467,03

32 M 871315211 Potrubí z PVC KG SN4 DN160 m 71,000 316,46 22 468,63

33 M 871355211 Potrubí z PVC KG SN4 DN200 m 84,000 608,82 51 140,71

34 M 871315241 Potrubí z PVC KG SN12 DN160 m 9,000 925,28 8 327,50

35 M 871355241 Potrubí z PVC KG SN12 DN200 m 97,000 1 446,07 140 269,15

36 M 871315251 Potrubí z PVC KG SN16 DN160 - připojení ACO vjezd m 14,000 1 288,89 18 044,49

37 M 871224201 Potrubí z PE SDR11 d63 x 5,8 mm m 30,000 118,41 3 552,31

38 M Pol463 Doplňkový a montážní materiál, kolena, odbočky kpl 1,000 10 478,80 10 478,80

D D6 4)Rušené sítě: 52 393,98

39 K Pol464
Zrušení stávající areálové dešťové kanalizace, 
zasypání šachet zajištění potrubí proti propadu

kpl 1,000 52 393,98 52 393,98

D D7 5) Ostatní náklady: 31 436,39

40 K Pol465
zkoušky (tlaková tkouška, zkouška vodotěsnosti, 
propláchnutí, desinfekce, kamerový průzkum 
kanalizace…)

kpl 1,000 22 005,47 22 005,47

41 K Pol466 nátěry kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

42 K Pol467
stav. přípomoce (včetně odvozu suti na skl., likvid. 
obalů)

kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

43 K Pol468
ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 2 095,76 2 095,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 573 818,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 573 818,18 21,00% 750 501,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 324 320,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 06 - Retenční nádrž

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 573 818,18

D1 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-13) 1 358 900,63

    D3 - 1) Objekty dešťová kanalizace: 1 314 040,90

    D4 - 2) Potrubí dešťová kanalizace 9 231,82

    D5 - 3) Ostatní náklady: 5 239,40

    D2 - B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 30 388,51

HSV - Práce a dodávky HSV 2 214 917,55

    1 - Zemní práce 1 279 002,31

    2 - Zakládání 862 430,79

    4 - Vodorovné konstrukce 48 990,45

    998 - Přesun hmot 24 494,00

SO 06 - Retenční nádrž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 573 818,18

D D1 A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-13) 1 358 900,63

D D3 1) Objekty dešťová kanalizace: 1 314 040,90

1 K Pol476
Vírový ventil DN200 s bezpečnostním přepadem 
DN200 s kotvící deskou na stěnu retenční nádrže                                                       
regulovaný odtok 0,68 l/s

kpl 1,000 50 298,22 50 298,22

2 K Pol477

Šachta Sč1 DN 1000, hl. 4,1 m, tl. stěny 120 mm 
čerpací šachta pro potřebu zálivky vč. poklopu D400 
průměru 600 mm zaústění potrubí doplňování vody  - 
prefabrikovaná

kpl 1,000 52 393,98 52 393,98

3 K Pol478

Čerpací stanice dešťových vod SČ DN1200, výšky 4,0 
m, kompletní dodávka - stavební, vystrojení ČS, 2x 
čerpadlo - 1,25 l/s s výtlačnou výškou H=min.5 m,  
elektroinstalace, rozvaděč, poklop… B125

kpl 2,000 104 787,95 209 575,90

4 K Pol479

Retenční nádrž s akumulačním prostorem, plastová 
vnitřní rozměry (2x2x2)m (šxdxv) objem 8m3 pojezdné 
provedení, instalace do spodní vody, vč. vstupního 
komínku s poklopem umožňující odvětrání D400 
průměru 600 mm

kpl 1,000 141 463,73 141 463,73

5 K Pol480

Retenční nádrž s akumulačním prostorem, plastová 
vnitřní rozměry (3x3,5x2)m (šxdxv) objem 21m3 
pojezdné provedení, instalace do spodní vody, vč. 
vstupního komínku s poklopem umožňující odvětrání 
D400 průměru 600 mm

kpl 4,000 214 815,30 859 261,19

6 K Pol481 Doplňkový a montážní materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D4 2) Potrubí dešťová kanalizace 9 231,82
7 K 871355211 Potrubí z PVC KG SN4 DN200 m 10,000 608,82 6 088,18

8 K Pol482 Doplňkový a montážní materiál, kolena, odbočky kpl 1,000 3 143,64 3 143,64

D D5 3) Ostatní náklady: 5 239,40

9 K Pol483
zkoušky (tlaková tkouška, zkouška vodotěsnosti, 
propláchnutí, desinfekce, kamerový průzkum 
kanalizace…)

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

10 K Pol484 nátěry kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

11 K Pol485
stav. přípomoce (včetně odvodzu suti na skl., likvid. 
obalů)

kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

12 K Pol486
ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

P

 Poznámka k položce:
 POZNÁMKY:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 
specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. 

 použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení
Vzhedem k vysoké hladině podzemní vody budou veškeré objekty na 
areálové kanalizaci a areálovém vodovodu v provedení možnosti 

 osazení do podzemní vody a budou zajištěny proti vytlačení 
a) Doplňkové materiály nejsou přesně specifikovány, budou použity 

 podle potřeby 
b) Dodavatel je povinen si překontrolovat výměry a případně doplnit 
chybějící položky. V případě neshody mezi výkazem výměr a 

 projektovou dokumentací platí projektová dokumentace
c) součástí díla budou také veškeré revize, kontrolní prohlídky, 
dokumentace skutečného stavu, geodetické zaměření, příprava všech 
podkladů pro kolaudaci a kolaudace díla, zajištění vložení do katastru 

 apod.
d) šířka výkopů je pro potrubí kanalizace uvažována 1,2 m, (vč. pažení 

 2x 100 mm)
e) Veškeré náklady na zkoušky a přejímky jsou zahrnuty v položkách 

 jednotlivých souborů
f) Bourání povrchů a jejich následná obnova vč.konstrukčních vrstev 
není v tomto výkazu uvažovano

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D2 B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 30 388,51

13 K Pol469
projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, 
skutečné provedení), inženýring, apod.

kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

14 K Pol470
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, 
označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení 
staveniště

kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

15 K Pol471
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba 
a úklid dotčených komunikací a staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

16 K Pol472 pasportizace a monitoring komunikací a objektů kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

17 K Pol473 ochrana zeleně a dřevin během výstavby kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

18 K Pol474 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,000 15 718,19 15 718,19

19 K Pol475 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D HSV Práce a dodávky HSV 2 214 917,55

D 1 Zemní práce 1 279 002,31

20 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 290,000 400,29 116 084,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251204
VV 290 "jáma pro retenční nádrže s akumulačním prostorem 290,000

21 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 238,000 331,83 78 975,19
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711111
VV výkres půdorys základů
VV 7*34 "mikrozápory kolem retenční nádrže 238,000

22 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 8,823 31 125,51 274 620,41

P
 Poznámka k položce:

ztratné 10%
VV výkres půdorys základů
VV 7*0,0337*34 "mikrozápory kolem retenční nádrže 8,021
VV 8,021*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,823

44 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 
pažení

m 20,400 7 891,99 160 996,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151712111

P
 Poznámka k položce:

profil 2x U260
VV 1,2*17 "převázky přes zápory 20,400

23 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 
jeho následným odstraněním

m2 179,200 1 393,68 249 747,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151721112

P
 Poznámka k položce:

výdřeva tl. 100mm
VV výkres půdorys základů
VV (12+13,6)*7 "vrty pro mikrozápory kolem retenční nádrže 179,200

40 K 153821112
Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro 
nosnost přes 0,16 do 0,31 MN

m 204,000 165,91 33 846,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153821112
VV 12*17 "pro pramencové kotvy 204,000

41 M 31452R01
dočasná pramencová zemní kotva 0,62", 4 pramence, 
1860MPa

m 204,000 884,88 180 514,71

P
 Poznámka k položce:

včetně PE manžetových trubek
VV 12*17 "pro pramencové kotvy 204,000

43 M 31452R02 hlava pramencové kotvy kus 17,000 3 196,61 54 342,45

P

 Poznámka k položce:
Kotevní hlavy pramencových zemních kotev budou sestávat z ocelové 
podkladní (kotevní) desky, ocelových kotevních objímek s čelistmi a z 
víka. Typ hlavy, rozměry a materiál musí odpovídat použití pro trvalou 
čtyřpramencovou kotvu (4x Lp15,5 mm, ocel 1860 MPa). Víko kotvy 
bude ocelové z plechu min. tl. 3 mm  s povrchovou úpravou nebo z 
pevného plastu min. tl. 5 mm. Podrobná specifikace kotevní hlavy dle 
technologie dodavatele v souladu s platnými normami. 

VV 17 "pramencové kotvy 17,000

42 K 153822112
Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,16 
do 0,31 MN

kus 17,000 1 306,30 22 207,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153822112
VV 17 "pramencové kotvy 17,000

24 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 116,181 199,10 23 131,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 290-183,603 "výkop - zásyp 106,397
VV 238*PI*0,2*0,2/4+204*PI*0,12*0,12/4 "zemina z vrtů 9,784
VV Součet 116,181

25 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 161,810 16,59 19 276,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

do 20km
VV 290-183,603 "výkop - zásyp 106,397
VV 238*PI*0,2*0,2/4+204*PI*0,12*0,12/4 "zemina z vrtů 9,784
VV Součet 116,181
VV 116,181*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 161,810

26 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 299,784 30,97 9 284,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111
VV 183,603 "pro zpětný zásyp 183,603

VV
238*PI*0,2*0,2/4++204*PI*0,12*0,12/4+290-183,603 "pro 
odvoz na skládku

116,181

VV Součet 299,784

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 197,508 199,10 39 323,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

P
 Poznámka k položce:

1,7t/m3
VV 290-183,603 "výkop - zásyp 106,397
VV 238*PI*0,2*0,2/4+204*PI*0,12*0,12/4 "zemina z vrtů 9,784
VV Součet 116,181
VV 116,181*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 197,508

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 183,603 90,70 16 652,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV
290-92-7-7,397 "jáma pro retenční nádrže s akumulačním 
prostorem

183,603

D 2 Zakládání 862 430,79

39 K 224311114
Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° 
hl 0 až 25 m hornina III a IV

m 204,000 1 697,86 346 362,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224311114
VV 12*17 "pro pramencové kotvy 204,000

29 K 224511114
Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° 
hl 0 až 25 m hornina III a IV

m 238,000 1 847,18 439 628,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224511114
VV výkres půdorys základů
VV 7*34 "vrty pro mikrozápory kolem retenční nádrže 238,000

30 K 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 2 do 4,5 
MPa

hod 31,167 1 371,56 42 747,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602113
VV výkres půdorys základů

VV
5*5/60*34 "mikrozápory kolem retenční nádrže - kořeny 
mikrozápor

14,167

VV 12*5/60*17 "pramencové kotvy 17,000
VV Součet 31,167

31 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 4,913 6 857,79 33 692,32
VV výkres půdorys základů

VV
2,5*PI*0,2*0,2/4*34*1,285 "mikrozápory kolem retenční 
nádrže - cementová zálivka pro kořeny mikrozápor

3,431

VV 6*PI*0,12*0,12/4*17*1,285 "pramencové kotvy 1,482
VV Součet 4,913

D 4 Vodorovné konstrukce 48 990,45
32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,000 1 236,50 8 655,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111
VV 7 "pod retenčními nádržemi 7,000

33 K 452311161
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop

m3 7,397 4 893,60 36 197,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161
VV (45,31+4)*0,15 "pod retenčními nádržemi 7,397

34 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 5,250 651,78 3 421,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111
VV (27+8)*0,15 "deska pod retenčními nádržemi 5,250

35 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 5,250 136,22 715,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112
VV (27+8)*0,15 "deska pod retenčními nádržemi 5,250

D 998 Přesun hmot 24 494,00
36 K 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 24,063 545,95 13 137,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998004011

37 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop

t 31,783 357,33 11 356,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998271301
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 189 347,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 189 347,53 21,00% 249 762,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 439 110,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 07 - Areálová kanalizace splašková

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 189 347,53

D1 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-13) 1 165 770,23

    D3 - 1) Zemní práce splašková kanalizace: 691 494,71

    D4 - 5) Objekty splašková kanalizace: 345 800,25

    D5 - 8) Potrubí splašková kanalizace 105 421,92

    D6 - 12) Ostatní náklady: 23 053,35

D2 - B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 23 577,30

SO 07 - Areálová kanalizace splašková
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 189 347,53

D D1 A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-13) 1 165 770,23

D D3 1) Zemní práce splašková kanalizace: 691 494,71
1 K Pol492 Výkop pro potrubí a šachty splaškové kanalizace m3 677,000 297,54 201 434,28

2 K 451573111
Podsyp potrubí z PVC v tl. 100 mm, obsyp a zásyp 
potrubí z PVC pískem 300 mm nad vrchol potrub , max. 
zrno 8 mm

m3 90,000 718,96 64 706,56

3 K 452311131 Vyrovnávací beton pod šachty m3 10,000 4 264,87 42 648,70

4 K 451573111.1 Štěrkový podsyp šachty frakce 16/32 mm v tl. 150 mm m3 10,000 879,35 8 793,46

5 K 174111101
Zásyp zeminou, v případě nevhodnosti užití výkopku 
pro zpětný zásyp bude výkopek nahrazen písčitou 
zeminou (dle doporučení geologa)

m3 534,609 149,32 79 829,33

VV 677 "výkop 677,000
VV -(90+10*2) "podklady, podsypy -110,000
VV tělesa šachet

VV

-
(4,19*PI*1,24*1,24/4+2,55*PI*1,24*1,24/4+2,88*PI*1,24*1,24/
4+1,88*PI*1,24*1,24/4+1,3*PI*1,24*1,24/4+2,21*PI*1,24*1,24/
4+4,11*PI*1,24*1,24/4)

-23,090

VV -3,67*PI*1,24*1,24/4 -4,432
VV -155*PI*0,2*0,2/4"potrubí nad DN180 -4,869
VV Součet 534,609

6 K 162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě m3 677,000 110,61 74 882,63

33 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 142,391 199,10 28 349,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 677-534,609 "výkop - zásyp 142,391

34 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 423,910 16,59 23 624,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
 Poznámka k položce:

do 20km
VV 677-534,609 "výkop - zásyp 142,391
VV 142,391*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 423,910

35 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 677,000 30,97 20 967,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111
VV 677 "pro zpětný zásyp a odvoz na skládku 677,000

36 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 242,065 199,10 48 194,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

P
 Poznámka k položce:

1,7t/m3
VV 677-534,609 "výkop - zásyp 142,391
VV 142,391*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 242,065

7 K Pol448
Pažení rýh pro potrubí a objektů - celková plocha stěn 
výkopů

m2 968,000 99,55 96 363,00

8 K Pol493 Ochranná fólie nad potrubí splašková kanalizace m 152,000 7,74 1 176,89

9 K Pol450 Doplňkový materiál kpl 1,000 523,94 523,94

D D4 5) Objekty splašková kanalizace: 345 800,25

10 K Pol494
Šachta S1 DN 1000, hl. 4,19 m, tl. stěny 120 mm  vč. 
poklopu D400 průměru 600 mm - prefabrikovaná - dle 
standardů vodovody kanalizace Jihlava

kpl 1,000 52 393,98 52 393,98

11 K Pol495
Šachta S2 DN 1000, hl. 2,55 m, tl. stěny 120 mm  vč. 
poklopu D400 průměru 600 mm - prefabrikovaná

kpl 1,000 36 675,78 36 675,78

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 07 - Areálová kanalizace splašková
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K Pol496
Šachta spadišťová S3 DN 1000, hl. 2,88 m, tl. stěny 
120 mm  vč. poklopu D400 průměru 600 mm - 
prefabrikovaná

kpl 1,000 41 915,18 41 915,18

13 K Pol497
Šachta S4 DN 1000, hl. 1,88 m, tl. stěny 120 mm  vč. 
poklopu B125 průměru 600 mm - prefabrikovaná

kpl 1,000 36 675,78 36 675,78

14 K Pol498
Šachta S5 DN 1000, hl. 1,3 m, tl. stěny 120 mm  vč. 
poklopu B125 průměru 600 mm - prefabrikovaná

kpl 1,000 31 436,39 31 436,39

15 K Pol499
Šachta S6 DN 1000, hl. 2,21 m, tl. stěny 120 mm  vč. 
poklopu B125 průměru 600 mm - prefabrikovaná

kpl 1,000 36 675,78 36 675,78

16 K Pol500
Šachta spadišťová S7 DN 1000, hl. 4,11 m, tl. stěny 
120 mm  vč. poklopu B125 průměru 600 mm - 
prefabrikovaná

kpl 1,000 52 393,98 52 393,98

17 K Pol501
Šachta spadišťová S8 DN 1000, hl. 3,67 m, tl. stěny 
120 mm  vč. poklopu B125 průměru 600 mm - 
prefabrikovaná

kpl 1,000 47 154,58 47 154,58

18 K Pol502 Doplňkový a montážní materiál kpl 1,000 10 478,80 10 478,80

D D5 8) Potrubí splašková kanalizace 105 421,92
19 K 871315211 Potrubí z PVC KG SN4 DN160 m 25,000 316,46 7 911,49

20 K 871355211 Potrubí z PVC KG SN4 DN200 m 155,000 608,82 94 366,79

21 K Pol503 Doplňkový a montážní materiál kpl 1,000 3 143,64 3 143,64

D D6 12) Ostatní náklady: 23 053,35

22 K Pol504
zkoušky (tlaková tkouška, zkouška vodotěsnosti,  
kamerový průzkum kanalizace…)

kpl 1,000 18 861,83 18 861,83

23 K Pol505 nátěry kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

24 K Pol506
stav. přípomoce (včetně odvozu suti na skl., likvid. 
obalů)

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

25 K Pol486
ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D2 B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 23 577,30
26 K Pol487

projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, 
skutečné provedení), inženýring, apod.

kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

27 K Pol488
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, 
označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení 
staveniště

kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

28 K Pol441
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba 
a úklid dotčených komunikací a staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

29 K Pol489 pasportizace a monitoring komunikací a objektů kpl 1,000 523,94 523,94

30 K Pol473 ochrana zeleně a dřevin během výstavby kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

31 K Pol490 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

32 K Pol491 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 1 047,88 1 047,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 633,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 633,66 21,00% 20 923,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 556,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 08 - NTL plynovod

SO 08.1 - NTL plynovod areálový

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 633,66

D2 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY 94 394,26

    D3 - 1 Potrubí 55 575,34

    D4 - 2 Zemní práce 33 055,58

    D5 - 3 Ostatní 5 763,34

D1 - B) OSTATNÍ NÁKLADY 5 239,40

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 08 - NTL plynovod

SO 08.1 - NTL plynovod areálový
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 633,66

D D2 A) PŘÍMÉ NÁKLADY 94 394,26

D D3 1 Potrubí 55 575,34
1 K 723150105 Ocelové potrubí bezešvé DN50 (11 353.0) m 2,000 1 791,87 3 583,75

2 K 723170117 Plastové potrubí PE 100RC d63 m 32,000 946,24 30 279,53

3 K 723170128 PE 100RC  SDR17,6 d90 - ochranná trubka m 17,000 1 215,54 20 664,18

4 K Pol172 Doplňkový materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D4 2 Zemní práce 33 055,58

5 K Pol173
Hloubení rýh – šířka rýhy 0,7m (vč. pažení 2x 100 mm) 
resp. 0,5 m, hloubka do 1,2 m

m3 28,000 287,58 8 052,37

6 K 162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě m3 28,000 110,61 3 097,07

7 K 174111101 Zásyp zeminou se zhutněním m3 22,000 149,32 3 285,10

8 K Pol174 Pískové lože a zásyp štěrkopískem se zhutněním m3 6,000 763,21 4 579,23

9 K Pol175
Pažení rýh pro potrubí plynovodu (celková plocha stěn 
výkopu)

m2 81,000 99,55 8 063,43

10 K Pol176 Výstražná folie žlutá m 34,000 7,74 263,25

11 K Pol177 Signalizační vodič CYY 2,5 mm2 m 34,000 37,72 1 282,60

12 K Pol178 Přechodka plast d63/ocel DN50 ks 1,000 555,38 555,38

13 K Pol179
Přebetonování ochranné trubky pod příjezdovou 
komunikací

m3 1,000 3 353,21 3 353,21

14 K Pol167 Doplňkový materiál kpl 1,000 523,94 523,94

D D5 3 Ostatní 5 763,34
15 K 230230016 Tlakové zkoušky kpl 1,000 523,94 523,94

16 K Pol180 Revize kpl 1,000 523,94 523,94

17 K Pol181 Geodetické zaměření kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

18 K Pol182 Nátěry, izolace kpl 1,000 523,94 523,94

19 K Pol183 Protipožární ucpávky (viz požární zpráva) kpl 1,000 523,94 523,94

20 K Pol184
Stavební přípomoce (včetně odvozu přebytečné zeminy 
na skládku, likvidace obalů aj.)

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

21 K Pol185 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

22 K Pol186
Ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 523,94 523,94

D D1 B) OSTATNÍ NÁKLADY 5 239,40
23 K Pol159

projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, 
skutečné provedení), inženýring, apod.

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

24 K Pol161
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, 
označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení 
staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

25 K Pol539
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba 
a úklid dotčených komunikací a staveniště

kpl 1,000 523,94 523,94

26 K Pol163 pasportizace a monitoring komunikací a objektů kpl 1,000 523,94 523,94

27 K Pol164 ochrana zeleně a dřevin během výstavby kpl 1,000 523,94 523,94

28 K Pol165 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

29 K Pol166 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 523,94 523,94

SO 08.1 - NTL plynovod areálový

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 08 - NTL plynovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 307 500,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 307 500,94 21,00% 64 575,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 076,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 08 - NTL plynovod

SO 08.2 - Přeložka NTL plynovodu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 307 500,94

D4 - Vnější rozvody 297 022,14

    D6 - 1 Rušení stávajícího plynovodu 25 777,83

    D7 - 2 Měření a regulace přemístění stávající do nové pozice 15 146,05

    D8 - 3 Potrubí 135 260,28

    D9 - 4 Zemní práce 112 454,94

    D10 - 5 Ostatní 8 383,04

D2 - B) OSTATNÍ NÁKLADY 10 478,80

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 08 - NTL plynovod

SO 08.2 - Přeložka NTL plynovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 307 500,94

D D4 Vnější rozvody 297 022,14

D D6 1 Rušení stávajícího plynovodu 25 777,83

1 K Pol546
Zrušení stávajícího vodovodu - potrubí vytrhat ze země 
potrubí vedené mino stavbu objektu SO 01

m 21,000 314,36 6 601,64

2 K Pol547
Zrušení stávajícího vodovodu - potrubí vytrhat ze země 
potrubí vedené pod objektem SO 01

m 61,000 314,36 19 176,19

D D7 2 Měření a regulace přemístění stávající do nové pozice 15 146,05
3 K 723150103 Ocelové potrubí bezešvé DN32 (11 353.0) m 1,000 1 320,33 1 320,33

4 K Pol169 Regulátor STL/NTL - 10m3/h - rohový kus 1,000 6 496,85 6 496,85

5 K 723231165 Kulový kohout DN32 kus 2,000 1 034,26 2 068,51

6 K Pol548 Přechodka plast d50/ocel DN40 kus 1,000 544,90 544,90

7 K Pol549 Plynoměr G6 ( dle provozovatele spřávce sítě ) kus 1,000 3 667,58 3 667,58

8 K Pol513 Doplňkový materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D8 3 Potrubí 135 260,28
9 K 723170117 Plastové potrubí PE 100RC d63 m 120,000 946,24 113 548,22

10 K 723170128 PE 100RC  SDR17,6 d90 - ochranná trubka m 17,000 1 215,54 20 664,18

11 K Pol167 Doplňkový materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D9 4 Zemní práce 112 454,94

12 K Pol173
Hloubení rýh – šířka rýhy 0,7m (vč. pažení 2x 100 mm) 
resp. 0,5 m, hloubka do 1,2 m

m3 100,000 287,58 28 758,47

13 K 162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě m3 100,000 110,61 11 060,95

14 K 174111101 Zásyp zeminou se zhutněním m3 80,000 149,32 11 945,83

15 K Pol174 Pískové lože a zásyp štěrkopískem se zhutněním m3 18,000 763,21 13 737,70

16 K Pol175
Pažení rýh pro potrubí plynovodu (celková plocha stěn 
výkopu)

m2 288,000 99,55 28 669,98

17 K Pol176 Výstražná folie žlutá m 120,000 7,74 929,12

18 K Pol177 Signalizační vodič CYY 2,5 mm2 m 120,000 66,02 7 921,97

19 K Pol550
Propojení stávajícího NTL plynovodu s novým NTL 
plynovodem

kus 1,000 5 239,40 5 239,40

20 K Pol179
Přebetonování ochranné trubky pod příjezdovou 
komunikací

m3 1,000 3 667,58 3 667,58

21 K Pol450 Doplňkový materiál kpl 1,000 523,94 523,94

D D10 5 Ostatní 8 383,04
22 K 230230016 Tlakové zkoušky kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

23 K Pol551 Revize kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

24 K Pol552 Geodetické zaměření kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

25 K Pol553 Nátěry, izolace kpl 1,000 523,94 523,94

26 K Pol554 Protipožární ucpávky (viz požární zpráva) kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

27 K Pol555
Stavební přípomoce (včetně odvozu přebytečné zeminy 
na skládku, likvidace obalů aj.)

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

28 K Pol556 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

29 K Pol186
Ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 523,94 523,94

D D2 B) OSTATNÍ NÁKLADY 10 478,80
30 K Pol541

projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, 
skutečné provedení), inženýring, apod.

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

SO 08.2 - Přeložka NTL plynovodu

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 08 - NTL plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K Pol542
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, 
označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení 
staveniště

kpl 1,000 3 143,64 3 143,64

32 K Pol162
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba 
a úklid dotčených komunikací a staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

33 K Pol543 pasportizace a monitoring komunikací a objektů kpl 1,000 523,94 523,94

34 K Pol544 ochrana zeleně a dřevin během výstavby kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

35 K Pol545 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,000 3 143,64 3 143,64

36 K Pol491 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 523,94 523,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 388,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 388,02 21,00% 11 421,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 809,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 09 - Přípojka STL plynovodu a přeložka STL plynovodu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 388,02

D2 - B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 4 401,10

D1 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-6) 49 986,92

    D3 - 1) Zemní práce: STL přípojka objektu SO 01 6 514,27

    D4 - 2) Armatury a tvarovky: 10 541,67

    D5 - 3) Potrubí: 2 087,38

    D6 - 4) Ostatní náklady: 4 191,52

    D7 - 5) Přeložka stávající STL přípojky d32 +  zrušení plynovodu DN150 - provedou výhradně pracovnící spo 26 652,08

SO 09 - Přípojka STL plynovodu a přeložka STL plynovodu

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 388,02

D D2 B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 4 401,10
1 K Pol557

projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, 
skutečné provedení), inženýring, apod.

kpl 1,000 523,94 523,94

2 K Pol558
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, 
označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení 
staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

3 K Pol559
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba 
a úklid dotčených komunikací a staveniště

kpl 1,000 523,94 523,94

4 K Pol489 pasportizace a monitoring komunikací a objektů kpl 1,000 523,94 523,94

5 K Pol164 ochrana zeleně a dřevin během výstavby kpl 1,000 209,58 209,58

6 K Pol560 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

7 K Pol166 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 523,94 523,94

D D1 A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-6) 49 986,92

D D3 1) Zemní práce: STL přípojka objektu SO 01 6 514,27

8 K 132251103 Výkop pro potrubí plynovodu d40 vč. jam pro propoje m3 6,000 342,89 2 057,34

9 K 451573111
Podsyp 100m a obsyp 200 mm nad vrchol potrubí, 
max. zrno 200 mm pro potrubí PE100RC

m3 1,000 718,96 718,96

10 K 174111101

Zásyp rýhy plynovodu na úroveň pláně,  v případě 
nevhodnosti užití výkopku pro zpětný zásyp bude 
výkopek nahrazen písčitou zeminou - dle geologa s 
zahutněním

m3 5,000 149,32 746,61

11 K 162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě m3 6,000 110,61 663,66

12 K Pol561
Pažení rýh pro potrubí plynovodu (celková plocha stěn 
výkopu)

m2 15,000 99,55 1 493,23

13 K Pol562 Ochranná fólie nad potrubí plynovodu m 6,000 7,74 46,46

14 K Pol563 Signalizační vodič CYY 2,5 mm2 m 7,000 37,72 264,07

15 K Pol564 Doplňkový materiál kpl 1,000 523,94 523,94

D D4 2) Armatury a tvarovky: 10 541,67
16 K 230200411 Navrtávací pas DN150/d40 - přípojkový T-kus ks 1,000 7 792,03 7 792,03

17 K 230205231 HUP KK DN32 s přechodkou Isifo ks 1,000 1 701,76 1 701,76

18 K Pol565 Doplňkový a montážní materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D5 3) Potrubí: 2 087,38

19 K 230205031
Potrubí plynovodu PE 100 RC SDR11 s ochranným 
pláštěm             d40 x 3,7 mm

m 8,000 129,94 1 039,50

20 K Pol566 Doplňkový materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D6 4) Ostatní náklady: 4 191,52
21 K Pol567 tlaková zkouška kpl 1,000 523,94 523,94

22 K Pol568 geodetické zaměření kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

23 K Pol569 nátěry kpl 1,000 523,94 523,94

24 K Pol570
stav. přípomoce (včetně odvozu přebytečné zeminy na 
skládku, likvidace obalů aj.)

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

25 K Pol571
dokumentace skutečného provedení dle směrnice 
GasNet

kpl 1,000 523,94 523,94

26 K Pol486
ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 523,94 523,94

D D7 5) Přeložka stávající STL přípojky d32 +  zrušení plynovodu DN150 - provedou výhradně pracovnící spo26 652,08

27 K Pol572
Zrušení stávajícího plynovodu DN150 - potrubí vytrhat 
ze země

m 10,000 523,94 5 239,40

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 09 - Přípojka STL plynovodu a přeložka STL plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 230201311 Zaslepení stávajícího STL plynovodu DN150 kpl 1,000 523,94 523,94

29 K Pol573
Zrušení stávající STL přípojky d32 - potrubí vytrhat ze 
země

m 6,000 523,94 3 143,64

30 K 230205031.1
Přeložka STL přípojky PE 100 RC SDR11 s ochranným 
pláštěm             d40 x 3,7 mm

m 8,000 129,94 1 039,50

31 K 230200411 Navrtávací pas DN150/d40 - přípojkový T-kus ks 1,000 7 792,03 7 792,03

32 K 230205231 HUP KK DN32 s přechodkou Isifo ks 1,000 1 701,76 1 701,76

33 K 132251103 Výkop pro potrubí plynovodu d40 vč. jam pro propoje m3 6,000 342,89 2 057,34

34 K 451573111
Podsyp 100m a obsyp 200 mm nad vrchol potrubí, 
max. zrno 200 mm pro potrubí PE100RC

m3 1,000 718,96 718,96

35 K 174111101

Zásyp rýhy plynovodu na úroveň pláně,  v případě 
nevhodnosti užití výkopku pro zpětný zásyp bude 
výkopek nahrazen písčitou zeminou - dle geologa s 
zahutněním

m3 5,000 149,32 746,61

36 K 162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě m3 6,000 110,61 663,66

37 K Pol561
Pažení rýh pro potrubí plynovodu (celková plocha stěn 
výkopu)

m2 15,000 105,84 1 587,54

38 K Pol562 Ochranná fólie nad potrubí plynovodu m 6,000 20,96 125,75

39 K Pol563 Signalizační vodič CYY 2,5 mm2 m 7,000 37,72 264,07

40 K Pol531 Doplňkový a montážní materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

P

 Poznámka k položce:
a) veškeré součástí předávané do správy GasNet s.r.o. musí být 

 provedeny dle interních předpisů GasNet
b) dodavatel je povinen si překontrolovat výměry a případně doplnit 
chybějící položky. V případě neshody mezi výkazem výměr a 

 projektovou dokumentací platí projektová dokumentace
c) součástí díla budou také veškeré revize, kontrolní prohlídky, 
dokumentace skutečného stavu, geodetické zaměření, příprava všech 
podkladů pro kolaudaci a kolaudace díla, zajištění vložení do katastru 

 apod.
e) šířka výkopů je pro potrubí plynovodu je uvažována 0,7 m (vč. pažení 

 2x 100 mm) resp. 0,5 m
f) veškeré náklady na zkoušky a přejímky jsou zahrnuty v položkách 
jednotlivých souborů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 458,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 301 458,47 21,00% 63 306,28

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 364 764,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 10 - Úprava přípojek kanalizace a vodovodu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 301 458,47

D1 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-13) 301 458,47

    D3 - 1) Zemní práce areálový vodovod: 68 376,99

    D4 - 2) Zemní práce vodoměrná šachta: 58 398,90

    D5 - 3) Objekty splašková kanalizace: 18 836,68

    D6 - 4) Objekty na vodovodní přípojce: 88 964,97

    D7 - 5) Potrubí areálový vodovod 19 202,40

    D8 - 6)Rušené sítě: 31 436,39

    D9 - 7) Ostatní náklady: 7 859,10

    D2 - B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 8 383,04

SO 10 - Úprava přípojek kanalizace a vodovodu

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 301 458,47

D D1 A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-13) 301 458,47

D D3 1) Zemní práce areálový vodovod: 68 376,99
1 K Pol510 Výkop pro potrubí areálový vodovod m3 53,000 342,89 18 173,14

2 K 451573111
Podsyp potrubí z PE v tl. 100 mm, obsyp a zásyp 
pískem 300 mm nad vrchol potrub , max. zrno 8 mm

m3 12,000 718,96 8 627,54

3 K 174111101
Zásyp zeminou, v případě nevhodnosti užití výkopku 
pro zpětný zásyp bude výkopek nahrazen písčitou 
zeminou (dle doporučení geologa)

m3 41,000 149,32 6 122,24

4 K 162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě m3 53,000 110,61 5 862,30

40 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 53,000 171,85 9 108,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
VV 53 "pro zpětný zásyp a odvoz 53,000

41 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 12,000 199,10 2 389,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 53-41 "výkop-zásyp 12,000

42 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 120,000 16,59 1 990,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
 Poznámka k položce:

do 20km
VV 53-41 "výkop-zásyp 12,000
VV 12*10 'Přepočtené koeficientem množství 120,000

43 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 20,400 199,10 4 061,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

P
 Poznámka k položce:

1,7t/m3
VV 53-41 "výkop-zásyp 12,000
VV 12*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

5 K Pol511
Pažení rýh pro potrubí vodovod - uvažována celková 
plocha stěn výkopů

m2 102,000 99,55 10 153,95

6 K 162211311.1 Ochranná fólie nad potrubí vodovodu m 30,000 7,74 232,28

7 K Pol512 Signalizační vodič nad potrubí vodovodní přípojky m 30,000 37,72 1 131,71

8 K Pol513 Doplňkový materiál kpl 1,000 523,94 523,94

D D4 2) Zemní práce vodoměrná šachta: 58 398,90
9 K Pol514 Výkop pro vodoměrnou šachtu m3 40,000 282,05 11 282,17

10 K 174111101
Zásyp zeminou, v případě nevhodnosti užití výkopku 
pro zpětný zásyp bude výkopek nahrazen písčitou 
zeminou (dle doporučení geologa)

m3 30,000 149,32 4 479,68

11 K 162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě m3 40,000 110,61 4 424,38

44 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 40,000 171,85 6 874,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
VV 40 "pro zpětný zásyp a odvoz 40,000

45 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,000 199,10 1 990,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 40-30 "výkop-zásyp 10,000

46 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 100,000 16,59 1 659,14

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 10 - Úprava přípojek kanalizace a vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
 Poznámka k položce:

do 20km
VV 40-30 "výkop-zásyp 10,000
VV 10*10 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

47 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 17,000 199,10 3 384,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

P
 Poznámka k položce:

1,7t/m3
VV 40-30 "výkop-zásyp 10,000
VV 10*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 17,000

12 K Pol515 Vyrovnávací beton pod šachtu m3 2,000 3 667,58 7 335,16

13 K 451573111.1 Štěrkový podsyp šachty frakce 16/32 mm v tl. 150 mm m3 2,000 879,35 1 758,69

14 K Pol516
Obetonování vodoměrné šachty zajištění proti vytlačení 
spodní vodou

m3 3,000 3 667,58 11 002,73

15 K Pol511
Pažení rýh pro potrubí vodovod - uvažována celková 
plocha stěn výkopů

m2 37,000 99,55 3 683,30

16 K Pol513 Doplňkový materiál kpl 1,000 523,94 523,94

D D5 3) Objekty splašková kanalizace: 18 836,68

17 K 837395121
Provedení napojení nové šachty S1 na stávající stoku 
jednotné kanalizace KT DN400

kpl 1,000 15 718,19 15 718,19

18 K 359901212
Kamerová zkouška jednotné kanalizační stoky KT 
DN400

m 24,000 129,94 3 118,49

D D6 4) Objekty na vodovodní přípojce: 88 964,97

19 K Pol517

Vodoměrná šachta vnitřní rozměr 1500/1200/1800mm 
dvouplášťová verze pro vybetonování určená pro 
spodní vodu přesný typ dle provozovatele vodovody a 
kanalizace Jihlava

kpl 1,000 75 447,32 75 447,32

20 K 722270105 Vodoměrná sestava kpl 1,000 11 421,89 11 421,89

P

 Poznámka k položce:
 Lemový nákružek D110 + volná příruba

 Lemový nákružek D75 + volná příruba
 X-kus 100/2"

 X-kus 75/2"
 Závitová vsuvka 2"

 KK nátrubkový s plným průtokem 2"
 KK nátrubkový s plným průtokem 2" s vypouštěním

 Filtr mosazný 2"
 Redukce 2"/5/4"

 Převlečná matice 5/4"
 Zpětná klapka 2"

"Vodoměr Qn = 6,0 m3/h, DN32
 Přesný typ dle provozovatele vodovodu a kanalizace Jihlava"

21 K Pol530
2x kompaktní těsnění (utěsnění chráničky vodovodní 
přípojky)

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

22 K Pol531 Doplňkový a montážní materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D7 5) Potrubí areálový vodovod 19 202,40
23 K 871234201 Potrubí z PE SDR11 d75 x 6,9 mm m 30,000 136,22 4 086,73

24 K Pol532 Potrubí z PE SDR11 d32 x 3,0 mm m 30,000 198,05 5 941,48

25 K 871215201 Potrubí z PE SDR11 d50 x 4,6 mm - chánička m 30,000 102,17 3 065,05

26 K 871264201 Potrubí z PE SDR11 d110 x 10 mm - chánička m 30,000 168,71 5 061,26

27 K Pol502 Doplňkový a montážní materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D8 6)Rušené sítě: 31 436,39

28 K Pol533
Zrušení části stávající vodovodní přípojky vč. zemního 
uzávěru

kpl 1,000 31 436,39 31 436,39

D D9 7) Ostatní náklady: 7 859,10

29 K Pol534
zkoušky (tlaková tkouška, zkouška vodotěsnosti, 
propláchnutí, desinfekce, kamerový průzkum 
kanalizace…)

kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

30 K Pol535 nátěry kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

31 K Pol536
stav. přípomoce (včetně odvozu suti na skl., likvid. 
obalů)

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

32 K Pol537
ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 523,94 523,94

D D2 B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 8 383,04

33 K Pol469
projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, 
skutečné provedení), inženýring, apod.

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K Pol470
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, 
označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení 
staveniště

kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

35 K Pol441
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba 
a úklid dotčených komunikací a staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

36 K Pol472 pasportizace a monitoring komunikací a objektů kpl 1,000 523,94 523,94

37 K Pol507 ochrana zeleně a dřevin během výstavby kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

38 K Pol508 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

39 K Pol509 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 523,94 523,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:  CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 726 278,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 726 278,13 21,00% 152 518,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 878 796,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 11 - Areálové osvětlení a vedení NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 726 278,13

21-M -  NN část 9 535,70

D1 -  Instalace NN 55 832,91

    D2 -  Kabelové rozvody 55 832,91

D3 -  Osvětlovací tělesa 316 967,82

    D4 -  Exteriérová 10 012,49

    46-M -  Zemní práce 283 744,80

    D5 -  Ostatní náklady 23 210,53

SPCM -  NN část 176 207,22

D1 -  Instalace NN 148 872,65

    D2 -  Kabelové rozvody 148 872,65

D6 -  Ostatní materiál 18 861,83

    D5 -  Ostatní náklady 18 861,83

SO 11 - Areálové osvětlení a vedení NN

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 726 278,13

D 21-M  NN část 9 535,70
1 K 210 19-0002 Rozvaděč do 50kg ks 2,000 2 043,37 4 086,73

30 K 210 19-0003 Montáž nabíjecí stanice AC kus 2,000 2 724,49 5 448,97

D D1  Instalace NN 55 832,91

D D2  Kabelové rozvody 55 832,91
2 K 21010-0012 Ukončení vodičů v rozvaděči do 240 mm2 ks 24,000 271,09 6 506,07

3 K 21010-0001 Ukončení vodičů v rozvaděči do 2.5 mm2 ks 12,000 35,42 425,02

4 K 21010-0013 Ukončení vodičů v rozvaděči do 4 mm2 ks 300,000 39,51 11 851,52

5 K 21010-0014 Ukončení vodičů v rozvaděči do 10 mm2 ks 8,000 62,66 501,31

6 K 21081-0006 Montáž kabelu CYKY 3x2,5, volně m 30,000 34,06 1 021,68

7 K 21081-0007 Montáž kabelu CYKY 3x4, volně m 600,000 34,06 20 433,65

8 K 21081-0013 Montáž kabelu CYKY 4x10, volně m 20,000 38,14 762,86

9 K 21081-0097 Montáž kabelu CYKY 4x10, volně m 40,000 136,22 5 448,97

10 K 21010-2004 Kabelová spojka ks 2,000 4 440,91 8 881,83

D D3  Osvětlovací tělesa 316 967,82

D D4  Exteriérová 10 012,49
11 K 210 20-3002 Svítidlo, nástěnné, stropní, přisazené, bílé ks 21,000 476,79 10 012,49

D 46-M  Zemní práce 283 744,80
12 K 46020-0063 Výkop rýhy 40x80 cm, zemina 3.tř., ručně m 250,000 659,12 164 779,05

13 K 46051-0055 Chránička do 15 cm m 10,000 143,56 1 435,59

14 K 46020-0003 Výkop pro kabelovou spojku 3.tř., ručně ks 2,000 649,69 1 299,37

15 K 46007-0133 Výkop pro základ, zemina 3. tř. ks 1,000 1 907,14 1 907,14

16 K 46042-1001 Pískové lože 2x10 cm m 250,000 88,55 22 136,45

17 K 46042-1022 Zákryt betonovými deskami m 200,000 287,12 57 423,80

18 K 46042-1022.1 Zákryt plastovou folií m 200,000 46,63 9 326,13

19 K 460500-0003 Zához rýhy 40x80 cm, ručně m 250,000 101,75 25 437,27

D D5  Ostatní náklady 23 210,53
20 K Pol574 Vypracování výchozí revizní zprávy ks 1,000 14 355,95 14 355,95

21 K Pol575 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 8 854,58 8 854,58

D SPCM  NN část 176 207,22
22 M Pol187 Rozpojovací skříň, 18x400 A ks 1,000 48 650,95 48 650,95

23 M Pol188 Rozvaděč RE ks 1,000 81 734,60 81 734,60

31 M Pol190
nabíjecí stanice AC v provedení wallbox, příkon 11kW, 
3fáze, 400V, jištění 3x25A

kus 2,000 22 910,84 45 821,67

D D1  Instalace NN 148 872,65

D D2  Kabelové rozvody 148 872,65
24 M 34111036 CYKY 3x2,5 m 30,000 27,66 829,92

25 M 34111042 CYKY 3x4 m 600,000 44,01 26 406,56

26 M 34111076 CYKY 4x10 m 20,000 127,00 2 540,06

27 M 34111673 CYKY 3x240+120 m 40,000 2 845,62 113 824,86

28 M 35436117 Kabelová spojka. do 240 mm2 ks 2,000 2 635,63 5 271,25

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 11 - Areálové osvětlení a vedení NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D6  Ostatní materiál 18 861,83

D D5  Ostatní náklady 18 861,83

29 M Pol189 Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, ...) kpl 1,000 18 861,83 18 861,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 927,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 927,62 21,00% 10 274,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 202,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 12 - Přípojka slaboproudu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 927,62

DoT - Domácí telefon 48 927,62

SO 12 - Přípojka slaboproudu

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 927,62

D DoT Domácí telefon 48 927,62
1 K 460010023

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 
volném

km 14,000 1 561,34 21 858,77

2 K 460150553
Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 60cm, hloubka 
100cm

m3 8,400 2 095,76 17 604,38

VV 14*0,6*1,0 8,400

3 K 460560533
Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 60cm, 
hloubka 80cm

m 7,392 125,75 929,51

VV 14*0,6*1,0-14*0,6*0,1*1,2 7,392

4 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm

m 0,840 88,55 74,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661113
VV 14*0,6*0,1 0,840

5 K Pol331 Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem ks 14,000 105,84 1 481,70

6 K Pol332 Montáž ucpávky do obvodové zdi ks 1,000 2 095,76 2 095,76

7 K Pol333
Ucpávka do obvodové zdi s odolností proti vodě a 
zemní vlhkosti

ks 1,000 3 143,64 3 143,64

8 K Pol334 Montáž chráničky do výkopu m 20,000 68,11 1 362,24

9 K Pol335 Chránička korugovaná, průměr 40mm, červená m 20,000 18,86 377,24

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 12 - Přípojka slaboproudu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 775,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 775,93 21,00% 14 022,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 798,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 13 - Přeložení veřejného osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 775,93

21-M -  NN část 4 767,86

D1 -  Instalace NN 35 811,08

    D2 -  Kabelové rozvody 1 084,35

    46-M -  Zemní práce 24 509,90

    D3 -  Ostatní náklady 10 216,83

SPC -  NN část 26 196,99

SO 13 - Přeložení veřejného osvětlení

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 775,93

D 21-M  NN část 4 767,86
1 K 210 19-0002 Rozvaděč do 50kg-demontáž ks 1,000 2 724,49 2 724,49

2 K 210 19-0002.1 Rozvaděč do 50kg ks 1,000 2 043,37 2 043,37

D D1  Instalace NN 35 811,08

D D2  Kabelové rozvody 1 084,35
3 K 21010-0012 Ukončení vodičů v rozvaděči do 240 mm2 ks 4,000 271,09 1 084,35

D 46-M  Zemní práce 24 509,90
4 K 46007-0133 Výkop pro základ, zemina 3. tř. ks 1,000 3 143,64 3 143,64

5 K 46020-0063 Výkop rýhy 40x80 cm, zemina 3.tř., ručně m 10,000 659,12 6 591,16

6 K 46027-0114 Zděný pilíř do 75 cm, pro rozvaděč ks 1,000 8 383,04 8 383,04

7 K 46051-0283 Prefabrikovaný kanál TK2 m 10,000 639,21 6 392,06

D D3  Ostatní náklady 10 216,83
8 K Pol579 Vypracování výchozí revizní zprávy ks 1,000 3 405,61 3 405,61

9 K Pol580 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 6 811,22 6 811,22

D SPC  NN část 26 196,99
10 K Pol581 Zapínací bod ks 1,000 26 196,99 26 196,99

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 13 - Přeložení veřejného osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:  CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 030,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 280 030,62 21,00% 58 806,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 338 837,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 14 - Přeložení stávajících kabelů silnoproudu EGD, a.s.

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 280 030,62

21-M -  NN část 90 057,61

    D1 -  Instalace NN 90 057,61

      D2 -  Kabelové rozvody 13 219,21
      46-M -  Zemní práce 35 237,58
      D3 -  Ostatní náklady 41 600,82

SPCM -  NN část 177 398,46

    D1 -  Instalace NN 177 398,46

      D2 -  Kabelové rozvody 177 398,46

D4 -  Ostatní materiál 12 574,55

    D3 -  Ostatní náklady 12 574,55

SO 14 - Přeložení stávajících kabelů silnoproudu EGD, a.s.

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 280 030,62

D 21-M  NN část 90 057,61

D D1  Instalace NN 90 057,61

D D2  Kabelové rozvody 13 219,21
1 K 21010-0012 Ukončení vodičů v rozvaděči do 240 mm2 ks 16,000 271,09 4 337,38

2 K 21010-2004 Kabelová spojka ks 2,000 4 440,91 8 881,83

D 46-M  Zemní práce 35 237,58
3 K 46020-0063 Výkop rýhy 40x80 cm, zemina 3.tř., ručně m 25,000 659,12 16 477,91

4 K 46051-0055 Chránička do 15 cm m 25,000 58,68 1 467,03

5 K 46020-0003 Výkop pro kabelovou spojku 3.tř., ručně ks 4,000 1 047,88 4 191,52

6 K 46042-1001 Pískové lože 2x10 cm m 25,000 88,55 2 213,65

7 K 46042-1022 Zákryt betonovými deskami m 25,000 287,12 7 177,97

8 K 46042-1022.1 Zákryt plastovou folií m 25,000 46,63 1 165,77

9 K 460500-0003 Zához rýhy 40x80 cm, ručně m 25,000 101,75 2 543,73

D D3  Ostatní náklady 41 600,82
10 K Pol582 Vypracování výchozí revizní zprávy ks 1,000 14 355,95 14 355,95

11 K Pol575 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 27 244,87 27 244,87

D SPCM  NN část 177 398,46

D D1  Instalace NN 177 398,46

D D2  Kabelové rozvody 177 398,46
12 K 34111673 CYKY 3x240+120 m 50,000 2 981,85 149 092,30

13 K 35436117 Kabelová spojka. do 240 mm2 ks 4,000 7 076,54 28 306,16

D D4  Ostatní materiál 12 574,55

D D3  Ostatní náklady 12 574,55

14 K Pol583 Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, ...) kpl 1,000 12 574,55 12 574,55

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 14 - Přeložení stávajících kabelů silnoproudu EGD, a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 730,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 730,16 21,00% 8 343,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 073,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 15 - Přeložky areálových rozvodů silnoproudu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 730,16

21-M -  NN část 4 767,86

D1 -  Instalace NN 34 962,30

    D2 -  Kabelové rozvody 1 084,35

    46-M -  Zemní práce 23 661,12

    D3 -  Ostatní náklady 10 216,83

SO 15 - Přeložky areálových rozvodů silnoproudu

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 730,16

D 21-M  NN část 4 767,86
1 K 210 19-0002 Rozvaděč do 50kg-demontáž ks 1,000 2 724,49 2 724,49

2 K 210 19-0002.1 Rozvaděč do 50kg ks 1,000 2 043,37 2 043,37

D D1  Instalace NN 34 962,30

D D2  Kabelové rozvody 1 084,35
3 K 21010-0012 Ukončení vodičů v rozvaděči do 240 mm2 ks 4,000 271,09 1 084,35

D 46-M  Zemní práce 23 661,12
4 K 46007-0133 Výkop pro základ, zemina 3. tř. ks 1,000 2 095,76 2 095,76

5 K 46020-0063 Výkop rýhy 40x80 cm, zemina 3.tř., ručně m 20,000 659,12 13 182,32

6 K 46027-0114 Zděný pilíř do 75 cm, pro rozvaděč ks 1,000 8 383,04 8 383,04

D D3  Ostatní náklady 10 216,83
7 K Pol579 Vypracování výchozí revizní zprávy ks 1,000 3 405,61 3 405,61

8 K Pol580 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 6 811,22 6 811,22

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 15 - Přeložky areálových rozvodů silnoproudu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 708 013,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 708 013,90 21,00% 148 682,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 856 696,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 16 - Provizorní přepojení stávajícího objektu VŠPJ po dobu výstavby

SO 16.1 - Kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 708 013,90

D1 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-5) 701 202,68

    D4 - 1) Zemní práce: 466 718,67

    D5 - 2) Objekty: 120 506,15

    D6 - 3) Potrubí splašková kanalizace 108 738,46

    D7 - 4) Ostatní náklady: 5 239,40

D2 - B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 6 811,22

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 16 - Provizorní přepojení stávajícího objektu VŠPJ po dobu výstavby

SO 16.1 - Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 708 013,90

D D1 A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-5) 701 202,68

D D4 1) Zemní práce: 466 718,67

1 K 132251103 Výkop pro potrubí provizorní splaškovou kanalizaci m3 420,000 387,13 162 595,97

2 K 451573111
Podsyp potrubí z PVC v tl. 100 mm, obsyp a zásyp 
potrubí z PVC pískem 300 mm nad vrchol potrub , max. 
zrno 8 mm

m3 77,000 718,96 55 360,06

3 K 452311131 Vyrovnávací beton pod kanalizační šachty v tl. 150 mm m3 4,000 4 264,87 17 059,48

4 K 451573111.1
Štěrkový podsyp vyrovnávacího betonu frakce 16/32 
mm v tl. 150 mm

m3 4,000 879,35 3 517,38

5 K 174111101
Zásyp zeminou, v případě nevhodnosti užití výkopku 
pro zpětný zásyp bude výkopek nahrazen písčitou 
zeminou (dle doporučení geologa)

m3 325,160 149,32 48 553,81

VV 420 "výkop 420,000
VV -(77+4*2) "podklady, podsypy -85,000
VV -(4,5+5,34) "šachty,potrubí -9,840
VV Součet 325,160

27 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 420,000 51,99 21 834,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103
VV 420 "přesun zeminy po staveništi 420,000

28 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 94,840 199,10 18 882,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 420-325,16 "výkop - zásyp 94,840

29 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 948,400 16,59 15 735,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
 Poznámka k položce:

do 20km
VV 420-325,16 "výkop - zásyp 94,840
VV 94,84*10 'Přepočtené koeficientem množství 948,400

30 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 420,000 30,97 13 007,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111
VV 420 "pro zpětný zásyp a odvoz na skládku 420,000

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 161,228 199,10 32 100,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

P
 Poznámka k položce:

1,7t/m3
VV 420-325,16 "výkop - zásyp 94,840
VV 94,84*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 161,228

6 K Pol584
Pažení rýh pro potrubí a objektů - celková plocha stěn 
výkopů

m2 779,000 99,55 77 548,32

7 K Pol450 Doplňkový materiál kpl 1,000 523,94 523,94

D D5 2) Objekty: 120 506,15

8 K 894811137
Plastová šachta ( Sp1-Sp6) DN 400 vč. poklopů D400 
na betonovém prstenci

kpl 6,000 15 718,19 94 309,16

9 K Pol585
Spadišťová plastová šachta DN 600 vč. poklopů D400 
na betonovém prstenci

kpl 1,000 20 957,59 20 957,59

13 K Pol531 Doplňkový a montážní materiál kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

D D6 3) Potrubí splašková kanalizace 108 738,46

SO 16.1 - Kanalizace

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 16 - Provizorní přepojení stávajícího objektu VŠPJ po dobu výstavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 871355211 Potrubí z PVC KG SN4 DN200 m 170,000 608,82 103 499,06

15 K Pol589 Doplňkový a montážní materiál, kolena, odbočky kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

D D7 4) Ostatní náklady: 5 239,40

16 K Pol590
zkoušky (tlaková tkouška, zkouška vodotěsnosti, 
propláchnutí, desinfekce, kamerový průzkum 
kanalizace…)

kpl 1,000 3 143,64 3 143,64

17 K Pol591 nátěry kpl 1,000 523,94 523,94

18 K Pol536
stav. přípomoce (včetně odvozu suti na skl., likvid. 
obalů)

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

19 K Pol537
ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 523,94 523,94

D D2 B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) 6 811,22
20 K Pol.61

projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, 
skutečné provedení), inženýring, apod.

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

21 K Pol542
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, 
označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení 
staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

22 K Pol162
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba 
a úklid dotčených komunikací a staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

23 K Pol472 pasportizace a monitoring komunikací a objektů kpl 1,000 523,94 523,94

24 K Pol544 ochrana zeleně a dřevin během výstavby kpl 1,000 523,94 523,94

25 K Pol490 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

26 K Pol491 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 523,94 523,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251 126,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 251 126,95 21,00% 52 736,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 863,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 16 - Provizorní přepojení stávajícího objektu VŠPJ po dobu výstavby

SO 16.2 - Plynovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 251 126,95

D1 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY 246 935,43

    D3 - 1) Zemní práce: NTL PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU VŠPJ PO DOBU VÝSTAVBY 96 009,34

    D4 - 2) Měření a regulace přemístěné z stávající do nové pozice: Provedené v rámci přeložky STL přípojky 18 233,10

    D5 - 3) Potrubí: 124 309,95

    D6 - 4) Ostatní náklady: 8 383,04

D2 - B) OSTATNÍ NÁKLADY 4 191,52

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 16 - Provizorní přepojení stávajícího objektu VŠPJ po dobu výstavby

SO 16.2 - Plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 251 126,95

D D1 A) PŘÍMÉ NÁKLADY 246 935,43

D D3 1) Zemní práce: NTL PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU VŠPJ PO DOBU VÝSTAVBY96 009,34

1 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 85,000 387,13 32 906,33

2 K 451573111
Podsyp 100m a obsyp 200 mm nad vrchol potrubí, 
max. zrno 200 mm pro potrubí PE100RC

m3 20,000 718,96 14 379,24

3 K 174111101

Zásyp rýhy plynovodu na úroveň pláně,  v případě 
nevhodnosti užití výkopku pro zpětný zásyp bude 
výkopek nahrazen písčitou zeminou - dle geologa s 
zahutněním

m3 65,000 149,32 9 705,98

4 K 162211311 Vodorovná doprava výkopku na stavbě m3 85,000 110,61 9 401,81

5 K Pol561
Pažení rýh pro potrubí plynovodu (celková plocha stěn 
výkopu)

m2 242,000 99,55 24 090,75

6 K Pol562 Ochranná fólie nad potrubí plynovodu m 110,000 7,74 851,69

7 K Pol563 Signalizační vodič CYY 2,5 mm2 m 110,000 37,72 4 149,60

8 K Pol172 Doplňkový materiál kpl 1,000 523,94 523,94

D D4 2) Měření a regulace přemístěné z stávající do nové pozice: Provedené v rámci přeložky STL přípojky 18 233,10
9 K 723150103 Ocelové potrubí bezešvé DN32 (11 353.0) m 1,000 1 320,33 1 320,33

10 K Pol169 Regulátor STL/NTL - 10m3/h ks 1,000 7 544,73 7 544,73

11 K 723231165 Kulový kohout DN32 ks 2,000 1 571,82 3 143,64

12 K Pol548 Přechodka plast d50/ocel DN40 ks 1,000 775,43 775,43

13 K Pol594 Plynoměr G6 ( dle provozovatele správce sítě ) ks 1,000 4 401,09 4 401,09

14 K Pol513 Doplňkový materiál kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

D D5 3) Potrubí: 124 309,95

15 K 230205035
Potrubí plynovodu PE 100 RC SDR11 s ochranným 
pláštěm d63 x 5,8 mm 

m 110,000 1 082,46 119 070,55

16 K Pol172 Doplňkový materiál kpl 1,000 5 239,40 5 239,40

D D6 4) Ostatní náklady: 8 383,04
17 K 230230016 tlaková zkouška kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

18 K Pol595 geodetické zaměření kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

19 K Pol596 nátěry kpl 1,000 523,94 523,94

20 K Pol597
stav. přípomoce (včetně odvozu přebytečné zeminy na 
skládku, likvidace obalů aj.)

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

21 K Pol598
dokumentace skutečného provedení dle směrnice 
GasNet

kpl 1,000 2 095,76 2 095,76

22 K Pol486
ostatní náklady výše neuvedené a související s 
provedením a zprovozněním předmětných souborů

kpl 1,000 523,94 523,94

SO 16.2 - Plynovod

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

SO 16 - Provizorní přepojení stávajícího objektu VŠPJ po dobu výstavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 
specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. 

 použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řeše
a) Doplňkové materiály nejsou přesně specifikovány, budou použity 

 podle potřeby 
b) dodavatel je povinen si překontrolovat výměry a případně doplnit 
chybějící položky. V případě neshody mezi výkazem výměr a 

 projektovou dokumentací platí projektová dokumentace
c) Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí 
dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace 
materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné 

 vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat
d) součástí díla budou také veškeré revize, kontrolní prohlídky, 
dokumentace skutečného stavu, geodetické zaměření, příprava všech 
podkladů pro kolaudaci a kolaudace díla, zajištění vložení do katastru 

 apod.
e) šířka výkopů je pro potrubí plynovodu je uvažována 0,7 m (vč. pažení 

 2x 100 mm) resp. 0,5 m
f) veškeré náklady na zkoušky a přejímky jsou zahrnuty v položkách 
jednotlivých souborů

D D2 B) OSTATNÍ NÁKLADY 4 191,52
23 K Pol469

projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, 
skutečné provedení), inženýring, apod.

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

24 K Pol542
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, 
označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení 
staveniště

kpl 1,000 1 047,88 1 047,88

25 K Pol441
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba 
a úklid dotčených komunikací a staveniště

kpl 1,000 523,94 523,94

26 K Pol164 ochrana zeleně a dřevin během výstavby kpl 1,000 523,94 523,94

27 K Pol491 ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1,000 1 047,88 1 047,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Vysoká škola polytechnická Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 251 556 28
A32 spol. s r. o. DIČ: CZ 251 556 28

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 019 415,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 019 415,00 21,00% 4 414 077,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 433 492,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Strana 228 z 231



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 019 415,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 019 415,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 230 533,51

    VRN3 - Zařízení staveniště 18 715 127,94

    VRN4 - Inženýrská činnost 41 915,18

    VRN5 - Finanční náklady 1 676 607,21

    VRN7 - Provozní vlivy 10 478,80

    VRN9 - Ostatní náklady 344 752,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 25. 11. 2022

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava Projektant: A32 spol. s r. o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 019 415,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 019 415,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 230 533,51
12 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 52 393,98 52 393,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011324000
VV 1 "viz obchodní podmínky čl. 20.2.3 1,000

1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 1,000 52 393,98 52 393,98
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011434000

P
 Poznámka k položce:

v rámci zkušebního provozu stavby, dle podmínek KHS viz STZ B.2.1 e)

VV

1 "kontrolní měření hluku z provozu stavby včetně vyhotovení 
protokolu, měření hluku z provozu výtahu a technologických 
zařízení

1,000

11 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 104 787,95 104 787,95
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000
VV 1 "DSPS dle požadavků vyhlášky 1,000

2 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 10 478,80 10 478,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000

P
 Poznámka k položce:

za účasti dodavatele stavby a jednotlivých vlastníků nemovitostí

VV
1 "objektů ve Fritzově ulici č.p. 1491/12, 1492/14, 1493/16, 
1494/18, 4640/20, 1514/22 a ulici Nerudova 1495/2

1,000

3 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 10 478,80 10 478,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000

VV

1 "prohlídka pasportizovaných objektů po provedení první 
piloty a dále průběžný monitoring, oznámení stavebnímu 
úřadu

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 18 715 127,94
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 18 715 127,94 18 715 127,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

P
 Poznámka k položce:

označení stavby, zřízení a demontáž staveniště, pronájmy ploch a 
zábory apod.

VV

1 "stavební buňky, sklady, plochy, napojení na média a 
spotřeba, oplocení, zabezpečení staveniště, dopravní 
značení, mytí komunikací, úklid

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 41 915,18
5 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 20 957,59 20 957,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041903000
VV 1 "zajištění přítomnosti geotechnika při provádění vrtů pilot 1,000

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 20 957,59 20 957,59
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

P
 Poznámka k položce:

doklady ke kolaudaci, záznam změn do projektové dokumentace apod.

VV

1 "technické konzultace, zázemí pro subdodavatele, zajištění 
kontrolních a řídících dnů, přejímek, vzorkování, technická 
asistence objednateli

1,000

D VRN5 Finanční náklady 1 676 607,21
7 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 1 676 607,21 1 676 607,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/051002000
VV 1 "pojistné, bankovní záruky apod. dle požadavku SoD 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 10 478,80
8 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 10 478,80 10 478,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000

VV
1 "provoz investora a požadavky omezující plynulý průběh 
prací, doprava v centrech měst, ochranná pásma

1,000

D VRN9 Ostatní náklady 344 752,36

STUDENTSKÉ KOLEJE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 26 196,99 26 196,99
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001

VV
1 "zkušební provoz stavby, odzkoušení zařízení, manuály, 
zaškolení

1,000

10 K 918244.01 Protihluková clona min. výšky 2m kpl 1,000 318 555,37 318 555,37
VV 1 "kolem celého staveniště 1,000
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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI 
č. 05/2024 

č. u OHLA ŽS, a.s.: SDR00200347 

uzavřená dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů v souvislosti s Veřejnou zakázkou: 

„VŠPJ – Výstavba kolejí (zhotovitel stavby)“ 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
 

 
Podzimek a synové s.r.o. 
se sídlem Třešť, Váňovská 528, PSČ 589 01 
IČ: 46978194            
DIČ: CZ46978194 
zastoupená: Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem  
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883 
dále jen „Vedoucí společník“ či „Správce společnosti“ 
 
OHLA ŽS, a.s. 
se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČ: 463 42 796         
DIČ: CZ46342796 
zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, 
MBA, členem představenstva 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
dále jen „První společník“ 
 
Metrostav DIZ s.r.o. 
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ: 250 21 915         
DIČ: CZ25021915 
zastoupená:    Ing. Jiřím Víchem, jednatelem 
  Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
dále jen „Druhý společník“ 
 
 
(Vedoucí společník, První společník a Druhý společník jsou dále uváděni společně jako „Smluvní 
strany“ nebo jako „Společníci“ a individuálně jako „Smluvní strana“ nebo „Společník“) 
 
 
 

Čl. II 
Účel Společnosti, název Společnosti 

1. Společníci touto smlouvou vytvářejí Společnost: 
 

a) za účelem vypracování a podání společné nabídky do zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky s názvem „VŠPJ – Výstavba kolejí (zhotovitel stavby)“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“), zadávané veřejným zadavatelem Vysoká škola polytechnická Jihlava, 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČO 71226401 (dále jen „Zadavatel“), evidenční číslo 
zakázky: Z2024-015915 (dále jen „Zadávací řízení“) a 
 

b) v případě úspěchu v Zadávacím řízení za účelem společného provedení Veřejné zakázky 
(díla) v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě uzavřené mezi Zadavatelem jako 

https://vvz.nipez.cz/formulare-zakazky/Z2024-015915


objednatelem a Společníky jako zhotovitelem (dále jen „Smlouva se zadavatelem“). 
 
2. Pro úspěšné dosažení účelu Společnosti se Společníci zavazují vyvíjet činnost směřující 
k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným v této smlouvě a zdržet se jakékoliv činnosti, 
jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. 

 
3. Společníci do Společnosti při jejím vzniku nevkládají žádný majetek. 
 
4. Společnost bude označována názvem: „Sdružení Koleje – Podzimek, OHLA ŽS, Metrostav 
DIZ“ (v textu jen „Společnost“). 
 
5. Sídlem Společnosti je: Třešť, Váňovská 528, PSČ 589 01. 
 

 
Čl. III 

Vznik a zánik Společnosti 
1. Společnost trvá po celou dobu existence práv a závazků plynoucích z předložené společné 
nabídky, případně ze Smlouvy se zadavatelem uzavřené mezi Společníky jako zhotoviteli a 
Zadavatelem jako objednatelem, jejímž předmětem bude realizace Veřejné zakázky. 
 
2. Společnost zanikne v případě: 
 

a) že Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení; 
 
b) že Zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Veřejné zakázky svědčící o tom, že příslušná 

smlouva na provedení Veřejné zakázky nebude uzavřena se Společníky, a to dnem nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k 
němu později; 
 

c) splnění veškerých závazků Společníků vůči Zadavateli, které vyplývají ze společné nabídky 
a ze Smlouvy se zadavatelem (tj. včetně splnění všech závazků vyplývající z poskytnuté 
záruky za jakost); jakož i splnění všech případných závazků vůči třetím osobám vzniklým 
ze Smlouvy se zadavatelem či ze společné nabídky; 
 

d) ostatních důvodů stanovených v § 2744 občanského zákoníku. 
 

3. Ustanovení odst. 2 písm. a) a písm. b) tohoto článku se neuplatní v případě, že se Společníci      
rozhodnou podat: 

 
a) námitku dle § 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo 
 

b) návrh na přezkoumání úkonů Zadavatele při Zadávacím řízení u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, nebo  
 

c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele při Zadávacím 
řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řízení o kasační 
stížnosti. 

 
4. Tato společenská smlouva zůstane účinná: 

  
a) v případě, že nabídka nevede k uzavření Smlouvy se zadavatelem, až do skončení 

zadávací lhůty stanovené v zadávacích podmínkách či dle jejího výslovného prodloužení, a 
dokud nejsou vráceny všechny jistoty za nabídku, 
 

b) v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem do okamžiku skončení smluvní záruční doby, 
vrácení jistoty/bankovní záruky nebo obdržení a rozdělení poslední platby od Zadavatele a 



splnění všech závazků vyplývajících z Veřejné zakázky a uzavření všech s ní souvisejících 
účtů, podle toho, co nastane jako poslední. 

 
I po zániku Společnosti nebo účasti Společníka ve Společnosti odpovídají Společníci za dluhy 
vzniklé ze společné činnosti společně a nerozdílně. Mezi sebou tyto nároky vypořádají na principu 
odpovědnosti, tj. za závazek odpovídá ten Společník, jehož zaměstnanec nebo jím pověřená 
osoba způsobila vznik závazku, a to porušením nebo zanedbáním svých povinností, jinak 
odpovídají Společníci v poměru podílů Společníků určeném v této smlouvě. 
 
I po zániku Společnosti se však postupuje podle této smlouvy, objeví-li se dodatečně nárok, který 
se svojí povahou dotýká činnosti Společnosti nebo z činnosti Společnosti vyplynul (např. uplatnění 
práv z vad díla, reklamace, náhrada škody). 
 
5. V případě, že se Společníci nedohodnou na obsahu společné nabídky na Veřejnou zakázku, 
zejména nedohodnou-li se na výši nabídkové ceny, nebo na dalších podmínkách a způsobu 
vzájemné spolupráce při realizaci Veřejné zakázky, je každý ze Společníků oprávněn ze 
Společnosti vystoupit.  
Vystoupit ze Společnosti z výše uvedených důvodů lze před podáním nabídky na Veřejnou 
zakázku oznámením dalším Společníkům, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty 
pro podání nabídky na Veřejnou zakázku. Účinky vystoupení nastávají doručením oznámení o 
vystoupení. Společník, který vystoupil ze Společnosti, je oprávněn vystoupení oznámit i Zadavateli.  
Takové jednání Společníka se nepovažuje za jednání proti účelu Společnosti ani za vystoupení ze 
Společnosti v nevhodné době či k újmě dalšího Společníka.  
Společník, který ze Společnosti vystoupil, se následně nesmí jakkoliv účastnit v Zadávacím řízení 
o Veřejnou zakázku.  
 
 

Čl. IV 
Právní postavení Společníků 

1. Společnost není právnickou osobou, nemá způsobilost k právům a povinnostem a nezapisuje se 
do obchodního rejstříku ani do jiného rejstříku právnických a fyzických osob ve smyslu zákona č. 
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění. 
 
2. Společnost není samostatnou účetní jednotkou ani plátcem daně z příjmů. Touto jednotkou a 
plátcem je každý ze Společníků sám. 
 
3. Společníci jsou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 
v souvislosti s Veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky a Smlouvy se 
zadavatelem. 
 

Čl. V 
Práva a povinnosti Společníků navzájem 

1. Každý ze Společníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného společného účelu 
Společnosti způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

 
2. Společník vykonává činnost pro Společnost osobně. Společník není oprávněn členství 
ve Společnosti zřídit jiné osobě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy může jeden 
ze Společníků převést na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem dalších Společníků. 

 
3. Společníci se dohodli, že Veřejná zakázka bude v rámci Společnosti prováděna Společníky 
společně, a to prostřednictvím společného řídícího (realizačního) týmu s tím, že na činnosti 
Společnosti, na nákladech, majetku získaného společnou činností a na zisku nebo na ztrátě se 
Společníci podílejí v tomto poměru: 
 
a) Vedoucí společník Podzimek a synové s.r.o.  40 % 
b) První společník OHLA ŽS, a.s.                    30 % 



c) Druhý společník Metrostav DIZ s.r.o.   30 % 
 
4. Rozhodnutí o záležitostech Společnosti se přijímají jednomyslně, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak. Společníci sdružení ve Společnosti jsou si rovni. 
 
 
 

Čl. VI 
Správa Společnosti  

1. O všech otázkách, které se týkají spravování společných záležitostí Společnosti, rozhodují 
Společníci jednomyslně. 
 
2. Vedoucí společník je na základě této společenské smlouvy pověřen správou společných věcí 
v následujícím rozsahu a po předchozím schválení ostatními Společníky: 
 
a) k podpisu a podání společné nabídky na realizaci Veřejné zakázky, včetně podpisu návrhu 

Smlouvy se zadavatelem do nabídky; 
 

b) k jednání ve věci podané nabídky a provádění veškerých úkonů spojených s účastí 
v Zadávacím řízení, vyjma podávání námitek proti úkonům Zadavatele v Zadávacím řízení, 
podání návrhu na přezkoumání úkonů Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
podání žaloby jménem Společníků a zastupování Společníků před orgány veřejné moci při 
jejím výkonu.  

 

První společník OHLA ŽS, a.s. a Druhý společník Metrostav DIZ s.r.o. tímto výslovně udělují 
ke všem shora uvedeným činnostem Vedoucímu společníkovi plnou moc a Vedoucí 
společník tuto plnou moc přijímá.  

Tato plná moc se vztahuje na veškerá jednání se Zadavatelem a osobou pověřenou výkonem 
zadavatelských činností a dalšími osobami, kterými bude Vedoucí společník v souvislosti 
s účastí v Zadávacím řízení zavazovat Společnost.  

Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že Smlouvu se Zadavatelem, včetně jejich 
dodatků, po oznámení Zadavatele o výběru nabídky Společníků jako nejvýhodnější podepisují 
Společníci každý samostatně. Plná moc se tedy nevztahuje na uzavření realizační Smlouvy se 
zadavatelem a případných dodatků k ní, dále se nevztahuje na zastupování Společníků při 
přijímání závazků v rámci realizace díla.  

 
3. Vedoucí společník se zavazuje informovat Společníky o všech úkonech, které ve věci 
Společnosti učinil nebo hodlá učinit.  
 
4. Vedoucí společník je povinen předávat Společníkům kopie písemností, které vyplynou 
z písemného styku Vedoucího společníka se Zadavatelem; obsah těchto písemností 
vypracovaných Vedoucím společníkem musí být předem odsouhlasen s ostatními Společníky 
Společnosti. 
 
5. Vedoucí společník je povinen organizovat a vést ústní jednání se Zadavatelem nebo třetími 
osobami dle možností tak, aby se jich mohli zúčastnit i ostatní Společníci. 
 
6.  Ostatní Společníci jsou povinni poskytnout Vedoucímu společníkovi veškerou potřebnou 
součinnost při zpracování nabídky, poskytnout mu veškeré potřebné informace a podklady a na 
výzvu Vedoucího společníka se účastnit všech jednání týkajících se Společnosti.  
 
 

Čl. VII 
Práva a povinnosti Společníků při vypracování nabídky 

1. V rámci Zadávacího řízení mají Společníci následující práva a povinnosti: 
 



a) Společníci jsou povinni kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci 
a veškeré další dokumenty či podklady, které byly Zadavatelem Společníkům zpřístupněny 
nebo od něj převzaty; 

 
b) Ostatní Společníci jsou povinni s Vedoucím společníkem spolupracovat, poskytovat mu 

veškeré potřebné informace, podklady, dokumenty a doklady prokazující jeho kvalifikaci a 
schopnost realizovat Veřejnou zakázku; 

 
c) Vedoucí společník je povinen zajistit koordinaci činnosti Společníků při zpracování nabídky; 

 
d) Vedoucí společník se zavazuje zkompletovat společnou nabídku Společnosti a včas 

kompletní nabídku předat Zadavateli; Vedoucí společník se zavazuje, že nepodá společnou 
nabídku Zadavateli bez jejího předchozího písemného schválení (např. prostřednictvím e-
mailu nebo jinou písemnou formou) ostatními Společníky. Ostatní Společníci jsou povinni 
na základě výzvy Vedoucího společníka podílet se na schválení nabídkové ceny 
oprávněným pracovníkem daného Společníka. Vedoucí společník zpřístupní nabídku před 
jejím podáním ostatním Společníkům k případné další kontrole v sídle Společnosti nebo 
elektronicky prostřednictvím e-mailu. Elektronickou kopii podané nabídky poskytne 
ostatním Společníkům do 3 pracovních dní po jejím podání. 

 
e) Vedoucí společník a První společník poskytnou k zajištění splnění povinností vyplývajících 

z účasti v Zadávacím řízení jistotu (§ 41 zákona o zadávání veřejných zakázek) společně 
ve formě sdílené bankovní záruky vystavené u dohodnuté banky ve výši 5 000 000,- Kč 
rovným dílem. Náklady vzniklé z vystavení a udržování svého podílu na sdílené bankovní 
záruce hradí bance přímo příslušný Společník dle svých vlastních podmínek 
nasmlouvaných u předmětné banky. K řádnému a včasnému poskytnutí sdílené bankovní 
záruky si Společníci poskytnou včas potřebou součinnost. Připadne-li poskytnutá jistota 
Zadavateli z důvodu, který zapříčinil některý ze Společníků, vzniká dalším Společníkům 
vůči tomuto Společníkovi nárok na náhradu újmy, který v sobě zahrnuje zejména právo na 
zaplacení veškerých plnění poskytnutých dalším Společníkem v souvislosti s plněním 
z bankovní záruky bance, jež sdílenou bankovní záruku vystavila. Náhrada uvedené újmy 
bude provedena po vyplacení plnění z bankovní záruky Zadavateli, a to na výzvu 
dotčeného dalšího Společníka do 14 dnů.  
 

f) Každý Společník nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním 
nabídky a nemá právo požadovat jejich náhradu, a to ani tehdy, když nedojde k uzavření 
Smlouvy se zadavatelem.  

 
2. V případě, že Zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nabídku nejvýhodnější, 
zavazují se Společníci uzavřít se Zadavatelem Smlouvu a realizovat komplexně svůj podíl na díle, 
jakož i splnit další podmínky dané Veřejné zakázky. 
 
3. Vůči Zadavateli a třetím osobám jsou Společníci z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 
v souvislosti s Veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky. Z pohledávek 
vzešlých ze společné činnosti jsou Společníci oprávněni vůči třetím osobám rovněž společně 
a nerozdílně. To platí i po zániku Společnosti. 
 
4. Smluvní strany na tomto místě výslovně prohlašují, že žádná ze Smluvních stran nebude mít 
vůči druhé Smluvní straně nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku vad či jakýchkoliv jiných 
nedostatků podkladů (dokumentů) podávané nabídky, tj. zejména vad a nedostatků podkladů 
(dokumentů) prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů podle zadávací dokumentace 
k Veřejné zakázce. 
 

 
Čl. VIII 

Práva a povinnosti Společníků při provádění díla 



1. Společníci se zúčastní na vedení realizace díla společným managementem a dílo budou 
realizovat všichni Společníci společně. 

2. Vedoucí společník je oprávněn a povinen jednat za ostatní Společníky se Zadavatelem ve 
všech záležitostech týkajících se Veřejné zakázky, přijímat pokyny pro a za každého ze 
Společníků, přijímat od Zadavatele platby a jiná plnění a vyřizovat Zadavatelem uplatněné 
nároky, příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi Společníky bude odpovědností 
Vedoucího společníka. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že závazky přijímá každý 
Společník samostatně a plná moc se tedy nevztahuje na přijímání závazků pro a za dalšího 
Společníka. Vedoucí společník je povinen vést účetnictví Společnosti, evidovat a archivovat 
účetní doklady a spravovat majetek Společnosti, přičemž Společníci tímto pověřují ve smyslu 
ust. § 2731 občanského zákoníku Vedoucího společníka správou těchto společných věcí. 

3.  Za účelem společné realizace společné Veřejné zakázky sestaví Společníci společný 
realizační kolektiv. Odpovědnost za to, že člen realizačního kolektivu plní řádně a s odbornou 
péčí svoje úkoly nese ten Společník, který jej delegoval. V případě, že Společnost nebo 
Společník utrpí majetkovou újmu v důsledku hrubého zanedbání nebo porušení povinnosti 
některým ze členů realizačního kolektivu, musí újmu nahradit ten Společník, který takovou 
osobu do realizačního kolektivu obsadil. 

4.  V případě, že některý ze Společníků bude nečinný nebo nebude plnit svoje závazky a 
povinnosti včas a řádně nebo nebude-li jednat v zájmu Společníků a bude tím ohroženo 
dosažení účelu Společnosti nebo v důsledku takového jednání hrozí škoda či jiná majetková 
újma, může další Společník učinit opatření nezbytná k nápravě, a to i bez předchozího 
souhlasu chybujícího Společníka, je však povinen jej o této skutečnosti neprodleně informovat. 
Náklady takových opatření půjdou k tíži Společníka, který neplnil řádně své povinnosti nebo 
nejednal v zájmu Společnosti. 

5. Každý Společník má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován dalším 
Společníkem o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je 
oprávněn požadovat po dalším Společníkovi vysvětlení, kterékoliv záležitosti, která se týká 
společné činnosti. 

6.  Společníci se zavazují bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy se zadavatelem uzavřít 
dodatek k této smlouvě, kterým budou dodatečně upraveny, v souladu s podmínkami Smlouvy 
se zadavatelem konkrétní způsoby a podmínky vzájemné spolupráce při provádění Veřejné 
zakázky, zejména pak otázky související s: 

 
a) organizačně-řídícími záležitostmi (orgány Společnosti)  
b) výběrem a řízením subdodavatelů 
c) bankovním účtem Společnosti 
d) majetkem Společnosti 
e) hospodařením Společnosti 
f) vedením účetnictví,  
g) financováním  
h) vystavením bankovních záruk 
i) pojištěním díla  
j) projednáváním změn Smlouvy se zadavatelem 
k) přípravou projektové dokumentace 
l) řešením reklamací v rámci záruční doby 
m) dalšími podrobnostmi týkající se vnitřních poměrů Společnosti a činnosti Společnosti 

vč. jejího hospodaření. 
 

7. Podpisové právo k účtu Společnosti, který bude zřízen, budou mít určení zástupci jednotlivých 
Společníků Společnosti. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv dispozice s prostředky na účtu musí 
být podepsána všemi Společníky Společnosti, tj. za každého Společníka Společnosti jedním 
z určených zástupců. 

 
Čl. IX 



Ostatní ujednání 
1. Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli v souvislosti s jejich spoluprací 
v rámci této smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a realizace díla. Tyto informace 
budou dávány k dispozici třetím osobám jenom do míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci díla. 

 
2. Společníci se zavazují, že v souvislosti s Veřejnou zakázkou se oni sami a/nebo jimi ovládané 
osoby a/nebo je ovládající osoby (ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích) nebudou účastnit Zadávacího řízení a/nebo na realizaci Veřejné zakázky jinak, než 
jak je uvedeno v této smlouvě. V této souvislosti se každý ze Společníků zavazuje, že nepodá 
nabídku samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo jako subdodavatel, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž Zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). V případě porušení tohoto ujednání, je 
ten Společník, který tento závazek porušil, povinen uhradit každému dalšímu Společníkovi smluvní 
pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se 
náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

 
3. Smluvní strany se zavazují, že pohledávky z této smlouvy za další Smluvní stranou nepostoupí, 
nezastaví ani jiným způsobem nezatíží bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany – 
dlužníka na třetí osobu. Provedení postoupení, zastavení či jiného zatížení pohledávky v rozporu 
s tímto ustanovením je absolutně neplatné. 
 
4. Činy pro Společnost škodlivé jsou Společníkovi zakázány. 
 
5. Společník nesmí bez souhlasu dalších Společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má 
vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li se tak, může se další Společník 
domáhat, aby se tento Společník takového jednání zdržel. 
 
6. Jednal-li Společník na vlastní účet, může se další Společník domáhat, aby bylo jednání 
Společníka prohlášeno za učiněné na společný účet. Jednal-li Společník na cizí účet, může se 
další Společník domáhat, aby mu bylo ve prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu 
nebo aby mu byla vydána odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do 
tří měsíců ode dne, kdy se další Společník o jednání dozvěděl, nejpozději však rok ode dne, kdy 
k jednání došlo. 
 
7. Namísto práv podle odstavce 6. tohoto článku můžou další Společníci požadovat náhradu 
škody. 
 
8. Společníkům se zakazuje usilovat o získání spolupracovníků z řad spolupracovníků dalšího 
Společníka, a to po celou dobu trvání Společnosti. 
 
9. Smluvní strany se dále zavazují přijmout interní opatření v oblasti pravidel dodržování právních 
předpisů, boje proti korupci a úplatkářství a za všech okolností jednat takovým způsobem, aby 
nedocházelo ke vzniku důvodného podezření ze spáchání trestného činu, či aby nedošlo přímo ke 
spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu. V této 
souvislosti se Smluvní strany zavazují  jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být 
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo aby nevznikla trestní odpovědnost fyzických 
osob (včetně zaměstnanců Smluvních stran) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo aby případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv ze 
Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců, podle platných právních předpisů.  
 
10. Společníci prohlašují, že se seznámili se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu a 
Protikorupční politiky Skupiny OHLA, jakož i Politiky prevence trestné činnosti, Politiky 
hospodářské soutěže a Politiky odpovědného nákupu, které jsou k dispozici na internetových 
stránkách https://www.ohla-zs.cz/, jakož i s Protikorupční politikou Compliance spol. Metrostav DIZ 
s.r.o. a Etickým kodexem Skupiny Metrostav (dále jen „Politiky a Etické kodexy“). Společníci se 
při plnění této smlouvy zavazují zásady a hodnoty výše zmíněných Politik a Etických kodexů 

https://www.ohla-zs.cz/


dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této 
smlouvy a po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. V této souvislosti se Smluvní strany dále 
zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které: 
a) je v rozporu se zásadami výše zmíněných Politik a/nebo Etických kodexů; 
b) může naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů, zejména trestného činu přijetí 

úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné 
oznamovací povinnosti a nad její rámec, 

a bez zbytečného odkladu po upozornění dalším Společníkem uvést svoji činnost pro Společníka 
do souladu s výše uvedenými pravidly, případně jinak napravit své pochybení. 

 
Společníci prohlašují, že při všech jednáních dbají na dodržování etických principů a platných 
právních předpisů upravujících boj proti korupci, hospodářskou soutěž, opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a ostatní trestněprávní předpisy a odmítají 
jakékoliv neetické, nezákonné a korupční jednání. 
 
Společníci deklarují, že prostřednictvím své politiky v oblasti lidských práv schvalují a podporují 
dodržování lidských práv a vyhýbají se spolupráci s těmi subjekty, které je porušují. Společníci se 
zavazují při veškerých činnostech dle této smlouvy dodržovat lidská práva a občanské svobody, a 
to zejména Listinu základních práv a svobod, Všeobecnou deklaraci lidských práv, principy 
Mezinárodní organizace práce a mezinárodní iniciativy OSN Global Compact v oblasti sociální 
odpovědnosti prostřednictvím dodržování Desatera principů společenské odpovědnosti v oblasti 
lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci veřejných nebo soukromých osob, 
které jsou k dispozici na internetových stránkách The Ten Principles | UN Global Compact. 
 
Společníci prohlašují, že: 
a) se závazky uvedené v tomto odst. 10. smlouvy vztahují na členy jejich statutárního orgánu, 

vedoucí zaměstnance, zaměstnance a všechny ostatní osoby spadající pod jejich kontrolu; 

b) mají v rámci své obchodní korporace zavedeny nezbytné účinné metody pro prevenci trestní 
odpovědnosti právnické osoby; 

c) nebyli v posledních 10 letech odsouzeni za porušení předpisů související s korupcí, 
úplatkářstvím, podvodem, volným trhem, hospodářskou soutěží, legalizací výnosů z trestné 
činnosti nebo financováním terorismu; 

d) nemají informaci o tom, že by některý z jejich členů statutárního orgánu či vedoucích 
zaměstnanců, byl v posledních 10 letech odsouzen za porušení předpisů související s korupcí, 
úplatkářstvím, podvodem, volným trhem, hospodářskou soutěží, legalizací výnosů z trestné 
činnosti nebo financováním terorismu; 

e) oni sami ani žádný z jejich společníků, členů statutárního orgánu, vedoucích zaměstnanců, 
zaměstnanců nebo jiných osob spadajících pod jejich kontrolu ani žádný z jejich budoucích 
poddodavatelů, se kterým mají uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí, nejsou uvedeni na 
jakémkoli mezinárodním sankčním seznamu a ani se na ně nevztahují žádné mezinárodní 
sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů („Zákon o mezinárodních sankcích“): zejména, ale nikoli výlučně dle 
Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči 
některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním 
sankčním seznamu; 

f) nejednají v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 Zákona o mezinárodních 
sankcích, zejména, že žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje přímo ani nepřímo 
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 
seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch; 

g) nejsou ovládáni nebo částečně či zcela vlastněni jakýmkoli veřejnoprávním subjektem nebo 
politickou stranou. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles


Každý Společník se zavazuje oznámit dalším Společníkům bez zbytečného odkladu poté, co se 
tuto skutečnost dozví, že byl zařazen na mezinárodní sankční seznam. Pokud se prokáže, že 
Společník je na mezinárodním sankčním seznamu či na něj dopadají mezinárodní sankce, je to 
důvodem pro jeho vyloučení ze Společnosti, aniž by tím bylo dotčeno právo dalších Společníků 
požadovat jakoukoli náhradu škody vzniklé v důsledku takové situace. 
 
Pokud při plnění této smlouvy přijde Společník do styku s osobními údaji zaměstnanců dalšího 
Společníka nebo osob, s jejichž pomocí dochází k plnění této smlouvy, je tento Společník povinen 
dodržovat veškeré povinnosti týkající se ochrany osobních údajů vyplývající z příslušných právních 
předpisů, zejména z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společníci se zavazují 
učinit veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování. V případě zjištění porušení povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, je 
Společník povinen bezodkladně uvědomit o této skutečnosti dalšího Společníka. 
 
11. Pokud by došlo mezi Společníky kdykoliv v budoucnu k rozporu o obsahu, smyslu anebo účelu 
této smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad 
smlouvy mají rozhodující význam její účel. Smluvní strany tímto vylučují použití § 558 odst. 2 
občanského zákoníku. Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou 
příslušnost českých soudů. Smluvní strany se v souladu s § 1770 občanského zákoníku dohodly, 
že měnit nebo doplňovat tuto smlouvu včetně jejích příloh lze jen písemnými dodatky potvrzenými 
oprávněnými zástupci Společníků. 
 

12. Za podstatný způsob porušení povinností ze smlouvy, opravňující k vyloučení ze Společnosti, 
Smluvní strany považují zejména: 

a) bylo-li o majetku Společníka zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh, 
b) přistoupil-li Společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší 

 jeho úpadek nebo hrozící úpadek, 
c) bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Společníka, 
d) pokud insolvenční soud rozhodne o povolení reorganizace Společníka a současně 

tento Společník v reorganizaci neposkytne dalšímu Společníkovi dostatečnou jistotu 
na splnění svých závazků dle společenské smlouvy a Smlouvy se zadavatelem 
(např. bankovní záruku ve výši zbývajících závazků), 

e) pokud Společník postoupí, zastaví či jinak použije i část svých práv a povinností 
 vyplývajících z této smlouvy či Smlouvy  se zadavatelem pro zajištění svých 
 závazků vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu každého dalšího 
 Společníka, 

f) došlo-li ze strany Společníka k nedovolené dispozici s majetkem Společnosti, 
g) nepřiměřené aktivity Společníka vůči Zadavateli bez vědomí a předcházejícího 

souhlasu dalších Společníků, s výjimkou jednání o běžných záležitostech stavby, 
h) pokud Společník zavazuje ostatní Společníky v rozporu s touto smlouvou či 

 zákonem, a neodstraní následky tohoto deliktu do 30 dní od doručení písemné 
 výzvy k nápravě, 

i) pokud Společník ztratí z důvodu své finanční situace či z jiných důvodů schopnost 
 plnit své finanční závazky z této společenské smlouvy a Smlouvy se zadavatelem a 
neodstraní toto porušení do 30 dní od doručení písemné výzvy k nápravě (pokud 
nebude ve Smlouvě se zadavatelem stanoveno jinak) nebo nedoloží v této lhůtě 
důkazy o tom, že je schopen finanční závazky plnit, 

j) poruší-li Společník povinnosti stanovené touto společenskou smlouvou anebo 
 povinnosti stanovené Smlouvou se zadavatelem a neodstraní toto porušení do 30 
dní od doručení písemné výzvy k nápravě (pokud nebude ve Smlouvě se 
zadavatelem stanoveno jinak), 

k) nevykoná-li nebo poruší-li Společník rozhodnutí přijaté vedoucím orgánem 
 Společnosti, a neodstraní toto porušení do 30 dní od doručení písemné výzvy 
 k nápravě, 

l) ztratil-li Společník odbornou způsobilost či oprávnění k výkonu činnosti.  
 



 
 

Čl. X 
Závěrečná ujednání 

1. Měnit nebo doplňovat tuto společenskou smlouvu lze pouze písemnými dodatky.  
 
 
2. Tato společenská smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu (elektronického) všemi 
Společníky.  
 
3. Smluvní strany připojují na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy své uznávané 
elektronické podpisy. 
 
 
V  Brně                                      dne dle elektronického podpisu 

 
za OHLA ŽS, a.s. 

 

……………………………..
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  

……………………………..
Jiří Procházka, MBA  
člen představenstva  

 
 
V Třešti                       dne dle elektronického podpisu  

za Podzimek a synové s.r.o. 

……………………………..
Ing. Martin Podzimek 
jednatel  
 
 
V Praze                       dne dle elektronického podpisu  
 
za Metrostav DIZ s.r.o. 

……………………………..                  
Ing. Jiří Vích                                     Ing. Tomáš Erhard 
jednatel                                                                   jednatel 
 

 




