
 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 NA AKCI „VŠPJ - VÝSTAVBA KOLEJÍ (ZHOTOVITEL STAVBY)“  

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO V EDS 133D221000049 

 

UZAVŘENÉ MEZI 

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA 

A 

SDRUŽENÍ KOLEJE – PODZIMEK, OHLA ŽS, METROSTAV DIZ 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 9. 2024 
(dále jen „Smlouva“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
mezi: 

(1) Vysoká škola polytechnická Jihlava,  

IČO: 71226401,  

se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava,  

kterou zastupuje doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor, 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) Sdružení Koleje – Podzimek, OHLA ŽS, Metrostav DIZ  

společností: 

Podzimek a synové s.r.o.,  

IČO: 46978194,  

se sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť,  

kterou zastupuje Ing. Martin Podzimek, jednatel,  

OHLA ŽS a.s.,  

IČO: 46342796,  

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  

kterou zastupuje Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, 
MBA, člen předtsavenstva,  

Metrostav DIZ s.r.o.,  

IČO: 25021915,  

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  

kterou zastupuje Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, 
jednatel,  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 
strana“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 19.9.2024 Smlouvu, podle které má Zhotovitel za úplatu 
provést pro Objednatele Dílo; 

(B) Objednatel předal Zhotoviteli Staveniště dne 27. 9. 2024; 

(C) usnesením Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 184/2024-96 ze dne 26. 9. 2024 (dále jen 
„Usnesení“) došlo k pozastavení účinků pravomocného stavebního povolení na Stavbu (dále 
jen „Stavební povolení“); 

(D) v reakci na Usnesení oznámil dne 1. 10. 2024 Objednatel Zhotoviteli pozastavení účinnosti 
Stavebního povolení na výstavbu kolejí podle Smlouvy a Zhotovitel byl nucen přerušit práce 
na Díle podle Smlouvy; 

(E) v důsledku vydání Usnesení vznikají Zhotoviteli vícenáklady a upozorňuje Objednatele na 
ohrožení splnění závazných termínů výstavby stanovených Objednatelem v souvislosti 
s poskytnutím dotace, tj. termín zhotovení stavby kolejí do 30. 6. 2026 dle zadávací 
dokumentace a Smlouvy, stejně tak jako nejzazší avizovaný termín 30.9.2026, sdělený 
v souvislosti s pozdějším předáním staveniště v důsledku předchozího pozastavení účinnosti 
Stavebního povolení v důsledku soudního přezkumu; 

(F) Smluvní strany mají zájem s ohledem na nastalou komplikovanou situaci hledat společné 
řešení vzniklé situace a zabránit vzniku dalších škod; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým 
počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách, které 
tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

1.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel v souladu s článkem 14.2 Obchodních 
podmínek přeruší provádění Díla, a to do doby, než bude k dispozici Stavební povolení bez 
omezení jeho účinků (tj. do doby, než soud rozhodne o zrušení Usnesení nebo o kasační 
stížnosti, které se Usnesení týká) (dále jen „Doba přerušení“). 

1.3 Zhotovitel se zavazuje v Době přerušení provádět v rámci Díla činnosti, ke kterým není 
nezbytné účinné Stavební povolení, které jsou vymezeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.  

1.4 Zhotovitel v Době přerušení pro Objednatele rezervuje veškeré osobní a materiální prostředky 
nezbytné pro neprodlené pokračování stavebních prací na Díle, jakmile pominou důvody Doby 
přerušení. Náklady Zhotovitele nezbytné k zajištění personálních a materiálních prostředků 
nezbytných pro neprodlené pokračování stavebních prací na Díle podle tohoto článku 
Smlouvy ponese Objednatel jakožto vícenáklady. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
Objednatel uhradí Zhotoviteli v důsledku přerušení prací na Díle vícenáklady, které činí 
26.640,- Kč za každý den trvání Doby přerušení a jednorázový náklad na zřízení provizorního 
oplocení, který činí 25.300,- Kč (dále jen „Náklady přerušení“) a cenu prací na Díle, které 
budou provedeny v Době přerušení. Nárok Zhotovitele účtovat Objednateli Náklady přerušení  
a cenu prací na Díle vzniká s účinností od 01.10.2024. Kalkulace vícenákladů za každý den 
trvání Doby přerušení je obsažena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.  Náklady přerušení (vyjma 
jednorázového nákladu na zřízení provizorního oplocení) budou Zhotovitelem fakturovány 
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vždy po uplynutí každého měsíce, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
poslední den příslušného měsíce. Cena prací na Díle a cena za zřízení provizorního oplocení 
bude fakturována vždy po dokončení příslušné práce a dodávky na základě soupisu 
provedených prací a dodávek odsouhlaseného Objednatelem.  Po odpadnutí překážky a 
ukončení Doby přerušení Smluvní strany dodatkem ke Smlouvě navýší Cenu Díla o za Dobu 
přerušení naběhlé Náklady přerušení podle tohoto Dodatku.  

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že minimální doba nezbytná pro řádné dokončení Díla činí 23 měsíců 
od okamžiku, kdy bude zajištěno účinné Stavební povolení (dále jen „Minimální doba 
realizace Díla“). Zhotovitel prohlašuje, že je připraven vyvinout veškeré možné úsilí 
k dokončení Díla v Minimální době realizace Díla. 

1.6 S ohledem na prodloužení zadávacího řízení a na přerušení provádění Díla se Smluvní strany 
zavazují poté, co odpadnou důvody pro přerušení prací na Díle, aktualizovat Harmonogram 
prací a Harmonogram plateb a prodloužit termín pro předání Stavby a provedení Díla tak, aby 
termín pro předání Stavby nově uplynul 23 měsíců od okamžiku, kdy Objednatel oznámí 
Zhotoviteli ukončení Doby přerušení.  

1.7 Článek 26.6 Obchodních podmínek se mění a nově zní takto: 

„26.6 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, je-li Objednatel v prodlení se 
zaplacením dílčího daňového dokladu po dobu delší než 30 dní (za prodlení se 
nepovažuje opožděné uvolňování prostředků ze státního rozpočtu), nebo pokud 
přerušení prací z důvodu na straně Objednatele trvá déle než 120 dní.“  

1.8 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu 120 dní od počátku přerušení prací na Díle nebude činit 
jakékoli právní kroky, které by vedly nebo mohly vést k jeho jednostrannému ukončení 
Smlouvy. 

1.9 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že Objednatel je oprávněn do 31. 12. 2024 od Smlouvy 
odstoupit z důvodu, že v důsledku odkladu účinků Stavebního povolení nebude schopen 
zajistit splnění podmínek pro poskytnutí předpokládaných dotací a zajistit financování Ceny 
Díla z dotací. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy podle tohoto článku Dodatku si 
Zhotovitel ponechá veškeré platby Objednatele na Náklady přerušení podle tohoto Dodatku a 
ceny kalkulované ve Smlouvě na veškeré dosud provedené práce na Díle. 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a 
nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.  

2.2 Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové 
ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení 
vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se 
zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní 
strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení, 
nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného 
ustanovení. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
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Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí 
jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto 
Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto 
potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku. 

Za Objednatele, 
v Jihlavě, dne ______________________ 
 
 
 
 

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. 
rektor 

Za Zhotovitele (Podzimek a synové s.r.o.) 
v Jihlavě, dne ______________________ 
 
 
 
 

Ing. Martin Podzimek 
jednatel 

 
 
Za Zhotovitele (OHLA ŽS a.s.), 
v Jihlavě, dne ______________________ 
 
 
 
 

Ing. Roman Kocúrek 
1. místopředseda představenstva 

 
 
Za Zhotovitele (OHLA ŽS a.s.), 
v Jihlavě, dne ______________________ 
 
 
 
 

Jiří Procházka, MBA 
člen představenstva 

 
 
Za Zhotovitele (Metrostav DIZ, s.r.o.), 
v Jihlavě, dne ______________________ 
 
 
 
 

Ing. Karel Volf, MBA 
předseda sboru jednatelů 

 
 
Za Zhotovitele (Metrostav DIZ, s.r.o.), 
v Jihlavě, dne ______________________ 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Erhard 
jednatel 

 

 

Přílohy: 1) Seznam činností, které budou Zhotovitelem provedeny v Době přerušení a Kalkulace 
vícenákladů za každý den trvání Doby přerušení 
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Příloha č. 1 

 

Seznam činností, které budou Zhotovitelem provedeny v Době přerušení (v Kč bez DPH) 

Specifikace činnosti Náklad; položky rozpočtu 

Buňky  

revize, montáž, jeřábnické práce, doprava buněk 71 280,-; položka VRN3 

zemní práce pro podklad z panelů, usazení panelů 30 000,-; položka VRN3 

připojení buňkoviště na vodu, elektro, odpad 20 000,-; položka VRN3 

Elektrická přípojka staveništní 350 000,-; položka VRN3 

Pasportizace stávajících sousedních objektů 20 958,-; položka VRN1 

Příprava dokumentace geodetem pro vytyčení 25 000,-; položka VRN3 

Dílenská dokumentace – piloty 
150 000,-; podíl z ceny položek 
výztuže zřízení pilot 

Dílenská dokumentace ŽB konstrukcí – armovací výkresy 
950 000,- ; podíl z ceny položek 
výztuže nosných kcí. 

Pozn.: Výše uvedené činnosti jsou pracemi na Díle dle SOD  

Jednorázový náklad na zřízení provizorního oplocení 25 300,00 

 

Kalkulace vícenákladů za každý den trvání Doby přerušení (v Kč bez DPH) 

Specifikace vícenákladů Měsíční náklady Denní náklady 

Pronájem buněk 36 960,00 1 232,00 

Provizorní oplocení 250 m – pronájem 8 250,00 275,00 

Mzdové náklady vedení stavby – pracovní 
pohotovost a příprava stavby 

730 000,00 24 333,00 

Pojistné 24 000,00 800,00 

CELKEM 799 210,00 26 640,00 
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