

## **DODATEK Č. 1**

### **SMLOUVY O DÍLO**

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7. 10. 2016** (dále jen „**Smlouva**“) byl uzavřen níže uvedeného dne,

mezi:

- (1) **Vysoká škola polytechnická Jihlava**, IČ: 71226401, se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, kterou zastupuje doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor,

(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.**, IČ: 261 10 113, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127556, kterou zastupuje Ing. Arch. David Wittassek, jednatel,

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

#### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Smluvní strany mezi sebou uzavřeli Smlouvu, na základě které Zhotovitel provádí pro Objednatele Dílo;
- (B) V době po podpisu Smlouvy došlo ke změně některých vstupních informací a v důsledku toho došlo k prodloužení v provádění Díla za, které nenese Zhotovitel odpovědnost; a
- (C) Smluvní strany mají zájem upravit termín podle Smlouvy, který byl dotčen změnou vstupních informací;

#### **SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:**

##### **1. DEFINICE**

- 1.1. V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení článku 12.2.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

12.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat Objednateli Dokumentaci pro územní a stavební řízení, Inženýrskou činnost, pravomocné Rozhodnutí o umístění Stavby a Stavební povolení nejpozději do 30. 6. 2017.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení článku 12.3.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

12.3.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli architektonickou a ekonomickou studii, Dokumentaci pro územní a stavební řízení, Inženýrskou činnost, pravomocné rozhodnutí o umístění Stavby a Stavební povolení nejpozději do 30. 6. 2017.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.

- 3.2. Aniž by tím bylo dotčeno kterékoli jiné z ustanovení tohoto Dodatku, Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, poskytnout si součinnost a vyvíjet veškeré nutné a potřebné úsilí k tomu, aby změny, doplnily či jinak upravily Smlouvu a tento Dodatek, pokud to bude nezbytné nebo žádoucí pro naplnění jejich účelu v plném předpokládaném rozsahu, či k aktualizaci Smlouvy následkem nebo v souvislosti se změnou právních předpisů majících vliv na obsah Smlouvy, či z jiného závažného důvodu. Smluvní strana, jíž je návrh druhé Smluvní strany ve výše uvedeném smyslu určen, je povinna se k němu písemně vyjádřit do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení daného návrhu.

- 3.3. Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové ustanovení, nevyplyvá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení, nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.

- 3.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku.**

Za Objednatele,  
v JIHlavě, dne 9.3.2017,

doc. MUDr. Václav Bača, Ph.D., rektor

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
Tolstého 16  
586 01 Jihlava  
\*4\*

Za Zhotovitele,  
v PRAZE, dne 1.03.2017,

David Witassek, jednatel

QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.  
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1  
TEL: 226200150 FAX: 226200151  
IČO: 26110113 DIČ: CZ26110113