



Smlouva o Dílo
na akci „VŠPJ – Nástavba vnitrobloku a vybudování dvou přístaveb s výtahy (zhotovitel)“
„VŠPJ – Nástavba vnitrobloku, reg. číslo projektu CZ.02.02.01/00/23_023/0009067“ (Dílo 1)
„VŠPJ – Bezbariérovost, reg. číslo projektu CZ.02.02.01/00/23_024/0009066“ (Dílo 2)
mezi
Vysoká škola polytechnická Jihlava
a
________________________________________



TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
mezi:
Vysoká škola polytechnická Jihlava, 
se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava,
IČO: 71226401, DIČ: CZ71226401,
Bankovní spojení: 86-2735860297/0100, Komerční banka, a. s.
Založená zákonem č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava,
kterou zastupuje doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor,
Zástupce ve věcech technických: Josef Pospíšil, vedoucí provozně technického odboru

(dále jen „Objednatel“),

a

___________________________________________________,
IČO: _______________, DIČ: _______________,
se sídlem ____________________________________________________________________, 
společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném _______________________________, oddíl ______, vložka _____________,
číslo účtu: ______________, vedený u _____________________________________________,
kterou zastupuje _____________________________________, _________________________,
(dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
Objednatel má zájem na provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a současně neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků;
Zhotovitel je ochoten a schopen provést Dílo za podmínek stanovených touto Smlouvou, má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a současně neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků; a
Zhotovitel se dostatečně seznámil se Záměrem Objednatele ohledně přípravy a realizace Díla specifikovanými v následujících ustanoveních této Smlouvy a bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a se znalostí všech těchto okolností přistupuje k uzavření této Smlouvy;
SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
definice
Veškeré definice pojmů ve Smlouvě psaných s velkými počátečními písmeny mají význam uvedený ve Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách Objednatele (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou Smluvním stranám známé, jsou součástí této Smlouvy a tvoří přílohu 1 Smlouvy. Definice ve Smlouvě mají přednost před definicemi v Obchodních podmínkách. Definice se vzájemně doplňují, není-li z jejich významu zřejmé, že se vzájemně zcela nebo částečně vylučují. 
předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést výstavbu nástavby vnitrobloku Budovy a dvou přístaveb s výtahy k Budově, včetně související činnosti, dodávek a služeb (dále jen „Dílo“) a předat Dílo Objednateli, a to v souladu se Smluvními dokumenty, především s Prováděcí dokumentací, která je tvořena Prováděcí dokumentací 1 a Prováděcí dokumentací 2. Dílo zahrnuje dvě části, které budou prováděny a s ohledem na způsob financování z různých dotací fakturovány odděleně, a to:
[bookmark: _Hlk192085529][bookmark: _Hlk192085555]první část veřejné zakázky (Nástavba vnitrobloku) zahrnuje stavební práce, dodávky a služby spočívající ve výstavbě nástavby vnitrobloku Budovy a související činnosti (dále jen „Dílo 1“) v souladu s Prováděcí dokumentací 1, která společně s Výkazem výměr 1 tvoří přílohu 2 této Smlouvy; a
[bookmark: _Hlk192085652]druhá část veřejné zakázky (Vybudování dvou přístaveb s výtahy) zahrnuje stavební práce, dodávky a služby spočívající ve vybudování dvou přístaveb s výtahy k Budově (dále jen „Dílo 2“) v souladu s Prováděcí dokumentací 2, která společně s Výkazem výměr 2 tvoří přílohu 3 této Smlouvy.
Provedení Díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné nebo potřebné pro realizaci Stavby v rozsahu a kvalitě určené v předané Prováděcí dokumentaci nebo v pokynech Objednatele, včetně dodávky veškerých Materiálů a Technologických zařízení nezbytných nebo potřebných pro provedení Díla, vyhotovení veškeré Dokumentace Díla související s její realizací a veškeré další činnosti, jejichž provedení vyžaduje úspěšná realizace Záměru Objednatele a platné Předpisy, především Stavební zákon a prováděcí předpisy Stavebního zákona a činnosti potřebné pro provedení Kolaudace Stavby. 
Součástí Díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v Prováděcí dokumentaci a Výkazu výměr, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v Prováděcí dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem součástí Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. Součástí Díla jsou rovněž veškeré nezbytné nebo potřebné dodávky a činnosti specifikované v Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlasené Nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu 4 této Smlouvy, v rozsahu a kvalitě určené touto Smlouvou, především Prováděcí dokumentací. Součástí Díla je vyhotovení a předání veškeré Dokumentace Díla, a to v jednom elektronickém vyhotovení v přepisovatelné podobě a ve třech (3) písemných vyhotoveních a dokumentace, kterou vyžadují příslušné obecně závazné Předpisy a Normy, Prováděcí dokumentace apod.
Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést a předat celé Dílo Objednateli na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost řádně a včas a za podmínek podle této Smlouvy, včetně Obchodních podmínek. Zhotovitel se zavazuje opatřit všechen potřebný Materiál a Technologická zařízení a provést veškeré činnosti směřující nebo potřebné k provedení Díla v rozsahu a kvalitě určené Smluvními dokumenty jinak v nejlepší možné kvalitě.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné Předpisy a Normy. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla.
Zhotovitel je povinen splnit při provádění Díla minimální Požadavky Objednatele, které tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění Díla požadovat změnu Materiálů oproti původně navrženým a sjednaným Materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na změnu Materiálů musí být písemný. V takovém případě bude Cena Díla upravena o rozdíl ceny původního a nově požadovaného Materiálu.
Zhotovitel se zavazuje splnit požadavky Objednatele na systém managementu jakosti, především angažovat certifikovaného interního auditora, zajistit certifikaci systému managementu kvality, např. dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikaci systému enviromentálního managementu, např. dle ČSN EN ISO 14001:2016 a certifikaci systému managementu BOZP, např. dle ČSN EN ISO 45001:2016. 
Předmět díla je objednatelem spolufinancován z Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci dotačních projektů s názvem:
[bookmark: _Hlk199163788]„VŠPJ – Nástavba vnitrobloku, reg. číslo projektu CZ.02.02.01/00/23_023/0009067“ (Dílo 1)
„VŠPJ – Bezbariérovost, reg. číslo projektu CZ.02.02.01/00/23_024/0009066“ (Dílo 2)
Termín a místo plnění
[bookmark: _Ref476126355][bookmark: _Ref476575201][bookmark: _Hlk141104649]Zhotovitel se zavazuje Dílo kompletně provést a předat Stavbu nejpozději do 31. 8. 2027 a celé Dílo do 30 dnů od Kolaudace Stavby. Jednotlivé části Díla 1 budou Zhotovitelem provedeny v termínech dle Harmonogramu prací 1. Jednotlivé části Díla 2 budou Zhotovitelem provedeny v termínech dle Harmonogramu prací 2. Harmonogram prací 1 a Harmonogram prací 2 tvoří přílohu 5 této Smlouvy
[bookmark: _Ref476663344]Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději pátý (5) pracovní den po podpisu této Smlouvy. V případě, že k uvedenému datu nebude Staveniště připraveno z důvodů na straně Objednatele, prodlouží se termíny plnění Zhotovitele podle Harmonogramu prací o dobu trvání takového prodlení Objednatele. Objednatel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení provádění Díla předat Zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení.
Dílo bude Zhotovitelem prováděno ve dnech od pondělí do soboty (mimo státních svátků) v čase od 07:00 do 20:00 hodin. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za plného provozu Objednatele v Budově a na přilehlých pozemcích a zavazuje se minimalizovat dopady stavební činnosti na provoz Objednatele a třetí osoby. Práce, které budou vyžadovat přerušení provozu 1. a 2. nadzemního podlaží Budovy bude možné provádět pouze v měsících červenci a srpnu. Nezbytná omezení provozu bude Zhotovitel v dostatečném předstihu konzultovat s pověřenými Pracovníky Objednatele. Objednatel je oprávněn v naléhavých případech přerušit stavební práce na dobu nezbytně nutnou. Přerušení nebude mít vliv na dodržení termínů provádění Díla podle této Smlouvy (včetně termínů dle Harmonogramu prací).
Objednatel je oprávněn kdykoli zastavit další provádění Díla. V takovém případě Zhotovitel po dohodě s Objednatelem dokončí všechny práce, které je nezbytné provést pro zabránění vzniku škod na Díle. V takovém případě Objednatel zaplatí Zhotoviteli část Ceny Díla 1 odpovídající do té doby provedeným pracem a objednaným a dodaným Materiálům a Technologickým zařízením na Díle 1 a část Ceny Díla 2 odpovídající do té doby provedeným pracem a objednaným a dodaným Materiálům a Technologickým zařízením na Díle 2 a závazek Zhotovitele provést zbývající práce, dodat zbývající Materiály a Technologická zařízení a závazek Objednatele zaplatit zbytek Ceny Díla zanikají. 
Místem plnění Díla je Staveniště. Dílo může být plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle Smlouvy nezbytné.
Cena díla a platební podmínky
[bookmark: _Ref317255475]Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla pevnou a konečnou Cenu Díla ve výši: 
Cena Díla celkem bez DPH _________________________ Kč
DPH ________ % ve výši ___________________________ Kč
Cena Díla celkem včetně DPH ___________________________ Kč
[bookmark: _Ref392586280]Smluvní strany se dohodly na tom, že za provedení Díla 1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu Díla 1 (část Ceny Díla podle článku 4.1. této Smlouvy) ve výši _______________________ Kč bez DPH, tj. při DPH _____ % ve výši ____________________ Kč, Cena Díla 1 včetně DPH činí ___________________________ Kč. Na daňovém dokladu (faktuře) bude uveden text: Spolufinancováno z projektu: „VŠPJ – Nástavba vnitrobloku, reg. číslo projektu CZ.02.02.01/00/23_023/0009067“.
Za provedení Díla 2 Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu Díla 2 (část Ceny Díla podle článku 4.1. této Smlouvy) ve výši _______________________ Kč bez DPH, tj. při DPH _____ % ve výši ____________________ Kč, Cena Díla 2 včetně DPH činí ___________________________ Kč. Na daňovém dokladu (faktuře) bude uveden text: Spolufinancováno z projektu: „VŠPJ – Bezbariérovost, reg. číslo projektu CZ.02.02.01/00/23_024/0009066“.
Sjednaná Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Ve sjednané Ceně Díla jsou obsaženy i práce a dodávky, které sice v Prováděcí dokumentaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem součástí Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření Smlouvy předvídat.
Cena Díla 1 bude Objednatelem hrazena Zhotoviteli ve splátkách, jejichž předpokládaná výše k datům milníků stanovených podle Harmonogramu prací 1 je obsažena v Harmonogramu plateb 1. Cena Díla 2 bude Objednatelem hrazena Zhotoviteli ve splátkách, jejichž předpokládaná výše k datům milníků stanovených podle Harmonogramu prací 2 je obsažena v Harmonogramu plateb 2. Harmonogram plateb 1 a Hermonogram plateb 2 tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Objednatel je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit splátky na Cenu Díla 1 nebo na Cenu Díla 2 tak, aby lépe odpovídaly hodnotě provedených prací, např. na základě Smluvními stranami vzájemně odsouhlaseného rozkladu položek ceny v Položkovém rozpočtu 1 nebo v Položkovém rozpočtu 2, pokud fakturované práce mají jednoznačnou ekonomickou hodnotu pro Objednatele. Vedlejší rozpočtové náklady budou rozděleny a propláceny ke každému stanovenému milníku Harmonogramu prací 1 a Harmonogramu prací 2 ve shodné výši, přičemž úhrada vedlejších rozpočtových nákladů ke konkrétnímu milníku bude rovna celkové částce vedlejších rozpočtových nákladů dělené počtem stanovených milníků Harmonogramu prací 1 a Harmonogramu prací 2.
Ke každému milníku podle Harmonogramu prací 1 Zhotovitel doloží Objednateli do 5-ti kalendářních dnů po uplynutí milníku soupis provedených prací a dodávek, kterým Zhotovitel osvědčí k danému milníku rozsah provedených prací na Díle 1. Objednatel po zkontrolování provedených prací do 5-ti kalendářnch dnů po obdržení soupisu provedených prací na Díle 1 vydá Zhotoviteli písemný souhlas Objednatele s fakturací na Cenu Díla 1. Ke každému milníku podle Harmonogramu prací 2 Zhotovitel doloží Objednateli do 5-ti kalendářních dnů po uplynutí milníku soupis provedených prací a dodávek, kterým Zhotovitel osvědčí k danému milníku rozsah provedených prací na Díle 2. Objednatel po zkontrolování provedených prací do 5-ti kalendářnch dnů po obdržení soupisu provedených prací na Díle 2 vydá Zhotoviteli písemný souhlas Objednatele s fakturací na Cenu Díla 2. Objednatel v rámci souhlasu Objednatele s fakturací může uvést zjištěné Vady a žádat o jejich průběžné odstranění.
Jednotlivé splátky na Cenu Díla 1 ke konkrétním milníkům podle Harmonogramu prací 1 a Harmonogramu plateb 1 budou placeny na základě faktury, kterou Zhotovitel vystaví na příslušnou splátku Ceny Díla 1 po získání Souhlasu Objednatele s fakturací ke konci každé etapy provádění Díla 1 (milníku) podle Harmonogramu prací 1 a Harmonogramu plateb 1 v maximální výši dle hodnoty v dané etapě skutečně provedených prací podle Položkového rozpočtu 1, a to do 15 dnů. Jednotlivé splátky na Cenu Díla 2 ke konkrétním milníkům podle Harmonogramu prací 2 a Harmonogramu plateb 2 budou placeny na základě faktury, kterou Zhotovitel vystaví na příslušnou splátku Ceny Díla 2 po získání Souhlasu Objednatele s fakturací ke konci každé etapy provádění Díla 2 (milníku) podle Harmonogramu prací 2 a Harmonogramu plateb 2 v maximální výši dle hodnoty v dané etapě skutečně provedených prací podle Položkového rozpočtu 2, a to do 15 dnů. Na každém daňovém dokladu bude Zhotovitel uvádět, zda se jedná o plnění týkající se Díla 1 nebo Díla 2, a zda se jedná o investiční nebo neinvestiční výdaje dle pravidel poskytovatele dotace. Přílohou faktury bude vždy souhlas Objednatele s fakturací a soupis provedených prací a dodávek (včetně položkového soupisu provedených prací s vyčíslením ceny jednotlivých položek). Dohodnutá splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze Státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení Objednatele a nebude předmětem sankcí.
Konečná faktura na Cenu Díla 1 a Cenu Díla 2 bude vystavena po Předání a převzetí Díla dle čl. 5. a bude podložena Protokolem o předání a převzetí Díla. Před vystavením konečné faktury na Cenu Díla 1 a Cenu Díla 2 Objednatel neproplatí na splátkách více než 90 % z Ceny Díla, a ani více než 90 % z Ceny Díla 1 a Ceny Díla 2. Konečná splátka Díla je splatná po sepisu Protokolu o předání a převzetí Díla a po odstranění všech v Protokolu o předání a převzetí Díla vytčených Vad Díla. 
Cena Díla či její část je uhrazena řádně, pokud je Zhotovitelem fakturovaná a Objednatelem schválená platba na Cenu Díla ve výši snížené o Zádržné převedena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy anebo na jiný účet, pokud Zhotovitel písemně požádá Objednatele o úhradu Ceny Díla na tento jiný účet.
Zhotovitel má nárok na úhradu ceny provedených Víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn Objednatele a v souladu se Změnovým listem nebo dodatkem ke Smlouvě.
[bookmark: _Ref392585546][bookmark: _Ref393209330]Předání a převzetí Stavby a díla
Objednatel převezme Dílo jako celek při konečném předání a převzetí Díla po dokončení Díla, po Kolaudaci Stavby a po odstranění všech do té doby vytčených Vad. 
Zhotovitel je povinen Stavbu a Dílo předat Objednateli bez zbytečného odkladu po dokončení nejpozději v termínech podle článku 3.1 této Smlouvy. Stavba a Dílo jsou provedeny včas, pokud okolnosti, pro které nebyly předány ve stanovených termínech, spočívaly výhradně na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem termín, kdy bude Stavba nebo Dílo připraveno k předání.
Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončenou Stavbu nebo Dílo nebo dokončenou Stavbu nebo Dílo, které nejsou stiženy Vadami bránícími v užívání Díla v souladu se Záměrem Objednatele. Dílo je provedeno řádně, pokud není stiženo Vadami Díla. Odchylka od Smlouvy, kterou Objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není Vadou Díla. Pokud Objednatel odmítá Stavbu nebo Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody.
Dílo bude považováno za předané a převzaté dnem podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis Vad, pokud je Dílo obsahuje a termín jejich odstranění. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit vytčené Vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí Díla, jinak nejpozději do 15 dnů od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. 
Zhotovitel je povinen spolu s předáním Díla předat Objednateli:
vytištěnou Dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech kopiích a 1 x CD s digitální formou dokumentace s vyznačením skutečného provedení Díla v otevřených formátech (dwg. dgn., doc. a xls.);
veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění kromě dokumentace, kterou si podle dohody Smluvních stran ponechá pro účely záruky na záruční dobu a pro účely archivace Zhotovitel;
veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek;
veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění Díla a jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy; a
další doklady, které jsou potřeba k přejímacímu řízení.
Záruka za jakost
Zhotovitel je povinnen provést Dílo takovým způsobem, aby mělo po celou dobu své živostnosti vlastnosti vyhovující požadavkům závazných Předpisů, především Stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude provedeno řádně a bez Vad a v kvalitě požadované Smluvními dokumenty a Předpisy, a že bude způsobilé pro použití k obvyklým účelům, a že si uchová své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, Předpisech nebo obecně považované za standardní po celou záruční dobu v délce nejméně 60 měsíců. Minimální záruční doby na jednotlivé části nebo komponenty Díla jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen vystavit a předat Objednateli písemné záruční prohlášení ke všem částem Díla.
Reklamace Vad může být Objednatelem uplatněna na e-mailové adrese:
_______________________________________________________________,
a to bez zbytečného odkladu po zjištění Vady. Zhotovitel vždy předem oznámí Objednateli změnu e-mailové adresy pro přijímání reklamací. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení Vady Díla do provedení její opravy.
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností dle této Smlouvy. Pojistnou smlouvu má Zhotovitel uzavřenu na pojistné plnění ve výši ___________________ Kč u _____________________________________. Kopie dokladu o pojištění tvoří přílohu 7 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy být pojištěn na pojistné plnění nejméně ve výši 50 000 000 Kč.
Zhotovitel se zavazuje před započetím provádění Díla budované Dílo pojistit na pojistnou hodnotu minimálně 95 000 000 Kč a předložit doklady o pojištění Objednateli.
[bookmark: _Ref392585928]povinnosti zhotovitele při výkonu finanční kontroly
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ve smyslu ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Touto povinností Zhotovitel zaváže i své Subdodavatele.
Odpovědné osoby
Objednatel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech podle této Smlouvy: 
[bookmark: _GoBack]Josef Pospíšil, tel: +420 603 254 832, e-mail: josef.pospisil@vspj.cz
Zhotovitel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech podle této Smlouvy: 
_____________________________________, tel: ______________,
e-mail: _________________________________________________.
Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé Smluvní straně.
závěrečná ustanovení
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Podpisem této Smlouvy vyjadřují Smluvní strany souhlas s tím, že se jejich vztah bude rovněž řídit Obchodními podmínkami. Smluvní strany podpisem stvrzují, že si Obchodní podmínky přečetly, a že mají v úmyslu se jimi řídit.
Jakékoli změny této Smlouvy musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaného písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami.
Tato Smlouva, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi Smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této Smlouvy. Pokud by se tato Smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy.
Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení, Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této Smlouvě přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z této Smlouvy, na důkaz čehož připojují k této Smlouvě své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této Smlouvy.
	Za Zhotovitele,
v Jihlavě, dne _____________,






	Za Objednatele,
v Jihlavě, dne _____________,



doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.


[bookmark: _Hlk192153322]Přílohy Smlouvy:
1) Obchodní podmínky Objednatele
2) Prováděcí dokumentace 1 a Výkaz výměr 1
3) Prováděcí dokumentace 2 a Výkaz výměr 2
4) Nabídka Zhotovitele včetně Položkového rozpočtu 1 a Položkového rozpočtu 2
5) Harmonogram prací 1 a Harmonogram prací 2
6) Harmonogram plateb 1 a Harmonogram plateb 2
7) Kopie dokladu o pojištění
8) Požadavky Objednatele
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