DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DIiLO

MEZI
VYSOKA SKOLA POLYTECHNICKA JIHLAVA
A
PODZIMEK A SYNOVE S.R.O.
A

PSJ, A.S.



TENTO DODATEK C. 1 (dale jen ,.Dodatek*) KE SMLOUVE O DILO ZE DNE 20. 4. 2018
(dale jen ,,Smlouva®) byl uzavien nize uvedeného dne v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl.
zakona &. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,Ob&ansky
zakonik™), mezi:

)

()

Vysoka $kola polytechnicka Jihlava, IC: 71226401, se sidlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava,
kterou zastupuje doc. MUDr. Véclav Baca, Ph.D., rektor,

(dale jen ,,Objednatel”)
a

Podzimek a synové s.r.o., IC: 46978194, se sidlem Vanovska 528/22, 589 01 Ttest, zapsana
v obchodnim rejstéiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil C, vlozka 7883, kterou
zastupuje Ing. Martin Podzimek, jednatel,

(dale jen ,,Zhotovitel 1)
a

PSJ, a.s., IC: 25337220, se sidlem: Jirdskova 3960/32, 586 01 Jihlava, zapsana v obchodnim
rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil B, vlozka 2309, kterou zastupuji Ing.
FrantiSek Vaculik, pfedseda predstavenstva a Ing. Petr Vondruska, ¢len pfedstavenstva,

(déle jen ,,Zhotovitel 2°)

(Zbhotovitel 1, Zhotovitel 2 a Objednatel dale spole¢né jen ,,Smluvni strany* a jednotlivé jen
~omluvni strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)

©

(D)

(E)

(¥

Objednatel a Spolegnost ,,Sdruzeni VSPJ, zaloZen na zaklad& smlouvy o spolecnosti ze
dne 6. 12. 2017 Zhotovitelem | a Zhotovitelem 2 spolu uzavieli Smlouvu, na zakladé které
Zhotovitel 1 a Zhotovitel 2 za uplatu provadéli pro Objednatele Dilo;

Zhotovitel 2 dne 11. 9. 2018 piistoupil k navrhu na zahdjeni insolvenéniho fizeni, ve kterém
se Tesi upadek Zhotovitele 2;

Zhotovitel 1 v disledku pfistoupeni Zhotovitele 2, jako dluznika, k navrhu na zahédjeni
insolvenc¢niho fizeni vyloucil dne 18. 9. 2018 Zhotovitele 2 ze Spole¢nosti ,,Sdruzeni VSPJ*,
a to v souladu s ust. § 2740 odst. 1 pism. b) Ob&anského zakoniku;

V disledku vylougeni Zhotovitele 2 zanikla smlouva o spole¢nosti ze dne 6. 12. 2017 a tim i
Spole¢nost ,,Sdruzeni VSPJ“, pfiCemz Zhotovitel 1 a Zhotovitel 2 jsou tak ze Smlouvy
zavazéni spolecné a nerozdilné;

s ohledem na probihajici insolvencni fizeni je zfejmé, Ze Zhotovitel 2 neni schopen plnit své
povinnosti ze Smlouvy a Smluvnim stranam tak hrozi vysoké skody;

Smluvni strany se proto dohodly, Ze po prob&hlém vypofadani dodatkem ukong&i ugast
Zhotovitele 2 na plnéni Smlouvy, pfic¢emz Dilo bude nadale provadét pouze Zhotovitel 1;



SE SMLUVNI STRANY DOHODLY NA NASLEDUJICIM:

1.1

12

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

PREDMET DODATKU

V tomto Dodatku, ledaze by kontext vyzadoval jinak, maji slova ¢i souslovi s velkym
pocéateénim pismenem shodny vyznam jako ve Smlouvé a v Obchodnich podminkéch, které
tvori pfilohu €. 1 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly s u¢innosti ke dni 18. 9. 2018 na ukonceni G¢asti Zhotovitele 2 na
provadéni Dila podle Smlouvy, pficemz veSkeré zavazky, prava a povinnosti pro
Zhotovitele 2 plynouci ze Smlouvy s G¢innosti k 18. 9. 2018 presly na Zhotovitele 1.

Objednatel se zpro§ténim se Zhotovitele 2 zavazku, prav a povinnosti podle Smlouvy za
podminek podle tohoto Dodatku souhlasi. Objednatel prohlasuje, ze vii¢i Zhotoviteli 2 nema,
neuplatfiuje a ani v budoucnu neuplatni Zadné naroky, které by plynuly ze Smlouvy nebo
z plnéni Smlouvy.

Zhotovitel 2 prohlasuje, ze v okamZiku podpisu tohoto Dodatku nema, neuplatiiuje a ani
v budoucnu neuplatni vici Objednateli zadné naroky, které by plynuly ze Smlouvy nebo
z plnéni Smlouvy.

Zhotovitel 2 prohlasuje, Ze mu bylo Zhotovitelem 1 vytiétovano a vydano vse, co mu ke dni
zaniku ¢lenstvi ve Spoleénosti ,,Sdruzeni VSPJ“ nélezelo a 7e nema, neuplatiiuje a ani
v budoucnu neuplatni vaci Zhotoviteli 1 Zadné naroky, které by plynuly ze smlouvy o
spolecnosti ze dne 6. 12. 2017 nebo ze Smlouvy.

Zhotovitel 1 prohlaSuje, Ze nema, neuplatiiuje a ani v budoucnu neuplatni viéi Zhotoviteli 2
Zzadné naroky. které by plynuly ze smlouvy o spolenosti ze dne 6. 12. 2017 nebo ze
Smlouvy.

Zhotovitel 1 je povinen ve lhiteé 30 dnti od podpisu tohoto Dodatku dolozit Objednateli svou
schopnost samostatné provést Dilo podle Smlouvy a predlozit Objednateli upraveny
Harmonogram praci a rovnéz veskeré dopliujici doklady prokazujici kvalifikaci
Zhotovitele 1 v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Zhotovitel 1 a Objednatel se dohodli na tom, Zze i po podpisu tohoto Dodatku bude
Objednatel opravnén odstoupit o Smlouvy, pokud se ukaze, ze Zhotovitel 1 neni schopen
dokonéit Dilo fadné a v¢as podle Smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI
Tento Dodatek se Fidi pravnim fadem Ceské republiky.

Je-li n€které z ustanoveni tohoto Dodatku neplatné, neudinné nebo nevynutitelné ¢i stane-li
se takovym v budoucnu, pak bude neplatné, neucinné nebo nevynutitelné pouze takové
ustanoveni, nevyplyva-li z jeho povahy, obsahu nebo okolnosti, za nichz bylo toto
ustanoveni vytvofeno, Ze toto ustanoveni nelze oddélit od ostatniho obsahu Dodatku.
Smluvni strany se zavazuji neplatné, neicinné nebo nevynutitelné a zaroven oddélitelné
ustanoveni bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 1 (jednoho) mésice od okamziku,
kdy se Smluvni strany dozvédély o neplatnosti, neii¢innosti anebo nevynutitelnosti daného
ustanoveni, nahradit takovym bezvadnym ustanovenim, které odpovida Uéelu a obsahu
nahrazovaného ustanoveni.



23 Tento Dodatek je vyhotoven ve tiech (3) vyhotovenich v &eském jazyce. Kazda ze
Smluvnich stran obdrzi po jednom (1) vyhotoveni.

Smluvni strany timto potvrzuji, Ze si podminky obsazené vtomto Dodatku piecetly

sross

né z tohoto Dodatku, na dikaz éehoi ptipojuji k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvni
strany timto potvrzuji pfevzeti pfislusnych stejnopisii tohoto Dodatku.

Za Objednatele,
v Jihlavé, dne

05. 12. 2018

Za Zhotovitele 1,

v Jihlavé, dne 15.10. 2018

doc. MUDr. Viclav Baca, Ph.D.

rektor

Za Zhotovitele 2,

v Jihlavg, dne 15 10. 2018

M Martin Podzimek
jednatel

Za Zhotovitele 2, T 1
v Jihlavé, dne 1510 / B

fedseda predstavenstva

Ing. Petr Vondruska
¢len predstavenstva
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